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RESUMEN:  
La Promoción Inmobiliaria representa una actividad compleja que requiere un análisis muy 
detallado y amplia experiencia en todas sus fases de desarrollo. Se trabaja con fuertes 
inversiones, largos períodos de maduración y una tasa de riesgo, a día de hoy, muy alto. 
Por ello es muy importante tener unos conocimientos detallados y pormenorizados de 
todos los aspectos que la integran, para evitar así desviaciones que puedan poner en 
peligro el rendimiento del capital invertido.   
Con la presente tesis doctoral se pretende protocolizar las fases de desarrollo de un activo 
inmobiliario, con el fin de poder detectar los factores riesgos vinculados a cada una de 
dichas fases y poder así llegar a definir el proyecto inmobiliario óptimo a desarrollar en el 
activo actuando y ponderando sus riesgos vinculados.  
Se trata de un campo de trabajo muy poco estudiado, porque en el período que hemos 
vivido de bonanza económica, no había necesidad de estudiar los riesgos vinculados con 
alto grado de detalle.
Para ello utilizaremos la EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo), con el fin de 
poder estructurar y descomponer todas las fases necesarias y sus factores de riesgo 
vinculados.  
SUMMARY: 
The Real Estate Development is a complex activity that requires a very detailed and 
extensive experience in all stages of development analysis. It works with large 
investments, long periods of maturation and rate risk, today, very high. It is therefore 
very important to have a detailed and comprehensive knowledge of all aspects of 
coverage, to avoid deviations that could endanger the return on capital invested.  
With this thesis is to formalize the development phases of a real estate asset, in order to 
detect risk factors associated with each of these stages so you can get to define the 
optimal real estate project to develop active and acting weighting associated risks. 
It is a field of work very little studied, because in the period we lived economic boom, 
there was no need to consider the risks associated with high degree of detail. We will use 
the WBS (Work Breakdown Structure), in order to structure and decompose all necessary 
phases and their associated risk factors. 
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CAPITULO 1º 
INTRODUCCIÓN
En el origen de la civilización la población ha desarrollado la arquitectura por necesidad, en 
un primer período para poder guarecerse y posteriormente la humanidad ha ido creando 
necesidades que ha ido satisfaciendo con los elementos arquitectónicos que pudiesen 
cubrir las mismas. Es decir, se iba edificando en función a las necesidades de los poderes 
fácticos y de la población y las ciudades crecían en función a dichas necesidades, creando 
así espacios privados y públicos donde poder desarrollar las actividades que se 
demandaban.
En el período actual en España se ha generado un desarrollismo impulsado no por una 
demanda real de la población, sino por elementos especulativos que han llegado a saturar 
el mercado de usos sin una funcionalidad claramente definida.
Se han llegado a ejecutar importantes desarrollos urbanísticos y proyectos faraónicos de 
escasa demanda y poco acertados. Por lo que la vorágine constructiva que hemos vivido 
en el presente siglo en España ha hechos perder el rumbo de desarrollos sostenibles en 
función a demandas reales no especulativas.
Por ello, el objetivo de la presente tesis doctoral es poder redefinir, la relación entre la 
arquitectura y el sector que la desarrolla, el sector inmobiliario. Dicho sector necesita una 
reorientación importante con la finalidad de realizar proyectos que satisfagan las 
necesidades de la población. Por lo que la presente tesis pretende poder llegar a definir el 
PROYECTO INMOBILIARIO ÓPTIMO, planteándose el objetivo de poder protocolizar 
todas las fases necesarias para poder llegar a definirlo.   
La Promoción Inmobiliaria representa una actividad compleja que requiere un análisis muy 
detallado y amplia experiencia en todas sus fases de desarrollo. Se trabaja con fuertes 
inversiones, largos períodos de maduración y con unos factores de riesgo, a día de hoy, 
muy altos. Por ello es muy importante tener unos conocimientos detallados y 
pormenorizados de todos los aspectos que la integran, para evitar así desviaciones que 
puedan poner en peligro la viabilidad del proyecto.  
Se pretende desarrollar un sistema de protocolización que analice todos los factores de 
riesgos y las  fases necesarias con el fin de poder optimizar cualquier tipo de activo 
inmobiliario. Se trata de un campo de trabajo muy poco estudiado, porque en el período 
que hemos vivido de bonanza económica, no había necesidad de estudiar los riesgos 
vinculados con alto grado de detalle.  
Para ello utilizaremos la EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo), con el fin de 
poder estructurar y descomponer todas las fases necesarias y así poder llegar a definir el 
Proyecto Inmobiliario Óptimo mediante el análisis de los riesgos vinculados al activo 
inmobiliario. 
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CAPITULO 2º 
ESTADO ACTUAL DE LA CIENCIA 
La presente tesis doctoral analiza cuáles son las áreas de conocimiento que se necesitan 
estudiar con el fin de poder llegar a protocolizar el proceso de optimización de un activo 
inmobiliario, teniendo en cuenta todos sus riesgos, con el objetivo de poder definir el 
proyecto inmobiliario óptimo.  
El proceso de investigación se ha realizado estudiando el estado actual de la ciencia, 
intentando identificar autores que hayan desarrollado anteriormente un sistema de 
protocolización con el objetivo de poder llegar a definir el proceso de optimización de un 
activo o proyecto inmobiliario y sus riesgos vinculados.  
Tras una ardua búsqueda tanto a nivel nacional como internacional no se han podido 
localizar publicaciones específicas que lo desarrollen, no encontrando información en 
consultas realizadas a bibliotecas no solo españolas sino internacionales, como se hace 
constar en el Capítulo 6, sobre bibliografía y búsquedas realizadas.  
Por ello se procedió a estudiar la base de la ciencia que más relación tiene con la presente 
tesis, siendo la económica y la valorativa, ya que los riesgos y la optimización de un activo 
tienen una componente económica y valorativa fundamental.  
ANÁLISIS ECONÓMICO: 
Etimológicamente la palabra “economía” deriva del griego oikos (casa) y nomos 
(administración) por lo que su significado originario es “como administrar recta y 
prudentemente una casa”. Según Jenofonte (445-355 a.C.), autor griego cuya primera 
obra económica conocida, Oikinomikos, ha llegado hasta nuestros días, “La economía es la 
manera de satisfacer todas las necesidades, incluso las de los esclavos, lo que genera 
justicia social y crea armonía que cultiva la virtud”. La preocupación de Jenofonte era 
mantener el orden establecido entre comerciantes, aristócratas y ciudadanos, o dicho de 
otra manera, sus privilegios.  Por lo que desarrolla una fuerte influencia de aspectos 
éticos, al igual que otros autores griegos de la época, entre los que destacan Platón y 
Aristóteles. Por tanto el nacimiento de la economía se produce a la par que la civilización 
occidental.   
Se puede considerar así a Jenofonte como el primer precursor de la ciencia económica, 
teniendo que esperar nada menos que veintidós siglos para ver publicar en 1776 las ideas 
del considerado padre de la ciencia económica, Adam Smith (1725-1790), en su libro 
“Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, obra 
comenzada en 1771. Sin embargo, entre ellos tuvo una gran importancia la denominada 
Escuela de Salamanca comenzada por el dominico Francisco de Vitoria (C. 1483-1546) y 
continuada, entre los más sobresalientes, por Domingo de Soto (1494-1560), Luis de 
Molina (1535-1600) y Francisco Suárez (1548-1617).  
Nos encontramos dos posibles vertientes, por un lado la escuela clásica inglesa, 
denominados economistas clásicos, liderada por Adam Smith, David Ricardo (1772-1823), 
David Hume (1711 – 1776); han tenido mucha difusión en el mundo académico, sobre 
todo a partir de los economistas neoclásicos liderados por el norteamericano Alfred 
Marshall (1842-1924) y por otro la Escuela de Salamanca se distinguió por realizar sus 
aportaciones en tres grandes áreas de conocimiento: Derecho (Derecho natural, Derechos 
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humanos, concepto de soberanía, Derecho de gentes, Derecho internacional, guerra 
justa), Economía (propiedad privada, dinero, valor, precio justo, tipos de interés, usura) y 
Teología (Teología moral, teología dogmática).  
La economía es, según la clásica definición de Lord Lionel C. Robbins (1898-1984) 
publicada en 1932 “Ensayo sobre la naturaleza y significado de la ciencia económica”, la 
ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos 
susceptibles de usos alternativos. En esta definición de Robbins hay tres conceptos 
fundamentales que forman parte de la Economía: 
a.- Al ser ciencia está regida por leyes y principios generales. 
b.- Al tener en cuenta la relación ente fines y medios escasos, trata sobre el problema de 
la escasez. 
c.- Al hablar de usos alternativos, se refiere al coste de oportunidad, que viene definido 
como el valor económico de la mejor alternativa a la que se renuncia por realizar una 
actividad concreta. 
Por lo tanto, en toda actividad económica se han de resolver los siguientes problemas: 
¿qué y cuánto producir?, ¿cómo y para que producir, ¿para quién producir?. La solución de 
estos tres problemas lleva a satisfacer las necesidades de los agentes económicos 
(consumidores, empresas y estado). Por lo que el objeto último de cualquier economía, 
con independencia del sistema político que se considere, es maximizar el crecimiento 
económico para repercutir este proceso de crecimiento en mayores niveles de bienestar 
económico y social.
Por ello, la economía es una ciencia básica fundamental que hay que tener en cuenta en 
todo el proceso de desarrollo de la presente tesis doctoral. 
ANÁLISIS VALORATIVO: 
Otra componente científica fundamental y que se encuentra muy desarrollada es la ciencia 
valorativa, la cual puede tener una relación directa con el proceso de optimización de un 
activo inmobiliario, por lo que se van a estudiar sus elementos conceptuales, con el fin de 
poder identificar si ha podido desarrollar el proceso de optimización de activo inmobiliario. 
Comenzamos analizando las definiciones del diccionario de la RAE: 
VALOR: cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de 
dinero o algo equivalente. 
PRECIO: Valor pecuniario en que se estima algo.  
VALORAR: Señalar el precio de algo 
TASACIÓN: Acción y efecto de tasar. 
TASAR: Fijar oficialmente el precio máximo o mínimo para una mercancía.  
REVALORIZAR o VALORIZAR: Aumentar el valor de algo. Acepción alejada del sentido en 
que los profesionales de la valoración la utilizan.  
OPTIMIZAR: Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 
A día de hoy los valoradores o tasadores se dedican a desarrollar lo definido por la palabra 
TASACIÓN, no estando formados ni capacitados, en la mayoría de las ocasiones, para 
desarrollar el concepto definido por la palabra VALORIZAR o REVALORIZAR.  
La valoración inmobiliaria es una actividad pluridisciplinar para la que se requiere el 
dominio de una amplia gama de conocimientos.  
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A continuación se procederá a analizar las ciencias relacionadas con la valoración 
inmobiliaria: 
Fundamentos tecnológicos: Es necesario tener unos conocimientos precisos sobre 
arquitectura e ingeniería para poder conocer, entender y comprobar todos los procesos 
constructivos, sin estos conocimientos básicos difícilmente se puede llegar a valorar estos 
elementos. Sin estos conocimientos es imposible poder determinar el coste de un edificio 
que es su valor mínimo.  
Fundamentos Legales: Los bienes inmuebles están identificados con fincas registrales 
cuya titularidad corresponde a personas o empresas y éstas se relacionan mediante el 
derecho y las leyes. Por lo tanto hay que tener conocimientos de estas leyes y su 
jurisprudencia y las consecuencias de la aplicación de las mismas sobre los bienes 
inmuebles y los derechos reales. Por lo que es imprescindible tener conocimientos sobre 
legislación urbanística, de ordenanzas urbanísticas, legislación fiscal inmobiliaria, régimen 
de propiedad horizontal, código civil, etc.  
Fundamentos estadísticos: La estadística es una herramienta cuyo manejo es 
imprescindible para un valorador. Es también imprescindible dominar conceptos como 
población, moda, muestra, función de distribución, análisis de regresión, etc.  
Fundamentos económicos: Uno de los fundamentos más importantes que tiene que 
dominar un tasador son los principios de la ciencia económica, normas fiscales, análisis de 
proyectos de inversión, operaciones de financiación. Por lo tanto poder dominar conceptos 
como capitalización, actualización, tasas de interés, tasas de rentabilidad, valor actual, 
valor futuro, tipo de unidades monetarias comparables, tasas internas de retorno, etc. es 
imprescindible. 
Por ello un profesional tasador tiene que tener conocimiento de las siguientes profesiones: 
Arquitectura, Ingeniería, Urbanismo, Derecho, Economía, Sociología y Estadística. La 
ciencia de la valoración es una tarea pluridisciplinar en la que es necesario el conocimiento 
de diferentes ciencias.  
El concepto del valor resulta difícil de establecer; su definición ha generado históricamente 
numerosas controversias, desde las teorías del valor más antiguas que la misma ciencia 
económica.
Platón en su Escuela del Saber, dice: “Todos los objetos tienen siempre un valor en sí 
como un acto independiente de quien los observe o analice”, en contraposición Aristóteles 
afirma: “el valor de los objetos lo determina el interés que por ellos existe”.  
Paradójicamente, son economistas y no arquitectos o ingenieros los que abordan la 
cuestión de cómo poder establecer el valor de las cosas. A partir del siglo XVIII, los 
economistas realizan importantes aportaciones en el análisis del concepto de valor: 
Adam Smith, en La Riqueza de las Naciones (1776) diferencia entre: 
- Valor de uso, que depende de la utilidad del bien, que define la media de capacidad 
para satisfacer las necesidades humanas. 
- Valor de cambio, que depende de la escasez del bien y que mide la capacidad para 
permutarlo por otros bienes, añadiendo que sólo este último es cuantificable. 
Siendo en último extremo equiparable a su componente económica.  
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Posteriormente aparecen diversas teorías del valor: 
Teoría del coste de producción: es la clásica teoría según la cual el valor de un bien viene 
determinado por su coste de producción (salario, renta, ganancia). David Ricardo 
(Principios de economía, política y tributación, 1817), establece que el valor está en 
relación con la cantidad de trabajo necesario para su producción (Teoría del trabajo). 
Karl Mark 1867, recogiendo la dicotomía entre valor de uso (sustancia de valor) y valor de 
cambio (magnitud de valor) desarrolló esas teorías, y aunque afirma que “sólo el trabajo 
crea el valor” acaba admitiendo que la formación de los precios está en función del coste 
de producción pero también de la relación entre oferta y demanda. 
En contraposición, Malthus pensaba que todo bien posee el poder de exigir a cambio otros 
artículos o bienes y esa capacidad de intercambio por la oferta y la demanda, siendo esta 
última una resultante de combinar el poder adquisitivo con la necesidad. El posterior 
desarrollo de estas ideas da lugar a la Teoría del grado de utilidad límite, o de la utilidad 
decreciente, basada en el criterio de que a medida que la demanda se satisface, la utilidad 
decrece. El valor sería así la medida de la última porción destinada a satisfacer la 
necesidad menos importante subjetivamente.  
Ninguna de esas teorías consigue “explicar” por sí sola cómo se generan los valores 
realmente en los mercados, pero todas aportan conceptos de gran interés.  
La mayoría de los autores coinciden en afirman que existen una serie de cualidades que 
influyen, en mayor o menor medida, en el valor de los bienes inmuebles. Pudiendo citar a 
Stanley L. McMichael 1949 en su “Tratado de tasación” que es una publicación de 
referencia para muchos autores españoles. Según el autor del libro las normas y reglas en 
el contenido son el resultado de un conjunto de hechos y procedimientos en el que están 
representados las aportaciones durante 75 años de centenares de expertos 
Estadounidenses y del Instituto Americano de Tasadores de Bienes Raíces. Según dicho 
tratado además de analizar el método de comparación, detallan que el valor de los bienes 
inmuebles está especialmente relacionado con la capacidad que tienen los mismos de 
producir rentas. 
Josep Roca Cladera 1986, autor de importantes publicaciones relacionadas con la 
valoración inmobiliaria, del que destacamos la siguiente frase respecto a la teoría de 
jerarquización social del espacio urbano: 
“La segregación social de la ciudad, es decir, la distribución de esta en barrios o zonas 
sociales homogéneas no es el resultado de una simple acumulación de actuaciones 
individuales parecidas, sino producto de auténticas relaciones de hegemonía y dominio. Así 
los grupos sociales de mayor nivel económico buscarán el prestigio de vivir en áreas de 
status elevado, desechando vivir mezclados con sectores menos cualificados”.  
Santiago Fernández Pirla 1992, autor de “Valoraciones de bienes inmuebles” y 
“Arquitectura legal y Tasaciones Inmobiliarias” entre otras publicaciones. Debido a su 
relación con el método de comparación, resalta las siguientes expresiones: 
“El valor de un bien es otra cosa que la expresión cuantitativa de sus calidades funciones, 
aunque en la mayor parte de los casos es el resultado de una situación dada de mercado”. 
El profesor Ballestero indica “Hay un principio de mercado, ese es el único patrón objetivo 
y el valorador se limitará a enterarse de él y a proporcionarlo”.
Estos autores tienen un factor común que es la determinación de las cualidades que 
influyen en el valor de los bienes inmuebles. Lo que sí que es cierto es que hablan de 
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cualidades en general pero no determinan cómo se forma el valor por la conjunción de las 
mismas. Para ello el autor Eduardo Salinas Damián 1994 desarrolla un procedimiento en el 
cual llega a parametrizar las cualidades de valor inherentes a los activos inmobiliarios, 
mediante este método se llegan a determinar las cualidades que influyen en el valor de 
cada bien inmueble, esto ha sido desarrollado en su publicación Tasaciones de Inmuebles.  
De las dos componentes básicas anteriores, económicas y valorativas, 
procedemos a analizar cada una de las áreas de conocimiento relacionadas que 
consideramos básicas a la hora de afrontar un análisis de riesgos y optimización 
de activos inmobiliarios.  
Se procede a continuación a nombrar distintas publicaciones y autores que en la actualidad 
han publicado temas relacionados con cada una de las áreas de conocimiento.  
Con relación al análisis de la estructura básica seguido en la presente tesis del desarrollo 
de cualquier tipo de proyecto se ha tenido en cuenta el PMBOK®Guide and Standard del 
PMI, con el fin de poder seguir la estructura básica de desarrollo de un proyecto que define 
dicha publicación. Estructurando el desarrollo de esta tesis en áreas de conocimiento en 
este supuesto relacionadas con nuestro campo de trabajo. 
Con relación a aspectos relacionados con la Localización de implantación de usos 
óptimos, régimen de protección, tenencia y ocupación, áreas de trabajo donde 
analizar la potencial demanda y análisis de dicha demanda. Se han encontrado 
publicaciones  como La Zonificación de la Ciudad de Mª del Carmen de Guerrero Manso,
Usos del suelo y promoción inmobiliaria en el área metropolitana de Pau Serra del Pozo, El
mercado inmobiliario urbano en España de Vicente Caballer, María dos Anjos Ramos y José 
Ángel Rodríguez, Derechos reales y derecho inmobiliario registral de Rodrigo Bercovitz 
Rodríguez-Cano, Trafico inmobiliario y derecho penal de José Antonio Choclan Montalvo, 
etc. Estas publicaciones desarrollan parte de los contenidos mencionados anteriormente y 
que hemos tenido en cuenta en el análisis de este área de conocimiento. 
Con relación a aspectos relacionados con la determinación de la edificabilidad 
patrimonializable, existen multitud de publicaciones que desarrollan de forma muy 
detallada dicha área de conocimiento. Las publicaciones tenidas en cuenta entre otras han 
sido El planeamiento urbanístico de Enrique Jardi Casany, Manual práctico de 
planeamiento urbanístico de Ricardo Estévez Goytre, Estudios sobre planeamiento 
territorial y urbanístico de Juan José Santana Rodríguez, Manual de casos prácticos de 
gestión urbanística de Francisco Taberner Pastor, Jorge Hervas Mas y otros, Derecho 
privado y gestión urbanística de Castillo Martínez, Carolina del Carmen. Por ello, hemos 
recopilado de distintos autores los procesos a seguir con el fin de poder determinar 
correctamente dichos parámetros edificatorios. 
Con relación a aspectos relacionados con el análisis de cualidades de valor el autor que 
más las desarrolla es Eduardo Salinas Damián, sin embargo encontramos muchos autores 
que desarrollan la parte de la realización de un estudio de mercado; aun así hemos tenido 
en cuenta a todos y entendemos que mejora el procedimiento necesario a desarrollar con 
el fin de afinar dicho estudio de mercado y que los valores obtenidos del mismo sean lo 
más fiables posibles. Se han tenido en cuenta las siguientes publicaciones, Tasaciones de 
Inmuebles de Eduardo Salinas Damián,  Los estudios de mercado de José María Ferre 
Trenzano y Lordi Ferre Nadal, Estudios de mercado de John P. Alevizos, La Investigación 
de mercado y el futuro  del sector inmobiliario de José Canabal Barreiro, El sector 
inmobiliario y el marketing de José Enrique Canabal Barreriro.  
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Con relación a aspectos relacionados con el análisis DAFO, fue desarrollado por la 
universidad de Stanford (ca.1965) y trata de responder a las siguientes preguntas, cómo 
se puede desatacar cada fortaleza, cómo se puede disfrutar cada oportunidad, cómo se 
puede defender cada debilidad y cómo se puede detener cada amenaza en el desarrollo de 
un proyecto. Se han tenido en cuenta entre otras las siguientes publicaciones Fortaleza y 
debilidades del uso de herramientas de análisis DAFO de Miguel Ángel Mart N Rold, El
Análisis DAFO de Jossie M. Orlich, La optimización de la Matriz DAFO de Pedro Biedma, 
Análisis DAFO y Marketing en el siglo XXI de Rafael Muñiz González. Muchas de las 
publicaciones relacionadas, consiguiendo adaptar las mismas al sector inmobiliario y 
desarrollando un sistema de ponderación de los distintos tipos de usos que consideramos 
aportan una gran claridad al proceso analítico.  
Con relación a la determinación de la edificabilidad óptima, no se han encontrado 
publicaciones que la definan, por lo que se ha procedido a desarrollar cuál es el proceso 
necesario para poder determinar dicha edificabilidad óptima; siendo, esta cuestión, uno de 
los objetivos de la presente tesis.  
Con respecto a la propuesta motivada del proyecto a desarrollar, nos hemos basado 
en los aspectos definidos anteriormente y hemos encontrado publicaciones que hacen 
referencia a algún aspecto básico tales como: La promoción inmobiliaria –Aspectos 
prácticos de Delfin Fernández Martin, Vivienda y Promoción inmobiliaria en Madrid de 
Isabel Rodríguez Chumillas o Vivienda y Promoción inmobiliaria en España de Joan 
Vilagrasa.  
Con relación al proyecto de comercialización, hay muchos aspectos que hemos 
obtenido de publicaciones como: Marketing Inmobiliario de Cerame Cury o Estrategias en 
el mundo inmobiliarios de Enrique Bueno Manzanares. Pero hay otros aspectos 
fundamentales como la propuesta justificada de ritmos de venta y la estructuración y 
justificación de análisis de ingresos que se han desarrollado en la presente tesis. 
Con relación a planificación edificatoria, hemos recurrido a distintas publicaciones como 
Planificación de Proyectos de Janaro Fernández Pirla, a La planificación y control de 
proyectos en la industria de la construcción de Manuel García Naranjo, y a Planificación y 
control de proyectos en Microsoft Proyect de Pedro Sánchez Martin. Pero todo lo referente 
a las tareas y su relación son específicos de la presente tesis. 
Con relación a la determinación de las primas de riesgo y el cálculo de la Matriz de 
ponderación de todos los riesgos relacionados con la operación inmobiliaria han sido 
desarrollados en la presente tesis.
Con relación a la parte valorativa, hemos tenido en cuenta publicaciones como La
Valoración Inmobiliaria – Teoría y Practica cuyo autores son Pere González – Julio Turmo – 
Eulalia Villaronga,  Manual de Valoraciones Inmobiliarias  de Joseph Roca Cladera, El
precio de los inmuebles urbanos de Enrique Ballestero y José Ángel Rodríguez, Valoración 
de Bienes Inmuebles de Santiago Fernández Pirla, Normas Europeas aprobadas sobre 
Tasación Bienes Inmuebles de Peter Champness, etc. Todos ellos desarrollan de forma 
muy detallada cuál es el proceso de valoración de cualquier tipo de activo inmobiliario. En 
la presente tesis, hemos aplicado los procedimientos desarrollados en estas publicaciones 
y aportado un sistema novedoso para mejorar la toma de datos en el sistema de 
comparación y así hallar un valor por este procedimiento más fiable.  
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Con relación al análisis de viabilidad, existen multitud de publicaciones que desarrollan 
esta área de conocimiento,y que se han tenido en cuenta, tales como, Del negocio 
inmobiliario a la industria inmobiliaria de Mikel Echavarren, Manuel de Gestión Inmobiliaria 
cuyos autores son Antonio Caparros Navarro, Ricardo Alvarellos Bermejo y Juan Fernández 
Caparros, Gestión de Promociones Inmobiliarias de Patricio Montoya mateos, Guía Básica 
para el análisis de viabilidad económica de las actuaciones urbanísticas de los autores 
Gerardo R. Fernández Fernández, Blanca Marín Ferreiro y Pablo Fernández Monedero, El 
estudio de viabilidad de la promoción inmobiliaria de Miguel Ángel Garcia-Aguilo, etc. 
Con relación al último punto, obtención del proyecto económico óptimo, ha sido 
desarrollado en su totalidad en la presente tesis siendo el objetivo de la misma.  
Ninguno de los autores y publicaciones mencionados desarrolla cuál es el 
proceso de optimización de un activo o proyecto inmobiliario, ni los riesgos 
vinculados a dicho proceso.  
Por lo que, no contando con información suficiente, se decidió recurrir a las fuentes de la 
arquitectura clásica, con el fin de poder llegar a establecer una relación entre los 
compontes esenciales de la arquitectura y su proceso de optimización.  
La investigación empieza en un tratado sobre arquitectura publicado en el siglo I a.C. 
titulado De Architectura. Dicho tratado fue publicado por Marco Vitruvio Polión, arquitecto, 
ingeniero, escritor y tratadista romano, que fue arquitecto de Julio César. Siendo el autor 
del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva y el único que nos ha llegado 
de la antigüedad clásica. 
Analizando dicho tratado, se detecta que se describió con meridiana claridad cuáles son los 
componentes básicos de un proyecto: firmitas, utilitas y venustas.  
Por lo que el proceso de investigación hizo dar con los componentes básicos de un 
proyecto recurriendo a la esencia de la arquitectura clásica descrita por Marco Vitruvio en 
su tratado. Analizando las mismas, se dedujo que un proyecto inmobiliario óptimo tiene 
que contar, una vez ejecutado, con dichos componentes básicos de firmeza, utilidad y 
belleza. Posteriormente, se procedió a analizar cada una de los componentes Vitruvianos 
con el fin de poder llegar a la esencia del desarrollo de un proyecto y así poder llegar a 
entender cuáles pueden ser sus fases de optimización.  
En el siguiente capítulo (desarrollo de la tesis doctoral) procederemos a descomponer cada 
una de los componentes Vitruvianos con el fin de poder llegar a definir la esencia de un 
proyecto y poder así intentar determinar cómo poder definir el proyecto inmobiliario 
óptimo.
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CAPÍTULO 3 
 
DESARROLLO DE LA TESIS DOCTORAL 
OBJETIVOS: 
La presente tesis doctoral pretende definir lo que el sector inmobiliario busca, es decir, 
cómo poder desarrollar en un activo inmobiliario el Proyecto Inmobiliario Óptimo.  
HIPÓTESIS: 
Partimos de la hipótesis de la descomposición de la esencia de un proyecto inmobiliario, 
procediendo a analizar cómo se puede llegar a optimizar.
Según los componentes definidos por Vitruvio, un producto inmobiliario óptimo es el que, 
una vez ejecutado, cumple con sus tres componentes básicos de firmeza, máxima utilidad 
y belleza.  
Si seguimos dichos componentes básicos en el desarrollo de un proyecto, conseguiremos 
crear un activo inmobiliario donde poder desarrollar el uso para el que fue diseñado. Si el 
producto inmobiliario cumple con estos componentes, se obtendrá un rendimiento óptimo 
del mismo.  
ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES BÁSICOS DE UN PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO, SUS COMPONENTES VITRUVIANOS: 
Está claro que cada una de estos componentes son los que, en su conjunto, pueden llegar 
a optimizar un proyecto inmobiliario. Por lo que procederemos a analizar cada uno de ellos 
y así poder ver el grado de desarrollo que tienen a día de hoy. 
VENUSTAS: 
Esta área de conocimiento tiene relación con la arquitectura, bellas artes, etc 
encontrándose también desarrollada a través de proyectos arquitectónicos.  
Las tecnologías eficaces, el diseño y el buen gusto deben estar siempre presentes en todo 
proyecto. Deben ser gratos al usuario que los va a habitar y aportar algo al entorno donde 
se van a implantar, respetándolo y enriqueciéndolo. 
Para poder optimizar el componente venustas, hay que saber desarrollar una arquitectura 
integradora o que destaque en el entorno, que recoja todas las determinaciones 
establecidas por el componente utilitas, que tenga muy en cuenta el componente firmitas 
y que sea entendible por los potenciales usuarios. 
El documento que recoge estas determinaciones se llama Proyecto Arquitectónico 
Óptimo. 
FIRMITAS:
Esta área de conocimiento tiene una relación directa con la arquitectura y la ingeniería, 
encontrándose ya suficientemente desarrollada a día de hoy con los Proyectos 
constructivos que realizan arquitectos e ingenieros. 
Nuestros edificios deben ser sólidos y resistentes, que permitan amortizar su coste a 
través de su uso, resistiendo el paso del tiempo sosteniblemente con un mínimo de 
mantenimiento.  
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Para poder optimizar el componente constructivo del proyecto, hay que adaptarlo a los 
componentes utilitas y venustas, formando un conjunto completamente integrado y 
armónico al menor coste posible.
El documento que recoge estas determinaciones se denomina Proyecto Constructivo 
Óptimo. 
UTILITAS:
Es la razón de ser de todo proyecto arquitectónico, cuenta con una riqueza de 
matices impensables en tiempos de Vitruvio, que responden a contenidos programáticos 
con una amplia gama de elementos funcionales que extienden el concepto de función no 
sólo a la utilidad física, sino también a fines sociales, personales e incluso psicológicos que 
debe satisfacer una obra de arquitectura, en cuanto a procurar el bienestar de quién la 
habita.  
El componente utilitas está compuesto por dos variables dimensionales: 
1.- Relación entre ubicación y el uso óptimo a desarrollar.  
2.- Relación entre superficie, forma y volumen de los espacios en función de los usos. 
El segundo componente ha sido muy desarrollado en distintas publicaciones y tratados, 
pero el primer componente ha sido poco desarrollado, siendo fundamental, ya que un 
proyecto que constructivamente sea perfecto y arquitectónicamente muy bello, que no 
tenga un uso adecuado al mercado inmobiliario, supone la ruina del proyecto.  
Como definen algunos autores, una obra ausente de utilitas será escultura, pero no 
podremos referirnos a ella como arquitectura propiamente dicha.  
Para poder llegar a definir los proyectos arquitectónicos y constructivos de una forma 
óptima, se tiene que contar previamente con la definición del componente UTILITAS, ya 
que es el componente imprescindible, sin el cual no se puede llegar a optimizar ninguno de 
los proyectos anteriores. Dicho componente tiene una relación directa con la variable 
económica. En la mayoría de las ocasiones, un proyecto tiene que ser rentable para que se 
llegue a ejecutar, ya que, de lo contrario, nunca se realizaría. Por consiguiente, el 
componente económico es imprescindible tenerlo muy en cuenta. El proyecto que define 
este componente se denominará PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO.
Los tres componentes vitruvianos deben de estar presentes e integrarse equilibradamente, 
ya que tienen una gran importancia, y no desarrollar correctamente cualquiera de ellos, 
supone la alteración de dicha proporcionalidad, produciendo graves errores que, en el 
mercado actual, resultan inasumibles para cualquier inversor.  
Por lo que un PROYECTO INMOBILIARIO ÓPTIMO tiene que estar compuesto del 
análisis previo de los tres componentes definidos por Vitruvio. Para ello, es necesario el 
desarrollo de tres tipos de proyectos que los definan por el siguiente orden: 
1º.-UTILITAS, definida a través del PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO.
2º.- VENUSTAS, definida a través del PROYECTO ARQUITECTÓNICO ÓPTIMO.
3º.- FIRMITAS, definida a través del PROYECTO CONSTRUCTIVO ÓPTIMO. 
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Con el desarrollo de estos tres tipos de proyectos obtenemos: 
PROYECTO INMOBILIARIO ÓPTIMO
En la presente tesis no se va a entrar a desarrollar los componentes firmitas y venustas,
ya que tienen un grado de desarrollo importante. Por consiguiente, dichos componentes no 
son el fin del análisis de esta tesis. 
Hay que tener muy claro que el PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO define el punto de 
partida del PROYECTO ARQUITECTÓNICO ÓPTIMO y éste, a su vez, define el punto de 
partida del PROYECTO CONSTRUCTIVO ÓPTIMO. La conjunción de los tres proyectos define 
el PROYECTO INMOBILIARIO ÓPTIMO.  
Por lo que una vez definido el Proyecto Económico Óptimo se procederá a definir: 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO ÓPTIMO 
Para poder definirlo, hay que saber desarrollar una arquitectura integradora o que 
destaque en el entorno, que recoja todas las determinaciones establecidas por el Proyecto 
Económico Óptimo, que tenga muy en cuenta la parte estructura y que sea entendible 
para los potenciales usuarios.   
Una vez definido el Proyecto Arquitectónico Óptimo se procederá a definir: 
PROYECTO CONSTRUCTIVO ÓPTIMO 
Para poder optimizar la componente constructiva del proyecto, hay que poder adaptarla a 
los dos proyectos anteriores, formando un conjunto completamente integrado y armónico, 
al menor coste de ejecución material posible.  
En estos dos tipos de proyectos arquitectónico y constructivo no se entra en más grado de 
detalle, ya que están muy desarrollados en distintas carreras técnicas. 
El objetivo es poder estudiar la primera variable dimensional de el componente utilitas, es
decir, la implantación del o los usos óptimos en un determinado activo inmobiliario, ya
que su relación con el mercado inmobiliario se encuentra poco analizada. Intentaremos 
extraer cuáles son las variables que la integran, desarrollando cada una de ellas, con el fin 
de poder determinar cómo pueden afectar al proceso de optimización de un proyecto 
inmobiliario. 
Hasta ahora, dichos usos óptimos los definía el promotor inmobiliario con su intuición o 
experiencia; parámetros poco objetivos en la mayoría de las ocasiones.  
PROYECTO
ECONÓMICO
ÓPTIMO
PROYECTO
ARQUITECTONICO
ÓPTIMO
PROYECTO
CONSTRUCTUVO
ÓPTIMO
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Lo que se pretende es objetivar cómo definir los parámetros necesarios con el fin de poder 
obtener el o los USOS ÓPTIMOS, es decir, una de los componentes que integran la variable 
utilitas nombrada por Vitruvio. Se procederá a desarrollar un sistema de protocolización 
para llegar a definir dichos usos. 
El PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO analiza todas las áreas de conocimiento necesarias 
para poder definir todos los Factores de Riesgo que pueden poner en peligro la viabilidad 
del desarrollo inmobiliario. Dichos factores de riesgo son los que definen el Riesgo 
Inmobiliario y, por consiguiente, la Tasa Interna de Retorno (TIR) que hay que exigir 
a un activo en concreto, ya que cada activo tiene un riego inmobiliario especifico y, cuanto 
mayor riesgo, mayor TIR se le tiene que exigir al activo.  
En la presente tesis nos centraremos en analizar el PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO a 
desarrollar en un solar o edificio ejecutado de una promoción inmobiliaria de viviendas, 
con locales comerciales en planta baja y garajes vinculados a las viviendas, ya que es el 
producto inmobiliario más desarrollado en España. 
El objetivo es definir qué proyecto hay que desarrollar en cada uno de los distintos activos 
inmobiliarios, con el fin de poder obtener del activo una tasa interna de retorno óptima en 
función a la inversión a realizar. 
Se procederá a analizar la “Estructura de Descomposición del Trabajo” (EDT) en la que se 
desarrolla el protocolo estructurado en áreas de conocimiento (A.C.), que necesitamos 
conocer con el fin de poder definir el PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO. 
METODOLOGÍA:  
La metodología aplicada parte de la descomposición de la estructura de riesgos y la 
sensibilidad de cada una de las variables vinculadas a las áreas de conocimiento 
que se necesitan dominar con el fin de poder llegar a definir el PROYECTO 
ECONÓMICO ÓPTIMO.  
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PROTOCOLOS PARA LA DEFINICIÓN DEL 
 PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO 
DE UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA 
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 A.C.1.- REVALORIZAR UN ACTIVO - ACTIVO A DESARROLLAR 
1.1.-  CÓMO REVALORIZAR UN ACTIVO O PROYECTO INMOBILIARIO 
Un activo inmobiliario es un bien inmueble o bien raíz, es decir, bienes que no se pueden 
mover, como solares, edificios, etc.
Un activo inmobiliario por sí solo no tiene capacidad de generar un valor óptimo y las 
determinaciones definidas por el planeamiento, en muchas ocasiones, no son las óptimas.  
REVALORIZAR UN ACTIVO INMOBILIARIO CONSISTE EN SABER IDENTIFICAR LOS  
FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN LLEGAR A AFECTAR A LA TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR) E INTENTAR HACER QUE SEAN LO MÁS BAJOS POSIBLE 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es el 
promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión.
La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, 
mayor rentabilidad. Se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o 
rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o 
tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el 
coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de 
riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto -expresada por la TIR- supera la tasa de 
corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza.
1.2.-  CONCEPTO DE RIESGO INMOBILIARIO 
Durante la siguiente publicación desarrollaremos los tipos de riesgos que pueden llegar a 
afectar a un desarrollo inmobiliario: 
1.- RIESGO: Existen tareas vinculadas a las Áreas de Conocimiento (A.C.) del desarrollo 
de un proyecto inmobiliario que tienen vinculadas uno o varios Factores de Riesgo, dichos 
FACTORES DE RIESGO los ponderamos y así obtenemos el RIESGO que puede llegar a 
afectar negativamente a dichas tareas.  
2.- FACTORES DE RIESGO: Son factores intrínsecos o extrínsecos relacionados con la 
tarea  que pueden llegar a afectar negativamente al desarrollo de la misma.  
3.- PRIMA DE RIESGO: Todos los RIESGOS vinculados a las tareas que pueden generar 
riesgo se ponderan obteniendo una única PRIMA DE RIESGO inmobiliaria del activo.  
4.- PRIMA LIBRE DE RIESGO: Se considera dentro de la deuda pública del país donde 
estemos realizado el informe.
En economía, la prima libre de riesgo es la diferencia entre el interés que se paga por la 
deuda de un país y el que se paga por la deuda de otro. El dinero que piden los países 
entre sí se conoce como deuda pública, y, como todo préstamo, tiene unos intereses que 
se pagan dependiendo de la fiabilidad del país. Si un estado puede pagar sus préstamos 
sin problemas, tendrá menos intereses que uno que pueda tener problemas de dinero. 
Para calcular la prima de riesgo, medida en puntos, se escoge el país con menos interés de 
deuda y se compara su interés con el de los demás. Por ejemplo, si el interés de un país 
"A" es del 1% y el de otro país "I" es del 5%, la prima se obtiene restando ambos 
porcentajes y multiplicando por 100, es decir, 5% - 1% = 4% --> 4 x 100 = 400 puntos 
básicos. Esta sería la prima de riesgo del país "I". 
La prima de riesgo que vamos a analizar en la presente publicación está referida a la 
inmobiliaria por lo tanto diferenciaremos dos tipos de primas de riesgos: 
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1.- PRIMA LIBRE DE RIESGO: referida a la prima de riesgo país. 
2.- PRIMA DE RIESGO INMOBILIARIA: es la rentabilidad que le debe exigir un inversor al 
capital que invierta en el sector inmobiliario.  
Por lo tanto, la prima de riesgo total será la suma de la prima de riesgo del país más la 
prima de riesgo inmobiliaria. Esta prima de riesgo total es la que nos definirá la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) que tenemos que exigir a nuestra capital invertido.  
Por lo que analizaremos cuáles son todos los riesgos que pueden afectar a la revalorización 
de un activo inmobiliario.  
1.3.- DEFINICIÓN DEL ACTIVO A DESARROLLAR 
1.3.1.- RECURSOS: 
Hay que tener muy claro con qué recursos se cuenta, ya que la mayoría de los procesos 
productivos del sector inmobiliario son de largo recorrido; por lo que hay que tener muy 
presente que hay que mantener la estructura de la empresa durante estos periodos. En el 
sector inmobiliario hay poca garantía en los plazos, ya que se trata de un desarrollo, en la 
mayoría de las ocasiones de larga duración, en el que pueden surgir imprevistos. Por esto, 
es imprescindible contar con un buen equipo de expertos con amplios conocimientos en el 
sector.
Hay que tener muy presente que la mayoría de las empresas inmobiliarias que han 
desaparecido lo han hecho por falta de liquidez. Por lo tanto, hay que tener este aspecto 
siempre muy en cuenta, ya que todas las inversiones deben de tener garantía de retorno 
del capital en un periodo de tiempo definido.  
Por lo tanto, en función de los recursos con los que contemos podemos realizar una 
distribución del mismo, de acuerdo con el riesgo que pretendemos asumir con la inversión 
y siempre teniendo un control permanente, con el fin de poder conseguir el retorno de los 
intereses esperados. 
Es siempre aconsejable la diversificación de los recursos dentro del sector inmobiliario, 
para ello podremos invertir en: 
- Reforma: Comprar locales, viviendas, oficinas, edificios; reformarlos generando 
cualidades de valor intrínsecas y luego venderlos. El retorno de la inversión se reflejaría en 
el plazo de seis meses a un año.  
- Promoción: Comprando solares para poder edificar. Retorno de la inversión en dos o tres 
años.
- Suelo: Comprando suelo con capacidad para poder desarrollarlo y poder conseguir 
aprovechamiento urbanístico. Retorno de inversión, como mínimo, en tres u ocho años. 
- Patrimonio: Comprando activos inmuebles para poder ponerlos en explotación durante 
un mínimo de 5 años y, luego, o seguir con el activo en renta o vender para recuperar la 
inversión. Retorno de la inversión: 5 a 10 años.  
Los plazos indicados son plazos medios de desarrollo de este tipo de proyectos en España. 
1.3.2.- DIVERSIFICACIÓN DE RIESGOS: 
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Hay que diversificar riesgos. Por lo que, en función de los recursos con los que contemos, 
habrá que realizar inversiones en distintos tipos de activos. Para ello, el análisis de 
demanda potencial nos definirá cuáles pueden ser los activos más rentables y el tipo de 
riesgo que estaremos asumiendo al invertir en cada uno de ellos.  
1.3.3.- TIEMPOS DE DESARROLLO: 
Unos de los factores más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de una actividad 
económica es el TIR (Tasa Interna de Retorno) de una operación inmobiliaria. Este 
parámetro nos muestra la rentabilidad de la inversión y le afecta mucho el tiempo. Hay 
que tener en cuenta siempre los tiempos de desarrollo, ya que una desviación de los 
mismos puede suponer la ruina económica del proyecto. En los desarrollos inmobiliarios 
existen muchos aspectos que pueden afectar a la conclusión del proyecto con éxito, por lo 
que es imprescindible conocerlos y tenerlos controlados en todo momento.  
En función del tiempo y de los recursos con los que se encuentre la empresa, se procederá 
a localizar y a desarrollar un activo inmobiliario u otro. Se indican tiempos mínimos de 
desarrollo una vez se consiga la licencia de edificación. 
Este apartado se detalla con gran precisión en el área de conocimiento ocho.  
Se debe indicar en todos los informes el análisis previo de tiempo de desarrollo, analizado 
en detalle en el área de conocimiento ocho.  
- Reformas o rehabilitaciones de Edificios.: 1-2 años.  
- Solares  (Suelo urbano consolidado): 1,5-3 años 
Ejemplo:  
CONCEPTO TIEMPO
Proyectoarqueológicoypermiso 6meses
RedaccióndeProyectoBásicoydeEjecución 6meses
Obtencióndepermisosylicencias (GerenciadeUrbanismo) 3meses
Obradeedificación 18meses
TOTAL 27meses
En España, el ordenamiento urbanístico no garantiza el desarrollo del proyecto inmobiliario 
por la capacidad discrecional de los Ayuntamientos. Cualquier desarrollo depende de la 
consolidación de los derechos edificatorios, que, en general, se obtienen mediante la 
obtención de la licencia de edificación.  
1.3.4.- ANÁLISIS DE USOS 
Lo primero que tenemos que determinar son todos los posibles usos que establece el plan 
general donde queremos realizar la inversión.  
El plan general nos define los usos compatibles: 
Destino de los terrenos y construcciones 
Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos 
efectivamente al uso establecido por el Plan en cada caso. Hay que tener en cuenta que el 
uso que establece el plan no tiene por qué ser el uso más óptimo. La mayoría de los 
planes generales están redactados con las determinaciones de un ciclo inmobiliario y 
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dichas determinaciones no tienen por qué coincidir con las del ciclo inmobiliario en el que 
vamos a desarrollar el proyecto.  
Determinación del uso de los terrenos y construcciones 
Los planes generales determinan los usos permitidos en función de las distintas clases y 
categorías del suelo. 
Usos 
Según el nivel de afección y consecuente caracterización de las diversas zonas en que se 
estructura el territorio ordenado por el Plan General, se clasifican en: 
a)- Usos cualificados. El uso dominante entre los cualificados se denomina uso
característico. El resto de usos vinculados directamente al mismo se denominan usos
asociados.
b)- Usos compatibles.- Usos complementarios: No pueden superar en un 50% al uso 
cualificado. Usos alternativos: son usos directamente admitidos en una determinada zona, 
área o sector en coexistencia con el uso cualificado, pudiendo sustituir al uso cualificado. 
c)- Usos prohibidos: son usos no admitidos de forma expresa desde el Plan General o 
desde las ordenanzas particulares de los planeamientos de desarrollo. 
Clasificación de los usos según su naturaleza 
A efectos de su regulación se consideran los siguientes usos por su naturaleza: 
• Residencial: -Vivienda: Unifamiliar, colectiva. 
- Residencia comunitaria: Residencias, colegios mayores, etc. 
• Industrial:  - Industria general 
- Almacén 
- Servicios empresariales 
• Terciario:  - Comercial 
- Oficinas 
- Hostelero (restaurantes, bares, cafeterías, etc.) 
- Hotelero 
- Espectáculos y recreativo 
- Salas de reunión 
• Dotacional: - Equipamiento: - Administrativo 
- Asistencial 
- Deportivo 
- Docente 
- Cultural 
- Religioso 
- Sanitario 
- Comercial 
• Garaje-aparcamiento 
Durante la presente tesis, sólo se estudian los siguientes usos: 
 - Residencial 
 - Comercial en calle 
 - Garaje vinculado a uso residencial 
El resto de usos podrán ser analizados en estudios posteriores. 
El régimen de los usos 
El régimen de los usos vendrá determinado: 
1.- En cualquier caso, por la legislación directamente aplicable y, en su defecto, por las 
condiciones generales sobre los usos: 
a.- En el suelo urbano consolidado, por las normas zonales y las áreas de planeamiento 
incorporado.
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b.- En el suelo urbano no consolidado, por los planes especiales de las áreas de 
planeamiento remitido. 
c.- En suelo urbanizable delimitado, por los planes parciales. 
d.- En suelo rústico, por las presentes normas y el planeamiento especial existente o de 
nueva redacción, con regulación al respecto. 
Cambios de uso 
El plan general establecerá cuáles son las condiciones específicas a cumplir a la hora de 
proceder la solicitud de un posible cambio de uso. 
Por ejemplo: 
En edificios existentes, se podrán realizar cambios de uso sin necesidad del cumplimiento 
de las dotaciones de reserva de aparcamiento, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:
1.- Que el nuevo uso que se implante no requiera una mayor reserva de dotación de 
aparcamiento. 
2.- Que el cambio de uso sea posible por la norma zonal correspondiente. 
3.- Que el cambio de uso no destruya dotación preceptiva de aparcamiento. 
Por tanto, el objetivo es realizar un análisis crítico de los usos propuestos por el plan 
general y posibles alternativas.  
1.3.5.- ANÁLISIS DE SUPERFICIES ÓPTIMAS POR USOS 
USO VIVIENDA: 
Hay que tener muy claro que la superficie óptima de las viviendas tiene una relación 
directa con el poder adquisitivo de la población de la zona de afección. A continuación, 
detallamos cuál es la superficie óptima para el 90% de la población que vive en función del 
nivel socioeconómico. Una vivienda grande es una aspiración legítima pero hay que tener 
capacidad económica para poder pagarla.
BAJO: Entre 55 m2u y 80 m2u
MEDIO: Entre 80 m2u y 110 m2u
ALTO: Entre 110 m2u y 160 m2u
Al definir las siguientes superficies hay que tener en cuenta que estamos dirigiendo 
nuestro producto al 90% de la población relacionada con el nivel socioeconómico. Realizar 
viviendas de otra superficie significa que nos estamos dirigiendo al 10% restante de la 
población, por lo que hay que analizar si esa población no ha satisfecho ya su demanda en 
otra promoción próxima.  
También tenemos que tener en cuenta que en una vivienda de nivel socioeconómico bajo, 
la superficie del salón, cocina, baños y dormitorios será la mínima que permita la 
normativa, y, en una zona de nivel socioeconómico alto, estas superficies habrá que 
incrementarlas siempre en función de la demanda local de dicha población, sin olvidarnos 
de que en todas las habitaciones tiene que haber un armario empotrado o sitio para 
colocar un armario y la habitación principal tiene que tener un baño y un amplio vestidor; 
la cocina tiene que ser amplia, teniendo que tener sitio para comer en ella; el salón tiene 
que tener una zona específica para colocar el comedor o para hacerlo independiente, etc. 
Es decir, que hay que distribuir las superficies en función del nivel socioeconómico del 
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potencial comprador, ya que, si no es así, no estaremos ofreciendo el producto inmobiliario 
óptimo.
USO COMERCIAL: 
La superficie óptima de los locales depende del uso al cual vayamos a dedicar el local. Es 
importante determinar correctamente la demanda comercial para poder distribuir los 
locales en función de dicha demanda y de la rentabilidad de la misma. 
Por la experiencia en el desarrollo de usos comerciales, podemos afirmar que la superficie 
óptima depende del uso comercial al que vamos a dedicar los locales. 
x Restauración grande = 300 m2
x Restauración pequeña = 150 m2
x Cafeterías u otros usos = 100 m2
x Supermercados = 2.000 m2
x Conveniencia = 300 m2
x Moda grande = 1.000 m2
x Modo mediana = 500 m2
x Moda pequeña = 120 m2
x Complementos = 60 m2
x Comercio general  500 m2
x Comercio general  500 m2
x Servicios = 50 m2
 A.C.2.- LOCALIZACIÓN, PROPIEDAD, ÁREA DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE 
DEMANDA 
2.1.- LOCALIZACIÓN 
En el presente punto deberemos indicar el plano de situación y el emplazamiento, primero 
referenciado con respeto al país en el que nos encontramos y después con respecto a la 
ciudad y al barrio.  
Una vez definido el tipo de activo que pretendemos desarrollar, procederemos a su 
localización. Para ello, debemos de tener en cuenta el tiempo de desarrollo y de los 
recursos con los que contamos. Con pocos recursos, invertiremos en algo de escasa 
entidad en una zona de nivel socioeconómico alto o algo de mayor entidad en una zona de 
nivel socio económico bajo. Para ello, realizaremos un análisis del nivel de demanda de 
cada uno de los posibles productos. Hay que tener en cuenta la pirámide poblacional por 
niveles de renta, la oferta y la demanda existente.  
Para localizar el activo tomaremos como referencia inicial los polígonos de valor (espacios 
que delimita catastro en el cual el valor de los activos inmobiliarios es similar) de la 
zonificación establecida por catastro en las ponencias catastrales, ya que dichos polígonos 
de valor definen zonas de niveles socioeconómicos homogéneos, que evidentemente 
deberemos cotejar con la realidad. Es decir, si vamos a realizar promoción de viviendas 
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tenemos que elaborar un plano de nivel socioeconómico donde se encuentre incluida la 
promoción a realizar e identificar en él nuestras posibles áreas de actuación del mismo 
nivel socioeconómico. Una vez que tengamos localizada la posible zona de actuación por 
nivel socioeconómico, procederemos a analizar las determinaciones urbanísticas básicas 
establecidas por el plan general. Ejemplo desarrollado en el punto 2.3. 
Un condicionante muy importante en el desarrollo de un activo inmobiliario es la 
clasificación urbanística que tenga, ya que la misma puede condicionar de una manera 
muy importante su desarrollo. 
LOCALIZACIÓN DE SOLARES O EDIFICIOS 
Una vez definidas las posibles zonas de actuación, procedemos a la localización de los 
posibles solares o edificios en dichas zonas, dirigiéndonos al Ayuntamiento, a inmobiliarias 
de la zona y analizando el área del nivel socioeconómico homogéneo donde pretendemos 
realizar la inversión. El objetivo es poder conseguir información sobre posibles activos a 
desarrollar en la zona donde se pretende realizar la inversión. 
Una vez localizados, analizaremos cuál de los activos se adecua más al producto 
inmobiliario que pretendemos realizar y, posteriormente, será necesario comprobar: 
Características del edificio o solar y fotografías. 
- Estado de ocupación, uso y explotación. 
- Linderos. 
Documentación técnica: proyecto. 
- Superficie. 
Descripción: superficie, luces, alturas, orientación, orografía, tipo de subsuelo y usos. 
Usos alternativos. 
Tipología. 
Identificabilidad y accesibilidad. 
Características constructivas. 
Antigüedad.
- Estado de conservación. 
Situación actual. 
- Fecha de visita. 
Es imprescindible verificar que la finca registral que nos indican es el inmueble que 
visitamos. Para ello, exclusivamente con la documentación registral deberíamos de poder 
identificar el inmueble. Además, hay que poder vincular una referencia catastral 
actualizada al n° de finca registral, para ello tendrán que facilitarnos un documento 
(Escritura, Nota simple, Escritura de préstamo...) donde figuren ambas. 
Las comprobaciones más frecuentes a realizar son sobre cambios de linderos; descripción 
que figura en Escritura; referencia Catastral; cambio de calle o n° de policía; catastro; 
callejeros; Ayuntamiento; documentación antigua. No se puede suponer ni deducir. Tiene 
que ser demostrable, constatable. 
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2.2.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN 
FACTORES DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL 1º RIESGO: 
A.- Información Registral. 
B.- Información Catastral. 
C.- Escritura propiedad. 
D.-Servidumbres. 
E.-Observaciones. Existencia de otros derechos reales o cargas que puedan afectar al valor. 
F.-Contrato de arrendamiento, recibo de rentas. 
G.-Calificación Protección Oficial. 
H.-Cédula habitabilidad o Primera Ocupación. 
I.-Licencia municipal de obras. 
J.-Calificación provisional o definitiva. 
K.-Certificación final de obra. 
L.-Licencia de apertura. 
M.-Certificado de concesiones.  
Es obligatorio analizar en los informes todos los factores de riesgo nombrados 
anteriormente. En el supuesto de que alguno de los presentes datos no los tengamos o no 
estén los suficientemente claros, hay que tener muy en cuenta que cualquier anomalía en 
los mismos puede disparar la tasa de riesgo de la inversión y hacerla inviable. Seguiremos 
con el análisis del activo si estos datos están meridianamente claros y no existe ningún 
problema.
Cualquiera problema que pueda tener el activo con respecto a posibles servidumbres, 
cargas, determinaciones catastrales o registrales puede hacer que se dispare la prima de 
riesgo inmobiliaria, ya que puede suponer la imposibilidad del desarrollo inmobiliario de 
dicho activo. 
Siempre hay que comprar edificabilidad, nunca el suelo o el solar, ya que puede ser que, a 
la hora de realizar el encaje de la edificabilidad que establece el planeamiento, no sea 
posible consolidarla. El abono de la edificabilidad se realizará una vez que esté consolidada 
la misma, es decir, cuando tengamos licencia de edificación. Es aconsejable establecer una 
cláusula en la que se recoja un precio que estará condicionado por las variaciones del 
mercado.
1º RIESGO (Régimen de protección, tenencia y ocupación): 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO: 
a.- Si alguno de los factores de riesgo presenta algún tipo de problema insalvable: Riesgo 
inasumible. 
b.- Si el problema vinculado a los factores de riesgo tiene solución a medio plazo: Riesgo 
ponderado.
c.- Si no existe ningún tipo de problema relacionado con los factores de riesgo: Riesgo 
bajo.
2.3.- ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO  
El proceso de zonificación consiste en la división de un área geográfica en sectores 
homogéneos de acuerdo a distintos criterios estructurantes o características extrínsecas.   
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La zonificación o división en áreas homogéneas es imprescindible para hacer un análisis de 
la demanda potencial y de la oferta o competencia, y, por ende, para llegar a definir el 
proyecto económico óptimo. 
Es por ello que, para zonificar el activo inmobiliario, sea cual sea su naturaleza, debemos 
conocer en detalle las características del entorno que posee ese territorio, y analizarlas y 
ponderarlas con el fin de poder comparar unas zonas con otras. De ese análisis y posterior 
comparación, obtendremos datos imprescindibles para analizar nuestro activo. 
A.- USO RESIDENCIAL 
ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
El área de trabajo para uso residencial está relacionada con los Niveles Socioeconómicos 
de la población. Dichos niveles pueden conocerse a través de dos fuentes: estadísticas y 
catastrales. Las fuentes estadísticas normalmente incorporan datos medios de renta 
personales o familiares. Su nivel de desagregación puede llegar al barrio y la sección 
censal. La información catastral viene determinada por operaciones de la Dirección 
General del Catastro, que zonifican en áreas homogéneas el suelo urbano de acuerdo al 
valor unitario del suelo en función de su situación, las llamadas ponencias catastrales.1
Si disponemos de información estadística sobre rentas medias familiares a nivel de barrio, 
podemos elaborar un mapa de zonificación atendiendo a los niveles socioeconómicos de 
los barrios. La escala más utilizada consiste en 9 niveles de renta, aunque dependiendo de 
los datos disponibles, puede incluir menos categorías. 
Bajo Bajo        Medio Bajo          Alto Bajo 
Bajo Medio      Medio Medio         Alto Medio 
Bajo Alto         Medio Alto           Alto Alto 
Una clasificación posible sería corresponder los niveles socioeconómicos con niveles 
de renta medidos en Salario Mínimo Interprofesional por mes: 
NIVEL SOCIOECONÓMICO SMI/MES 
 Bajo 2.0 
Bajo Medio 2.5 
 Alto 3.0 
Medio Bajo 3.5 
Medio 4.0 
Alto 5.0 
Alto Bajo 6.0 
 Medio 8.0 
 Alto 10.0 

9HUKWWSZZZFDWDVWURPHKHVHVSZPVDVS
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Tabla de nivel socioeconómico desarrollado por Eduardo Salinas Damián en su 
publicación Valoraciones Inmobiliarias. 
El uso residencial, como ya hemos avanzado anteriormente, se basa en la proximidad de 
la demanda al proyecto, y la zonificación es la más sencilla de todos los mercados 
inmobiliarios, dado que está demostrado por las promotoras inmobiliarias que al menos el 
80% de las viviendas de un proyecto se venden o alquilan a las personas que previamente 
viven en la misma zona. Así pues, podríamos hablar de demanda casi de barrio. 
Se puede establecer una zonificación sencilla basándose, por ejemplo, en el Catastro, 
puesto que éste debe tener analizados todos los inmuebles de España, y más o menos 
actualizada dicha información, y, por consiguiente, tiene zonas de comportamiento de 
valor de los inmuebles. 
Por tanto, las zonas de influencia suelen ser las zonas más inmediatas a nuestro proyecto 
y con el mismo nivel socioeconómico. La competencia de mi producto suele ser la más 
inmediata por producto y por precios.  
Para la realización del análisis en una zona de nuevo desarrollo en la que el promotor es el 
primero en desarrollar, habrá que tomar como referencia nuevos desarrollos en una zona 
similar de la ciudad, y, si no es posible, se ampliará el área geográfica a barrios 
consolidados colindantes, siempre teniendo en cuenta que sea del mismo nivel 
socioeconómico y con similares cualidades de valor extrínsecas. Y, si en el municipio es la 
única promoción, como puede ser en el caso de pequeños municipios sin oferta, tenemos 
que la zonificación comparativa debe ampliarse a municipios limítrofes con similares 
cualidades de valor.  
La idea es plantear la zonificación basándonos en el planteamiento de la siguiente 
pregunta: ¿quién va a comprar/arrendar? Y a partir de ahí plantear las zonas de análisis 
comparativo del mismo nivel socioeconómico.  
Por supuesto, lo mejor que podemos hacer en este mercado para establecer el análisis es 
preguntar a quienes viven en la zona y zonas limítrofes, dado que los propios habitantes o 
comerciantes son los que tienen una idea mucho más clara, que cualquiera de fuera, de 
dónde está moviéndose la gente de ese barrio/ámbito. 
1º.- División de la ciudad en zonas por nivel socioeconómicos.
Para ello, tomamos como referencia la ponencia de valores catastrales teniendo en 
cuenta los polígonos de valor establecidos en la misma. Posteriormente, dichos datos los 
tenemos que reajustar con la realidad del mercado, ya que en ocasiones no coincide con 
los datos catastrales.  
     Ejemplo ficticio no tomar como referencia. 
En grandes ciudades nos podemos encontrar con todos los niveles socioeconómicos, pero 
en poblaciones más pequeñas puede ser que sólo nos encontremos con algunos de 
dichos niveles. 
Una vez definidos los niveles socioeconómicos de la población, procedemos a indicar en 
qué zona está nuestro activo y cuál es su nivel socioeconómico. En cada una de las áreas 
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de nivel socioeconómico detallaremos cuáles son las actividades dominantes (residencial, 
comercial, etc.), y qué grado de consolidación, antigüedad y renovación tiene la zona. 

Por lo que de esta forma tendremos delimitada ya nuestra área de trabajo para el uso 
residencial. Todos los datos los tendremos entonces que coger sólo del área de trabajo 
delimitada. 
B.- USO COMERCIAL 
ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
Se realizará un estudio de zonas comerciales de la ciudad, distribuidas en calles 
comerciales y grado de ocupación.  
En este caso, la zonificación de los comercios viene condicionada por los comportamientos 
de compra de la demanda de los productos que se vendan en dicho comercio. 
Los ámbitos de estudio que creamos para desarrollar nuestro modelo de análisis son 
denominados isócronas: “lugar geométrico de los puntos a los que se accede en un tiempo 
determinado”.
Estas isócronas se suelen medir por franjas de terreno para el caso de acceso a pie. 
Empleamos el factor tiempo, porque de nuevo es el proceso psicológico el que determina 
que nos desplacemos más o menos distancia (a pie), para adquirir determinados servicios 
o bienes.  
El área de trabajo la delimitamos definiendo la calle comercial por la que puede estar 
afecta el activo. Se tiene en cuenta el recorrido medio que un comprador puede llegar a 
recorrer a la hora de buscar productos para comprar. Dicho recorrido suele ser de unos 
100 metros lineales a un lado y otro de la calle donde se encuentre el solar, tomando 
como centro del mismo.
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2.4.- ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 
En este punto, el objetivo es poder detectar dónde se encuentran nuestros potenciales 
compradores de cada uno de los usos que vamos a ejecutar.  
A.- USO RESIDENCIAL 
El uso residencial es relativamente sencillo de analizar, en lo relativo a la cuantificación de 
la demanda. Ya hemos comentado que cerca de los tres cuartos de los compradores de 
una promoción proceden de la propia zona donde se implanta el proyecto. Sin embargo, 
en proyectos como pueden ser los de segunda residencia, esta cuantificación no es tan 
sencilla.  
Así pues, vamos a tratar de proporcionar una serie de herramientas que nos sirven como 
premisas para el establecimiento de la demanda y absorción de nuestro proyecto por el 
mercado.
Siempre podemos acudir a estadísticas municipales o nacionales de consumos de viviendas 
en determinadas zonas. Estos datos suelen darse a nivel municipal, y para municipios 
pequeños resultan de utilidad, pero en grandes ámbitos o municipios grandes son de 
dudosa efectividad. Por ejemplo, en el caso del municipio de Están en la Costa del Sol, en 
los dos o tres últimos años, la venta de viviendas no ha pasado de la docena, por lo que 
puede ser un indicador muy válido para hacernos una idea de la capacidad de absorción de 
dicho parque. 
Podemos hablar de dos tipos de análisis para la determinación de la demanda: 
x Análisis coyuntural: Sin lugar a dudas, los análisis demográficos y de estructura de 
los hogares son los primeros análisis que debemos hacer, cuantificando lo que 
crece y puede crecer la población, así como la composición de los hogares, en los 
que cada vez hay menos miembros por hogar y existen deconstrucciones familiares 
(divorcios y separaciones), que provocan incrementos de la demanda de viviendas. 
Estos datos para realizar un análisis coyuntural o macro son muy interesantes y 
nos dan una idea de las posibilidades y del dimensionamiento del mercado. 
x Análisis detallado: Sin embargo, debemos establecer un segundo análisis más 
detallado, que debe incluir la competencia de nuestro inmueble, y la existencia o no 
de la misma. En este análisis debemos acudir al cálculo de los ritmos de venta del 
mercado, que es una de las labores más difíciles de tarificar en el mercado 
residencial. 
Para la determinación de los ritmos de venta el analista sólo debe conseguir tres cosas: 
x Saber cuál es el stock actual. 
x Saber cuántas viviendas se pusieron en el mercado. 
x Saber cuándo se pusieron dichas viviendas en el mercado. 
En principio, saber lo que queda por comercializar de las promociones de la competencia 
es sencillo, basta con contabilizar las viviendas que ésta tiene en el mercado en la 
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actualidad. Para ello, si no lo obtenemos por medio de la encuesta directa, podremos optar 
por consultas repetidas. 
Para conocer cuántas viviendas puso cada una de las promociones en comercialización, 
también podemos optar por encuestas. 
Con un análisis de todas las promociones, conseguiremos el ritmo de ventas de las 
promociones por varias vías y podremos emplearlo en una enorme variedad de posibles 
combinaciones de análisis inmobiliario: 
x La promoción que mayor ritmo de ventas lleve en el mercado será la de referencia, 
y de ella podremos aprender cómo comercializar mejor. 
x La media de viviendas comercializadas al mes de todas las promociones nos dará el 
número de viviendas que como media podríamos comercializar nosotros, en el caso 
de realizar una promoción de características intermedias. 
x El total de viviendas que se han comercializado, y el total del plazo en el que se ha 
realizado nos marca el total de absorción del mercado. De esta cantidad total, 
tenemos que calcular nuestra cuota de mercado y deducir las unidades que 
podemos comercializar al mes. 
x El análisis de los ritmos de venta por tipología de vivienda dará una idea de cuáles 
son las que mejor se han vendido y las que mejor se están vendiendo, y nos 
ayudará a diseñar el proyecto y a hacer el programa de viviendas más eficaz. 
x Si observamos el porcentaje de viviendas vendidas al mes, teniendo en cuenta que 
una fase o una promoción residencial optimiza sus valores si los flujos de costes se 
equiparan a los flujos de ingresos, obtendremos que entre 18 y 24 meses sería lo 
ideal para comercializar una promoción, lo que supone unas ventas de entre un 
4,0% y un 5,5% de las viviendas vendidas al mes. Por lo que toda promoción que 
no lleve este ritmo de ventas lo estará haciendo mejor o peor que lo habitual en el 
mercado y, por tanto, esto nos permitirá sacar conclusiones sobre cada una de esas 
promociones censadas. 
x Un mercado sano se considera, para las viviendas en altura o colectivas, aquel que 
tiene una absorción en torno al 65% de las viviendas comercializadas, y, en el caso 
de un mercado de viviendas unifamiliares, hablaríamos en torno al 55%. Todo lo 
que sea un mercado o una promoción con una absorción por encima de estos 
porcentajes, podemos decir que se encuentra en un buen momento para 
regenerarlo aportando viviendas y que el producto que queda en el mismo tiene 
grandes posibilidades de ser aquel que tiene una demanda menor. Por el contrario, 
si el mercado está por debajo de estos porcentajes, entonces es un mercado 
todavía en maduración y tenemos un mayor riesgo de no alcanzar los ritmos de 
comercialización adecuados. 
Como vemos, el análisis de los ritmos de venta nos proporciona una enorme cantidad de 
información imprescindible, y es por esta razón por la que los datos comerciales suelen ser 
poco fiables en una encuesta directa, facilitando datos más optimistas de los que 
realmente llevan. Por lo que siempre hay que ratificar varias veces y por varias vías estos 
datos.
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Con este análisis obtenemos el programa de las viviendas, cuáles son los factores que 
hacen que se venda más un producto u otro, cuántas viviendas debería sacar al mercado 
por fase y tipología, al igual que nos sirve, básicamente, como herramienta para 
establecer el planning de ventas del proyecto y, por tanto, de la valoración. 
Es esencial que en el estudio de mercado analicemos bienes inmuebles comparables con el 
que se pretende valorar. Para que sean comparables, las muestras hay que tomarlas en la 
misma área de nivel socioeconómico y las cualidades extrínsecas han de ser idénticas. Lo 
único que podemos homogeneizar son las cualidades de valor intrínsecas. Hay que 
identificar las muestras de las entidades bancarias y promotoras en liquidación, y 
analizarlas independientemente.  
El número mínimo de muestras comparables, una vez realizada la eliminación de las no 
comparables, tiene que ser de seis y tienen que ser muestras tomadas en la fecha de la 
valoración. No sirven muestras antiguas homogeneizadas. 
2.4.1. COMPONENTES DE LA DEMANDA DE VIVIENDA. ESTIMACIONES DIRECTAS 
E INDIRECTAS 
Podemos hablar de tres tipos de determinantes que influyen en la demanda de vivienda: 
I. Factores demográficos 
II. Factores económicos
III. Motivaciones de compra/alquiler/cambio residencia/segunda vivienda… 
I. FACTORES DEMOGRÁFICOS 
Resulta evidente que la evolución de la demografía tiene una relación directa con la 
demanda potencial de vivienda. Antes de analizar los parámetros que más influyen en esta 
demanda, conviene reseñar algunos hitos demográficos que caracterizan a nuestro país y 
que, lógicamente, tienen que ver con el intenso proceso de cambio social que se ha 
producido en España en los últimos 35 años: 
x Muy bajas tasas de natalidad 
x Aumento continuado de la esperanza de vida 
x Envejecimiento de la población 
x Retraso en la emancipación y en el calendario reproductivo 
x Fuerte incremento del flujo migratorio en el período 2001-2011 
x Incremento del número de rupturas de pareja 
x Reducción del número medio de personas por hogar 
x Crecimiento de los hogares unipersonales y monoparentales 
x Aumento de la desaparición de hogares por envejecimiento de la población 
Las proyecciones demográficas y de población coinciden en señalar un declive demográfico 
muy acusado, con nuevas generaciones de nacidos desde 1979 cada vez menos 
numerosas debido al intenso y continuado descenso de la fecundidad. Al mismo tiempo, 
nuestras ratios de esperanza de vida son altas y crecientes, con el resultado combinado de 
un acelerado proceso de envejecimiento. 
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GRÁFICO 1. LA POBLACIÓN EN ESPAÑA SEGÚN CENSO 2011 
Si hacemos proyecciones de población a corto y largo plazo (INE), observamos cómo el 
resultado es un estrechamiento secuencial de la base de la pirámide y un paralelo 
ensanche de la cúspide. Su representación gráfica sería la siguiente:  
GRÁFICO 2: PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA A LARGO PLAZO 
Más allá del comportamiento demográfico básico, es decir, de la evolución de las 
magnitudes de la demografía (natalidad, mortalidad y saldo migratorio), interesa avanzar 
en aspectos más complejos con el fin de realizar estimaciones directas e indirectas sobre 
la demanda potencial de vivienda. El concepto clave para llegar a esa estimación es la 
previsión de creación/crecimiento de nuevos hogares en España, y/o en contextos 
territoriales más concretos. A partir de esa estimación de nuevos hogares, puede preverse 
la necesidad de vivienda futura. Igualmente, conviene calcular el número de hogares que 
desaparecen como consecuencia de defunción o herencia. 
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Evidentemente, el número de hogares está estrechamente vinculado a la evolución del 
saldo poblacional (nacimientos – defunciones + saldo migratorio). De ahí, la importancia 
de conocer esa evolución y ser capaz de calcularla por grupos de edad. 
II. FACTORES ECONÓMICOS 
Ahora bien, que la demanda potencial se haga efectiva depende, en última instancia, de 
los factores económicos, o la capacidad de los demandantes para acceder a una vivienda. 
A su vez, se coincide en señalar que esa capacidad es la resultante de una serie de 
factores tales como: 
x Evolución del PIB 
x Renta Familiar disponible  
x Tasa de empleo 
x Acceso al crédito 
x Ratio de accesibilidad 
x Rentabilidad de activos alternativos 
Si los factores que dan lugar a la demanda efectiva son favorables, la formación de nuevos 
hogares conllevará en mayor medida una adquisición de vivienda. En caso contrario, y a 
pesar de la creación de nuevos hogares y familias, la demanda potencial no podrá hacerse 
efectiva con la misma intensidad. 
III. MOTIVACIONES DE LOS DEMANDANTES 
Estos factores son menos objetivos y cuantificables, pero igualmente conviene tenerlos en 
cuenta para estimar necesidades potenciales/efectivas de vivienda, sobre todo, el régimen 
de tenencia y la existencia de adquisición de segunda residencia (tanto de españoles como 
de extranjeros). 
Resulta fundamental conocer las motivaciones que impulsan la demanda potencial. En este 
sentido, conviene analizar el régimen de tenencia (compra vs. alquiler), el destino del bien 
adquirido (primera vs. segunda residencia), las motivaciones para el cambio, la tipología 
de hábitat preferido/demandado, etc.  
x Fuente: Informe Anual de la Situación del Mercado Inmobiliario español. RR 
de Acuña & Asociados 2013. 
VIVIENDAS
COMPRADAS
59%
AUTOPROMOCI
ON
11%
HERENCIAO
DONACION
3%
ALQUILER
21%
CESION
6%
ESTRUCTURADELATENENCIADEVIVIENDADE
HOGARESDEPOBLACION25A45AÑOS

 
TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliario óptimo 
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 


  





2.4.2. APROXIMACIÓN A LA DEMANDA EFECTIVA: CUANTIFICAR, SEGMENTAR, 
CARACTERIZAR
Una vez explicados cuáles son los factores determinantes, a continuación vamos a explicar 
dónde encontrar los datos, cómo calcularlos y cómo estimarlos a los distintos niveles de 
desagregación disponible. Para ello, se exponen brevemente qué datos y metodologías 
resultan más apropiadas y accesibles para el análisis y cuantificación de la demanda. 
Comenzamos con la demografía; para el cálculo de una población y sus dimensiones 
acudimos al INE que, a través de los Censos y Padrones, ofrece datos de población 
desagregados por sexo, edad, nacionalidad, provincia, CC.AA., municipio y en algunos 
casos, hasta por secciones censales. Igualmente, publica proyecciones de población a 
corto y largo plazo (www.ine.es). 
El cálculo de los hogares presentes y su proyección futura es algo más complejo. 
Normalmente, se realiza a través de una estimación indirecta: “la tasa de jefe de hogar o 
de cabeza de familia o persona de referencia”. Esta tasa representa la relación entre el 
número de personas jefes de hogar/cabeza de familia/ persona de referencia y el total de 
la población. Esta tasa se representa para cada uno de los sexos y por tramos de edad. El 
resultado representa el porcentaje de cabezas de familia que existen para cada sexo y 
grupo de edad. Tomando en consideración las tendencias demográficas de nuestro país 
(retraso en la emancipación), estas tasas no son muy elevadas en las edades de jóvenes y 
adultos jóvenes (25-34 años). 
La fuente más utilizada (aunque casi todos los autores coinciden en que está algo 
sobrerrepresentada) es la Encuesta de Población Activa (EPA) (www.ine.es). Una vez que 
estemos en la página de la Encuesta, seleccionamos “Población por relación de parentesco 
con la persona de referencia, sexo y grupo de edad (Unidades: Miles de personas). Para 
calcular la tasa, se multiplica el absoluto de cada sexo y grupo de edad por el peso relativo 
de los jefes de hogar en cada uno de los tramos de edad y sexo. Las tasas de hogar 
representan de manera sintética el proceso de formación/desaparición de hogares a partir 
de uniones matrimoniales o de hecho, separaciones y divorcios y familias monoparentales 
(García Montalvo, 2007).1
Para hallar desde la tasa, el número de hogares, ésta se multiplica por el tamaño absoluto 
de cada grupo de edad y sexo. El resultado es el número de hogares existente para cada 
grupo de edad, sexo y año de referencia. A través de las predicciones de población, 
podemos calcular la formación de nuevos hogares en años futuros. Este cálculo está 
disponible en la EPA a nivel provincial.  
En los siguientes gráficos se muestran las variables y las previsiones que pueden derivarse 
de las mismas. 2

*$5&Ë$0217$/92-RVp³$OJXQDVFRQVLGHUDFLRQHVVREUHHOSUREOHPDGHODYLYLHQGDHQ(VSDxDHQ
3DSHOHVGH(FRQRPtD(VSDxROD
*UiILFRVH[WUDtGRVGHO,QIRUPH Situación Inmobiliaria, Servicio de Estudios Económicos Diciembre 2009). 
Servicio de Estudios BBVA
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Otros autores han propuesto maneras alternativas para el cálculo de la formación de 
nuevos hogares. En concreto, a través de un indicador llamado “tasa de emancipación”
(Vinuesa, 2010)3. Con los datos del Censo 2001 (a través de la variable “forma de 
convivencia de los hijos”) se lleva a cabo una proyección de población para el período 
2008/2018 partiendo de la franja de población que el autor denomina población 
emancipable (20 a 39 años de edad). El resultado se categoriza en tasas de emancipación 
por provincia, flujos y probabilidades de emancipación para los individuos de cada tramo 
de edad. Los datos finales representan una aproximación de la edad en la que los 
individuos de una determinada generación (ficticia) se irán emancipando. 
*Fuente: Vinuesa, 2010 
A continuación, reproducimos unos gráficos con previsiones de las principales magnitudes 
demográficas en relación a la demanda potencial:4
*Fuente: Servicio Estudios BBVA y Elaboración propia 

9,18(6$-XOLR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*Fuente: Servicio Estudios BBVA y Elaboración propia 
*Fuente: Servicio Estudios BBVA y Elaboración propia 
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*Fuente: Servicio Estudios BBVA y Elaboración propia 
La estimación indirecta de hogares ha de ser considerada como una aproximación a la 
demanda potencial, ya que esa previsión de nuevos hogares depende de: 
x Factores sociológicos (variación en la propensión de la emancipación 
temprana/tardía) 
x Cambio en el tamaño medio de los hogares. Si el tamaño medio disminuye, 
aumenta la demanda potencial de viviendas. Si, por el contrario, aumenta el 
número medio de personas por hogar, la demanda potencial de vivienda se 
contraerá.
x Además, hay que tener en cuenta el stock existente de viviendas, y las disponibles 
presentes y futuras procedentes de la extinción de hogares (defunciones y 
herencias) 
x El porcentaje de segunda residencia sobre el total de viviendas (para residentes y 
extranjeros).
En ese resultado, está contenida una estimación indirecta del número de viviendas que 
pueden demandarse potencialmente en los próximos años. Pero, como se ha comentado, 
para que esa demanda potencial se transforme en demanda efectiva es necesario 
contemplar otra serie de variables de tipo económico. 
La primera variable –y la más importante- es la renta per cápita, que puede medirse de 
forma general a través de la evolución del PIB, o de manera más concreta a través de la 
Renta Familiar disponible de los hogares.  
La renta mensual neta está desagregada por hogares/personas y tramos de renta (en %) 
en la Encuesta de Presupuestos familiares (www.ine.es). La tabla expuesta a continuación 
es un ejemplo de la información contenida: 
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Hogares según 
nivel de Ingresos 
(%) 
2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Hasta 499 euros 3.99 3.18 2.81 2.74 4.7 5.69 
De 500 a 999 
euros 
18.25 18.37 17.96 16.87 17.06 18.93 
De 1.000 a 1.499 
euros 
20.99 21.06 19.79 20.35 19.58 21.73 
De 1.500 a 1.999 
euros 
16.8 19.23 17.1 16.3 17.71 19.28 
De 2.000 a 2.499 
euros 
12.97 13.13 15.49 15.8 15.76 13.06 
De 2.500 a 2.999 
euros 
11.23 9.6 10.27 11.07 10.01 8.62 
De 3.000 a 4.999 
euros 
12.87 12.42 13.26 13.66 12.38 10.55 
5.000 euros o más 2.91 3.01 3.32 3.2 2.8 2.13 
*Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares 
(base 2006) 
    
    
    
Evidentemente, la renta está estrechamente relacionada con el empleo, de ahí que la tasa 
de empleo/ocupación sea igualmente de suma importancia. La tasa de ocupación/empleo 
se estima a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) con periodicidad trimestral y 
desagregación provincial. Además de la ocupación, la encuesta aporta multitud de datos 
relativos al empleo, la actividad y el paro. También disponemos de otra medida del 
desempleo, a través del paro registrado (Servicios autonómicos de empleo) que es 
mensual y a nivel municipal.  
De hecho, la variable ocupación es tan importante que el Servicio de Estudios BBVA, por 
ejemplo, realiza una proyección de creación de hogares a través de la variable “número de 
ocupados por hogar”; de ella se extrae, en relación a la proyección de población, un 
número de hogares compatible con el factor demográfico y el factor empleo.  
Por supuesto, el acceso al crédito, el nivel de tipos de interés y la política fiscal asociada a 
la adquisición/alquiler de vivienda son factores que influyen de forma notable en la 
conversión de la demanda potencial en demanda efectiva, ya que están determinando la 
ratio de accesibilidad a la adquisición de vivienda. 
Finalmente, hay que considerar que, aún estimando esa demanda efectiva, tendremos que 
justificar qué % se convertirá en demanda finalista de compra de nuestro producto. Esto 
habrá que justificarlo analizando la potencial competencia y ponderando justificadamente 
qué porcentaje de mercado puede llegar a absorber la promoción.  
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2.4.3.- PROTOCOLOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN 
DE LA DEMANDA POTENCIAL DE USO RESIDENCIAL. 
FASE 1.- DETERMINAR LA ZONA DE AFECCIÓN 
En el presente supuesto de análisis de un solar o edificio ejecutado en la zona de afección 
dependerá de las características del entorno y nos podemos encontrar con dos posibles 
supuestos: 
 A.- Zona del mismo nivel socioeconómico en la que se encuentre incluido el solar 
o el edificio, que no se encuentre en proceso de transformación socioeconómica. 
Por lo tanto la zona de afección será dicha área de nivel socioeconómico igual 
donde se encuentra el solar. 
 B.- Zona del mismo nivel socio económico en la que se encuentra incluido el 
solar o edificio que se encuentre en proceso de transformación socioeconómica, 
por ejemplo un casco histórico de una ciudad sometido a un proceso de 
reestructuración que está cambiando el nivel socioeconómico inicial bajo por otro 
alto. En el presente supuesto la zona de afección serán las zonas de la ciudad 
con nivel socioeconómico alto.  
Como referencia inicial, que luego casi siempre hay que ajustar, se toma la ponencia de 
valores catastrales, determinando la zona del mismo nivel socioeconómico asemejándolo a 
los polígonos de valor catastral.  
FASE 2.- ESTUDIO DE POBLACIÓN  
El objetivo es en la zona de afección, definida anteriormente, determinar el porcentaje de 
posibles compradores existentes. Hay que tener muy claro que el 80% de los potenciales 
compradores se encuentran en dicha zona de afección de idéntico nivel socioeconómico. El 
20% restante se desplazarán de zonas de nivel socioeconómico semejantes de la ciudad. 
Para el cálculo de una población y sus dimensiones acudimos al INE que, a través de los 
Censos y Padrones ofrece datos de población desagregados por sexo, edad, nacionalidad, 
provincia, CC.AA., municipio y en algunos casos, hasta por secciones censales. 
Igualmente, publica proyecciones de población a corto y largo plazo (www.ine.es). 
Los presentes datos los podemos obtener de: 
 Departamento de estadística del Ayuntamiento 
 Censo o Padrón Municipal 
 Instituto Nacional de Estadística INE  
Todos los estudios tienen que ser dinámicos, es decir necesitamos datos siempre de varios 
años para poder hacer una extrapolación lo más justificadamente posible al período donde 
se van a producir las ventas de los activos ejecutados. Es importante detectar si la 
población del barrio crece o decrece y determinar el porqué.  
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FASE 3.-  FILTROS DE POBLACIÓN 
Una vez obtenidos los datos de la fase 2 se proceden a aplicar los siguientes filtros con el 
fin de determinar los potenciales compradores: 
A.- Rango de edad donde se encuentran el 90% de los potenciales compradores, por 
datos estadísticos el rango de edad de los compradores se encuentra entre los 24 y 44 
años. Por lo que del dato obtenidos en la fase 2 nos quedaremos sólo con la población que 
se encuentre en este rango de edades.  
B.- Población activos. El objetivo es identificar de la población activa que se encuentra 
en la zona del mismo nivel socioeconómico, cuáles son potenciales demandantes de 
viviendas.  
Podemos encontrar los datos de población activa en: 
 Estadística del Ayuntamiento 
 Administración tributaria
 EPA (www.ine.es)
C.- Trasformar la población activa en demandantes de vivienda: 
Desarrollado en el punto 2.4.2. 
Una vez obtenida la capacidad de formación de nuevos hogares se estima que un 59% se 
decide por la compra, un 21% al alquiler, un 11% a auto promoción, un 6% cesión y un 
3% herencia. Por lo que del dato obtenido de la formación de nuevos hogares nos 
quedaremos con el 59% de potenciales compradores. Hay que tener muy claro que este 
dato hay que actualizarlo cada año, ya que entendemos que se van ir incrementando la 
demanda de alquiler y reduciendo la de compra. Datos obtenidos del Censo de población y 
vivienda.  
FASE 4.- ESTUDIO DE OFERTA DE MERCADO 
Hay que tener siempre en cuenta que la potencial demanda determinada en la fase 3 se 
refiere a la demanda existente en la misma zona de nivel socioeconómico donde tenemos 
el solar o el edificio, por lo que no todos los potenciales demandantes tienen que comprar 
en nuestro activo.  
En dicha zona hay que proceder a cuantificar: 
 Productos a la venta acordes con el nivel socioeconómico
 Productos de entidades bancarias 
 Solares o Edificios susceptibles de ser edificados 
De cada uno de ellos hay que analizar las cualidades de valor intrínsecas y extrínsecas con 
el objetivo de poder determinar el potencial de competencia de cada uno de ellos, con el 
objetivo de determinar la capacidad de absorción de potenciales demandantes. 
Sólo tendremos en cuenta proyectos comparables, los que no se adecuen al producto 
inmobiliario óptimo correspondiente al nivel socioeconómico no los tendremos en cuenta. 
Por lo que en la presente fase restaremos del dato obtenido en la fase 3 la oferta de 
mercado que pueda suponer competencia directa.  
En este punto habremos determinado los potenciales demandantes. 
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FASE 5.- NÚMERO DE TRANSACCIONES REALIZADAS EN LA MISMA ZONA DE 
NIVEL SOCIOECONÓMICO AL AÑO. 
El dato obtenido en la fase 4 hay que ajustarlo con el número de transacciones al año que 
se producen en dicha zona de nivel socioeconómico.  
En el supuesto de que no se aproximen los datos obtenidos en la fase 4 habría que 
analizar el porqué. Por ejemplo la falta de financiación, que el barrio está en decadencia y 
la gente se está trasladando a otras zonas más atractivas, etc.  
Datos a obtener en: 
 Estadística Ayuntamiento. 
 Anuario estadístico Ministerio de Fomento. 
 INE.
FASE 6.- DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DE LA 
POBLACIÓN A LA QUE DIRIGIMOS NUESTRO PRODUCTO, CON RELACIÓN A SU 
NIVEL SOCIO ECONÓMICO, CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR EL PRECIO 
ÓPTIMO DE VENTA.  
Determinación del precio óptimo de la vivienda en relación con el nivel socioeconómico a la 
que la dirigimos.  
Dicho precio dependerá de la capacidad de endeudamiento de la población, a día de hoy el 
porcentaje máximo de endeudamiento de una familia es el 30% de las rentas netas. Por lo 
que si obtenemos las rentas netas de la población por nivel socioeconómico podremos 
determinar el precio máximo de venta de las viviendas. 
Este dato lo podemos obtener en la dirección general de tributos, estadística 
Ayuntamiento, etc. estableciendo una tabla similar a la siguiente (cada población tendrá 
sus rangos): 
Nivel Socio Económico Rentas netas %acumulado de 
declaraciones 
%de 
declaraciones
Bajo-Bajo De 0 a 7.500€ 21,57 21,57
Bajo-Medio De 7.500 a 16.500€ 53,13 31,56
Bajo-Alto De 16.500 a 25.500€ 74,47 21,34
Medio-Bajo De 25.500 a 39.000€ 89,57 15,1
Medio-Medio De 39.000 a 57.000€ 95,50 5,93
Medio-Alto De 57.000 a 90.000€ 98,48 2,98
Alto-Bajo De 90.000 a 216.000€ 99,56 1,28
Alto-Medio De 216.000 a 423.000€ 99,76 0,20
Alto-Alto De 423.000 a 600.000€ 100,00 0,24 
Teniendo las rentas netas, a esta cantidad la aplicamos un 30% obteniendo así el 
porcentaje anual que una familia puede dedicar a la vivienda y dividiéndolo entre 12 
meses obtenemos la cantidad mensual. Con este dato entramos en una página de internet 
para cálculo de hipotecas (por ejemplo www.idealista.com/hipotecas/,
www.euribor.com.es/calcular-hipoteca/ ). Para el nivel socioeconómico bajo aplicaremos 
una hipoteca a 35-30 años, para el medio de 30-25 años y para el alto de 25-10 años. 
Estos plazos hay que cotejarlos siempre con las entidades bancarias.  Por lo que si 
tenemos la cantidad que pueden abonar al mes, el plazo de pago de la hipoteca y el tipo 
de interés que están aplicando las entidades bancarias, podemos obtener el precio máximo 
que pueden pagar los habitantes de una zona de la ciudad relacionada con un nivel 
socioeconómico determinado.
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La fórmula para el cálculo de la cuota mensual es la siguiente: 
 ൌ ܿܽ݌݅ݐ݈ܽ ή ݅݊ݐ݁ݎ݁ݏ
ͳͲͲ ή  ሺͳ െ ሺͳ ൅ ݅݊ݐ݁ݎ݁ݏͳͲͲ ሻ
ି௣௟௔௭௢
Si tenemos la cuota, el interés y el plazo, procedemos a despejar el capital que es el 
precio que se puede llegar a pagar por una vivienda en función a su capacidad de 
endeudamiento, es decir, en función a su nivel socio económico. 
Esta fórmula es la que se aplica en el llamado préstamo por el modelo francés, que es el 
que más se emplea en las hipotecas en España. Salvo hipotecas crecientes, con carencia, 
o “especial”…esta será la fórmula que aplicará el banco para calcular las cuotas mensuales. 
Esta fórmula se recalcula cada vez que toque revisión de hipoteca, la cuota resultante se 
respeta hasta la siguiente revisión. 
El capital es el “dinero pendiente” que nos queda por amortizar en el momento de la 
revisión. 
El interés de la fórmula es el interés mensual, para calcular éste dividimos el interés anual 
entre 12. Por ejemplo si tenemos un interés de 6% anual, 6/12 = 0,5% 
El plazo se deberá poner en meses. Por ejemplo si nos quedan 8 años por pagar será 
8×12 = 96 meses.
FASE 7.- DETERMINACIÓN DE LA POTENCIAL DEMANDA DE VIVIENDA EN LA 
ZONA 
Una vez tengamos todos los datos analizados en las anteriores fases procederemos en 
esta fase a definir la potencial demanda de viviendas que podríamos realizar en la zona de 
estudio.
LOCALIZACIÓN DE DATOS PARA EL ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA: 
x Padrón municipal de habitantes 
x INE (instituto nacional de estadística) 
x Anuario estadístico y estadística de vivienda ministerio de fomento 
x Anuario estadístico comunidad autónoma 
x Dirección general de tributos de consejería de hacienda 
x Consejería obras públicas. vivienda protegida 
x Plano distritos 
x Estadísticas de la construcción. 
x Estadísticas del ayuntamiento.  
x Estadísticas de recaudación tributaria. 
x Anuario estadístico registradores de la propiedad 
x Dirección general del catastro 
x Ministerio de hacienda 
x Centro de investigaciones sociológicas 
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FASE 8.-RITMOS DE VENTA EN LA ZONA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL PRESENTE 
CICLO INMOBILIARIO. 
Un dato muy importante que hay que tener en cuenta es poder detectar el número de 
viviendas que se venden en la ciudad al año por nivel socioeconómico. Dicho dato es muy 
importante tenerlo en cuenta a la hora poder justificar los ritmos de venta del proyecto 
inmobiliario que estamos analizando.  Dicho dato lo podemos obtener por los notarios o 
registradores de la propiedad de la ciudad donde estamos realizando el informe.  
2.4.4.- EJEMPLO ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 
En una pequeña población pretendemos desarrollo de una promoción de 
viviendas para su venta. Para ello antes de realizar la inversión en el activo 
procederemos a analizar y cuantificar la demanda potencial, siguiendo las 
siguientes fases: 
FASE 1.- DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE AFECCIÓN 
Como referencia inicial, que luego casi siempre hay que ajustar, se toma la ponencia de 
valorares catastrales, determinando las zonas del mismo nivel socioeconómico 
asemejándolo a los polígonos de valor catastral.  
Aportaremos plano de zona de nivel socioeconómico semejante, en este supuesto lo 
desarrollamos de la población donde estamos realizando el análisis.
FASE 2.- ESTUDIO DE POBLACIÓN 
Del anuario estadístico de la provincia se obtienen los siguientes datos de población 
del pueblo indicada en el plano anterior:  
Año 2007 2008 2009 2010 2011
Población 25.826 26.200 27.900 28.240 28.576
La población crece y no se han detectado elementos extrínsecos negativos que pueden 
suponer una merma del crecimiento estable de la población en la zona. 
FASE 3.- FILTRO DE POBLACIÓN 
A.- Rango de edad. 
Los posibles compradores de vivienda se ubican en una franja de población de entre 
24 y 44 años, que en la población que estamos analizados asciende a 9.040 habitantes. 
Dato obtenido en el padrón municipal.  
B.- Población activa. 
Por lo tanto la población activa analizada asciende a 9.040 personas. 
Cada población tiene una distinta, esto es un ejemplo de una población en concreto. 
Los datos económicos son los extraídos de la Dirección de General de Tributos de la 
Consejería de Hacienda, que en el Análisis de datos estadísticos establece un cuadro 
distribución de declaraciones por tramos de rentas netas. Según este documento 
obtenemos los tramos de distribución de la población por niveles de renta. 
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Ahora procederemos a realizar la distribución de esta población por franja de nivel 
socioeconómico, en función al número de declaraciones producidas en cada una de las 
franjas de estos niveles: 
Nivel Socio Económico Rentas netas %acumulado de 
declaraciones 
%de 
declaraciones
Bajo-Bajo De 0 a 7.500€ 21,57 21,57
Bajo-Medio De 7.500 a 16.500€ 53,13 31,56
Bajo-Alto De 16.500 a 25.500€ 74,47 21,34
Medio-Bajo De 25.500 a 39.000€ 89,57 15,1
Medio-Medio De 39.000 a 57.000€ 95,50 5,93
Medio-Alto De 57.000 a 90.000€ 98,48 2,98
Alto-Bajo De 90.000 a 216.000€ 99,56 1,28
Alto-Medio De 216.000 a 423.000€ 99,76 0,20
Alto-Alto De 423.000 a 600.000€ 100,00 0,24 
Del anuario estadístico de la provincia se obtienen los siguientes datos: 
Número de habitantes entre 24 y 44 años: 9.040
Número de parados entre 24 y 44 años: 1.627
Número de declaraciones de la renta en población de entre 24 y 44: 4.767
Si tenemos en cuenta las 4.767 declaraciones y utilizamos la distribución de rentas por 
tramos de base imponible tendríamos:  
Nivel Socio Económico Rentas netas %de
declaraciones
Población 
Bajo-Bajo De 0 a 7.500€ 21,57 1.028
Bajo-Medio De 7.500 a 16.500€ 31,56 1.504
Bajo-Alto De 16.500 a 25.500€ 21,34 1.017
Medio-Bajo De 25.500 a 39.000€ 15,1 720
Medio-Medio De 39.000 a 57.000€ 5,93 283
Medio-Alto De 57.000 a 90.000€ 2,98 142
Alto-Bajo De 90.000 a 216.000€ 1,08 51
Alto-Medio De 216.000 a 423.000€ 0,20 10
 Alto-Alto De 423.000 a 600.000€ 0,24 11
Obtenemos el porcentaje de población activa por rangos de nivel socio económico de la 
población.
C.- Transformar la población activa en demandantes de vivienda. 
Considerando que la media en el municipio para 2012 era de un 83% de familias con 
vivienda en propiedad. Si aplicamos un 17 % a los valores anteriores podríamos obtener 
un número de declaraciones sin vivienda en propiedad. En el siguiente supuesto 
realizamos una distribución lineal de este porcentaje, pero habría que analizar la 
proporción de la pirámide de población por nivel socio económico.  
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Nivel Socio 
Económico
Rentas netas %de
declaraciones
Población Población sin 
vivienda
Bajo-Bajo De 0 a 7.500€ 21,57 1.028 175
Bajo-Medio De 7.500 a 16.500€ 31,56 1.504 256
Bajo-Alto De 16.500 a 25.500€ 21,34 1.017 173
Medio-Bajo De 25.500 a 39.000€ 15,1 720 122
Medio-Medio De 39.000 a 57.000€ 5,93 283 48
Medio-Alto De 57.000 a 90.000€ 2,98 142 24
Alto-Bajo De 90.000 a 216.000€ 1,08 51 8
Alto-Medio De 216.000 a 423.000€ 0,20 10 2
 Alto-Alto De 423.000 a 600.000€ 0,24 11 2
TOTAL 4.767 810
Para conocer cuánta de esa demanda potencial puede transformarse en hogares, acudimos 
a una estimación indirecta: la tasa de jefe/a de hogar. Lo encontramos en la EPA, en la 
CC.AA. de referencia donde estemos analizando nuestro activo:
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*Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
Para calcular la tasa, dividimos el número de personas jefes de hogar en los grupos de 
edad que nos interesan (25 a 44 años) por la población total de esos grupos de edad. En 
nuestro ejemplo: 
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422,0+658,3/1306,8+1371,7=40.33% que representa la tasa de jefes de hogar en el año 
2011 para el grupo de edad 25-44 años. 
Para calcular el número de hogares, multiplicamos la tasa por la población total de ese 
grupo de edad, en nuestro caso: 
0.403x2678500=1.079.435 hogares en la actualidad 
Si ahora queremos calcular la formación de nuevos hogares en el futuro, suponemos que 
las tasas de cabeza de familia se mantienen constantes y procedemos a multiplicar la tasa 
del grupo de edad considerado (25-44 años) por el total de población esperada para ese 
grupo de edad. 
ESTIMACIONES DE POBLACIÓN EN EL TRAMO DE EDAD 25-44 AÑOS. (2012-2018). 
ANDALUCÍA 
FASE 4.- ESTUDIO DE OFERTA DE MERCADO 
Año 
Sexo Edad 2013 2014 2015 2016 2017 
Ambos sexos 
De 25 a 29 años 562.763 541.840 524.479 510.916 500.156 
De 30 a 34 años 684.961 663.143 639.597 615.236 591.793 
De 35 a 39 años 717.145 721.027 719.940 713.950 702.381 
*Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
 
PREVISIÓN HOGARES 2012-2018. ANDALUCÍA 
 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 
Ambos 
sexos 25-44 791.842 776.182 759.258 741.561 723.115 




Como se puede observar, de seguir constante la tendencia en la tasa de jefes de hogar, 
las proyecciones de población muestran una tendencia a la ralentización en la formación 
de nuevos hogares, ya que la población en esos grupos se prevé que disminuya. Estas 
aproximaciones se utilizan como referencia para conocer el contexto sociológico de la 
demanda y las tendencias a nivel macro. 
Evidentemente, en un contexto local como el que nos movemos, hay que recurrir a 
cálculos inferidos de los datos disponibles. Por ejemplo, el nivel socioeconómico del 
barrio o la sección censal del que hablábamos en la zonificación, junto a las rentas 
familiares del lugar que estemos considerando puede darnos una aproximación 
relativamente precisa de nuestra demanda potencial. A continuación desarrollamos una 
simulación con una población cualquiera, insistiendo en que siempre que sea posible, 
debemos recurrir a la máxima desagregación de los datos (municipal, barrio, sección 
censal).
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En el presente supuesto en la zona del mismo nivel socioeconómico no se está realizando 
ninguna promoción ni hemos detectado solares ni edificios vacantes en los que se pueda 
realizar ninguna promoción a corto plazo.  
FASE 5.- NÚMERO DE TRANSACCIONES REALIZADAS EN LA MISMA ZONA DE 
NIVEL SOCIOECONÓMICO AL AÑO. 
Número de viviendas en desarrollo en cada zona 
Zona Nivel 
Socioeconómico Oferta 
Viviendas 
Vendidas  
Viviendas 
por vender
Potencial 
Demanda 
Alto 32 30% 70% 6
Medio 40 70% 30% 97
Bajo 134 50% 50% 303 
El número total de transacciones inmobiliarias referidas a viviendas nuevas y de 
segunda mano para el municipio en el nuevo ciclo inmobiliario es el siguiente, según el 
anuario estadístico de la provincia: 
AÑO 2008 2009 2010
Total viviendas nivel socio económico medio 169 337 265
Vivienda nueva 68 235 147
Vivienda2ªmano 101 102 118
Vivienda protegida 14 22 83
Vivienda libre 155 315 182
La media de transacciones inmobiliarias de vivienda nueva de los últimos tres años del 
nuevo ciclo inmobiliario es de 150 transacciones al año. 
Distribución del porcentaje de vivienda vendida por nivel socioeconómico: 
(Porcentajes obtenidos de las ventas por precio de venta en la población, facilitado por 
estadísticas municipal) 
55% nivel bajo  83 viviendas
30% nivel medio 45 viviendas
15% nivel alto 22 viviendas
FASE 6.- DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DE LA 
POBLACIÓN A LA QUE DIRIGIMOS NUESTRO PRODUCTO, CON RELACIÓN A SU 
NIVEL SOCIO ECONÓMICO, CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR EL PRECIO 
ÓPTIMO DE VENTA.  
Capacidad de rentas en función del nivel socioeconómico: 
Si consideramos que la mitad de las declaraciones sin vivienda en propiedad son 
posibles demandantes de vivienda y que el nivel de endeudamiento máximo se 
establece en un 30% de las rentas, obtenemos la siguiente distribución: 
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Nivel Socio 
Económico
Rentas netas %de
declaraciones
Población 
demanda
Endeudamie
nto 30% 
Bajo-Bajo De 0 a 7.500€ 21,57 88 187 €
Bajo-Medio De 7.500 a 16.500€ 31,56 128 300 €
Bajo-Alto De 16.500 a 25.500€ 21,34 87 525 €
Medio-Bajo De 25.500 a 39.000€ 15,1 61 806€
Medio- De 39.000 a 57.000€ 5,93 24 1.200 €
Medio-Alto De 57.000 a 90.000€ 2,98 12 1.837 €
Alto-Bajo De 90.000 a 216.000€ 1,08 4 3.825 €
Alto-Medio De 216.000 a 423.000€ 0,20 1 7.987 €
Alto-Alto De 423.000 a 600.000€ 0,24 1 12.787 €
La población demandante para el nivel medio = 61+24+12 = 97 
Como sabemos el nivel máximo de endeudamiento, podemos obtener el valor máximo que 
puede pagar una persona por una vivienda en función de su nivel socioeconómico. 
Estimación de la demanda potencial, por áreas socio económicas. 
Se aportará un plano identificando cada zona y las muestras. 
Por otra parte, según el crecimiento de la población del municipio se estima que se 
mantendrá la población actual en los próximos años, por lo que no tendremos en cuenta 
posibles nuevos compradores por crecimiento de población.  
Del anuario estadístico 2011 del Colegio de Registradores de la Propiedad, bienes 
inmuebles y mercantiles de España obtenemos los siguientes datos: 


2011 Importenuevocréditohipotecarioporm²
vivienda
Importe nuevo crédito
hipotecariopor
compraventadevivienda
Cuotahipotecaria
mensualmedia%
respectoalcostesalarial
  Resultadosabsolutos(€/m²) Resultadosabsolutos Resultadosabsolutos(plazodecontratacióndelperíodo)

CC.AA.  General Bancos  Cajas  Otras General Bancos Cajas Otras Tipointerés
(%)
Cuota
hipotecaria
(€)
%Cuotas
/coste
salarial
COM.MADRID 2.061 2.131 1.976 1.981 180.376 194.324 163.761 156.471 3,27% 817,30 37,37%

'HORVSUHVHQWHVGDWRVREVHUYDPRVTXHHOHVWUDFWRGHSREODFLyQFRQPD\RUGHPDQGD\SRVLELOLGDGHV
GH FUpGLWR VH HQFXHQWUD HQHO QLYHO EDMRDOWR \ HOPHGLREDMR 3RU FRQVLJXLHQWH WHQGUHPRVTXHGLULJLU
QXHVWURSURGXFWRLQPRELOLDULRDHVRVQLYHOHVVRFLRHFRQyPLFRVGHSREODFLyQ
FASE 7.- DETERMINACIÓN DE LA POTENCIAL DEMANDA DE VIVIENDA EN LA 
ZONA 
Existe una oferta de 40 viviendas de las que quedan por vender 12 y una potencial 
demanda de 97 ya que estamos enfocando el producto al nivel socioeconómico medio, por 
consiguiente hay mercado para 85 viviendas y al año el mercado tiene una capacidad de 
absorción de 45 viviendas, si vamos a tardar dos años en terminar la promoción se 
podrían vender 90 viviendas, pero el mercado sólo tiene capacidad de absorción de 85 
viviendas. Como todos los compradores no tienen los mismos gustos, en el presente caso 
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estimamos que podemos quedarnos con un 40% del mercado, por lo que sería aconsejable 
no hacer una promoción superior a 34 viviendas.  
I. Primer paso: Consideramos la población entre 25-44 años al máximo 
de desagregación posible: municipio, barrio, sección censal. Fuente: 
INE (www.ine.es) o instituto estadístico de la CC.AA. o Ayuntamiento. 
II. Segundo paso: A esa población, le descontamos la población parada e 
inactiva. Fuente: EPA (www.ine.es) o instituto estadístico de la CC.AA. 
o Ayuntamiento. 
III. Tercer paso: encontramos a los jóvenes que viven con sus padres (no 
independizados) según tengan o no ingresos. A continuación, 
descontamos (por elevación) aquellos que no tienen ingresos. El 
resultado sería la población de 25 a 35 años que no están 
independizados y que trabajan, como aproximación a la demanda 
potencial de vivienda, o más directo, tasa de emancipación. Fuente: 
Institutos Estadísticos de las CC.AA. e Instituto de la Juventud 
(www.injuve.es)
IV. Cuarto paso: Encontramos el número medio de personas por hogar, y 
dividimos la cifra de población 25-44 años entre ese nº medio, 
obteniendo el número de hogares que podrían formarse. Fuente: INE e 
Institutos Estadísticos de las CC.AA. 
V. Quinto paso: A ese número se le multiplica por 0.17% que es el 
porcentaje aproximado de viviendas que no son en propiedad, y que 
por tanto pueden constituir la demanda potencial.  
VI. Sexto paso: Buscamos la distribución de los hogares por intervalo de 
ingresos y exceptuamos la población que no alcanza los ingresos 
mínimos para acceder a una hipoteca. Podemos hacerlo igualmente a 
través de la distribución de las declaraciones de Renta por tramos. 
Fuente: INE,   Institutos Estadísticos de las CC.AA., Ayuntamientos, 
Ministerio de Hacienda www.minhap.gob.es
VII. Séptimo paso: Elegimos los tramos de renta a los que corresponde 
nuestro solar o edificación, previamente zonificado en un área 
socioeconómica determinada.  
VIII. Octavo paso: Buscamos el % de transacciones de vivienda nueva en el 
año anterior. Fuente: INE, Institutos Estadísticos de las CC.AA., 
Ayuntamientos, Ministerio de Hacienda www.minhap.gob.es

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IX. Noveno paso: Sobre la cifra resultante, aplicamos un 30%, que es una 
estimación de los que podrían adquirir vivienda en nuestra promoción. 
X. Décimo paso: Elaboramos una tabla con las características de 
los compradores potenciales. 
Nivel Socio 
Económico
Rentas neta %de
declaraciones
Población 
demanda
Endeudamiento 
30%
Bajo-Bajo De 0 a 7.500€ 21,57 88 187 €
Bajo-Medio De 7.500 a 16.500€ 31,56 128 300 €
Bajo-Alto De 16.500 a 25.500€ 21,34 87 525 €
Medio-Bajo De 25.500 a 39.000€ 15,1 61 806€
Medio- De 39.000 a 57.000€ 5,93 24 1.200 €
Medio-Alto De 57.000 a 90.000€ 2,98 12 1.837 €
Alto-Bajo De 90.000 a 216.000€ 1,08 4 3.825 €
Alto-Medio De 216.000 a 423.000€ 0,20 1 7.987 €
Alto-Alto De 423.000 a 600.000€ 0,24 1 12.787 €
FASE 8.-RITMOS DE VENTA EN LA ZONA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL PRESENTE 
CICLO INMOBILIARIO. 
Un dato muy importante que hay que tener en cuenta es poder detectar el número de 
viviendas que se venden en la ciudad al año por nivel socioeconómico. Dicho dato es muy 
importante tenerlo en cuenta a la hora poder justificar los ritmos de venta del proyecto 
inmobiliario que estamos analizando.  Dicho dato lo podemos obtener por los notarios o 
registradores de la propiedad de la ciudad donde estamos realizando el informe.  
CONCLUSIÓN: 
Por lo tanto una vez definida la zona de afección y en el estudio de población aplicado los 
filtros por rango de edad, población activa transformada en demandantes de vivienda, 
cotejado con el estudio de oferta de mercado, con el número de transacciones realizadas, 
la capacidad de endeudamiento, la potencial demanda de vivienda y los ritmos de venta 
obtenemos el numero óptimo de viviendas a realizar en dicha zona de nivel 
socioeconómico. Dato básico fundamental a tener en cuenta antes de realizar una 
inversión inmobiliaria.  
Al finalizar la fases nombradas, obtendremos el tipo de promoción a plantear en la zona de 
nivel socioeconómico estudiada, con un número de viviendas recomendado y un precio 
recomendado.  
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B.- USO COMERCIAL 
ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 
Uno de los aspectos que influye en el valor de los locales de una zona comercial es el tipo 
de producto que ofrecen. No es lo mismo el precio de los locales de una calle comercial 
que ofrece productos de lujo, que el de una calle que no ofrece este tipo de productos. Por 
lo que vamos a definir los locales que se encuentran en dicha zona de afección y 
ponderarlos en función del producto que ofrecen y a la capacidad de atracción de personas 
que pueden suponer los mismos. 
CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA: 
En términos generales, la demanda de actividad comercial está influida por el nivel de 
actividad económica, la renta familiar, el nivel de empleo/paro, y el acceso al crédito. 
Todos esos criterios han sido analizados con anterioridad. 
Consideración a parte merece el Indicador de Confianza del Consumidor, ya que es una 
buena aproximación al clima económico e inversor. Aunque está disponible en otras 
estadísticas oficiales, es interesante analizar esta serie a través del CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas), puesto que aparece vinculado a otras variables de carácter 
sociodemográfico (sexo, edad, tamaño del municipio y nivel de ingresos).   
Para la determinación de la demanda debemos cuantificar la población en el entorno 
marcado para el local comercial, este dato lo obtenemos como en anteriores ocasiones a 
través del Padrón Municipal de habitantes y Censos de Población. Así mismo, debemos 
contar con el nivel socioeconómico de la zona a considerar (Censos, Ponencias Catastrales, 
Nivel de Renta por barrio/sección censal).  
Con esta cuantificación de población y su caracterización en niveles, estableceremos el 
potencial de ventas del negocio en función del gasto comercializable de dicha población. 
Este dato se puede obtener por aproximación mediante la Encuesta de Presupuestos 
Familiares y la Encuesta de Condiciones de Vida (www.ine.es), que determinan a nivel de 
comunidad autónoma distintas características de los hogares y del gasto realizado en 
distintos capítulos o formas de consumo. Igualmente, los institutos de estadística de las 
CC.AA. pueden llegar a proporcionar información sobre hogares a nivel municipal. 
En el momento de tener el gasto de esa población del ámbito de influencia, deberíamos 
cruzar estos datos con la densidad comercial (m² SBA por habitante) de la actividad a la 
que se vaya a destinar el local, para determinar el potencial de ventas que tendría el 
mismo. Este dato podemos encontrarlo en estadísticas oficiales del INE, como el Directorio 
Central de Empresas (DICE), Ministerio de Economía y Competitividad (densidad 
comercial), las Cámaras de Comercio, el Catastro, Servicios de Estudios del BBVA. Otras 
fuentes pueden ser sitios web de Fotocasa y El Idealista, Google Earth…  
De esta forma, del lado de la demanda obtendremos: 
1. La población potencial (cuántos son) 
2. Su nivel de renta (de cuánto disponen) 
3. Su nivel de gasto (cuánto gastan) 
4. El tipo de gasto (en qué lo gastan) 
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Del lado de la oferta disponemos de: 
1. Número de locales abiertos y cerrados (nivel de ocupación) 
2. Altas y bajas de locales en la zona 
3. Número de comercios por habitante (densidad comercial) 
4. Categoría Comercial de la calle 
El objetivo es analizar todos estos datos al nivel más detallado posible, con el fin de 
aproximarnos a una cuantificación de la demanda (y de la oferta) que nos permita la toma 
de decisiones con mayor seguridad.  
Hay también que realizar un análisis de los locales comerciales situados en nuestra área 
de afección y determinar qué nivel de demanda existe de los mismos. Para ello 
realizaremos la consulta a las inmobiliarias de la zona y a las páginas de internet de mayor 
prestigio y debemos cotejar dichos datos realizando una cuantificación de los locales a 
venta o alquiler en la zona y cuál es el plazo medio de alquiler o venta al año.  
UNA VEZ ANALIZADA LA DEMANDA POTENCIAL DE USO RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL PROCEDEREMOS A PONDERAR EL RIESGO VINCULADO A CADA UNA 
DE ELLAS. OBTENIENDO ASÍ DOS RIESGOS, UNO PARA CADA USO. 
2º RIESGO (Demanda potencial de mercado): 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO DEMANDA DE MERCADO: 
FACTORES DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL 2º RIESGO: 
A.- Si en la cuantificación de la demanda, el dato número de unidades que puede 
demandar el entorno de afección al que pretendemos enfocar el uso a desarrollar es 
superior al producto a realizar, el riesgo será: Bajo 
B.- Si en la cuantificación de la demanda, el dato número de unidades que puede 
demandar el entorno al que pretendemos enfocar el uso residencial es inferior al producto 
a realizar, el riesgo será: Inasumible para el número de unidades que exceda la 
demanda, por lo que el resto lo podremos ponderar. 
C.- En el supuesto de encontrarnos con incertidumbres por falta de datos o poca fiabilidad 
de los mismos, tendremos que analizar el 4º RIESGO, y será el que nos determinará el 
riesgo.
El presente riesgo está relacionado directamente con el 4º RIESGO, siendo el 4º el que 
tiene que corroborar los datos obtenidos en el 1º. Por lo que obtendremos un único riesgo 
conjunto. 
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A.C.3.- DETERMINACIÓN DE LA EDIF.PATRIMONIALIZABLE  
3.1.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO  
3.1.1.- CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO  
Las clases de suelo o clasificación urbanística las establece la legislación autonómica, que 
es la que se encarga de legislar y determinar qué tipos se suelo hay en su comunidad. Los 
planes Generales, siguiendo dichas clasificaciones del suelo, ordenan el suelo de dicho 
municipio y establecen una clasificación urbanística determinada como puede ser urbano, 
de núcleo rural, urbanizable y rústico.  
Hay que tener en cuenta que cada comunidad autónoma tiene potestad de legislar y 
regular la ordenación de su territorio. Por ello siempre hay que tomar como referente la 
legislación urbanística vigente en cada comunidad autónoma.  
Por ejemplo, la legislación autonómica gallega establece los siguientes tipos de suelo: 
Los planes generales de ordenación municipal deberán clasificar el territorio municipal en 
todos o algunos de los siguientes tipos de suelo: Urbano, de núcleo rural, urbanizable y 
rústico.
SUELO URBANO 
1. Los planes generales clasificarán como suelo urbano, incluyéndolos en la 
delimitación que a tal efecto establezcan, los terrenos que estén integrados en la 
malla urbana existente, siempre que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
a. Que cuenten con acceso rodado público y con los servicios de abastecimiento de 
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, 
proporcionados mediante las correspondientes redes públicas, con características 
adecuadas para servir a la edificación existente y a la permitida por el plan. 
A estos efectos, los servicios construidos para la conexión de un sector de suelo 
urbanizable, las carreteras y las vías de la concentración parcelaria no servirán de 
soporte para la clasificación como urbanos de los terrenos adyacentes, salvo 
cuando estén integrados en la malla urbana. 
b. Que, aún careciendo de algunos de los servicios citados en al apartado anterior, 
estén comprendidos en áreas ocupadas por la edificación, al menos en las dos 
terceras partes de los espacios aptos para la misma, según la ordenación que el 
plan general establezca. 
2. A los efectos de la presente Ley, se consideran incluidos en la malla urbana los terrenos 
que dispongan de una urbanización básica constituida por unas vías de acceso y 
comunicación, y unas redes de servicios de las que puedan servirse los terrenos y que 
estos, por su situación, no estén desligados del urdido urbanístico ya existente. 
Categorías de suelo urbano. 
Los planes generales diferenciarán en el suelo urbano las siguientes categorías: 
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a. Suelo urbano consolidado, integrado por los solares así como por las parcelas 
que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el planeamiento 
urbanístico, puedan adquirir la condición de solar mediante obras accesorias y de 
escasa entidad que pueden ejecutarse simultáneamente con las de edificación o 
construcción.
b. Suelo urbano no consolidado, integrado por la restante superficie de suelo 
urbano y, en todo caso, por los terrenos en los que sean necesarios procesos de 
urbanización, reforma interior, renovación urbana u obtención de dotaciones 
urbanísticas con distribución equitativa de beneficios y cargas, por aquellos sobre 
los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmente 
diferente de la realmente existente, así como por las áreas de reciente 
urbanización surgidas al margen del planeamiento. 
SUELO DE NÚCLEO RURAL 
Constituyen el suelo de núcleo rural los terrenos que sirven de soporte a un 
asentamiento de población singularizado en función de sus características 
morfológicas, tipología tradicional de las edificaciones, vinculación con la 
explotación racional de los recursos naturales o de circunstancias de otra índole, 
que manifiesten la implicación racional del núcleo con el medio físico donde se 
sitúa, y que figuren diferenciados administrativamente en los censos y padrones 
oficiales, así como las áreas de expansión o crecimiento de estos asentamientos. 
SUELO URBANIZABLE  
1. Constituirán el suelo urbanizable los terrenos que no tengan la condición de suelo 
urbano, de núcleo rural, ni rústico y puedan ser objeto de transformación urbanística en 
los términos establecidos en esta Ley. 
2. En el suelo urbanizable el plan general diferenciará dos categorías: 
a. Suelo urbanizable delimitado o inmediato, que es el comprendido en sectores 
delimitados que tengan establecidos los plazos de ejecución y las condiciones 
para su transformación y desarrollo urbanístico. 
b. Suelo urbanizable no delimitado o diferido, integrado por los demás terrenos que 
el plan general clasifique como suelo urbanizable. 
SUELO NO URBANIZABLE  
SUELO RÚSTICO. 
Constituirán el suelo rústico los terrenos que hayan de ser preservados de los procesos de 
desarrollo urbanístico y, en todo caso, los siguientes: 
a. Los terrenos sometidos a un régimen específico de protección incompatible con 
su urbanización, de conformidad con la legislación de ordenación del territorio o 
con la normativa reguladora del dominio público, las costas, el medio ambiente, 
el patrimonio cultural, las infraestructuras y de otros sectores que justifiquen la 
necesidad de protección. 

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b. Los terrenos que, sin estar incluidos entre los anteriores, presenten relevantes 
valores naturales, ambientales, paisajísticos, productivos, históricos, 
arqueológicos, culturales, científicos, educativos, recreativos u otros que los 
hagan merecedores de protección o cuyo aprovechamiento deba someterse a 
limitaciones específicas. 
Los terrenos que, habiendo sufrido una degradación de los valores enunciados en 
el apartado anterior, deban protegerse a fin de facilitar eventuales actuaciones de 
recuperación de dichos valores. 
c. Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos, incompatibles con 
su urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, incendio, 
contaminación o cualquier otro tipo de catástrofes, o que simplemente perturben 
el medio ambiente o la seguridad y la salud. 
d. Los terrenos que el plan general o los instrumentos de ordenación del territorio 
estimen inadecuados para el desarrollo urbanístico en consideración a los 
principios de utilización racional de los recursos naturales o de desarrollo 
sostenible.
SOLARES 
1. Tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano legalmente divididas y 
aptas para la edificación que, en todo caso, cuenten con acceso por vía pública 
pavimentada y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas 
residuales a la red de saneamiento, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, en 
condiciones de caudal y potencia adecuadas para los usos permitidos. Si existiera 
planeamiento, además de lo anterior deberán estar urbanizadas de acuerdo con las 
alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas por éste. 
2. Los terrenos incluidos en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable sólo 
podrán alcanzar la condición de solar después de ejecutadas, conforme al planeamiento 
urbanístico, las obras de urbanización exigibles para la conexión con los sistemas 
generales existentes y, en su caso, para la ampliación o refuerzo de los mismos. 
ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LAS CLASIFICACIONES URBANÍSTICAS DE LOS 
DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
La Clasificación urbanística del suelo depende de cada comunidad autónoma, aunque en la 
mayoría de ellas se repiten los tipos de clasificaciones urbanísticas. 
El presente esquema representa a las más usuales. 
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- S.U.C. = Suelo Urbano Consolidado 
- SOLARES = Superficie en S.U.C. acta para edificar. 
- S.U.N.C. = Suelo Urbano No Consolidado 
- S.UBLE.D. = Suelo Urbanizable Delimitado 
- S.UBLE.N.D. = Suelo Urbanizable No Delimitado 
- S.G.A. = Sistema General Adscrito 
- S.N.R. = Suelo de Núcleo Rural 
- S.N.UBLE. = Suelo No Urbanizable 
3.1.2.- RÉGIMEN DE LAS DISTINTAS CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO 
SUELO URBANO 
Derechos de los propietarios 
Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho de completar la urbanización de los 
terrenos para que adquieran la condición de solares, y a edificarlos en las condiciones 
establecidas en la presente Ley y en el planeamiento aplicable. 
Aprovechamiento urbanístico 
El aprovechamiento urbanístico de los propietarios del suelo urbano será: 
a. En los terrenos incluidos por el plan en la categoría de suelo urbano consolidado, 
el aprovechamiento real que resulte de la aplicación directa de las 
determinaciones del plan sobre la parcela. 
Los propietarios materializarán su aprovechamiento directamente sobre sus 
parcelas o previa normalización de fincas. 
b. En los terrenos incluidos en la categoría de suelo urbano no consolidado, el 
aprovechamiento resultante de referir a su superficie el 90% del 
aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente. 
No obstante, los propietarios tienen derecho al 100% del aprovechamiento tipo 
en los siguientes supuestos: 
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oPolígonos para los que el plan imponga cargas especialmente onerosas 
relativas a la rehabilitación integral o restauración de bienes inmuebles de 
interés cultural o edificios catalogados. 
oPolígonos para los que el nuevo plan no contempla el incremento de la 
superficie edificable respecto a la preexistente lícitamente realizada ni 
incorpora nuevos usos que generen plusvalías. 
Los propietarios materializarán su aprovechamiento urbanístico sobre las parcelas 
que resulten de la nueva ordenación o mediante compensación económica. 
Deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado  
En suelo urbano consolidado, los propietarios tienen los siguientes deberes: 
a. Completar por su cuenta la urbanización necesaria para que los mismos alcancen, 
si aún no la tuvieran, la condición de solar. 
A tal efecto, deberán costear los gastos de urbanización precisos para completar los 
servicios urbanos y regularizar las vías públicas, ejecutar las obras necesarias para 
conectar con las redes de servicios y viaria en funcionamiento, y ceder 
gratuitamente al municipio los terrenos destinados a viales fuera de las 
alineaciones establecidas en el planeamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 122 de esta Ley.
b. Regularizar las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del 
planeamiento cuando fuera preciso por ser su superficie inferior a la parcela mínima 
o su forma inadecuada para la edificación. 
c. Edificar los solares en los plazos que en su caso señale el planeamiento urbanístico. 
d. Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación a fin de que esta mantenga en 
todo momento las condiciones establecidas en el apartado 1.b del artículo 9 de esta 
Ley.
Deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado.
1. En suelo urbano no consolidado, los propietarios tienen los siguientes deberes: 
a. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración municipal todo el suelo 
necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de 
carácter local al servicio predominantemente del polígono en el que sus terrenos 
resulten incluidos. 
b. Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas el suelo necesario para la ejecución 
de los sistemas generales que el plan general incluya o adscriba al polígono en el 
que estén comprendidos los terrenos, así como ejecutar la urbanización únicamente 
de los incluidos en el polígono en las condiciones que determine el plan. 
c. Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas el suelo correspondiente al 
aprovechamiento urbanístico del Ayuntamiento, por exceder del susceptible de 
apropiación privada, en los términos establecidos por el apartado b de la ley. La 
Administración actuante no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de 
los terrenos en que se ubique este aprovechamiento, que deberán ser asumidos por 
los propietarios. 
d. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas del planeamiento con 
anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo. 
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e. Costear y, en su caso, ejecutar o completar las obras de urbanización del polígono, 
así como las conexiones con los sistemas generales existentes, en los plazos 
establecidos por el planeamiento. 
f. Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento. 
2. No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición de solar, salvo que se 
asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación mediante aval, que 
habrá de alcanzar el coste estimado de las obras de urbanización y las demás garantías 
que se determinen reglamentariamente. 
SUELO URBANIZABLE. 
Régimen del suelo urbanizable. 
1. Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar 
y disponer de los terrenos de su propiedad de acuerdo con la naturaleza rústica de los 
mismos, debiendo destinarlos a fines agrícolas, forestales, ganaderos o similares. 
Además, tendrán el derecho de promover su transformación solicitando al Ayuntamiento la 
aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley y en el plan general de ordenación municipal, o proceder a 
su desarrollo si ya estuviera ordenado directamente en el plan general. 
2. La transformación del suelo urbanizable a través del plan parcial podrá ser también 
promovida por la Administración municipal o autonómica. 
3. En el suelo urbanizable delimitado, en tanto no se apruebe la correspondiente 
ordenación detallada, no podrán realizarse obras ni instalaciones, salvo las que vayan a 
ejecutarse mediante la redacción de planes especiales de infraestructuras y las de carácter 
provisional en las condiciones establecidas en el artículo 102 de esta Ley.
4. En el suelo urbanizable no delimitado, en tanto no se apruebe el correspondiente plan 
de sectorización, se aplicará el régimen establecido para el suelo rústico en esta Ley. 
Deberes de los propietarios de suelo urbanizable. 
Una vez aprobado el planeamiento que establezca la ordenación detallada, la 
transformación del suelo urbanizable comportará para sus propietarios los siguientes 
deberes:
a. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración municipal todo el suelo 
necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de 
carácter local al servicio del sector en el que los terrenos resulten incluidos. 
b. Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas el suelo necesario para la ejecución 
de los sistemas generales que el plan general o el plan de sectorización incluya o 
adscriba al sector en el que estén comprendidos los terrenos, y ejecutar su 
urbanización únicamente de los incluidos en el sector en las condiciones que 
determine el plan. 
c. Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas 
generales existentes, así como las obras necesarias para la ampliación y refuerzo 
de los citados sistemas, de forma que se asegure su correcto funcionamiento en 
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función de las características del sector y de conformidad con los requisitos y 
condiciones que establezca el plan general. 
d. Ceder obligatoria, gratuitamente y libre de cargas a la Administración municipal el 
suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto. La 
Administración actuante no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de 
los terrenos en que se ubique este aprovechamiento, que deberán ser asumidos por 
los propietarios. 
e. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo. 
f. Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización del sector, incluidas las 
conexiones con los sistemas generales existentes y en funcionamiento, en los 
plazos establecidos por el planeamiento, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de 
los gastos de instalación de las redes de suministros con cargo a las empresas que 
presten los correspondientes servicios. 
g. Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento. 
h. Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas a la Administración autonómica los 
terrenos destinados a la dotación autonómica para la construcción de viviendas de 
promoción y titularidad pública. 
Aprovechamiento urbanístico. El aprovechamiento urbanístico de los propietarios de 
suelo urbanizable será el resultado de aplicar a la superficie de sus fincas respectivas el 
90% del aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente.
3.2.- LEGISLACIÓN ESTATAL O AUTONÓMICA APLICABLE 
Siempre hay que tener muy en cuenta en el análisis de un activo, los factores externos 
que pueden llegar a afectarle. Uno de dichos factores es la legislación tanto estatal como 
autonómica, por lo que hay que informarse primero si dichas legislaciones tienen 
modificaciones posteriores a la aprobación del plan general y, si es así, hay que ver cómo 
pueden afectar a nuestro activo. También hay que informarse si está en trámite o en 
redacción algún instrumento legislativo o de ordenación del territorio, como puede ser una 
nueva ley del suelo o un plan de ordenación del litoral, que nos pueda afectar a nuestro 
activo. No tener en cuenta estos aspectos puede suponer la ruina económica de dicho 
activo.
- Legislación estatal. 
Ley 9/2006, de 28 de abril: Esta Ley transpone la Directiva Comunitaria 42/2001/CE, y establece la 
necesidad de que la normativa sectorial reguladora de planes y programas introduzca el 
procedimiento para llevar a cabo la "evaluación ambiental estratégica" de planes y programas. 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo: De esta Ley pueden destacarse tres contenidos esenciales: 
a) La Ley 8/2007 no distingue las categorías de "suelo urbano", "suelo urbanizable" y "suelo rústico" 
(o "no urbanizable"). Se limita a establecer dos "situaciones básicas de suelo": "suelo rural" y "suelo 
urbanizado". 
b) Con la Ley 6/1998, de 13 de abril (que fue derogada por esta Ley 8/2007) el suelo urbanizable 
era una categoría "residual" (es decir, era suelo urbanizable todo lo que no fuese suelo urbano ni 
suelo rústico). Por el contrario, con la Ley 8/2007, el suelo urbanizable se ve "reducido" únicamente 
al que sea "preciso para satisfacer las necesidades económicas y sociales". 
c) La nueva Ley establece un nuevo régimen de valoraciones en las expropiaciones. Como regla 
general, las valoraciones se ven reducidas respecto a la legislación anterior. 
Esta Ley 8/2007 ha sido derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que ha 
"refundido" el contenido de aquella y de otras normas urbanísticas, y por el que se aprueba el texto
refundido de la ley del suelo. BOE núm. 154 de 26 junio de 2008. ("Ley del suelo"). 
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Si hay elementos legislativos no definidos en la legislación autonómica, se toma como base la 
legislación estatal. 
- Legislación autonómica y municipal 
La legislación autonómica regula a través de la legislación de ordenación urbanística y del territorio, 
y establece las bases para los desarrollos urbanísticos en las distintas autonomías. Siguiendo dichas 
determinaciones especificadas en la legislación autonómica, los municipios redactan el plan general 
que ordena y establece las determinaciones específicas de cada suelo del municipio. 
-Normativa urbanística (Planes generales, normas subsidiarias…) y normativa específica de 
PROTECCIÓN HISTÓRICA, MEDIOAMBIENTAL, ZONAS VERDES, AGUAS, PATRIMONIO... (Ordenanzas 
municipales, catálogos de protección...) municipal y de la Comunidad Autónoma en la que se vaya a 
desarrollar la valoración, así como la estatal que pueda afectarle. 
3.3.- DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD PATRIMONIALIZABLE 
En el presente punto hay que especificar la figura de planeamiento que determina la 
edificabilidad patrimonializable, no calcularla, ya que el cálculo no se puede realizar hasta 
el punto 3.5.  
Los planes generales, las normas subsidiarias o figura de planeamiento aplicable, nos 
definen en función de la clasificación urbanística del suelo la edificabilidad asignada a los 
mismos. No obstante, esto no significa que dicha edificabilidad sea la edificabilidad óptima 
del activo. 
3.3.1.- CÁLCULO DE LA EDIFICABILIDAD 
SUELO URBANO CONSOLIDADO: 
- Edificabilidad: Será el aprovechamiento real que resulte de la aplicación directa de las 
determinaciones del plan sobre la parcela. Los propietarios materializarán su 
aprovechamiento directamente sobre sus parcelas o previa normalización de fincas. 
En el Plan General hay que localizar la parcela; una vez localizada en los planos de 
ordenación, aparecerá grafiada la edificabilidad permitida en número de plantas (6), que 
significará que podremos edificar planta baja + 5 plantas. En los planos aparecerá la 
ordenanza de aplicación o norma zonal, y en ellos vienen detalladas todas las 
determinaciones y limitaciones edificatorias.  
En dicha documentación gráfica podremos apreciar cuáles son las posibles obras 
accesorias y de escasa entidad que tenemos que realizar, para así poder estimar su coste. 
SUELO DE NÚCLEO RURAL: 
Determinaciones de la ley Gallega 
- Edificabilidad: Las nuevas edificaciones que se pretendan emplazar en los núcleos 
rurales se identificarán con las características propias del lugar y estarán encaminadas a 
consolidar la trama rural existente. Todas ellas cumplirán las siguientes condiciones:
a) La parcela mínima edificable no será inferior a 300 metros cuadrados, salvo casos 
excepcionales debidamente justificados de parcelas inferiores ubicadas entre otras ya 
edificadas que imposibiliten alcanzar la parcela mínima. 
En el área de expansión del núcleo, delimitada según lo dispuesto por el artículo 13, la 
parcela mínima de edificación no será inferior a 600 metros cuadrados. 
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c) El volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales 
existentes en el núcleo rural. En caso de que resulte imprescindible sobrepasarlo por 
exigencias del uso o actividad, habrá de descomponerse en dos o más volúmenes 
conectados entre sí, a fin de adaptar las volumetrías a las tipologías tradicionales propias 
del medio rural. En todo caso, habrán de adoptarse las medidas correctoras necesarias 
para garantizar el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la mínima alteración del relieve 
natural de los terrenos. 
d) La altura de la edificación no excederá de planta baja y piso, ni de un máximo de 7 
metros.
SUELO RUSTICO: 
Determinaciones de la ley Gallega 
- Edificabilidad: Se permitirá en cualquier categoría de suelo rústico, previa autorización 
autonómica con arreglo al procedimiento establecido por el artículo 41, la reconstrucción y 
rehabilitación de las edificaciones tradicionales o de singular valor arquitectónico, que 
podrán ser destinadas a vivienda y usos residenciales, a actividades turísticas y 
artesanales o a equipamientos de interés público. La reconstrucción o rehabilitación habrá 
de respetar el volumen edificable preexistente y la composición volumétrica original. 
Así mismo, previa autorización autonómica, podrá permitirse por razones justificadas su 
ampliación, incluso en volumen independiente, sin sobrepasar el 10% del volumen 
originario de la edificación tradicional. 
Excepcionalmente, la ampliación podrá alcanzar el 50% del volumen de la edificación 
originaria cumpliendo las condiciones establecidas por los artículos 42 y 44 de la presente 
Ley.
Se permiten edificaciones vinculadas a explotaciones agropecuarias, y las limitaciones de 
edificabilidad están establecidas en la propia ley del suelo autonómica.  
3.3.2.- PROTOCOLO PARA EL CÁLCULO DE LA EDIFICABILIDAD 
PATRIMONIALIZABLE: 
FACTORES DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL 3er RIESGO: 
A.- FASE 1.- Precisar cuál es el instrumento de planeamiento aplicable (Plan General de 
Ordenación, Plan Parcial, Plan Especial, Estudio de Detalle, Modificación Puntual, etc.) 
porque podría variar las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación. 
B.- FASE 2.- Indicar toda la legislación urbanística, sectorial y de suelo aprobada 
posteriormente al planeamiento aplicable a nuestro solar, averiguar y especificar las 
posibles modificaciones de sus determinaciones y la manera en la que puedan afectar a su 
desarrollo.
C.- FASE 3.- Comprobar que todas las tramitaciones administrativas realizadas, tanto de 
Planeamiento como de Gestión Urbanística se han realizado correctamente. 
FASE 4.- Aclarados los puntos anteriores, proceder al cálculo de la edificabilidad 
patrimonializable (Hay que tener siempre en cuenta la edificabilidad no computable). Un 
error en el cálculo puede suponer la ruina del proyecto. 
 FASE 5.- Especificar en los informes los derechos y deberes de los propietarios del suelo, 
que se encuentran definidos en la legislación urbanística de aplicación.  
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3er RIESGO (Edificabilidad Patrimonializable): 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO EDIFICABILIDAD PATRIMONIALIZABLE: 
Si en alguna de las anteriores fases (1-3) no ha sido comprobado el riesgo será: INASUMIBLE. 
Si se han comprobado todos los puntos anteriores (1-3) el riesgo será: BAJO. 
Un cálculo incorrecto de la edificabilidad patrimonializable hace que el riesgo en la mayoría 
de las ocasiones sea: INASUMIBLE 
3.4.- FASES DE DESARROLLO DE UN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Vamos a detallar cuáles serían todas las tareas necesarias para poder desarrollar un solar.  
SUELO URBANO 
Suelo urbano consolidado Solar: 
- Licencia directa: Hay que presentar un proyecto de edificación para poder solicitar la 
licencia. Tiempo aproximado entre redacción del proyecto y obtención de licencia: 12 
meses.
PROYECTO DE EDIFICACIÓN 
 1.- Reunión con técnico municipal interpretación de normativa. 
2.- Redacción del proyecto Básico. 
3.- Modificaciones con técnico Municipal. 
 4.- Presentación proyecto edificación, seguridad y salud, etc., Solicitud de licencia. 
5.- Redacción y aprobación de bases de contratación. 
6.- Plazo de licitación y adjudicación. 
7.- Inicio de las obras de edificación. 
8.- Certificado final de obra y obtención de licencia de primera ocupación. 
 9.- Entrega de las viviendas. 
         10.- Cierre del proyecto. 
Edificio en suelo urbano consolidado afectado por un plan especial de protección: 
- Licencia directa: Si la parcela se encuentra en un suelo afectado por algún plan 
especial y hay que someterlo a protecciones o excavaciones arqueológicas, dicho plazo 
puede pasar a 24 meses o más.  
PROYECTO DE DEMOLICIÓN 
 1.- Redacción del proyecto de demolición, seguridad y salud, etc. 
 2.- Solicitud de licencia de demolición. 
 3.- Ejecución de obras de demolición. 
4.- Separación de residuos demolición y traslado a vertedero.  
PROYECTO ARQUEOLÓGICO 
 1.- Redacción de proyecto arqueológico. 
 2.- Aprobación de proyecto arqueológico por Consejería de patrimonio.  
 3.- Presentación Ayuntamiento y obtención de OK. 
 4.- Inicio de las catas del proyecto arqueológico. 
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 5.- Si no hay elementos a proteger, OK al informe arqueológico.
 6.- Si hay elementos a proteger, redacción proyecto de protección arqueológica. 
 7.- Informe positivo del proyecto de protección por Consejería de patrimonio.  
 8.- Obtención del permiso arqueológico para iniciar las obras. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN 
1.- Reunión con técnico municipal interpretación de normativa. 
2.- Redacción del proyecto Básico. 
3.- Modificaciones con técnico Municipal. 
 4.- Presentación proyecto edificación, seguridad y salud, etc., Solicitud de licencia. 
5.- Redacción y aprobación de bases de contratación. 
6.- Plazo de licitación y adjudicación. 
7.- Inicio de las obras de edificación. 
8.- Certificado final de obra y obtención de licencia de primera ocupación. 
 9.- Entrega de las viviendas. 
10.- Cierre del proyecto. 
Manzana sin ordenación detallada o que se pretenda modificar la misma 
Durante el desarrollo de los planes generales, planes parciales y especiales podrán 
redactarse estudios de detalle para manzanas o unidades urbanas equivalentes completas. 
- Licencia no directa: Para iniciar las obras de edificación pueden pasar entre 1 y 2 años. 
- Tareas a realizar para transformar el suelo en Solares mediante un Estudio de 
Detalle.  
ESTUDIO DE DETALLE 
 0.- Negociación propuesta de ordenación con el Ayuntamiento. 
1.- Redactar el Estudio de Detalle. 
2.- Revisión del Estudio de Detalle por el Ayuntamiento. 
3.- Modificar las anomalías encontradas por el Ayuntamiento. 
 4.- Aprobación inicial por parte del Ayuntamiento. 
 5.- Información pública. 
 6.- Contestación a las alegaciones. 
 7.- Modificación si es necesario por el equipo redactor del documento.
 8.- Informe técnico jurídico municipal. 
 9.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle. 
 CONTRATACIÓN EJECUCIÓN OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
1.- Redacción del proyecto de ejecución de obras de edificación 
2.- Solicitud y obtención de licencia municipal. 
3.- Redacción y aprobación de bases de contratación. 
4.- Plazo de licitación y adjudicación. 
5.- Inicio de las obras de edificación. 
6.- Certificado final de obra y obtención de licencia de primera ocupación. 
 7.- Entrega de las viviendas. 
 8.- Repasos. 
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A.C.4.- ANÁLISIS DE CUALIDADES DE VALOR,  
             ESTUDIO DE  MERCADO  
4.1.- ANÁLISIS DE CUALIDADES DE VALOR INTRÍNSECAS 
El estudio de las cualidades de valor tanto intrínsecas como extrínsecas, ha sido 
desarrollado por la “Unidad de estudios de valor” de la Universidad Politécnica de Valencia, 
de la que está al frente Eduardo Salinas Damián.
Se encuentra desarrollado en la publicación realizada por Eduardo Salinas “Tasaciones 
de Inmuebles” y editada por editorial de la Universidad politécnica de Valencia 
con ref.: 2010.2052.  
En este documento hemos modificado parámetros establecidos en la publicación 
mencionada. 
Hay que realizar un estudio pormenorizado de todas las cualidades de valor con las que 
cuenta nuestro activo, intrínsecas y extrínsecas. 
FACTORES DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL 5º RIESGO: 
Las cualidades de valor intrínsecas y extrínsecas negativas son Factores de Riesgo que 
afectan al 5º RIESGO.  
4.1.1.-CUALIDADES DE VALOR INTRÍNSECAS DE UN SOLAR: 
A.- ELEMENTOS FÍSICOS CONDICIONANTES 
Cualquiera de los siguientes componentes puede hacer inviable el desarrollo del solar y, 
por consiguiente disparar el riesgo. 
a.- PENDIENTE, ORIENTACIÓN Y SOLEAMIENTO 
b.- TIPO DE SUBSUELO QUE PODEMOS ENCONTRAR:  
- Realización del informe Geotécnico. 
- Profundidad de capa con capacidad portante. 
- Posibles restos arqueológicos. 
- Profundidad de nivel freático. 
- Contaminación del suelo. 
- Existencia de redes de agua o alcantarillado. 
c.- EXISTENCIA DE SERVICIOS EN EL SOLAR: 
- Red de saneamiento 
- Red de agua 
- Gas ciudad 
- Telefonía  
- Electricidad 
- Alumbrado público 
Si no existen identificar el punto de entronque y el coste del mismo. 
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La pérdida de valor del activo será proporcional a los sobrecostes que suponen dichos 
posibles problemas. 
d.- DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA DEL SOLAR: 
En función de sus características, podremos diferenciar entre varios solares cuál es el más 
óptimo para desarrollar el proyecto inmobiliario que pretendemos.  
Ͳ Longitud de fachada principal.  
Ͳ Longitud de fondo 
Ͳ Superficie del solar 
Ͳ Accesibilidad
Ͳ Forma.
Tiene que existir una relación entre la superficie del solar, longitud de fachada, la longitud 
media de fondo, la accesibilidad y la forma, que no nos condicionen la distribución de los 
usos para que el solar sea óptimo. El proyecto de optimización nos puede definir unos usos 
y unas superficies óptimas que no se pueden ejecutar en un solar, por consiguiente en 
dicho solar no se podrían desarrollar los usos óptimos, por lo que hay que tener en cuenta 
que dicho condicionante afecta mucho al valor.  
B.- USOS Y EDIFICABILIDAD DETERMINADAS POR EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
Para realizar un análisis urbanístico tenemos que recurrir a las normas subsidiarias, a los 
planes generales, a los planes especiales, a los planes parciales o a los estudios de detalle. 
En los mencionados instrumentos de planeamiento se encuentran detalladas todas las 
determinaciones urbanísticas. También podemos y es aconsejable solicitar una cédula 
urbanística del solar al Ayuntamiento.  
En el caso de que el estudio de mercado nos defina un producto inmobiliario óptimo y 
dicho producto inmobiliario no esté en concordancia con la tipología edificatoria y 
edificabilidad permitida en el Plan General, lo que habría que hacer, si fuese posible, es 
realizar una modificación puntual del Plan General que recoja todas las determinaciones 
del proyecto de optimización o no realizar la inversión. 
Ͳ Edificabilidad permitida y distribución de la misma. 
Ͳ Tipología de edificación: 
Ͳ Edificio a patio de manzana. 
Ͳ Edificio entre medianeras. 
Ͳ Edificación aislada.  
ͲUn elemento a optimizar en un proyecto arquitectónico es siempre la superficie 
edificable. Un error en el cálculo de la edificabilidad patrimonializable conlleva una 
pérdida directa de valor, por lo que dicho proyecto no estará optimizado. Por ello, tener 
unos amplios conocimientos urbanísticos y saber interpretar correctamente un plan 
general o cualquier figura de planeamiento es fundamental para poder determinar dicho 
parámetro básico. 
ͲUna vez determinada correctamente la superficie total patrimonializable, hay que ver 
cuál será el uso más óptimo. Para ello hay que realizar un estudio de mercado muy 
detallado, y en función de dicho estudio de mercado, se determinará qué porcentaje hay 
que destinar a los distintos tipos de uso, cuáles son las superficies óptimas de cada una 
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de las tipologías a desarrollar. Por ejemplo, viviendas de entre 80 m2 y 100 m2, las de 
100 m2 con 25 m2 de salón, 10 m2 cocina, 13 m2 de dormitorio principal, etc. La 
superficie óptima de alquiler para oficinas está entre 140 m2 y 200 m2; y para locales 
comerciales, entre 300 m2 y 500 m2, etc. 
ͲHay que tener en cuenta las siguientes cualidades de valor intrínsecas, ya que 
las mismas afectan directamente al activo: 
Ͳ   Parcelas con varias fachadas a vía pública. Para determinar el coeficiente habría 
que ver qué distribución tendríamos en dicho solar con una, dos o más 
fachadas, el precio que alcanzaría el producto inmobiliario en las distintas 
alternativas y la diferencia de precios. Esto nos permitiría establecer el 
coeficiente real.  
Ͳ Fondo excesivo: Hay que analizar cómo afecta a la distribución de las viviendas 
óptimas.    
Ͳ Forma irregular: Que impida o dificulte el rendimiento óptimo del solar. Para 
determinar la pérdida de valor que supone esta cualidad de valor intrínseca, 
habría que ver qué valor alcanzaría el solar con una disposición geométrica 
normal y con la que tenemos, y así obtendríamos el coeficiente.  
Ͳ Longitud de fachada: Longitud de fachada inferior a la mínima.  
Ͳ Superficie distinta a la mínima: Según catastro en las parcelas ordenadas para 
edificación abierta, con superficie S distinta de la mínima (SM) establecida por 
el planeamiento o, en su defecto, por la costumbre, se podrán aplicar los 
siguientes coeficientes: 
- S/SM < 1: 0,80 (aplicable a toda la superficie). 
- 1  o  S/SM  o  2: 1,00. 
- 2 < S/SM : 0,70 (aplicable a la superficie que exceda de 2 SM)  
Ͳ Inedificabilidad temporal: En caso de parcelas no edificadas que por 
circunstancias urbanísticas o legales, debidamente justificadas, resulten total o 
parcialmente inedificables, y mientras subsista esta condición, catastro aplica a 
la parte afectada el coeficiente 0,60.  
Ͳ Afección a suelos destinados a construcción de viviendas sometidas a regímenes 
de protección pública: este coeficiente se determina por la diferencia entre el 
precio de venta en zona similar de la vivienda libre con respecto a la protegida.  
Ͳ Orientación y vistas. 
Ͳ Nivel de protección (Monumental, Integral, etc.) 
4.1.2.- CUALIDADES DE VALOR INTRÍNSECAS DE UN EDIFICIO 
Se aplicarían las cualidades de valor intrínsecas del edificio y de los usos al que se va a 
destinar el edificio, en este caso residencial, comercial en planta baja y garajes.  
EDIFICIO 
Ͳ Antigüedad 
Ͳ Reformas
Ͳ Estado de conservación  
Ͳ Aislamientos acústicos 
Ͳ Material de fachada 
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Ͳ Accesibilidad
Ͳ Descripción de calidades del portal y elementos comunes 
Ͳ Equipamientos (piscina, pista de tenis, etc.) 
Ͳ Certificación energética. 
CUALIDADES DE VALOR INTRÍNSECAS DE VIVIENDA 
A.- DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA Y DISTRIBUCIÓN  
Ͳ Superficie útil 
Ͳ Superficie construida 
Ͳ Superficie de cada una de las estancias 
Ͳ Disposición geométrica 
Ͳ Altura libre 
Ͳ Orientación 
Ͳ Planta en la que se encuentra 
B.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Ͳ Carpintería interior y exterior 
Ͳ Puerta de entrada 
Ͳ Saneamiento 
Ͳ Solados 
Ͳ Grifería 
Ͳ Instalación eléctrica 
Ͳ Instalación de gas 
Ͳ Instalación de fontanería 
Ͳ Instalación de Aire acondicionado 
Ͳ Aislamientos térmicos en cerramientos de fachada 
Ͳ Calefacción
Ͳ Video Portero 
Ͳ Calidad de constructiva (Baja, Media o Alta) 
Ͳ Antigüedad 
CUALIDADES DE VALOR INTRÍNSECAS DE UN LOCAL COMERCIAL: 
A.- DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA DEL LOCAL: 
Ͳ Superficie útil 
Ͳ Disposición geométrica 
Ͳ Longitud de fachada principal 
Ͳ Longitud media de fondo 
Ͳ Altura libre 
B.- USOS Y TERMINACIONES 
Ͳ Usos permitidos (Ayuntamiento-Estatutos Comunidad) 
Ͳ Calidad de construcción  
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Ͳ Antigüedad 
Ͳ Instalaciones Polivalentes 
Ͳ Salida-humos 
CUALIDADES DE VALOR INTRÍNSECAS DE UN APARCAMIENTO 
APARCAMIENTO INDIVIDUAL: 
A.- DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA 
Ͳ Superficie construida 
Ͳ Superficie útil 
Ͳ Dimensiones de la plaza 
Ͳ Anchos de vías de circulación del parking 
Ͳ Acceso
Ͳ Altura libre y altura puerta de entrada. 
B.- TERMINACIONES 
Ͳ Antigüedad 
Ͳ Calidad de construcción (Baja, Media o Alta) 
Ͳ Calidad de las instalaciones, alumbrado, sistema de evacuación de humos, 
sistema de apertura de puerta de entrada manual o automático, etc. 
4.2.- ANÁLISIS DE LAS CUALIDADES DE VALOR EXTRÍNSECAS: 
En todos los informes hay que aportar uno o varios planos en el que identifiquen las 
cualidades de valor extrínsecas del activo.  
4.2.1.-CUALIDADES DE VALOR EXTRÍNSECAS DE UN SOLAR Y EDIFICIO: 
ELEMENTOS EXTERNOS NEGATIVOS QUE PUEDEN CONDICIONAR EL VALOR DEL ACTIVO 
- Proximidad a cementerios.  
- Proximidad a zonas de copas con ruido excesivo. 
- Proximidad a aeropuerto con exceso de ruidos. 
- Proximidad de redes de media o alta tensión. 
- Zona de contaminación acústica. 
- Encontrarse en zona de afección de edificaciones catalogadas como bien de Interés 
Cultural.  
- Punto de entronque con servicios generales no en el propio solar. 
- Necesidad de colocar un centro de transformación eléctrico dentro del edificio a ejecutar. 
-Antenas de telefonía, etc. 
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Ejemplo zonas afección aeroportuarias: 
Ejemplo mapa de ruidos producidos por vías de comunicación principal 
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A.- NIVEL SOCIOECONÓMICO. 
Se establecen nueve niveles socioeconómicos que son el resultado de combinar los 
niveles bajo, medio y alto con los subniveles bajo, medio y alto, referidos a los 
ingresos brutos correspondientes a una familia. 
TABLA DE NIVELES SOCIOECONÓMICOS Y PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS 
Sm=Salario mínimo interprofesional 
NIVEL SOCIOECONÓMICO Ingresos Sm/mes Sup. útil Precios €/m2
BAJO
2,0 55 1.200-1.500 
2,5 75 1.500–1.700 
3,0 80 1.700-1.900 
MEDIO 
3,5 80 1.900–2.200 
4,0 95 2.200–2.500 
5,0 110 2.500-3.000 
ALTO
6,0 110 3.000-3.500 
8,0 130 3.500-4.600 
10,0 160 4.600-5.800 
Ejemplo: Tabla orientativa, no todas las ciudades tiene estos rangos de precios por nivel socioeconómico 
La presente tabla nos define el nivel socioeconómico en relación con el nivel de ingresos, 
la superficie óptima de vivienda y el precio por metro cuadrado de venta. 
La presente tabla hay que adaptarla para cada Municipio, ya que el nivel de ingresos por 
nivel socioeconómico no es idéntico en todos los municipios. 
El precio que puede pagar una persona por una vivienda, viene en función de su capacidad 
de endeudamiento. A una persona que gana un salario mínimo, la entidad bancaria no le 
financia la compra de una vivienda, por dicho motivo el salario mínimo para poder 
endeudarte tiene que ser 2 veces el salario mínimo, y una persona se puede endeudar 
como máximo el 30% de sus ingresos. De esta manera es cómo calculamos el precio 
máximo que puede pagar una persona en función de su nivel socioeconómico. 
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El cuadro que realicemos de cada municipio donde trabajemos es orientativo y nos puede 
indicar si hay algún componente externo que esté alterando el rango de precios. Por 
ejemplo si detectamos viviendas de bancos o promotoras que están bajando los precios 
por debajo del precio óptimo de venta por nivel socioeconómico, esta situación condiciona 
sustancialmente los precios de venta definitivos de una zona.  
Para establecer los niveles socioeconómicos dividimos la ciudad en zonas de nivel 
socioeconómico que estarán delimitadas en función del nivel de rentas. Por lo que el nivel 
socioeconómico bajo en nivel de ingresos que entran en la unidad familiar es de dos veces 
el salario mínimo interprofesional.
Una fuente de referencia para poder elaborar el plano de niveles socioeconómicos es 
tomar como referencia las delimitaciones de zonas que se realizan en las ponencias 
catastrales.
Cuando se realiza un estudio de nivel socioeconómico, hay que hacer una descripción 
detallada del entorno donde vamos a realizar el proyecto, ya que el entorno es una de las 
variables que nos puede indicar cómo redactar el proyecto óptimo. 
B.- ÁREAS DE DISTANCIA A CENTRO: 
La distancia a centro está referenciada con respecto al crecimiento de las ciudades. Dicho 
crecimiento pude estar limitado por elemento geográficos: ríos, montañas, etc., o 
artificiales como pueden ser autovías, vías de tren, etc.
Así pues, tomamos el plano de una ciudad correspondiente a la totalidad de su suelo 
urbano y marcamos el centro económico de la misma. 
Todos sabemos en nuestra ciudad dónde se encuentra el centro y, una vez marcado en el 
plano, se traza un haz de un mínimo de 50 rectas que pasen por el centro. Las rectas 
trazadas se cortan con los límites del suelo urbano, cada uno de estos tramos de recta las 
dividimos en cinco partes.  
Una vez divididas dichas rectas en cinco partes procedemos a unir los segmentos que nos 
queden. La unión de la primera parte de los segmentos nos delimita el área que 
consideramos que es el centro de la ciudad. Que procederemos a llamar Área uno. De 
igual manera procederemos a unir el resto de los segmentos obteniendo así 5 áreas, que 
nos indican un parámetro de cualidad de valor extrínseco importante. 
En el presente plano podemos apreciar claramente cuáles son las zonas de expansión y 
crecimiento de la ciudad, pudiendo detectar zonas que tiene limitado su crecimiento por 
causa de posibles barreras geográficas o artificiales. Esta circunstancia puede llegar a 
afectar negativamente a dicha zona. 
Las zonas de expansión tienen mayor capacidad de revalorización de los activos existentes 
en las mismas, ya que puede llegar a modificarse el nivel socioeconómico y de distancias a 
centro.
Por lo que obtendremos un plano que nos indicará el parámetro de distancia al centro con 
cinco áreas de referencia y que nos indicarán las zonas de crecimiento de la ciudad. 
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                   Elaborado por Markos Tantos, Alberto Bayona, Sonia González y Álvaro Turrión 
C.- ANCHO DE CALLE. 
El ancho de calle para una promoción de viviendas es una cualidad extrínsecas positiva; 
sin embargo, el ancho de calle óptimo para el desarrollo de actividad comercial son 
similares a los anchos en desarrollos comerciales. Se establecen los siguientes anchos de 
referencia, menor a 12 m, entre 12 m y 20 m, y mayor a 20 metros.    
D.- URBANIZACIÓN 
Los elementos de urbanización, en función de que se encuentren todos ejecutados y a las 
calidades de los mismos, condicionan el valor de un entorno. Por consiguiente, los vamos a 
ponderar de la siguiente manera: 
Completada: nos referimos que se ha realizado correctamente y dispone de todos los 
servicios necesarios. 
Pendiente de completar: no se ha ejecutado correctamente o faltan elementos por 
ejecutar, y no dispone de todos los servicios necesarios.
Escasa calidad o elementos deteriorados: La calidad de los elementos ejecutados es 
muy baja, por lo que su deterioro va a ser muy rápido o ya se encuentran deteriorados. 
Solo se han ejecutado los servicios básicos. 
Diferenciamos tres grupos de calificación para estudiar la calidad de urbanización (buena, 
regular y mala). 
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E.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 
Consideramos un nivel de ocupación alto cuando es superior al 70%, medio cuando es 
mayor o igual al 40%, y bajo cuando es inferior al 40%.   
El nivel de ocupación se mide por el porcentaje de edificabilidad ejecutada sobre la 
totalidad de la edificabilidad permitida en sectores o polígonos de suelo urbanizable o en 
áreas de nivel socioeconómico semejante.  
La ocupación de una zona es una cualidad de valor muy importante. A mayor ocupación, 
mayor valor, ya que son zonas más atractivas para vivir. 
F.- USO DE LA CALLE 
Las calles con circulación rodada tienen un importante problema que se agudiza cuando las 
calles son estrechas, pudiendo perder su carácter comercial. Pueden ser peatonales o con 
circulación rodada. 
G.- CATEGORÍA COMERCIAL DE LA CALLE 
Categoría comercial de un entorno 
La categoría comercial de una vía pública se puede adquirir porque se han ido colocando 
locales a lo largo del tiempo y se ha llegado a consolidar una calle debido a la actividad 
desarrollada por dichos locales o porque se ha realizado un centro comercial y esto supone 
la aparición de un importante flujo de personas, por lo tanto la implantación de locales con 
actividad comercial.
La categoría comercial depende del número de establecimientos que se encuentran en el 
entorno de afección del solar o local que estamos analizando, con respecto al mismo. 
El área de afección la delimitamos definiendo las calles comerciales y establecemos la 
categoría comercial de la calle. Se tiene en cuenta el recorrido medio de un comprador que 
puede llegar a recorrer a la hora de buscar productos para comprar. Por consiguiente la 
categoría comercial viene definida por el número de establecimientos existentes en dicha 
área de afección.  
Otro aspecto que influye en el valor de los locales de una zona comercial es el tipo de 
producto que ofrecen. No es lo mismo el precio de los locales de una calle comercial que 
ofrece productos de lujo que el de una calle que no ofrece este tipo de productos. Por lo 
que vamos a definir los locales que se encuentran en dicha zona de afección y ponderarlos 
en función del producto que ofrecen y a la capacidad de atracción de personas que pueden 
suponer los mismos. Los clasificamos en los siguientes tipos:  
Local Tipo 1 
Ofertan productos básicos. Es decir, productos con marcas de gama baja.  
Local Tipo 2
Ofertan productos de alta gama. Es decir, productos con marcas de gama alta.  
Local Tipo 3
Supermercados
Local Tipo 4
Centros comerciales y mercados. 
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Coeficientes a aplicar en función del tipo del local 
Tipos Tipo de Locales Coeficiente 
1 Locales que ofrecen productos básicos 1
2 Locales que ofrecen productos de alta gama 2
3 Supermercados 4
4 Centros comerciales o mercados 8
Categoría comercial 
Establecemos cuatro categorías comerciales, en función del número de establecimientos y 
del tipo de los mismos existentes en 100 metros lineales a un lado y otro de la calle donde 
se encuentre el solar, tomando como centro el solar. 
CATEGORÍA 2 PUNTOS 
MUY ALTA >70 
ALTA 50-70 
MEDIA 20-50 
BAJA 0-20
Determinación de la categoría comercial de calle 
Para determinar la categoría comercial del entorno realizaremos las siguientes fases: 
1°.- Tomamos el plano de la zona donde se encuentra el local. 
2°.- Tomamos como centro el punto medio de la fachada del solar, en 100 metros lineales 
a un lado y otro de la calle donde se encuentre el solar, tomando como centro el solar. 
Esta longitud que tomaremos de 100 metros a un lado y otro de la calle, hay que tomarla 
teniendo en cuenta el trazado del tránsito comercial del entorno.   
3°.- Contabilizamos los establecimientos que se encuentra en dicha zona desglosados por 
Tipos; los del Tipo 1 se multiplican por 1, los del Tipo 2 por 2, los del Tipo 3 por 4, y los 
del Tipo 4 por 8. Supongamos que hemos contado de cada grupo los siguientes: 
x Tipo 1 =  25 x 1 =25 
x Tipo 2 =   4 x 2 = 8 
x Tipo 3 =   2 x 4 = 8 
x Tipo 4 =   1 x 8 = 8 
4°.- Sumamos el resultado obteniendo 49, y por lo tanto la categoría comercial será 
MEDIA. 
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H.- LOCALIZACIÓN 
El activo puede estar próximo a algún elemento singular de la ciudad que es reconocido 
por todos sus habitantes, pudiendo ser dicha circunstancia positiva o negativa. Esto es un 
elemento de localización del activo, que puede aumentar o disminuir el valor del activo con 
respecto a otro que no tenga dicha cualidad. 
I.- CALIDAD DEL ENTORNO DEL MISMO NIVEL SOCIOECONÓMICO EDIFICADO 
Otro elemento de cualidad de valor extrínseco que afecta al valor de un activo es la calidad 
de las edificaciones del entorno, pudiendo ponderarla en alta o baja. 
J.- USOS PREDOMINANTES DEL ENTORNO. 
Los usos predominantes de una zona condicionan el valor de los activos de la misma. 
K.- COMUNICACIONES 
Un activo que tenga servicio de transporte público próximo y se encuentre bien 
comunicado con zonas de interés en la ciudad tendrá un mayor valor que uno que no lo 
esté. (Existen a menos de 120 metros, entre 120 y 220 metros, o a más de 220 metros). 
L.- APARCAMIENTO 
El no poder aparcar en la zona de afección del activo supone una merma de valor de 
algunos posibles usos. (Existen a menos de 120 metros, entre 120 y 220 metros o a más 
de 220 metros). 
M.- EQUIPAMIENTOS 
Un activo con equipamientos próximos al mismo es un argumento de cualidad de valor 
importante a la hora de incrementar su valor. Los equipamientos pueden ser sociales, 
deportivos, escolares, hospitalarios, etc. (Existen a menos de 220 metros, entre 220 y 480 
metros o a más de 480 metros). 
N.- ZONAS VERDES 
Cada vez la población valora más las zonas verdes en las ciudades, por lo que es un 
elemento importante a tener en cuenta. (Existen a menos de 220 metros, entre 220 y 480 
metros, o a más de 480 metros). 
O.- PROXIMIDAD A ZONA DE COMPRAS 
Muy valorado por la mayoría de los compradores de un activo. (Existen a menos de 220 
metros, entre 220 y 480 metros, o a más de 480 metros). 
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Las cualidades de valor nos definirán cuál será el producto inmobiliario óptimo a 
desarrollar en un determinado entorno. 
Por ejemplo: 
Una vez delimitada la zona de afección donde vamos a desarrollar el proyecto de 
optimización, hay que definir los usos característicos de la zona. Puede ser residencial, 
terciario, comercial, industrial, etc. 
En el supuesto de tener varios tipos de usos hay que detectar cual es el más demandado 
en la zona. Puede que en una zona consolidada el uso característico sea residencial, pero 
haya escasez de parking y el solar se pueda dedicar una gran parte o la totalidad a dicho 
uso, dependiendo del estudio de mercado. Por lo que un elemento fundamental es 
detectar el uso óptimo y esto lo detectamos mirando, analizando, integrándonos en el 
entorno y preguntando. Una fuente importante de información son las inmobiliarias de la 
zona y, en algún caso, los Ayuntamientos. 
En el supuesto de tratarse de un sector de suelo urbanizable, se puede actuar sobre 
prácticamente todos los parámetros, ya que no solo puedes actuar sobre las cualidades de 
valor intrínsecas sino también sobre las extrínsecas, siempre que el desarrollo tenga un 
volumen importante. El nivel socioeconómico al que se va a enfocar el producto 
inmobiliario se tiene que determinar en el proyecto de optimización.  
4.3.- ESTUDIO DE MERCADO DE MUESTRAS SEMEJANTES Y HOMOGENEIZACIÓN 
DE LAS MUESTRAS.  
En el presente punto hay que definir cuáles son los precios medios de mercado 
homogenizados de los distintos tipos de usos a desarrollar en nuestro activo 
inmobiliario y los coeficientes de homogeneización de cada cualidad de valor 
distinta a la media (vistas, altura, orientación, etc.) para así poder ponderar 
dicho volares medios.  
Se procederá a realizar el estudio de mercado de cada uno de los posibles usos óptimos: 
- Residencial: Vivienda plurifamiliar. 
- Terciario: Comercial. 
Hay que realizar un análisis muy detallado de la competencia, es decir estudiar todas las 
cualidades de valor que están ofreciendo los productos inmobiliarios similares al que 
vamos a realizar. Por lo que al realizar el estudio de mercado indicaremos qué 
promociones pueden suponer una competencia directa y analizar detalladamente sus 
cualidades de valor y posibles elementos diferenciadores. 
En el análisis de la zona de afección tenemos que identificar todas las promociones en 
desarrollo y los solares o edificaciones susceptibles de poder ser edificados, ya que los 
mismos pueden afectar a la promoción a desarrollar o incluso saturar el mercado, por lo 
que es muy importante su localización y su identificación.
En los solares o edificaciones hay que identificarlos y ver qué se puede realizar en ellos. 
De esta manera tendremos un control de la zona de afección y podremos determinar las 
posibles viviendas o locales a desarrollar, con el fin de identificar la posible competencia y 
la posible oferta de mercado.  
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Procederemos a identificar en dos planos distintos lo siguiente: 
- Solares o Edificaciones susceptibles de ser edificados (analizando qué se puede 
realizar en cada uno de ellos). 
- Promociones en curso de las cuales se realizará el estudio de mercado según se 
indica a continuación. 
Para la identificación de muestras se pueden usar herramientas que tenemos disponibles 
en la red como GOOLZOOM (herramienta muy interesante), IDEALISTA, FOTOCASA, ETC.  
Hay que tener muy claro que estas herramientas sólo sirven para poder identificar 
muestras, un buen profesional nunca debe realizar un estudio de mercado desde la oficina, 
ya que tiene que estudiar el entorno de análisis, siendo ésta la única forma de poder 
identificar posibles problemas o carencias en los activos.   
USO RESIDENCIAL 
PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y HOMOGENEIZACIÓN DE LAS 
MUESTRAS PARA QUE SEAN COMPARABLES SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES FASES: 
1ª FASE: ESTUDIO DE MERCADO DE INMUEBLES SEMEJANTES. 
2ª FASE: ELIMINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN BÁSICA DE LA MUESTRA. 
3ª FASE: APLICACIÓN DE COEF. CORRECTORES DE CUALI. INTRÍNSECAS. 
4ª FASE: ESTIMACIÓN DEL VALOR Y DESVIACIÓN DE LA MUESTRA. 
5ª FASE: OBTENCIÓN DEL VALOR DE MERCADO HOMOGENEIZADO. 
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1ª FASE: ESTUDIO DE MERCADO DE INMUEBLES SEMEJANTES. 
1.- Plano de la población donde se ubica el activo a valorar indicando la situación del 
mismo. En el plano se limitará gráficamente la zona de nivel socioeconómico al que 
pertenece. (Planos realizados por José Manuel Sánchez Rodríguez Arquitecto) 
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2.- Plano donde se procederán a identificar las cualidades de valor extrínsecas. Zonas 
verdes, centros de compras, zonas escolares, comunicaciones, etc. 
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3.- Plano en el que se identificará la situación de las muestras comparables. 
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4.- Se aportará una ficha de cada una de las muestras, donde se incorporará un plano en 
planta con superficies, fotografías tanto exteriores como interiores (indicando en el plano 
desde donde están hechas) y se procederán a enumerar las cualidades de valor intrínsecas 
de cada una de las muestras que sean diferentes al producto inmobiliario óptimo a 
desarrollar. 
Se adjunta modelo de toma de datos de acuerdo con los criterios desarrollados en la 
presente tesis: 
FICHA INDIVIDUALIZADA PARA TOMA DE DATOS 
EDIFICIO: 
Nombre  Empresa  Teléfono  
Nº Viviendas  Equipamientos  Zonas comunes  
Nº Viviendas 
1 Dormitorio 
2 Dormitorios 
3 Dormitorios 
4 Dormitorios 
Locales 
Calidades 
Edificio 
 Fecha:   
 Comienzo obra 
Fin obra 
Ritmo Ventas, 
Por tipologías 
1 Dormitorio 
2 Dormitorios 
3 Dormitorios 
4 Dormitorios 
Locales 
Observaciones a tener en cuenta: 
x Observaciones y cualidades de valor intrínsecas distintas al producto a desarrollar: 
x Especificar cualquier hecho destacable que aporte información de la promoción 
x Incorporar memoria de calidades 
x Especificar condiciones de financiación  
  VIVIENDAS EN EL EDIFICIO (análisis por tipología): 
Dormitorios Baños Altura
Calidades 
Vivienda
Superficie 
Cons.= 
Útil =
Total Vda.
Precio
Vivienda
Terraza Garaje
Antigüedad Trastero
Observaciones a tener en cuenta: 
x Cualidades de valor intrínsecas distintas al producto a desarrollar 
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EJEMPLO: 
EDIFICIO: 
Nombre Jardín Prom Empresa CONINTS Teléfono 881324586 
Nº Viviendas 50 Equipamientos Piscina Zonas comunes Alta calidad 
Nº Viviendas 
1 Dormitorio 
2 Dormitorios 
3 Dormitorios 
4 Dormitorios 
  Locales 
10
20
20
1
Calidades  
 Fecha:   
 Comienzo obra 
 Fin obra 
 Medias 
  Enero 2010 
  Abril 2012 
Ritmo Ventas, 
Por tipologías 
1 Dormitorio 
2 Dormitorios 
3 Dormitorios 
4 Dormitorios 
Locales 
2
19 
10 
1
Observaciones a tener en cuenta: 
x Observaciones y cualidades de valor intrínsecas distintas al producto a desarrollar: 
x Especificar cualquier hecho destacable que aporte información de la promoción 
x Incorporar memoria de calidades 
x Especificar condiciones de financiación  
x Indicar diferencia de precio altura, interior, exterior, etc. 
  VIVIENDAS EN EL EDIFICIO (análisis por tipología): 
Dormitorios 1 Baños 2 Altura 2ª planta 
 Calidades Media 
Superficie 
Cons.=55,06 
Útil =40,17 
Total Vda. 55,06 m2c
Precio 
Vivienda 138.000 
Terraza Balcón (E/C) Garaje 20.000 
Antigüedad Nueva Trastero  5.000 
Observaciones a tener en cuenta: 
x Cualidades de valor intrínsecas distintas al producto a desarrollar: 
- No tiene armarios empotrados 
- Carpintería interior de baja calidad 
- Solado de baja calidad 
Dormitorios 2 Baños 2 Altura 1ª planta 
 Calidades Media 
Superficie 
Cons.=85,06 
Útil =60,17 
Total Vda. 85,06 m2c
Precio 
Vivienda 188.000 
Terraza Balcón (E/C) Garaje 20.000 
Antigüedad Nueva Trastero  5.000 
Observaciones a tener en cuenta: 
x Cualidades de valor intrínsecas distintas al producto a desarrollar: 
- No tiene armarios empotrados 
- Carpintería interior de baja calidad 
- Solado de baja calidad 

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Dormitorios 3 Baños 2 Altura 2ª planta 
 Calidades Media 
Superficie 
Cons.=95,06 
Útil =70,17 
Total Vda. 95,06 
Precio 
Vivienda 238.000 
Terraza Balcón (E/C) Garaje 20.000 
Antigüedad Nueva Trastero  5.000 
Observaciones a tener en cuenta: 
x Cualidades de valor intrínsecas distintas al producto a desarrollar: 
- No tiene armarios empotrados 
- Carpintería interior de baja calidad 
- Solado de baja calidad 
 LOCAL 
Longitud
fachada y 
profundidad 
20
10
Baños 1 Altura 4,20 
Dotaciones No Calidad 
constructiva 
Media 
Superficie 
Cons.=200 
Útil =180 
Total local. 200 
Precio 
Local 200.000 
Terraza No Garaje 20.000 
Antigüedad 10 años Almacén No 
x Observaciones y cualidades de valor intrínsecas distintas al producto a desarrollar. 
x Especificar cualquier hecho destacable que aporte información del local. 
x Analizar limitaciones de uso que pueden ser debido a que las establece el reglamento de la 
comunidad donde se encuentre el local o que por ejemplo no tenga salida de humos ni posibilidad de 
tenerla.  
VIVIENDA UNIFAMILIAR 
Nombre  Empresa  Teléfono  
Dormitorios Baños Tipología  
Dotaciones Calidades Ritmo Ventas 
Fecha 
Superficie
Cons. (  ) 
Útil   (  ) 
Total Vivienda  
Precio 
Terraza/Solárium Parcela 
Porche 
Distribución 
Planta bajo 
rasante
Sótano Plantas sobre 
rasante   
        
Observaciones a tener en cuenta:
x Observaciones y cualidades de valor intrínsecas distintas al producto a desarrollar: 
x Especificar cualquier hecho destacable que aporte información de la promoción 
x Incorporar memoria de calidades 
x Especificar condiciones de financiación  
x Cualidades de valor intrínsecas distintas: 
- No tiene armarios empotrados 
- Carpintería interior de baja calidad 
- Solado de baja calidad 
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Los datos a rellenar en esta planilla son igual que en los de tipología colectiva, salvo en los 
siguientes apartados: 
Tipología: Se especificará si la vivienda es adosada, pareada, aislada o si se trata de una 
parcela.
Superficie: Se pondrá la superficie total de la vivienda expresada en m2, indicando si son 
m2 útiles o m2 construidos. Se especificará en la casilla correspondiente las superficies del 
terraza/solárium, del Porche y de la planta sótano o semi-sótano, en caso de disponer de 
dichos elementos. 
Un elemento básico a la hora de determinar el valor de un activo, es el haber realizado un 
buen estudio de mercado, ya que un error en la toma de datos supone la ruina económica 
de la inversión.  
No es raro el hecho de que, a la hora de ofrecer la información, las promotoras utilicen 
diferentes magnitudes al indicar las superficies de las viviendas, dado que algunas 
expresan las cantidades en m2 construidos con la parte proporcional de elementos 
comunes; otras ofrecen únicamente la superficie construida de las viviendas, y otras, la 
superficie útil.  
Incluso en caso de estar expresados en una misma magnitud (ya sea en m2 útiles o en 
construidos), las promotoras también utilizan diferentes criterios en el cómputo de las 
superficies (especialmente en el caso de las viviendas unifamiliares), por lo que es de 
vital importancia obtener documentación de la promoción y planos de venta de las 
viviendas para homogeneizar los datos obtenidos. 
Como punto de partida para establecer un criterio uniforme a la hora de tratar la 
información obtenida, ya sean viviendas colectivas o unifamiliares, partiremos de 2 
premisas: 
x Todos los testigos de ventas obtenidos tienen que estar expresados en la 
misma magnitud: superficie útil, superficie construida o superficie construida con 
zonas comunes. 
x La superficie indicada estará referida al total de la vivienda (ya sea colectiva 
o unifamiliar), desglosándose posteriormente las superficies correspondientes a 
terrazas, porches, solárium, etc. 
ESTUDIO DE MERCADO: 
El presente estudio tiene por objeto analizar la situación del mercado, por ello, se ha 
recabado información del mayor número de promociones que por tipología y 
emplazamiento pueden afectar a nuestro proyecto. Se han incluido promociones en áreas 
de idéntico nivel socioeconómico, de tal forma que se pueda comprender la situación del 
mercado inmobiliario en la zona y determinar las características de la promoción a 
desarrollar. 
Las promociones analizadas comparables son: 
 Muestra 1 (Incorporar FICHA)   
 Muestra 2 (Incorporar FICHA)   
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 Muestra 3 (Incorporar FICHA)    
 Muestra 4 (Incorporar FICHA)  
Muestra 5 (Incorporar FICHA)  
Muestra 6 (Incorporar FICHA)  
El número mínimo de muestras a tomar es de seis. Tomamos como referencia dicho 
número que es el que define la ECO.  
En el análisis que se presenta a continuación se han tenido las siguientes consideraciones: 
 En todos los casos la plaza de garaje y trasteros están incluidos en el precio. 
ANÁLISIS DE RITMOS DE VENTA 
Como determinar los ritmos de ventas: 
En edificios que se encuentren en comercialización hay que ver cuántas viviendas tienen, 
cuantas se han vendido y cuánto han tardado en venderlas. En el caso de las viviendas 
sueltas, hay que hacer un seguimiento en las páginas web inmobiliarias, de todas las 
viviendas en venta en la zona de afección (mismo nivel socioeconómico) y detectar el 
ritmo de ventas.  
Uno de los componentes más importantes en todo análisis inmobiliario son los ritmos de 
venta. Para ello de las muestras tomadas analizaremos los ritmos de ventas y el por qué. 
Clasificación de los ritmos de ventas: 
x Altos: Venta de todos los activos una vez finalizadas las obras. 
x Medio: Venta de todos los activos al año de finalizadas las obras. 
x Bajo: Venta de todos los activos a los dos años de finalizadas las obras.
x Muy Bajo: Venta de todos los activos en un plazo superior a los dos años.
Procederemos a analizar los ritmos de ventas de cada una de las muestras: 
1º.- Los ritmos de ventas pueden estar afectados por: 
Causas Intrínsecas: 
 Producto inmobiliario no acorde con el nivel socioeconómico. 
 Rangos de precios por encima del nivel socioeconómico.
 Calidades de acabados no adecuadas al nivel socioeconómico.
 Cualidades de valor no adecuadas al nivel socioeconómico.
 Superficies no adecuadas al nivel socioeconómico.
 Disposición geométrica del solar inadecuada, viviendas con formas irregulares y 
mucho pasillo.
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Causas Extrínsecas: 
 Mercado inmobiliario en dicha zona de nivel socioeconómico saturado.
 Mercado inmobiliario en dicha zona de nivel socioeconómico con escasa demanda.
 Solo se están vendiendo viviendas de bancos por estar por debajo del precio de 
mercado (esto es una situación coyuntural) . 
 Mercado inmobiliario paralizado debido a la situación económica (situación 
coyuntural).
Teniendo en cuenta lo analizado, procederemos a clasificar nuestro ritmo de ventas y a 
ponderarlo en función de las causas. Obtendremos así un ritmo de ventas justificado de la 
promoción que pretendemos realizar. 
El objetivo es detectar el porqué de los ritmos de ventas: 
Por ejemplo si los ritmos de ventas son bajos o muy bajos por motivo de las causas 
intrínsecas nombradas, sabemos que si nuestra promoción es óptima no nos afectarán 
dichos parámetros a la hora de vender. Pero hay que tener en cuenta también las causas 
extrínsecas, si detectamos una demanda potencial real importante, podríamos fijar un 
ritmo de ventas Medio, siempre justificando estos parámetros.  
Si estuviese afectado por cualquier otra causa extrínseca no podríamos aplicar el ritmo de 
venta obtenido en el estudio de mercado o en todo caso podría suponer pasarlo a muy 
bajo o inasumible. 
2ª FASE: ELIMINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN BÁSICA DE LA MUESTRA: 
Los criterios de eliminación y homogeneización se aplican cuando las muestras tomadas no 
son iguales que el activo inmueble a valorar, por lo que debemos recurrir a estos métodos 
para poder obtener muestras semejantes, para que así puedan ser comparables. 
A. - CRITERIOS PREVIOS DE ELIMINACIÓN DE LAS MUESTRAS: 
Los coeficientes de homogeneización se aplican si las muestras comparables no tienen las 
mismas cualidades de valor. En el caso de que las cualidades de valor sean idénticas no se 
aplicaría ningún coeficiente de homogeneización.
La homogeneización se utiliza para corregir la variación en los precios de las muestras 
comparables debido a aquellas cualidades de valor diferentes con respecto al bien a 
valorar.
Por mi experiencia de años realizando tasaciones entiendo que estos son los criterios 
mínimos a tener en cuenta.  
• Deben aplicarse a las características variables intrínsecas de los comparables que sean 
significativas. 
• No deben homogeneizarse características extrínsecas. (Supone desechar la muestra) 
• No deben homogeneizarse las cualidades de valor intrínsecas que supongan una 
diferencia con respecto al activo que estamos valorando superior al 15%. Por ejemplo 
ascensor, vistas al mar, etc. 
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• Eliminación por desviación sobre la Media de la muestra, excluyendo de la muestra 
aquellos que difieran del valor medio en más del 15%.  
• Deben eliminarse los comparables cuyo coeficiente de homogeneización sea superior a 
1,15 o inferior a 0,85. 
• No se deben de aplicar más de 5 coeficientes de homogeneización.  
• Si la superficie del activo a valorar es de 100 m2, las muestras podrán estar, para que 
sean comparables, en +/- 20%, por lo tanto entre 80 y 120 m2. Si la antigüedad es de 50 
años las muestras podrán estar, para que sean comparables, en +/- 40%, por lo tanto 
entre 30 y 70 años. En viviendas nuevas, la antigüedad de las muestras no debe exceder 
los 10 años. Aun así, si la superficie es distinta, hay que aplicar un coeficiente de 
homogeneización si en el mercado los precios son distintos.  
Hay que tener cuidado al aplicar estos criterios previos de eliminación, ya que podemos 
eliminar muestras de entidades bancarias o empresas promotoras que están liquidando 
sus activos y estos activos en función a su volumen pueden condicionar sustancialmente el 
estudio de mercado. (Estas muestras las analizaremos independientemente). 
B.- COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN BÁSICOS: 
Voy a detallar algunos de los coeficientes de homogeneización que se pueden aplicar a la 
hora de realizar una valoración. 
a).- Homogeneización de precios de Ofertas con Transacciones reales: K1
Los precios de los comparables deben ser de Transacciones reales, por lo que los precios 
de Ofertas de los comparables deben ser corregidos y homogeneizados. Esta
homogeneización es fundamental. No se puede trabajar con precios de ofertas.  
En años anteriores, esta homogeneización ha sido: 
Coef. Homog. 
. 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vivienda 0,90/1,00  0,80/1,00    0,60/0,90 0,60/0,90 0,70/0,90 0,80/0,95
                                                                                     
Precio Homogeneizado = K1 x  Precio oferta comparable. 
La no aplicación de este coeficiente K1, produce un error sistemático por exceso en la 
valoración.
La relación de precios de oferta/precios reales de venta debe estar actualizada por 
tipología y localidad. Para poder determinar K1 hay que negociar con los propietarios de las 
muestras de mercado el precio final del activo.  
Estos coeficientes los utilizan los intermediarios que operan en el mercado local y en  
algunos Colegios API disponen de dicha información. 
Las muestras de transacciones Reales tendrán un coeficiente de ponderación el doble que 
las de oferta en el cálculo de la media, para obtener el Valor de Mercado. 
b). - Homogeneización por antigüedad del inmueble a valorar: K2
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Cuando el inmueble comparable tiene una antigüedad diferente que el inmueble a valorar, 
debe homogeneizarse su precio aplicando el coeficiente K2.
- Valor de k2 para viviendas 
Aplicamos la fórmula de Depreciación exponencial decreciente. Esta fórmula 
exponencial se aproxima más a la realidad ya que el coeficiente d nunca llega al valor d = 
1 correspondiente al 100% de la depreciación. Queda por tanto siempre un valor residual 
(1-d) por mucho tiempo que transcurra. El coeficiente d aumenta de forma decreciente 
cada año, es decir, la depreciación es progresiva decreciente. Es mayor los primeros años 
y menor a medida que transcurre el tiempo, como ocurre en la realidad.  
Responde a lá fórmula: 
1-d = (1- r)n    /  -d = (1- r)n - 1 
Siendo
d = depreciación 
n = número de años de edad del activo 
r = coeficiente de depreciación anual tanto menor, cuanto mayor sea la vida útil esperada 
V del inmueble. La amortización será tanto más lenta cuanto mayor sea el número de 
años de vida útil esperada: El valor de r es inversamente proporcional a la vida útil 
esperada V:
r = 1/V 
y corresponde al coeficiente anual de depreciación lineal.  
Es decir si la vida útil se estima en V = 100 años entonces  r = 0,01.  
Calculo de “n”: 
n = Nc + ((Nr - Nc)× i )
n = número de años que tiene el edificio a efectos de aplicación de coeficiente. 
Nc = número de años que lleva construido. 
Nr = número de años desde la última reforma.  
 i = Coeficiente que Contempla el tipo de reforma, que adoptará los siguientes valores 
Rehabilitación integral: El índice de antigüedad de la construcción en este caso será el 
que corresponde a la fecha de rehabilitación. (i = 1,00) 
Reforma total: Cuando las obras de reforma afecten a elementos fundamentales de la 
construcción suponiendo un coste superior al 50 por 100 e inferior al 75 por 100 de la 
cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta. (i = 0,75) 
Reforma media: Cuando las obras de reforma afecten a algún elemento que suponga la 
alteración de las características constructivas y suponiendo un coste superior al 25 por 100 
e inferior al 50 por 100 de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva 
planta. (i = 0,50) 
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Reforma mínima: Cuando las obras de reforma afecten a elementos constructivos no 
fundamentales, suponiendo un coste inferior al 25 por 100 de la cantidad que supondría 
realizar esa misma obra de nueva planta. (i = 0,25) 
Si no tiene ningún tipo de reforma: (i = 0) 
Otra fórmula empleada para determinar la edad efectiva n en función de la edad 
real Er es:                                     
n = Er (1± Cr/Ca)
Cr = Coste de la reparación o rehabilitación  
Ca = Coste de Reposición antes de la reparación  
Se aplicará el signo (-) si la obra ha sido ya realizada y el signo (+) si la reparación o  
reforma está pendiente de realización.  
Existen diferentes criterios para evaluar la depreciación de la construcción por antigüedad 
de un inmueble residencial. Veamos una comparativa entre las adoptadas por el Catastro, 
la Normativa Hipotecaria, el Reglamento de la Ley del Suelo, y la propuesta del autor, la 
cual por mi experiencia considero que se adapta más a la realidad de la depreciación de 
una edificación.  
1- Catastro:  progresivamente decreciente, según tabla Norma 13. 
2- Hipotecario: Lineal hasta consumir la vida útil, art 19, Orden ECO 
3- Ley Suelo: progresivamente creciente, según art. 18, RVLS 
4- EIREA: Progresivamente decreciente (1-d) = (1-r)n
Este coeficiente de depreciación no debe aplicarse a la parte correspondiente al valor del 
suelo. El coeficiente de Homogeneización, que se aplica al valor de mercado (incluso con el 
suelo) deberá atemperarse. En el cuadro siguiente se representan estos coeficientes para 
el caso de que el suelo suponga un tercio del valor de mercado.  
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Para una antigüedad de 50 años se obtiene una depreciación del 50% de la construcción. 
Si el valor del suelo supone un tercio del valor de mercado (33%), el coeficiente de 
homogeneización será: 
Coef Homog = (ValSuelo+ValConstDepreciada)] 
Coef Homog = (33%+ 66% x 50%) = 66% = 0,6666 
Para 100 años (deprec 32%), si el suelo es el 33%, será: 
Coef Homog = (33%+ 66% x 32%) = 54,12% = 0,5412 
Para la depreciación propuesta por EIREA (Progresivamente decreciente (1-d) = (1-r)n), 
según las diferentes zonas de valor del suelo, se obtienen los siguientes coeficientes: 
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Resultando los siguientes cuadros de homogeneización por antigüedad según la zona de 
nivel socio económico: 
Coeficientes elaborados por D. Juan Carlos Errandonea 
Ejemplo aplicación k2:
Tenemos que valorar un inmueble residencial que tiene 5 años y una de las muestras de 
mercado tomadas tiene 50 años y se ha sometido a una reforma total hace 20 años , 
calcular el coeficiente K2. De homogeneización por antigüedad: 
Calculo de d: 
Vivienda a valorar: 
n = Nc + ((Nr - Nc) × i)  = 5 + ((0-5) × 0) = 5 
1-d1 = (1- r)n = (1- 0,01)5 = 0,951  d1 = 0,951 
Vivienda tomada como muestra: 
n = Nc + ((Nr - Nc) × i)  = 50 + ((20-50) × 0,75) = 27,5 
1-d2 = (1- r)n  = (1- 0,01)27,5 = 0,7586 d2 = 0,7586 
Por consiguiente d = d1 / d2 = 0,951 / 0,7586 = 1,2536 
Para un nivel socioeconómico bajo (y VPO), en el que el suelo supone el 20% del valor de 
mercado: 1,2536 x 80% + 20% = 1,203              K2 = 1,203 
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Y para un nivel socioeconómico medio-alto, en el que el suelo supone el 50% del valor de 
mercado: 1,2536 x 50% + 50% = 1,1268             K2 = 1,1268 
- Valor de k2 para locales comercial 
Para calcula el coeficiente de depreciación física de locales se calcula por el método del 
coste, que veremos, la depreciación que tienen las instalaciones polivalentes, electricidad, 
calefacción, aire acondicionado, etc.  
c).-  Homogeneización por superficie: K3
- Valor de k3 para viviendas 
Cuando el inmueble comparable tiene una superficie diferente del inmueble a valorar debe 
homogeneizarse su precio aplicando el coeficiente K3.
Para calcular el coeficiente K3 hay que coger muestras de mercado preferentemente en los 
mismo edificio o en edificaciones muy similares, y obtener el rango de precios de uno, dos, 
tres y cuatro dormitorios y ver cuál es la diferencia de precios por metro cuadrado. De 
esta forma obtenemos los coeficientes de homogeneización por cada una las posibles 
tipologías. Las superficies se toman en metros cuadrados útiles. 
En el supuesto de no poder determinarlo por dicho procedimiento, aplicaremos los 
coeficientes establecidos en la presente tabla, que es aplicable si a mayor superficie es 
menor el precio de repercusión por metro cuadrado, que sucede en el 95% de las 
ocasiones.
Es aconsejable solo comparar muestras con un rango máximo de un dormitorio.  
Por el Método de Regresiones, se ha obtenido una relación entre el valor del metro 
cuadrado y la superficie total de la vivienda con la relación: 
ܥ݋݂݁Ǥ ܪ݋݉݋݂Ǥܵݑ݌݁ݎ݂݅ܿ݅݁ ൌ ʹͷܵݑ݌ ൅ Ͳǡ͸ͷ
Siendo Sup.= la Superficie de la vivienda en metros cuadrados útiles. 
Con el resultado del siguiente cuadro: 
Coeficientes elaborados por D. Juan Carlos Errandonea 
Ejemplo: Si el inmueble a valorar tiene 120 m2 y la superficie del comparable es de 100 
m2 el coeficiente de homogeneización es K3 = 0,96. 
Para aplicar los coeficientes obtenidos K1, K2, K3, se multiplican entre sí para obtener el 
coeficiente de homogeneización resultante K. 
Ejemplo: Si la muestra comparable tiene un precio de 2.500 €/m2 y el K = 1,28 el precio 
homogeneizado será: 
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Precio Homogeneizado = 2.500 x 1,28 = 3.200 €/m2.
- Valor de k3 para locales comercial 
Se determina cuál es la Superficie Equivalente de Módulo A.C.2. (2.2.1.3.). Sólo son 
comparables las superficies equivalentes de módulo. 
En locales comerciales cuyo recorrido o profundidad sea superior a 25 metros (o lo que 
indique la normativa), la superficie que lo supere se valora como almacén, siempre que no 
se pueda dedicar la exposición. 
La parte de los locales que tenga una altura inferior a 2,5 metros (o lo que indique la 
normativa) se valora como almacén. 
d).-  Otros Coeficientes de Homogeneización: 
Se deberá Homogeneizar las muestras con los coeficientes de homogeneización sobre las 
características que, según el mercado, afecten al valor del inmueble. 
De forma negativa: 
x Viviendas Interiores, o a un patio de dimensiones menores de 10 x10. 
x Viviendas con el techo abuhardillado. 
x Viviendas en planta baja, o a menos de 2 m sobre el nivel de calle. 
x Viviendas en primera planta sobre un local con actividad ruidosa. 
x Viviendas en edificios de estructura de madera. 
x Locales comerciales que no cumplen con la normativa de accesibilidad. 
x Etc.
De forma positiva: 
x Viviendas situadas en plantas altas en edificios con ascensor. 
x Viviendas con terrazas significativas. 
x Viviendas en esquina, con más dormitorios con ventana a calle. 
x Viviendas en edificios que cumplen con la normativa de accesibilidad. 
x Locales comerciales con escaparate a dos fachadas. 
x Locales comerciales que cumplen con la normativa de accesibilidad. 
x Oficinas en edificio de uso dominante terciario. 
x Oficinas en edificio representativo. 
x Oficinas que cumplen con la normativa de accesibilidad. 
x Etc.
3ª FASE: APLICACIÓN DE COEF. CORRECTORES DE CUALIDADES INTRÍNSECAS.
Se aplican estos coeficientes correctores con el fin de ajustar el valor del inmueble a sus 
cualidades de valor intrínsecas. 
En general basta con 3-4 coeficientes para obtener una homogeneización aceptable. 
Las características intrínsecas positivas o negativas del inmueble a valorar hacen que éste 
valga más o menos que los similares de la zona. 
Son numerosas las cualidades de valor intrínsecas que pueden hacer variar el valor de 
viviendas comparables en la misma zona y con la misma tipología de construcción. Se 
pueden considerar entre otras: 
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a) Calidad de la construcción. 
b)  Instalaciones existentes y calidad. 
c)  Estado y conservación de la vivienda. 
d) Viviendas o local con varias fachadas. 
e) Longitud de fachada. 
f) Forma irregular
g) Fondo excesivo. 
h) Depreciación funcional 
i) Viviendas y locales interiores 
j) Apreciación o depreciación económica.
k)  Luces, vistas, altura, orientación, etc. 
l)  Ruidos, actividades molestas. 
m) Gastos de comunidad y mantenimiento, etc. 
La corrección del valor medio por estas diferentes características se hace aplicando 
coeficientes correctores, pudiendo emplear tres métodos diferentes: 
a) Método analítico por coeficiente corrector: 
Se aplica un factor de corrección superior o inferior a 1, por cada característica que 
aumenta o disminuye el valor del inmueble. Por ejemplo si una vivienda tuviera los baños 
reformados se aplicaría un coeficiente multiplicador de 1,1 al valor medio, indicando con el 
presente coeficiente que la reforma de los baños supone un 10% del valor de la vivienda.  
b) Método analítico por corrección de valor: 
En este caso se aumenta el valor, calculando el valor de sus mejoras;  por ejemplo si una  
vivienda tuviera  un baño moderno perfectamente equipado, aumentaría su valor en 8.000 
euros. Por el contrario si la fontanería es de baja calidad o están en mal estado, disminuye 
el valor medio en 5.000 euros. La determinación de esta corrección puede hacerse 
calculando el coste de la mejora o reparación, menos el valor que todavía tuviera el 
elemento sustituido. 
c) Método sintético de corrección del valor tipo:
Una vez conocido el valor medio de la zona, se jerarquiza la vivienda a valorar teniendo 
en cuenta sus características intrínsecas, por encima o por debajo de la media, estimando 
esta diferencia de valor en un determinado porcentaje. 
En una vivienda a la hora de homogeneizar se debe tener también en cuenta los siguientes 
coeficientes intrínsecos del edificio: 
- K4 = Por zonas comunes de manzana (piscina, spa, salas) 
- K5 = Calidad de materiales e instalaciones del edificio 
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 En un edificio de oficinas se puede tener en cuenta: 
-K4 = Ubicación 
-K5 = Calidad del edificio 
-K6 = Representatividad 
Estos coeficientes se ponderan porcentualmente con respecto al valor. 
El valor así obtenido, valor medio corregido con coeficientes, puede considerarse el 
valor de mercado más probable.  
TABLA RESUMEN: 
Se aplicarán las K (coeficientes de corrección) que sean necesarias. En esta tabla tenemos 
en cuenta K1,K2 y k3.
MUESTRAS 
Precio 
€/m2c
Ritmos 
Ventas
Ritmos 
Ventas
homog. 
Eliminación 
Previa 
K1 K2 K3
Homog.
Cualidades
Intrínsecas 
Valor
Homog.
A         V1
B         V2
C         V3
D         V4
E         V5
F         V6
G         V7
TABLA RESUMEN VIVIENDAS BANCO O PROMOTORAS EN LIQUIDACIÓN: 
MUESTRAS 
Precio 
€/m2c
Ritmos 
Ventas
Ritmos 
Ventas
homog. K1 K2 K3
Homog.
Cualidades
Intrínsecas 
Valor
Homog.
A        V1
B        V2
C        V3
D        V4
E        V5
F        V6
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4ª FASE: ESTIMACIÓN DEL VALOR Y DESVIACIÓN DE LA MUESTRA. 
En esta fase tenemos ya determinada la muestra homogeneizadas V1, V2......Vn. Por lo que 
procederemos a calcular la media aritmética Vm:
Una vez calculada la media aritmética procedemos a determinar la desviación típica. La 
media aritmética sin desviación típica no dice nada sobre la variable analizada.  
Por lo que para calcular la desviación típica ın aplicaremos la siguiente fórmula: 
Vi = Valor de Mercado / N = Número de muestras.
EJEMPLO:
Desarrollados por Don Antonio Llano Elcid  
Se desea calcular el valor unitario medio de las viviendas con características similares a 
una vivienda de 100 m2 a valorar en una determinada zona. Para ello se hace un estudio 
de mercado de 10 viviendas y obtenemos los valores de mercado y superficies de la Tabla 
2.1.
De acuerdo con estos datos obtenemos los valores unitarios Vu de la vivienda por unidad 
de superficie en euros/m2, que elevamos al cuadrado, según se indica en la Tabla 2.2, 
para poder calcular la media aritmética y la desviación típica. 
La media aritmética del valor de mercado unitario Vu (Valor de mercado unitario €/m2) es:
La desviación típica se calcula aplicando la fórmula: 
La representación gráfica de esta distribución es: 
Como la vivienda a valorar tiene 100 m2, su valor total más probable será: 
Vm = Vu x S = 560,40 x 100 = 56.400 euros. 
N
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5ª FASE: OBTENCIÓN DEL VALOR DE MERCADO HOMOGENEIZADO. 
Hay que obtener el valor homogenizado de: 
- Precio de mercado homogeneizado. 
- Precio de entidades bancarias en la misma zona. 
- Precio correspondiente al nivel socioeconómico.
TABLA EJEMPLO CÁLCULO PRECIOS NIVEL SOCIOECONÓMICO: 
Los tramos de base imponible dependen de la población en la que hagamos el informe, el 
precio que puede pagar depende del interés que apliquen las entidades bancarias en cada 
momento, en este supuesto un 6%.  

NIVEL
SOCIOECONO
MICO

RENTASNETAS %DEDECLARA
CIONES
POBLACION
DEMANDANT
E
ENDEUDA
MIENTO
(30%)
PRECIO
MÁXIMO
PRECIOTOTAL
(PRECIOMÁXIMO
+AHORRO20%)
AÑOS
HIPOTECA
BajoͲBajo De0a6.000€ 13,59 508 150,00 € 25.041.74€ 30.050,09€ 30
BajoͲMedio De6.000€a 13.200€ 19,34 722 240,00 € 40.066,78€ 48.080,14€ 30
BajoͲAlto De13.200€a 25.200€ 36,55 1365 480,00€ 80.133,56€ 96.160,27€ 30
MedioͲBajo De25.200€a 37.200€ 19,17 716 780,00 € 121.118,01€ 145.341,61€ 25
MedioͲMedio De37.200€a 49.200€ 6,07 227 1.080,00€ 167.701,86 € 201.242,23€ 25
MedioͲAlto De49.200€a61.200€ 2,23 83 1.380,00€ 214.285,71€ 257.142,85€ 25
AltoͲBajo De61.200€a 78.000€ 1,49 56 1.740,00€ 243.016,76 € 291.620,11€ 20
AltoͲmedio De78.000€a 90.000€ 0,49 18 2.100,00 € 293.296,09€ 351.955,31€ 20
AltoͲAlto De90.000€a>180.000€ 1,07 40 3.375,00€ 471.368,72€ 565.642,46€ 20
Mapa publicado por fotocasa.es referente al 2º trimestre de 2012 
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Ejemplo para el cálculo del valor de tasación en 2012:  
- Precio de mercado = 2.500 €/m2
- Precio de entidades Bancarias misma zona = 1.900 €/m2
- Precio correspondiente al nivel socioeconómico = 2.100 €/m2
El valor de tasación lo tenemos que calcular, si se trata de la valoración de una vivienda a 
día de hoy, pero si es para el análisis de una promoción inmobiliaria, cuando se estima en 
el proyecto de comercialización que se van a producir las ventas. 
                          
La gráfica anterior define la bajada del valor de la vivienda en la zona de actuación, en 
este caso un 5% de la vivienda libre y un 10% la de los bancos, considerando el precio por 
nivel socioeconómico estable (crece con el IPC).  
Si consideramos que la media de las ventas se produce en 2014 los precios serían: 
- Precio de mercado zona mismo nivel socioeconómico = 2.256,25 €/m2
- Precio de entidades Bancarias misma zona = 1.539 €/m2
- Precio correspondiente al nivel socioeconómico = 2.100 €/m2
VALOR DE TASACIÓN (siempre hay que indicar también el ritmo de ventas): 
¿Cuál de los tres valores cogeríamos?: 
A.- En este ejemplo, es escasa la oferta de viviendas de entidades bancarias por lo que el 
precio de mercado óptimo será el del nivel socioeconómico. 
B.- Si el precio de mercado está por debajo del nivel socioeconómico, esto suele pasar 
porque hay una gran oferta de viviendas. Habría que hacer un análisis de la capacidad de 
absorción de las viviendas existentes y ver si está absorbida la oferta cuando empecemos 
a vender. Si no es así cogeríamos como valor de venta el del mercado y, si es así, 
cogeríamos el valor del nivel socioeconómico.
0
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Año2012 Año2013 Año2014 Año2015
Preciomercado5%baja
año
Preciobancos10%baja
año
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C.- La gráfica nos indica que el valor de la vivienda en la zona está por encima del rango 
de nivel socioeconómico por lo que nos indica que todavía la vivienda tiene recorrido a la 
baja. En este caso el precio óptimo lo podríamos fijar en el nivel socioeconómico 
dependiendo de la oferta existente en la zona. Si la oferta es mucha, el precio bajará por 
debajo del rango de nivel socioeconómico hasta que se ajuste el mercado a la demanda, 
en el cual se estimará que volverá al precio del nivel socioeconómico. Para ello hay que 
hacer una estimación con el número de viviendas que se venden en la zona al año y ver 
cuándo se consumiría el exceso de las mismas para lograr así estabilizar los precios en 
relación con el nivel socioeconómico. 
D.- Cogeremos siempre como precio de mercado el de la vivienda de los bancos si la 
oferta es muy abundante y no se estima que se venda toda cuando nosotros finalicemos 
la promoción. Si no, hay que estimar cuándo pueden consumirse estas viviendas y, en 
dicha fecha, aplicaríamos el precio del nivel socioeconómico.  
También es importante tener en cuenta la evolución del poder adquisitivo de los niveles 
socioeconómicos y poder extrapolarlo a la fecha de venta de la promoción: 
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Gráfica dinámica de comparación de Precio de Mercado, Precio de Banco y Precio 
de nivel socioeconómico. 
Hay que tener siempre muy en cuenta la orientación de las viviendas y la altura: 
EJEMPLO DE CUADRO RESUMEN: 
MUESTRA 1
Nombre Apartamento en parte vieja Dormitorios 1 Precio Vivienda 175.000
Dirección Baños 1 Precio Garaje
Empresa Particular Altura 1º Precio Trastero
Teléfono Ascensor Sí
Fecha marzo 2.012 Garaje No Precio m2c Vivienda 3.147
Antigüedad Dotaciones Precio m2c Garaje
Sup. Terraza 1,20 Precio m2c Trastero
Sup. Útil Viv. 1,00 47,83 Calidades Exterior
Sup. Constr. Viv. 1,15 55,00 Reformado Ritmo de ventas Bajo
Sup. Constr. Viv. con 1,30 62,17 Aislado
Sup. Total Viv. 55,00 Portal sin Polígono catastral 12
Sup. Constr. Gar. Valor residual de suelo 512,98
Sup. Constr. Trast.
RESUMEN DE COEFICIENTES
Precio m2c K1 (Ofertas/ 
Transac. 
K2
(Antigüeda
K3 (Superficie) Homog. 
Cual.
Valor Homog.
3.14 0,85 1,2427 1,0173 1,0300 3.483,67
CÁLCULOS
Nc (Años que lleva 
constr.)
70 fm = 24 / Sup. Útil + 0,65
(Factor de superficie de la 
muestra)
1,1518 Cocina 1,00
Nr (Años desde ultima 10 K3 = fp / fm 1,0173 Baños 1,00
i (Tipo de reforma) 0,50 Barreras arq. 1,00
V (Vida útil estimada) 100 Gas natural 1,00
n = NC + (Nr - Nc)*i 40 Trastero 1,03
r = 1 / V 0,01
-dm = (1 - r)n - 1 -0,3310
dm (Depreciación por 
antigüedad de la 
0,3310      
dp (Depreciación por 
antigüedad del 
0,0883      
d = dm - dp 0,2427
K2 = 1 + d 1,2427 Total Cual. Intrínsecas 1,0300
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MUESTRA 2
Nombre piso en c/ Erdiko Dormitorios 1 Precio Vivienda 144.00
0
Dirección Erdiko, 17 Baños 1 Precio Garaje
Empresa Particular Altura 1 Precio Trastero
Teléfono Ascensor Sí
Fecha mayo 2.012 Garaje No Precio m2c Vivienda 2.609
Antigüedad 92 años Dotaciones Precio m2c Garaje
Sup. Terraza Precio m2c Trastero
Sup. Útil Viv. 1,00 48,00 Calidades gas propano
Sup. Constr. Viv. 1,15 55,20 Ritmo de ventas Bajo
Sup. Constr. Viv. con 
Com
1,30 62,40
Sup. Total Viv. 55,20 Polígono catastral 12
Sup. Constr. Gar. Valor residual de suelo 512,9
8
Sup. Constr. Trast.    
   
RESUMEN DE COEFICIENTES
Precio m2c K1 (Ofertas/ 
Transac. 
reales)
K2
(Antigüeda
d
K3 (Superficie) Homog. 
Cual.
Intrinseca
Valor Homog.
2.60
9
0,85 1,4303 1,0189 1,1252 3.636,1
3
   
CÁLCULOS
Nc (Años que lleva 
constr.)
92 fm = 24 / Sup. Útil + 0,65
(Factor de superficie de la 
muestra)
1,1500 Reforma de cocina 1,05
Nr (Años desde ultima 
ref.)
15 K3 = fp / fm 1,0189 Reforma de baños 1,02
i (Tipo de reforma) 0,25    Barreras arq. 1,00
V (Vida útil estimada) 100    Gas natural 1,02
n = NC + (Nr - Nc)*i 72,75 Trastero 1,03
r = 1 / V 0,01 Balcón 1,00
-d1 = (1 - r)n - 1 -0,5187 Terraza 1,00
dm (Depreciación por 
antigüedad de la 
muestra)
0,5187    - 1,00
dp (Depreciación por 
antigüedad del 
proyecto)
0,0883    - 1,00
d = dm - dp 0,4303 - 1,00
K2 = 1 + d 1,4303    Total Cual. Intrínsecas 1,1252
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PROYECTO “A”: VIVIENDAS 
Nombre Dormitorios 3 Precio Vivienda
Dirección Baños 2 Precio Garaje
Empresa Altura Precio Trastero
Teléfono Ascensor Sí
Fecha Garaje No Precio m2c Vivienda
Antigüedad Dotaciones Precio m2c Garaje
Sup. Terraza Precio m2c Trastero
Sup. Útil Viv. 1,00 80,00 Calidades
Sup. Constr. Viv. 1,24 99,00 Ritmo de ventas
Sup. Constr. Viv. con
C
1,44 115,00
Sup. Total Viv. 99,00 Polígono catastral 12
Sup. Constr. Gar. Valor residual de suelo 512,98
Sup. Constr. Trast.
Edificabilidad 
id i l
575
Edificabilidad total 575
Sup. media constr. por 
viv. con parte común
1,44
115     
CÁLCULOS
Nc (Años que lleva 
constr.)
92 fp = 24 / Sup. Útil + 0,65
(Factor de superficie del 
proyecto)
0,9500 Reforma de cocina 1,00
Nr (Años desde ultima 
ref )
0 Reforma de baños 1,00
i (Tipo de reforma) 0,9 Barreras arq. 1,00
V (Vida útil estimada) 100 Gas natural 1,00
n = NC + (Nr - Nc)*i 9,2 Trastero 1,00
r = 1 / V 0,01 Balcón 1,00
-dp = (1 - r)n - 1 -0,0883 Terraza 1,00
dp (Depreciación por
antigüedad del 
proyecto)
0,0883    Soleado 1,00
K2 = 1 + d 1,0883 Vistas 1,00
- 1,00
Total Cual. Intrínsecas 1,0000
VALOR HOMOGENEIZADO (€/m2c) 2.812,
95DESVIACIÓN TÍPICA 251,
40Valor
Homog
Valor
Homo
g
Valor
Homo
g
Precio
€
VALOR DE MERCADO 2.012 2.421,
58
2.812,
95
3.481,02 278.4
82VALOR DE MERCADO 2.014 2.212,
87
2.570,
51
3.181,00 254.4
80VALOR DE MERCADO 2.015 2.186,
78
2.540,
20
3.143,50 251.4
80VALOR DE MERCADO 2.016 2.186,
78
2.540,
20
3.143,50 251.4
80
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MUEST. Precio
€ / m2c
Ritmos
Ventas
Ritmos 
Ventas 
Homog
Elimin
.
Previ
K1 K2 K3 Homog
. Cual. 
Intrín.
Valor
Homog.
€/m2c
Desv.
%
Desv.2
1 2.870,99 Medio 1,0 0,95 0,93 1,01 1,00 2.565,2 - 61.33
2 5.108,70 Muy bajo 0,8 0,90 0,93 1,00 0,92 3.152,4 12,07 115.28
3 3.350,30 Muy bajo 0,9 0,95 0,93 0,98 0,95 2.480,0 - 110.79
4 4.215,74 Muy bajo 0,9 0,90 0,92 1,00 0,97 3.040,7 8,10 51.89
5 3.737,06 Bajo 0,9 0,90 0,96 1,02 0,95 2.960,6 5,25 21.81
6 3.260,87 Medio 1,0 0,90 0,96 1,00 0,95 2.678,4 - 18.08
Suma 16.877,6 379.19
Recuento 6
Media 2.812,9 63.20
VALOR HOMOGENEIZADO 2.812,
DESVIACIÓN TÍPICA 251,4
PRECIO 278.481,
Valor Homog. (€/m2u) 3.481,
Elaborado por Markos Tantos, Alberto Bayona, Sonia González y Álvaro Turrión 
UNA VEZ TENGAMOS LAS MUESTRAS DE MERCADO HOMOGENEIZADAS 
PROCEDEMOS A ANALIZARLAS. 
ANÁLISIS EN TABLAS RESUMEN: 
PROMOCIÓN Numero Dorm. 
Número de 
Unidades 
Superficie 
Construida 
Precio de 
venta 
Precio    
m2c
MUESTRA 1 
1 4 50 138.000 2.760 
2 7 70 168.000 2.400 
3 14 90 205.000 2.278 
MUESTRA 2 
1 5 49 142.000 2.898 
2 8 72 171.000 2.375 
3 17 92 207.000 2.300 
MUESTRA 3 
2 16 68 240.000 3.529 
3 19 89 290.000 3.258 
MUESTRA 4 
2 8 71 230.000 3.239 
3 6 93 280.000 3.011 
MUESTRA 5  
3 12 90 295.000 3.277 
4 17 130 390.000 3.000 
     
MUESTRA 6  
3 20 80 230.000 2.875 
4 18 95 270.000 2.842 
MUESTRA 7 
1 3 45 195.000 4.333 
2 4 75 270.000 3.600 
3 7 100 350.000 3.500 
4 2 140 400.000 2.857 
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TOTAL / 
MEDIAS 
1 12 48 158.333 3.299 
2 43 71 215.800 3.031 
3 63 92 266.400 2.883 
4 2 140 400.000 2.857 
TOTAL / 
MEDIAS 120 87 224.508 3.017 
En el presente estudio diferencio las viviendas plurifamiliares de las unifamiliares, ya que 
no son parámetros comparables y nos pueden dar distorsiones importantes en los datos. 
Nota: Los precios analizados incluyen una plaza de garaje y un trastero por cada vivienda 
en todas las promociones. 
En cuanto a las plazas de garaje, hay que comentar que su precio medio se encuentra en 
torno a los 18.000 €. La adquisición de las mismas es obligatoria en todos los casos. 
ANÁLISIS POR DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS PROMOCIONES Y TIPOLOGÍAS. 
En la siguiente tabla se muestra la distribución entre promociones y las tipologías de 
vivienda ofrecidas en las promociones en las que se ha obtenido información, así como los 
porcentajes de viviendas para cada una de ellas: 
PROMOCIÓN DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL 
1 D 2 D 3 D 4 D V. Absoluto %
MUESTRA 1 4 7 14 0 25 13,37 
MUESTRA 2 5 8 17 0 30 16,04 
MUESTRA 3 0 16 19 0 35 18,71 
MUESTRA 4 0 8 6 0 14 7,48 
MUESTRA 5 0 0 12 17 29 15,50 
MUESTRA 6 0 0 20 18 38 20,32 
MUESTRA 7 3 4 7 2 16 8,58 
TOTAL 12 43 95 37 187 100.00%
PORCENTAJE. 6,41% 22,99% 50,82% 19,78% 100% 100.00%
Se puede observar un claro predominio, con marcada diferencia de las viviendas de dos y 
tres dormitorios que representan el 22,99% y el 50,82% del total. Muy inferior es la oferta 
de 4 dormitorios con un 19,78%, así como las de 1 dormitorio que tan sólo representan el 
6,41% de la totalidad. Hay que tener en cuenta que en la tipología de 4 dormitorios el 
porcentaje mezcla vivienda plurifamiliar con la unifamiliar.  
ANÁLISIS POR SUPERFICIES DE LAS DISTINTAS TIPOLOGÍAS. 
A continuación se muestran los intervalos de variación de superficies construidas 
habitables de las distintas tipologías: 
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PROMOCIÓN SUPERFICIES CONSTRUIDAS. 
1 D 2 D 3 D 4 D 
MUESTRA 1 50 70 90 -
MUESTRA 2 49 72 90 -
MUESTRA 3 - 68 89 - 
MUESTRA 4 - 71 93 - 
MUESTRA 5 - - 190 230 
MUESTRA 6 - - 180 210 
MUESTRA 7 45 75 100 140 
MEDIA 48 71,20 92,40 140 
Para el cálculo de las superficies medias he tenido en cuenta sólo las superficies de las 
viviendas plurifamiliares. 
En la tabla que sigue a continuación se recogen las superficies mínimas, medias y 
máximas por tipología de vivienda. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 
DORM. MÍNIMA MEDIA MÁXIMA 
1 45 48 50 
2 68 71 75 
3 89 92 100 
4 110 120 140 
Las medias obtenidas resultan de, aproximadamente 48 m2 para viviendas de un 
dormitorio, 71 m2 para las de 2 dormitorios, 92 m2 para las de 3 dormitorios y finalmente 
120 m2 para las viviendas de 4 dormitorios. 
Se puede observar que no existen grandes variaciones de superficie dentro de unas 
mismas tipologías. 
ANÁLISIS POR PRECIOS TOTALES: 
PROMOCIÓN P R E C I O S 
1 D 2 D 3 D 4 D 
MUESTRA 1 138.000 168.000 205.000 - 
MUESTRA 2 142.000 171.000 207.000 - 
MUESTRA 3 - 240.000 290.000 - 
MUESTRA 4 - 230.000 280.000 - 
MUESTRA 5 - - 295.000 390.000 
MUESTRA 6 - - 230.000 270.000 
MUESTRA 7 195.000 270.000 350.000 400.000 
MEDIA plurifamiliar 158.333 215.800 266.400 400.000 
Para calcular los precios medios no he mezclado tipologías.  
Observamos que entre algunas promociones existen variaciones importantes en el precio, 
por lo que se deberá tener en cuenta la situación, superficies, calidades, etc. para fijar un 
precio final en la promoción a desarrollar. 
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PRECIOS TOTALES 
DORM. MÍNIMA MEDIA MÁXIMA 
1 138.000 158.333 195.000 
2 168.000 215.800 270.000 
3 205.000 266.400 350.000 
4 350.000 380.000 400.000 
    
ANÁLISIS POR PRECIOS POR METRO CUADRADO: 
La siguiente tabla muestra los intervalos de variación de precio por m2 construido de las 
distintas tipologías. Para el cálculo de éste, se ha contado con el total de la superficie 
construida habitable más el 50% de la superficie de terrazas e incluyendo áreas comunes. 
PROMOCIÓN Precio Euros/m
2
1 D 2 D 3 D 4 D 
MUESTRA 1 2.760 2.400 2.278 - 
MUESTRA 2 2.898 2.375 2.300 - 
MUESTRA 3 - 3.529 3.258 - 
MUESTRA 4 - 3.239 3.011 - 
MUESTRA 5 - - 1.553 1.500 
MUESTRA 6 - - 1.278 1.227 
MUESTRA 7 4.333 3.600 3.500 2.857 
MEDIA plurifamiliar 3.330 3.028 2.869 2.857 
A continuación se muestra la tabla de los precios por m2 construido mínimos, medios y 
máximos de las distintas tipologías estudiadas, y con la finalidad de hacer la muestra más 
homogénea.
Precio Euros /m2
DORM. MÍNIMA MEDIA MÁXIMA 
1 2.760 3.330 4.333 
2 2.375 3.028 3.600 
3 2.278 2.869 3.500 
4 2.650 2.750 2.857 
MEDIA 2.515 2.994 3.572 
Como se puede apreciar, existe una diferencia entre los precios / m2 mínimos y máximos 
para una misma tipología de vivienda, debido a la diversidad de proyectos analizados.  
Los precios de las promociones se fijan en función de las siguientes variables muy claras y 
que inciden sensiblemente en el valor de los mismos: 
x Calidades Intrínsecas, como son las calidades tanto de la edificación como de la 
urbanización y zonas comunes. Cuando mayores sean dichas cualidades, mayores 
serán los precios. 
x Cualidades extrínsecas del bien, como pueden ser buenas vistas, buenas 
comunicaciones, encontrarse próximo a un centro comercial, de ocio, zonas verdes, 
zonas deportivas, escolares, etc. 
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Para poder competir con el mercado, hay que crear un producto inmobiliario competitivo, 
por lo que hay que generar las mejores cualidades  de valor posibles tanto intrínsecas 
como extrínsecas, para así poder posicionarnos en el sector de una forma diferenciada con 
respecto a la competencia.
¾ Resumen:
TIPOLOGÍA % SUPERFICIE 
CONST.
PRECIO
Total 
medio 
PRECIO
/ m2
1 D 6,41 48,00 158.333 3.330 
2 D 22,99 71,20 215.800 3.028 
3 D  50,82 92,40 266.400 2.869 
4 D 19,78 140 400.000 2.750 
100.0% 
ANÁLISIS DE LA OFERTA TOTAL Y DISPONIBLE: 
PROMOCIÓN Nº. TOTAL 
VIVIENDAS
Viviendas Vendidas Viviendas en oferta 
TOTAL % TOTAL % 
MUESTRA 1 25 20 80,00% 5 20,00%
MUESTRA 2 30 10 33,33% 20 66,67%
MUESTRA 3 35 20 57,14% 15 42,86%
MUESTRA 4 14 10 71,42% 4 28,58%
MUESTRA 5 29 24 82,75% 5 17,25%
MUESTRA 6 38 27 71,05% 11 28,95%
MUESTRA 7 16 15 93,75% 1 6,25% 
TOTAL ABSOLUTO. 187 126 61 
En el cuadro anterior se analiza el volumen de venta de las distintas promociones. 
Claramente se observa que los ritmos de venta son altos. 
¾ Viviendas vendidas por tipologías 
PROMOCIÓN D O R M I T O R I O S Viviendas 
vendidas.1D 2D 3D 4D 
MUESTRA 1 4 6 10 - 20 
MUESTRA 2 4 4 2 - 10 
MUESTRA 3 - 12 8 - 20 
MUESTRA 4 - 6 4 - 10 
MUESTRA 5 - - 10 14 24 
MUESTRA 6 - - 17 10 27 
MUESTRA 7 3 4 7 1 15 
TOTAL ABSOLUTO. 11 32 58 25 126 
PORCENTAJE 8,73% 25,39% 46,03% 19,84% 100.00%

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Se puede apreciar que el producto que más demanda tiene en el mercado actual, respecto 
al total de viviendas vendidas analizadas, es la vivienda de 3 dormitorios, que representa 
el 46,03% del total; seguido de la vivienda de 2 dormitorios con el 25,39%. Para las 
viviendas de 1 dormitorio aunque la muestra no lo demuestre, entendemos que hay un 
mercado potencial emergente por lo que el porcentaje puede llegar a ser mayor, la que 
tiene una menor demanda es la de 4 dormitorios. 
¾ Ritmo de Ventas 
PROMOCIÓN Número de Dormitorios
Viviendas 
vendidas 
Viviendas / 
año 
Ritmo
Ventas Uds 
/ mes 
MUESTRA 1 
1 4 4 4 
2 6 6 5 
3 10 8 1 
Subtotal
MUESTRA 2 
1 4 4 2 
2 4 3 1 
3 2 2 1 
Subtotal
MUESTRA 3 2 12 10 5 
3 8 7 4 
Subtotal
MUESTRA 4 2 6 6 4 
3 4 3 3 
Subtotal
MUESTRA 5 3 10 10 6 
4 14 12 5 
Subtotal
MUESTRA 6 3 17 15 5 
4 10 8 4 
Subtotal
MUESTRA 7 
1 3 3 3 
2 4 4 3 
3 7 6 2 
4 1 1 1 
Subtotal
TOTAL ABSOLUTO. 
El ritmo de ventas mayor se produce en la promoción de la muestras X y, más 
concretamente, en la tipología de 3 dormitorios. La media obtenida de las promociones 
analizadas se ubica en 3,27 Uds./mes. 
Tomando en cuenta varios escenarios a desarrollar, podríamos decir que un ritmo de 
ventas optimista sería vender en torno a 5-6 Uds. /mes, es decir que la comercialización 
de la promoción duraría aproximadamente 18 meses; mientras que un ritmo de ventas 
pesimista podría rondar las 4 Uds./mes, alargando de esta forma la comercialización de la 
promoción a unos 25 meses. 
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¾ Financiación Inmobiliaria  
Entidad Plazo 
Concesión 
Volumen a 
financiar     
(% s/ Vv) 
Limite 
Construcció
n Venta 
Financiació
n Suelo     
(% s/ Vs) 
Disposición 
préstamo 
Plazo 
Máximo 
Tipo de 
Interés 
Modalidad 
de pago 
Comisión 
de 
Estudio 
Comisió
n de 
apert. 
Comisió
n
Amortiz
ac
Comisi
ón 
Cancel
ac. 
Caixanova 1 mes 80% 80% / 20% 50% 
20% Inicio 
70% 
Construcción 
10% Fin de obra 
Carencia 
negociabl
e
Euribor 
año + 
0.20% 
Trimestral no 0.20% 1% 1% 
BBVA
1-2
meses. 
80% 80% / 
20% 
Hasta un 
70% 
20% Inicio 
65% 
Construcción 
15% Fin obra 
36 meses 
Euribor 
año + 
0.30% 
Mensual no 0,50% 1% 0,75% 
Banco 
Popular 
1-2
meses. 
80% 80% / 
20% 
50% 16% Inicio 
65% 
Construcción 
19% Fin obra 
36 meses Euribor 
año + 
0.50% 
Trimestral no 0,50% 1% 1,5% 
¾ Forma de pago.
 Las formas de pago que prevalecen en la zona de estudio, con carácter general es la 
siguiente:
95% de entrada a la firma del contrato. 
915% - 25% aplazado hasta la entrega de llaves. 
980% - 70% mediante hipoteca. 
¾ Memoria de calidades.
Siempre será de acorde con el nivel socioeconómico al que dirijamos la promoción. 
USO COMERCIAL – LOCAL COMERCIAL EN CALLE: 
Es esencial que en el estudio de mercado analicemos bienes inmuebles comparables con el 
que se pretende valorar.  
x Local comercial 
  - Zona Prime 
  - Zona Secundaria 
  - Zona Periférica 
Para que sean comparables las muestras hay que tomarlas en la misma zona de afección. 
Estas zonas para locales comerciales las dividiremos en calles Prime, Secundarias y 
Periféricas.
Dichas zonas se caracterizarán por tener las misma cualidades de valor extrínsecas, por lo 
tanto lo único que podemos homogeneizar son las cualidades de valor intrínsecas 
(instalaciones polivalentes, salidas de humos, disposición geométrica, etc.).  
Hay que identificar las muestras de las entidades bancarias y promotoras en liquidación y 
analizarlas independientemente. 
El número mínimo de muestras comparables una vez realizada la eliminación de las no 
comparables, tiene que ser de cinco y tienen que ser muestras tomadas en la fecha de la 
valoración no sirven muestras antiguas homogeneizadas. 
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PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y HOMOGENEIZACIÓN DE LAS 
MUESTRAS PARA QUE SEAN COMPARABLES, SE DESARROLLARÁN LAS SIGUIENTES 
FASES:
1ª FASE: ESTUDIO DE MERCADO DE INMUEBLES SEMEJANTES. 
2ª FASE: ELIMINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN BÁSICA DE LA MUESTRA. 
3ª FASE: APLICACIÓN DE COEF. CORRECTORES DE CUALI. INTRÍNSECAS. 
4ª FASE: ESTIMACIÓN DEL VALOR Y DESVIACIÓN DE LA MUESTRA. 
5ª FASE: OBTENCIÓN DEL VALOR DE MERCADO HOMOGENEIZADO. 
1ª FASE: ESTUDIO DE MERCADO DE INMUEBLES SEMEJANTES. 
1.- Plano de la población donde se ubica el activo a valorar indicando la situación del 
mismo, en el plano se limitará gráficamente la zona a la que pertenece.  
2.- En el Plano se procederá a identificar las cualidades de valor extrínseco, 
Comunicaciones, Parkings, etc. 
3.- En el Plano se identificará la situación de las muestras comparables. 
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4.- Se aportará una ficha de cada una de las muestras, donde se incorporará un plano en 
planta con superficies, fotografías tanto exteriores como interiores (indicando en el plano 
desde donde están hechas) y se procederán a enumerar las cualidades de valor intrínsecas 
de cada una de las muestras que sean diferentes al producto inmobiliario óptimo a 
desarrollar. 
5.- Se realizará una tabla resumen con las muestras indicando en la misma: 
Nombre  Empresa  Teléfono  
Longitud
fachada y 
profundidad 
Baños  Altura  
Dotaciones  Calidad 
constructiva 
Ritmo Ventas 
Fechas 
Superficie 
Cons.= 
Útil = 
Total local.  
Precio m2c
Local
Terraza  Garaje  
Antigüedad  Almacén 
x Observaciones y cualidades de valor intrínsecas distintas al producto a desarrollar. 
x Especificar cualquier hecho destacable que aporte información del local. 
x Analizar limitaciones de uso que pueden ser debido a que las establece el reglamento de la 
comunidad donde se encuentre el local o que por ejemplo no tenga salida de humos ni posibilidad de 
tenerla.  
Como punto de partida para establecer un criterio uniforme a la hora de tratar la 
información obtenida, partiremos de 2 premisas: 
x Todos los testigos de ventas obtenidos tienen que estar expresados en la 
misma magnitud: superficie útil, superficie construida o superficie construida con 
comunes.
x La superficie indicada estará referida al total del local, desglosándose 
posteriormente las superficies correspondientes a terrazas, almacén, etc. 

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ESTUDIO DE MERCADO DE LOCALES COMERCIALES 
Plano de zonificación comercial 
Identificación de las calles comerciales por categorías Primes, Secundarias y Periféricas 
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Ejemplo de precios en función de los distintos usos en Calle Prime de gran ciudad: 
USO RENTA MEDIA ZONA PRIME 
€/m2/mes 
SUPERFICIES ÓPTIMAS 
m2
RESTAURACIÓN 
Grande 23 300 
Pequeño 30 150 
Cafetería 34 100 
ALIMENTACIÓN 
Hipermercado 8 8.000 
Supermercado 9 2.000 
Conveniencia 19 300 
MODA
Grande 8 1.000 
Mediana 15 500 
Pequeña 30 120
Complementos 35 60 
COMERCIO GENERAL 
>500 m2 14 800 
<500 m2 20 200 
SERVICIOS 
Servicios 45 50 
Esto datos no sirven para realizar un análisis, ya que en cada ciudad son distintos y el 
mercado no es estable, por lo que solo sirve de ejemplo. Para poder obtenerlos habría que 
realizar un estudio de mercado.  
Determinación de locales comerciales comparables: 
Cuando realizamos el estudio de mercado tenemos que comparar locales comerciales 
similares, por lo que si vamos a valorar un local de moda grande cogeremos muestras de 
moda grande o similar, en el caso de que la normativa nos permita poder dividirlo, 
debemos tomar muestras correspondientes a las posibles superficies con las que podemos 
llegar a contar. 
x Restauración Grande = 300 m2
x Restauración pequeña = 150 m2
x Cafeterías otros usos = 100 m2
x Supermercados = 2.000 m2
x Conveniencia = 300 m2
x Moda grande = 1.000 m2
x Modo mediana = 500 m2
x Moda pequeña = 120 m2
x Complementos = 60 m2
x Comercio general  500 m2
x Comercio general  500 m2
x Servicios = 50 m2

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FICHA INDIVIDUALIZADA PARA TOMA DE DATOS 
•LOCALIZACIÓN DEL LOCAL
Nombre LOCAL 2000 Empresa ASMAR Teléfono 9171324586 
Longitud de 
fachada y 
profundidad
15,62 metros 
10,30 metros
Baños 1 Altura 3,30 metros
Dotaciones Parking 
Buenas
Calidades 
entorno
Media Ritmo Ventas 
fechas
 3 locales año
Superficie 
Cons.=393,06 
Útil =365,17
Total Vda. 395,06
Precio m2c
Local 638.000
Terraza No Garaje 50.000
Antigüedad Nueva Almacén  20.000 
Observaciones y cualidades de valor intrínsecas distintas al producto a desarrollar: 
Especificar cualquier hecho destacable que aporte información de la promoción 
ESTUDIO DE MERCADO: 
LOCALES EN ZONA PRIME 
El presente estudio tiene por objeto analizar la situación del mercado de locales, por ello, 
se ha recabado información del mayor número de locales que, por tipología y 
emplazamiento pueden afectar a nuestro proyecto. Se analizarán locales situados en dicha 
zona prime, de tal forma que se pueda comprender la situación del mercado en la zona y 
determinar las características de los locales en dicha zona. 
Los locales analizados comparables son: 
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 Muestra 1 (Incorporar FICHA)   
 Muestra 2 (Incorporar FICHA)   
 Muestra 3 (Incorporar FICHA)    
 Muestra 4 (Incorporar FICHA)  
Muestra 5 (Incorporar FICHA) 
Muestra 6 (Incorporar FICHA) 
Tener en cuenta un mínimo de 6 muestras. Seguimos la referencia de número mínimo de 
muestras indicado por la ECO.  
En el análisis que se presenta a continuación se han tenido las siguientes consideraciones: 
ANÁLISIS DE RITMOS DE VENTA 
Uno de los componentes más importantes en todo análisis inmobiliario son los ritmos de 
venta. Para ello, de las muestras tomadas, analizaremos los ritmos de ventas y el porqué. 
Clasificación de los Ritmos de ventas: 
x Altos: Venta o alquiler de todos los activos una vez finalizadas las obras. 
x Medio: Venta o alquiler de todos los activos al año de finalizadas las obras. 
x Bajo: Venta o alquiler de todos los activos a los dos años de finalizadas las obras.
x Muy Bajo: Venta o alquiler de todos los activos en un plazo superior a los dos años.
Procederemos a analizar los ritmos de ventas de cada una de las muestras: 
1º.- Los ritmos de ventas pueden estar afectados por: 
Causas Intrínsecas: 
 Producto inmobiliario no acorde con determinaciones de valor de la zona prime. 
 Rangos de precios por encima de la zona prime.
 Calidades de acabados no adecuadas a la zona prime.
 Cualidades de valor no adecuadas la zona prime.
 Superficies no adecuadas a la zona prime.
 Disposición geométrica del solar inadecuada, locales con formas irregulares.
Causas Extrínsecas: 
 Mercado de locales en dicha zona saturado.
 Mercado de locales en dicha zona con escasa demanda.
 Sólo se están vendiendo locales de bancos por estar por debajo del precio de 
mercado.
 Mercado de locales paralizado debido a la situación económica.

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Teniendo en cuenta lo analizado, procederemos a clasificar nuestro ritmo de ventas y a 
ponderarlo en función de las causas. Obtendremos así un ritmo justificado de ventas de los 
locales que pretendemos realizar. 
2ª FASE: ELIMINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN BÁSICA DE LA MUESTRA. 
Los criterios de eliminación y homogeneización se aplican cuando las muestras tomadas no 
son iguales que el activo inmueble a valorar, por lo que debemos recurrir a estos métodos 
para poder obtener muestras semejantes, para que así puedan ser comparables. 
A. - CRITERIOS PREVIOS DE ELIMINACIÓN DE LAS MUESTRAS: 
Los coeficientes de homogeneización se aplican si las muestras comparables no tienen las 
mismas cualidades de valor. En el caso de que las cualidades de valor sean idénticas no se 
aplicaría ningún coeficiente de homogeneización.
La homogeneización se utiliza para corregir la variación en los precios de las muestras 
comparables debido a aquellas cualidades de valor diferentes con respecto al bien a 
valorar. Por la experiencia profesional aplicaremos los siguientes criterios.  
• Deben aplicarse a las características variables intrínsecas de las comparables que sean 
significativas. 
• No deben homogeneizarse características extrínsecas.
• Eliminación por desviación sobre la media de la muestra, excluyendo de la muestra 
aquellos que difieran del valor medio en más del 10/15%.  
• Deben eliminarse las comparables cuyo coeficiente de homogeneización sea superior a 
1,15.
• No se deben aplicar más de 4 coeficientes de homogeneización.  
Hay que tener cuidado al aplicar estos criterios previos de eliminación, ya que podemos 
eliminar muestras de entidades bancarias o empresas promotoras que están liquidando 
sus activos y estos activos en función de su volumen pueden condicionar sustancialmente 
el estudio de mercado. 
B.- COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN BÁSICOS: 
Voy a detallar algunos de los coeficientes de homogeneización que se pueden aplicar a la 
hora de realizar una valoración.  
1).- Homogeneización de precios de Ofertas con precios de Transacciones reales: K1
Los precios de los comparables deben ser de Transacciones reales, por lo que los precios 
de Ofertas de los comparables deben ser corregidos y homogeneizados. Esta
homogeneización es fundamental. No se puede trabajar con precios de ofertas.  
En años anteriores, esta homogeneización ha sido: 
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Coef. Homog. 
. 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vivienda 0,90/1,00  0,80/1,00    0,60/0,90 0,60/0,90 0,70/0,90 0,80/0,95
                                                                                     
Precio Homogeneizado = K1 x  Precio oferta comparable. 
La no aplicación de este coeficiente K1, produce un error sistemático por exceso en la 
valoración.
La relación de precios de oferta/precios reales de venta debe estar actualizada por 
tipología y localidad. Para poder determinar K1 hay que negociar con los propietarios de las 
muestras de mercado el precio final del activo.  
Estos coeficientes los utilizan los intermediarios que operan en el mercado local y en  
algunos Colegios API disponen de dicha información. 
Las muestras de transacciones Reales “pesarán” el doble que las de oferta, en el cálculo de 
la media para obtener el Valor de Mercado. 
2). - Homogeneización por antigüedad del inmueble a valorar: K2
Este coeficiente no tiene ninguna relación con el cálculo realizado en viviendas. Para 
calcular este coeficiente solo hay que tener en cuenta la antigüedad de las instalaciones 
polivalentes (electricidad, calefacción, aire acondicionado, etc.) y el menor valor de estas 
por su antigüedad será la merma de valor que tenemos que aplicar por antigüedad.  
Cuando el edificio del inmueble comparable tiene una antigüedad muy elevada o una 
calidad constructiva muy baja, dicha característica puede condicionar la vida útil de local 
en explotación y habrá que ponderarla estimando los años de explotación que le quedan al 
local en función de las condiciones del edificio donde se encuentre. Por lo que solo en este 
supuesto, debe homogeneizarse su precio aplicando el coeficiente K2.
3).- Homogeneización por superficie: K3
Cuando el inmueble comparable tiene una superficie diferente del inmueble a valorar debe 
homogeneizarse su precio aplicando el coeficiente K3, en el supuesto de que dicho dato 
afecte al valor.  
Para calcular el coeficiente K3 hay que coger muestras de mercado en la misma zona y 
obtener el rango de precios en función de la superficie de los locales y ver cuál es la 
diferencia de precios por metro cuadrado. De esta forma obtenemos los coeficientes de 
homogeneización. Las superficies se toman en metros cuadrados construidos. Ejemplo: 
USO RENTA MEDIA ZONA PRIME 
€/m2/mes 
SUPERFICIES ÓPTIMAS 
m2
RESTAURACIÓN 
Grande 23 300 
Pequeño 30 150 
Cafetería 34 100 
ALIMENTACIÓN 
Hipermercado 8 8.000 
Supermercado 9 2.000 
Conveniencia 19 300 
MODA
Grande 8 1.000 
Mediana 15 500 

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Pequeña  30 120 
Complementos 35 60 
COMERCIO GENERAL 
>500 m2 14 800 
<500 m2 20 200 
SERVICIOS 
Servicios 45 50 
4).- Homogeneización por forma: K4
La documentación adjunta se encuentra desarrollada en la publicación realizada por Don 
Eduardo Salinas y como colaboradores Don Felipe de Lama y Mª José Labrador 
“Modulación de locales comerciales”, editada por la editorial de la Universidad 
Politécnica de Valencia con ref.: 2004.2445. En dicha publicación se desarrolla con 
todo grado de detalle el procedimiento y se realizan 77 ejercicios prácticos de los cuales 
solo reproduzco 2 a modo de ejemplo.  
Local comercial es todo local que esté compuesto por una planta en el nivel de la cota cero 
y que tenga como máximo conectada una planta alta y una planta a nivel del sótano. Un 
local en cota cero con dos o más plantas altas conectadas deberá estudiarse como edificio 
comercial; del mismo modo, un local en cota cero con dos o más plantas conectadas por 
debajo de la cota también deberá estudiarse como edificio comercial. 
ESTUDIO DE LA CONFIGURACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL. 
Estudio de la configuración
 Forma de un local 
A continuación se analizan todas las cualidades intrínsecas del local comercial referente a 
su configuración como elementos que inciden en la valoración. 
Superficie de módulo equivalente (SME)
Para el estudio del local, como indicamos al principio, vamos a definir un modelo tal que, 
al relacionar la superficie del modelo con la superficie del local, podamos obtener un 
coeficiente no dimensional que se introducirá en las ecuaciones de cálculo. 
Coeficiente adimensional = SME/ SM
En la construcción del modelo se ha tenido en cuenta cuatro coeficientes correctores que 
afectarán al local de estudio a fin de poder definir la metodología y ver los elementos más 
representativos que definen el modelo. Didácticamente partiremos de la ecuación 
estructural final y sobre ella iremos definiendo los distintos coeficientes de cálculo. 
SME=Superficie de módulo equivalente 
CF=Coeficiente de forma 
CCFA=Coeficiente de cambio de forma acumulado 
Ccc=Coeficiente corrector de contacto 
CCNA=Coeficiente corrector cambio de nivel acumulado 
Coeficiente de forma (CF) 
Dado que la normativa obliga a regularizar los suelos para que las líneas de cierre de 
modulación en la poligonal sean lo más ortogonal posible en la línea de fachada y ellas 
entre sí, se han considerado dos formas fundamentales, la forma cuadrilátero, la más 

 
TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliario óptimo 
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 


  





frecuente, y la forma triángulo, muy poco frecuente. A la forma cuadrilátero, se le asigna 
un coeficiente igual a 1,00 y a la forma triángulo, un coeficiente 0,95. Cuando accedemos 
a un local desde la calle saltando la línea de contacto (Se llama línea de contacto a la línea 
que es fronteriza con la calzada), si la forma del local es un cuadrilátero podremos seguir 
el procedimiento de cálculo. Pero si se trata de una poligonal de "n" lados, deberemos 
realizar lo que denominamos modulación, es decir, transformar el local en módulos cuya 
forma sea cuadrilátero o triángulo en atención a las normas indicadas. 
Coeficiente de cambio de forma (CCF)
Independiente de la forma de un módulo, se han estudiado dos aspectos muy importantes, 
uno es la ubicación dentro del local y el otro, sus cualidades intrínsecas que relacionan la 
línea de contacto con la servidumbre de acceso, que se estudiará en el epígrafe siguiente. 
Se denomina cambio de forma a la transformación de una forma de "n" lados en 
cuadrilátero. La línea que se introduce para conseguir el cuadrilátero se llama línea de 
cambio de forma (Esta línea es también línea de modulación y línea de contacto).
Al recorrido desde la línea de contacto de fachada hasta la línea de cambio de forma, cuyo 
valor numérico se estima en el 5% de la superficie del módulo al que se accede, se le 
denomina coeficiente de cambio de forma (Llamado también coeficiente de recorrido).
Coeficiente corrector de contacto (Ccc) 
El polígono de máxima superficie con menor perímetro es el cuadrilátero. Así pues, para el 
análisis de la forma dentro de los módulos cuadriláteros, tomamos como referencia el 
cuadrado -que corresponde en una superficie máxima un mínimo de perímetro- como base 
para el estudio entre la línea de contacto y la profundidad. Se establece una relación entre 
la línea de contacto del módulo LC con la línea de contacto L3c del cuadrado de superficie 
equivalente. A esa relación la denominamos: 
Por ser un coeficiente aplicado a una superficie la relación viene dada en la forma 
siguiente:
   
Ccc=   Coeficiente corrector de contacto  
Lc =    Línea de contacto de módulo 
L'c =   Línea de contacto del módulo equivalente de igual superficie y de forma cuadrada. 
Ejemplos 
Módulo cuadrado 
Calculamos el cuadrado correspondiente, que por ser un cuadrado será el mismo; 
determinamos la línea de contacto del módulo equivalente L'c-El coeficiente corrector de 
contacto será:

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De lo expuesto se deduce que el módulo equivalente en un cuadrado es el mismo 
cuadrado.
Módulo rectángulo  
Se pueden dar dos casos: 
Caso 1:   Rectángulo que tiene por línea de contacto el lado menor. 
Supongamos un módulo de 5 m x 20 m y que el lado menor, 5, sea la línea de contacto, 
tendremos:
Caso 2:   Rectángulo que tiene por línea de contacto el lado mayor. En este supuesto, la 
línea de contacto es 10 m, obteniendo: 
La superficie del módulo equivalente será:  
SME= 100 x 1,41 = 141 m2
.
Es   decir,   para   la   misma   superficie   de   módulo,   obtenemos   distintas superficies 
en el modelo, así tenemos:
SUPERFICIE SUPERFICIE  ME 
100 
Base =5 m: Altura = 20 m 
70 
100 
Base =10 m: Altura = 10 m 
100 
100 
Base =20 m: Altura = 5 m 
141 

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Cambio de nivel en un local comercial 
Las diferencias máximas de nivel para un local son de más una planta y menos una planta. 
Un local con más de dos planta altas se considera edificio comercial.  
Las normas aplicables a un local con cambio de nivel para obtener el modelo son las 
siguientes:
El módulo de un local, roto por una escalera, genera dos submódulos A y B que se 
consideran como módulos independientes, a excepción del coeficiente Ccc que se aplicará 
a cada uno de ellos, y será el correspondiente al módulo roto. 
Ejemplo: En la figura siguiente,  la escalera de dos peldaños ha roto el módulo del local 
de 5 x 20 en dos submódulos A y B. 
Por   consiguiente,   a   los   submódulos   A   y   B   se   les   aplicará   el coeficiente 
corrector de contacto:
El submódulo B se verá afectado por el cambio de nivel producido por la escalera. 
Para determinar el coeficiente de cambio de nivel se ha tenido en cuenta el número de 
escalones normalizados que separa a los dos planos. Según la norma de edificación, la 
contrahuella de una escalera no podrá ser superior a 18 cm. Así pues, si tenemos una 
escalera fuera de norma, tendremos que determinar la escalera equivalente normalizada. 
Es decir; si tenemos por ejemplo una escalera ejecutada fuera de norma, con 22 cm. de 
contrahuella y con 7 escalones, el número de escalones normalizados sería: 7 x 22/18 = 
8,55, se redondea por exceso y sería de 9 escalones. 
El hecho de que una escalera sea ascendente o descendente tiene una incidencia 
cuantitativa diferente en función de un aspecto que repercute en la circulación interior, tal 
que, al poder recorrer por sí misma una escalera ascendente, tiene un valor mayor que 
una escalera descendente que obliga a una señalización. El sentido ascendente o 
descendente se determina en un recorrido normalizado desde la calle hacia el interior. 
La superficie ocupada por la proyección en planta de las escaleras se suma a la superficie 
del módulo al que se accede, tanto en escaleras ascendentes como descendentes. Al 
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comunicar dos plantas, la línea de contacto del módulo al que se accede es igual al ancho 
del escalón de desembarco. 
Por último, conviene señalar que la proyección en planta de una escalera nunca produce 
modulación en el plano de arranque de la misma. 
El coeficiente corrector de cambio de nivel (CCN) es un coeficiente acumulativo y 
multiplicador. Tendremos que distinguir el coeficiente relativo de un módulo y el siguiente 
correlativo, y el acumulado, que se obtendrá por el producto de todos los coeficientes 
relativos de cambio de nivel hasta llegar al módulo. 
El coeficiente relativo de cambio de nivel es el siguiente: 
-     Escalera ascendente: CCN= CF x (1 - núm. escalones x 0,040) 
-     Escalera descendente: CCN= CF x (1 - núm. escalones x 0,045)  
La ecuación final para calcular la superficie del módulo es: 
Sme = Sm x CF x CCFA x Ccc x CCNA 
EJEMPLOS:
En todos los ejemplos que vamos a realizar seguiremos, en su estudio, el mismo orden 
para que de esa manera lleguemos a adquirir una práctica que nos impida olvidarnos del 
estudio de algunos de los aspectos fundamentales a tener en cuenta. 
Primero.- Señalaremos los puntos de modulación de la perimetral externa e interna 
aparente ubicados en el módulo de las comunicaciones verticales y horizontales de la 
planta.
Segundo.- Posicionados en la línea de contacto, marcaremos los puntos de modulación 
aparente ubicados en la perimetral del local. 
Tercero.- Estudiaremos la forma. 
Cuarto.- Se procederá a la modulación. 
Quinto.- Se estudiarán los cambios de nivel. 
Sexto.- Se realizarán los cálculos. 
Séptimo.- Se determinará el coeficiente de cálculo adimensional SE/ Sm
Cálculo de la superficie equivalente de módulo (SEM)
La Superficie Equivalente (SEM) es un parámetro que se determina en función de las 
características geométricas del local: forma, longitud de fachadas y planos de desnivel. 
Para la construcción del modelo hay que tener en cuanta tres normas: 
1.- El recorrido en el local ha de ser único. Este se inicia desde la calle y en el sentido de 
giro alrededor de los elementos centrales comunes. 
2.- Dos líneas de contacto nunca deben cortarse. 
3.- La líneas de modulación serán lo más ortogonal posible a las paredes de cerramiento 
del local, tomando como referencia la línea de contacto de la calle. 
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Coeficientes aplicables: Coeficiente de Forma (CF); Coeficiente Corrector de Forma 
Acumulado (CCFA); Coeficiente Corrector de Contacto (Ccc); Coeficiente Cambio de Nivel 
Acumulado (CCNA). 

Módulo Sm Forma CF CCF CCFA LC LCC CC CCC NA ND CCN CCNA SEM
1              
2              
3              
4              
5              
Total  Superficie Equivalente (SE) 

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EJERCICIO 1: 
CÁLCULO DE LA SUPERFICIE EQUIVALENTE DE MÓDULO (SEM):

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EJERCICIO 2: 
CÁLCULO DE LA SUPERFICIE EQUIVALENTE DE MÓDULO (SEM):

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VALORACIÓN PLATA PRIMERA, SEMISÓTANO Y SÓTANO 
Conceptos 
La planta primera, semisótanos y sótanos se tratarán como un módulo, que se verá 
solamente afectado por el coeficiente corrector de cambio de nivel; los coeficientes de 
forma (CF), de cambio de forma (Ccp) y corrector de contacto (Ccc) no afectan por no ser 
un espacio conectado directamente a la calle, como sucede con la planta de cota cero. En 
la planta objeto de estudio se ha definido un coeficiente que llamaremos coeficiente de 
planta CP, en el que se relaciona el perímetro del cuadrado equivalente a un cuadrado de 
su misma superficie, con el perímetro del local: 
El perímetro del local será la suma de todos los segmentos que lo forman, rodeando el 
tramo de las escaleras.
• La superficie del módulo es la superficie definida por la poligonal, incluyendo la superficie 
ocupada por la escalera en planta, más la superficie que ocupa la escalera en la planta 
baja.
Cálculos 
a) Cálculo de la Superficie equivalente de módulo para semisótano con 11 escalones 
descendentes (Figura 19):

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Para aplicar los coeficientes obtenidos K1, K2, K3, K4 se multiplican entre sí para obtener el 
coeficiente de homogeneización resultante K. 
3ª FASE: APLICACIÓN DE COEF. CORRECTORES DE CUALIDADES INTRÍNSECAS. 
Se aplican estos coeficientes correctores con el fin de ajustar el valor del inmueble a sus 
cualidades de valor intrínsecas. 
En general basta con 3-4 coeficientes para obtener una homogeneización aceptable. 
Las características intrínsecas positivas o negativas del inmueble a valorar hacen que este 
valga más o menos que los similares de la zona. 
Se pueden considerar entre otras: 
a) Calidad de la construcción y estado de conservación del edificio. 
b) Instalaciones existentes y calidad. 
d) Local con varias fachadas. 
e) Longitud de fachada. 
f)  Forma.  
g) Fondo excesivo. 
h) Depreciación funcional. 
i)  Locales interiores 
j)  Apreciación o depreciación económica.
l)  Ruidos, actividades molestas. 
m) Gastos de comunidad y mantenimiento, etc. 

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La corrección del valor medio por estas diferentes características se hace aplicando 
coeficientes correctores, pudiendo emplear tres métodos diferentes: 
d) Método analítico por coeficiente corrector: Se aplica un factor de corrección superior o 
inferior a 1, por cada característica que aumenta o disminuye el valor del inmueble. Por 
ejemplo si un local tuviera las instalaciones polivalentes reformadas, se aplicaría un 
coeficiente multiplicador de 1,1 al valor medio, indicando con el presente coeficiente que la 
reforma de las instalaciones polivalentes supone un 10% del valor de la oficina.  
e) Método analítico por corrección de valor: En este caso se aumenta el valor, calculando 
el valor de sus mejoras; por ejemplo si una local tuviera unas instalaciones polivalentes 
modernas, aumentaría su valor en 8.000 euros. Por el contrario si son de baja calidad o 
están en mal estado, disminuye el valor medio en 5.000 euros. La determinación de esta 
corrección puede hacerse calculando el coste de la mejora o reparación, menos el valor 
que todavía tuviera el elemento sustituido. 
f) Método sintético de corrección del valor tipo: Una vez conocido el valor medio de la 
zona, se jerarquiza el local o los locales a valorar teniendo en cuenta sus características 
intrínsecas, por encima o por debajo de la media, estimando esta diferencia de valor en un 
determinado porcentaje. 
En un local o edificio comercial a la hora de homogeneizar se deben tener también en 
cuenta los siguientes coeficientes intrínsecos del edificio: 
-K5 = Ubicación 
-K6 = Calidad del edificio 
-K7 = Representatividad 
Estos coeficientes se ponderan porcentualmente con respecto al valor. 
Determinación de la superficie de cálculo: Superficie equivalente de módulo 
(desarrollada en la parte de valoraciones). La superficie equivalente de módulo es la que 
debemos tener en cuenta en los cálculos, para la determinación del valor de mercado del 
local por metro cuadrado.  
Por lo que tendremos que calcular la superficie equivalente de módulo de todas las 
muestras y dividir el precio de venta por esta superficie, de esta forma obtendremos un 
dato de repercusión sobre metro cuadrado de local homogéneo.  
TABLA RESUMEN: 
MUESTRAS 
Precio 
€/m2c
Ritmos
Ventas
Ritmos
Ventas
homog.
Superficies 
y
Superficie 
equivalente 
de módulo 
K1 K2 K3
K4
Homog. 
Cualidades 
Intrínsecas 
Valor
Homog.
A         V1
B         V2
C         V3
D         V4
E         V5

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TABLA RESUMEN LOCALES BANCO O PROMOTORAS EN LIQUIDACIÓN: 
MUESTRAS 
Precio 
€/m2c
Ritmos 
Ventas
Ritmos 
Ventas
homog. 
Superficies y 
Superficie
equivalente 
de módulo 
K1 K2 K3
Homog.
Cualidades
Intrínsecas 
Valor
Homog.
A         V1
B         V2
C         V3
D         V4
E         V5
4ª FASE: ESTIMACIÓN DEL VALOR Y DESVIACIÓN DE LA MUESTRA. 
En esta fase tenemos ya determinadas las muestras homogeneizadas V1, V2......Vn, por lo 
que procederemos a calcular la media aritmética Vm:
Una vez calculada la media aritmética procedemos a determinar la desviación típica. La 
media aritmética sin desviación típica no dice nada sobre la variable analizada.  
Por lo que para calcular la desviación típica ın aplicaremos la siguiente fórmula: 
Vi = Valor de Mercado / N = Número de muestras.
5ª FASE: OBTENCIÓN DEL VALOR DE MERCADO HOMOGENEIZADO. 
Ejemplo para el cálculo del valor de mercado homogeneizado.  
- Precio de mercado homogeneizado = 2.500 €/m2c
- Precio de entidades bancarias misma zona = 1.900 €/m2c
N
V
N
VVVVm in21 ¦  

»»¼
º
««¬
ª ¦¦
N
V
N
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nV
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Preciomercado5%bajaaño
Preciobancos10%bajaaño
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El valor de tasación lo tenemos que calcular, si se trata de la valoración de un local, a día 
de hoy; pero si es para el análisis de una promoción inmobiliaria, lo haremos según la 
fecha prevista en el proyecto de comercialización de cuándo se van a producir las ventas. 
La gráfica anterior define la tendencia a la bajada del valor de los locales en la zona de 
actuación, en este caso un 5% el precio mercado y un 10% el de los bancos.  
Si consideramos que la media de las ventas se produce en 2014 los precios serían: 
- Precio de mercado zona mismo nivel socioeconómico = 2.256,25 €/m2
- Precio de entidades Bancarias misma zona = 1.539 €/m2
VALOR DE TASACIÓN (siempre hay que indicar también el ritmo de ventas): 
Hay que justificar cuál de los valores tomaremos como valor de tasación. 
UNA VEZ TENGAMOS LAS MUESTRAS DE MERCADO HOMOGENEIZADAS 
PROCEDEMOS A ANALIZARLAS MEDIANTES LAS TABLAS RESUMEN (como hicimos 
en uso residencial) 
4º RIESGO (Ritmos de ventas): 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO RITMOS DE VENTAS: 
FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN AFECTAR AL 4º RIESGO: 
A.- Si los ritmos de ventas son lentos debido a causas intrínsecas, el riesgo será: Bajo. 
B.- Si los ritmos de ventas son lentos debido a causas extrínsecas, el riesgo será en la 
mayoría de las ocasiones: Inasumible. 
C.- Si los ritmos de ventas son altos, el riesgo será: Bajo 
D.- Si los ritmos de venta son medios o bajos, el riesgo será: Ponderado entre  Medio o 
Alto.
E.- Si los ritmos de ventas son Muy bajos, el riesgo será: Alto o Inasumible y habrá que 
ponderarla en función a la propuesta de estimación de ventas, para así poder equilibrar 
la desviación financiera si es posible.  
Ritmos de venta Altos: Venta de toda la promoción al finalizar las obras.
Ritmos de venta Medios: Venta de toda la promoción un año después de finalizar las obras.
Ritmos de venta Bajos: Venta de toda la promoción dos años después de finalizar las obras.
Ritmos de venta Muy Bajos: Venta de toda la promoción en más de dos años después de  
finalizar las obras.

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4.4.- OBTENCIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE CADA UNOS DE LOS POSIBLES USOS 
A DESARROLLAR. 
En el presente punto tenemos que detallar cuales son los precios de venta por metro 
cuadrado de cada uno de los posibles usos que pretendemos desarrollar. 
Hay que tener muy en cuenta que los precios de venta no son estáticos, por lo que 
deberemos indicar en un cuadro cuales son los precios de cada uno de los usos 
trasladados en el tiempo.  
Evolución del precio de la vivienda : 
Hay que tener muy en cuenta que el precio de las viviendas en España desde 2007 hasta 
2011 ha bajado una media de un 23,5%, pero este dato hay que ponderarlo en función de 
la ciudad y la zona, ya que hay zonas que han bajado más y otras,  menos. Hay que tener 
en cuenta que esto es una situación coyuntural.  
Por lo que es imprescindible realizar una estimación con la evolución de los precios de la 
vivienda en la zona donde estamos realizando el análisis y dicho dato extrapolarlo a la 
cuenta de explotación a la hora de introducir los precios de venta.  
Fuente INE. 
Hay que indicar gráficamente cual ha sido el comportamiento de los valores de mercado 
en el presente ciclo inmobiliario y justificar cómo se estima que se va a comportar el 
mercado en los próximos años donde sacaremos a la venta la promoción.  

NIVEL
SOCIOECONO
MICO

RENTASNETAS %DEDECLARA
CIONES
POBLACION
DEMANDANT
E
ENDEUDA
MIENTO
(30%)
PRECIO
MAXIMO
PRECIOTOTAL
(PRECIOMÁXIMO
+AHORRO20%)
AÑOS
HIPOTECA
BajoͲBajo De0a6.000€ 13,59 508 150,00 € 25.041.74€ 30.050,09€ 30
BajoͲMedio De6.000€a 13.200€ 19,34 722 240,00 € 40.066,78€ 48.080,14€ 30
BajoͲAlto De13.200€a 25.200€ 36,55 1365 480,00€ 80.133,56€ 96.160,27€ 30
MedioͲBajo De25.200€a 37.200€ 19,17 716 780,00 € 121.118,01€ 145.341,61€ 25
MedioͲMedio De37.200€a 49.200€ 6,07 227 1.080,00€ 167.701,86 € 201.242,23€ 25
MedioͲAlto De49.200€a61.200€ 2,23 83 1.380,00€ 214.285,71€ 257.142,85€ 25
AltoͲBajo De61.200€a 78.000€ 1,49 56 1.740,00€ 243.016,76 € 291.620,11€ 20
AltoͲmedio De78.000€a 90.000€ 0,49 18 2.100,00 € 293.296,09€ 351.955,31€ 20
AltoͲAlto De90.000€a>180.000€ 1,07 40 3.375,00€ 471.368,72€ 565.642,46€ 20

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    Gráfica de valor y precio 
Para determinar los precios insertados en el siguiente cuadro, hay que justificar siempre  
cuál de los tres cogemos: mercado, bancos o nivel socioeconómico. Para ello realizaremos 
una cuarta gráfica con la tendencia del mercado debidamente justificada.  
El precio de mercado y de entidades bancarias lo hemos obtenido en el punto 4.3.  
USOS PRECIO 
2013
PRECIO 
2014
PRECIO 
2015
PRECIO 
2016
PRECIO 
2017
RESIDENCIAL      
2 Dor. sin vistas  
3 Dor. Sin vistas  
2 Dor. con Vistas      
3 Dor. con Vistas      
COMERCIAL      
Pequeño      
Medio      
Grande      
En el presente punto hay que detallar todas las cualidades de valor que puedan modificar 
el precio medio de venta como pueden ser altura, vistas, orientación, etc.  
En proyectos de desarrollo de larga duración, como los desarrollos urbanísticos, es muy 
importante tener en cuenta además en qué periodo de ciclo inmobiliario estamos, ya que 
son cíclicos y podemos estar en el punto más alta pero dentro de diez años se puede estar 
en el más bajo. Por consiguiente es un dato muy importante a tener en cuenta en la 
determinación de precios de comercialización.  
Hay que detallar también cuál es la forma de pago, se recomienda adoptar la siguiente, 
considerada como la más adecuada según el estudio de mercado: 
x Señal   3.000 € 
x Firma del contrato 5% 
x Aplazado   15% 
x Entrega de Llaves  80% (hipoteca) 
Hay que tener en cuenta la situación expectante y más prudente por parte de la demanda, 
debido fundamentalmente a la situación de ralentización económica general. 
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A.C.5.- ANÁLISIS DAFO 
Una vez tengamos todos los datos anteriores bien definidos, procederemos a realizar el 
análisis DAFO. Herramienta que utilizaremos para el análisis y ponderación de riesgos y 
factores de riesgo que pueden llegar a afectar al desarrollo de un proyecto inmobiliario.  
5.1.- QUÉ ES UN ANÁLISIS DAFO 
El análisis DAFO también conocido como MATRIZ o Análisis DOFA o FODA, es una 
metodología de estudio de la situación de un empresa o proyecto, analizando sus 
características internas ACTUALES (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 
FUTURA (Amenazas y Oportunidades). Es originaria de Standford (ca.1965) y trata de 
responder a las siguientes preguntas: 
¿Cómo se puede destacar cada fortaleza? 
¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad? 
¿Cómo se puede defender cada debilidad? 
¿Cómo se puede detener cada amenaza? 
ANÁLISIS INTERNO: 
El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades del activo.  
Se encuentran desarrolladas en el A.C.4. cualidades de valor intrínsecas e extrínsecas.  
Debemos identificar qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el 
resto de sus competidores.  
FORTALEZAS 
Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 
activo de otros de igual clase.
Algunas preguntas que se pueden realizar: 
¿Qué consistencia tiene el activo? 
¿Qué ventajas tiene el activo? 

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¿Qué hace el activo mejor que cualquier otro? 
¿Qué percibe el mercado como una fortaleza? 
¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 
Son las cualidades de valor intrínsecas e extrínsecas positivas.  
DEBILIDADES 
Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos y recursos 
que el activo ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de su 
desarrollo. Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 Algunas de las preguntas que se pueden realizar: 
¿Qué se puede evitar? 
¿Que se debería mejorar? 
¿Qué desventajas tiene el activo? 
¿Qué percibe el mercado como una debilidad? 
¿Qué factores reducen las ventas o el éxito? 
Son las cualidades de valor intrínsecas e extrínsecas negativas.  
ANÁLISIS EXTERNO: 
El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 
presentarle al activo. Pueden ser físicas, políticas, legales, económicas, sociales, 
tecnológicas, etc. 
OPORTUNIDADES  
Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y 
que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. Algunas preguntas que se 
pueden realizar: 
¿Qué circunstancias mejoran la situación del activo? 
¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos? 
¿Cómo influye la coyuntura en la economía del país? 
¿Qué cambios de tecnología/moda se están presentando en el mercado? 
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 
¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando? 
Los determina la Empresa y los Factores positivos Externos al proyecto. 
AMENAZAS 
Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 
pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar 
una estrategia adecuada para poder sortearlas. Algunas de las preguntas que se 
pueden realizar: 
¿Qué obstáculos se enfrentan al desarrollo del activo? 
¿Qué están haciendo los competidores? 
¿Se tienen problemas de recursos de capital? 
¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente el desarrollo del activo? 
Los determina la Empresa y los Factores negativos Externos al proyecto.  

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LA MATRIZ DAFO 
De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las POTENCIALIDADES, las 
cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización. 
Las LIMITACIONES, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, 
colocan una seria advertencia. 
Mientras que los RIESGOS (combinación de fortalezas y amenazas) y los DESAFÍOS 
(combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente 
combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el 
rumbo que se deberá asumir hacia el futuro deseable como sería el Desarrollo de un nuevo 
producto.
FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN AFECTAR AL 5º RIESGO: 
A.- DEBILIDADES DEL DAFO 
     B.- AMENAZAS DEL DAFO 
5.2.- ANÁLISIS DAFO INTERNO: 
Analizamos las cualidades del valor de los activos tanto intrínsecos como extrínsecos, 
positivos y negativos.  
CUALIDADES DE VALOR INTRÍNSECAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Los puntos fuertes en nuestro caso son la 
cualidades de valor intrínsecas positivas. 
Nuestros puntos débiles son las cualidades 
de valor intrínsecas negativas.  
CUALIDADES DE VALOR EXTRÍNSECAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Los puntos fuertes en nuestro caso son la 
cualidades de valor Extrínsecas positivas. 
Nuestros puntos débiles son las cualidades 
de valor Extrínsecas negativas.  

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5.3.- ANÁLISIS DAFO EXTERNO: 
Analizaremos todos los factores externos que pueden afectar al desarrollo del proyecto 
inmobiliario.  
ANÁLISIS EXTERNO (Empresa): 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
-Profesionales altamente cualificados. 
-Apoyo externo de especialistas. 
-Buen equipo comercial. 
-Buena imagen de empresa. 
-Estructura de la empresa sólida. 
-Buenas relaciones con ayuntamientos. 
-Planificación muy detallada del desarrollo 
del proyecto. 
-Control por profesionales de primer orden 
de todas las fases del proyecto. 
-Gran capacidad de resolución de 
conflictos, etc. 
-Falta de experiencia. 
-Falta de información. 
-Recursos humanos. 
-Falta de estrategia. 
-Falta de recursos propios. 
-Déficit de tesorería por menor volumen de 
ventas o por desviaciones de costes o por 
una mala gestión de los préstamos. 
-Capacidad de endeudamiento. 
-Recursos financieros. 
-Empresa poco solvente, escasa confianza 
a bancos, posibles problemas de 
financiación.  
-Análisis incorrecto de costes. 
-Análisis incorrecto de rendimiento 
económico del proyecto.  
-Falta de equipo comercial, etc.
ANÁLISIS EXTERNO (Factores externos que puede afectar al proyecto): 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
-Proyecto singular, acorde con nivel 
socioeconómico de la zona. 
-Poca o nula competencia. 
-Activo óptimo desarrollado. 
-Activo con licencia. 
-Demanda de este tipo de activos, etc. 
-Inseguridad política. 
-Inseguridad procedim. administrativos. 
-Falta de demanda. 
-Exceso de oferta. 
-Promociones de bancos o promotoras en saldo. 
-Problemas de escrituración por modificaciones 
de condiciones del préstamo subrogable a los 
clientes. 
-Situación económica inestable. 
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-Falta de financiación a posibles clientes. 
-Modificaciones urbanísticas. 
-Siempre comprar por hitos y en el caso de que 
las condiciones del mercado se modifiquen que 
se pueda anular el contrato.   
-Renuncia de clientes a escriturar las viviendas. 
-Competencia, etc. 
5.4.- PONDERACIÓN DEL DAFO 
En este apartado, se realiza un estudio pormenorizado de todos los puntos positivos y 
negativos de un activo con el fin de ser conscientes de las posibles carencias e intentar 
neutralizarlas si es posible. Se analizarán todas las actuaciones que intervienen así como 
la jerarquía de usos a ejecutar, para así poder tomar determinaciones de cuáles serán los 
más adecuados a cada proyecto. 
Procederemos a realizar un cuadro resumen,  con todas las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades, tanto intrínsecas como extrínsecas que intervienen en cada 
fase o uso del proyecto, valorando en cada una de las propuestas la importancia que tiene 
sobre el total y la posibilidad de mejora en el caso de las debilidades y amenazas y la 
ponderación de las oportunidades y fortalezas. 
El objetivo es determinar de los posibles usos, cuáles de ellos presentan una mejor 
oportunidad de negocio respecto del resto. 
Procederíamos a realizar el Análisis DAFO de cada uno de los usos. En este ejemplo sólo 
analizamos un uso. 
DEBILIDADES AMENAZAS
EXTRÍNSECAS EXTRÍNSECAS
Zonamuydeterioradaurbanísticamente Barriosinposibilidadesdeexpansión
Nivelsocioeconómicobajo Degradaciónprogresivadelbarrio
Pocoszonasdeaparcamiento
Tráficorodadodificultoso
Situaciónpocofavorablealainversión
Masificacióndecomercios"todoa1€"
INTRÍNSECAS INTRÍNSECAS
Protecciónambientaldelamayoríadeedificios
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
EXTRÍNSECAS EXTRÍNSECAS
Zonaconmuchasofertasdeocio Zonaenrehabilitaciónporiniciativamunicipal
Barriotradicionalyconocido Remodelacióndeloscomerciosconlarehabilitación
Buenascomunicaciones Nuevoscomerciosyzonadeociorenovada
Muchosserviciosdotacionales MejoradelasituacióneconómicoͲsocial
Incrementodelnivelsocioeconómicodelosresidentes
INTRÍNSECAS INTRÍNSECAS
Experienciadelpromotorenestetipodeactuaciones Edificiosnuevosadecuadosalarealidadactual
Elproyectoeconómicoadesarrollareselóptimo
AnálisisINTERNO(presente) AnálisisEXTERNO(futuro)
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El sistema de ponderación se realiza de la siguiente manera: 
x VALORACIÓN: Es la importancia que tiene cada propuesta dentro del conjunto de 
todas ellas en cada apartado DAFO. Se valoran de 1 a 5, siendo 1 muy poco 
importante y 5 muy importante. 
x POSIBILIDAD DE CONTRARRESTAR / MEJORAR: Es la capacidad que se tiene para 
anular una amenaza o debilidad. En el caso de fortalezas y oportunidades, es la 
posibilidad de intervenir sobre ellas, siendo 1 la situación ideal y 5 una situación 
con algún tipo de inconveniente. 
De los dos puntos anteriores, obtendremos un cuadro resumen similar al del 
ejemplo: 
x ACCIÓN DE MEJORA: Es la acción necesaria para contrarrestar una amenaza / 
debilidad, en el caso de fortalezas y oportunidades, se expone el motivo de cada 
una de ellas o si puede intervenirse para mejorar aún más. 
Las acciones deben resumirse todo lo posible con el fin de que sean fácilmente 
interpretables por cualquier persona que tenga acceso al análisis que se está 
efectuando. 
Tendríamos, de esta manera, una lista de acciones con su correspondiente 
motivación tal como se indica: 
'(%,/,'$'(6 9DORUDFLyQ
=RQDPX\GHWHULRUDGDXUEDQtVWLFDPHQWH  
1LYHOVRFLRHFRQyPLFREDMR  
3RFRV]RQDVGHDSDUFDPLHQWR  
7UiILFRURGDGRGLILFXOWRVR  
6LWXDFLyQSRFRIDYRUDEOHDODLQYHUVLyQ  
0DVLILFDFLyQGHFRPHUFLRVWRGRD¼  
$0(1$=$6
%DUULRVLQSRVLELOLGDGHVGHH[SDQVLyQ  
'HJUDGDFLyQSURJUHVLYDGHOEDUULR  
3URWHFFLyQDPELHQWDOGHODPD\RUtDGHHGLILFLRV  
)257$/(=$6
=RQDFRQPXFKDVRIHUWDVGHRFLR  
%DUULRWUDGLFLRQDO\FRQRFLGR  
%XHQDVFRPXQLFDFLRQHV  
0XFKRVVHUYLFLRVGRWDFLRQDOHV  
([SHULHQFLDGHOSURPRWRUHQHVWHWLSRGHDFWXDFLRQHV  
2325781,'$'(6
=RQDHQUHKDELOLWDFLyQSRULQLFLDWLYDPXQLFLSDO  
5HPRGHODFLyQGHORVFRPHUFLRVFRQODUHKDELOLWDFLyQ  
1XHYRVFRPHUFLRV\]RQDGHRFLRUHQRYDGD  
0HMRUDGHODVLWXDFLyQHFRQyPLFRVRFLDO  
,QFUHPHQWRGHOQLYHOVRFLRHFRQyPLFRGHORVUHVLGHQWHV  
(GLILFLRVQXHYRVDGHFXDGRVDODUHDOLGDGDFWXDO  
(OSUR\HFWRHFRQyPLFRDGHVDUUROODUHVHOySWLPR  
PtQLPDPi[LPD
3RVLELOLGDGGH
FRQWUDUHVWDU
PHMRUDU
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x PUNTUACIÓN: Con este proceso, se pretende ponderar matemáticamente los 
resultados del análisis, para poder evaluar, de una forma más sencilla las 
posibilidades de aplicación de cada uso en un proyecto. 
La puntuación, es el resultado de dividir la valoración entre la posibilidad de 
contrarrestar / mejorar. Con esta operación, obtendremos la siguiente correlación: 
Debilidades / amenazas Fortalezas / oportunidades 
1 = Amenaza menos importante 1 = Fortaleza menos importante 
5 = Amenaza más importante 5 = Fortaleza más importante 
x ORDENADO: Nos da el orden de importancia de cada fase del proceso DAFO. 
x CLASIFICACIÓN GLOBAL: Pondera las puntuaciones por grupos de amenazas / 
debilidades por un lado y de fortalezas / oportunidades por otro, siendo la fórmula 
aplicada la siguiente: 
ܥܩ ൌ ቆ
σ ݌௡௡௣ୀଵ
݊ ቇ ൈ ݊ ൌ ෍݌௡
௡
௣ୀଵ
ܥܮܣܵܫܨܫܥܣܥܫܱܰ ܥܮܱܤܣܮ = ܷܵܯܣܱܴܶܫܱ ܦܧ ܷܷܲܰܶܣܥܫOܰ
'(%,/,'$'(6 $FFLyQGHPHMRUD
=RQDPX\GHWHULRUDGDXUEDQtVWLFDPHQWH 5HKDELOLWDFLyQGHOD]RQD
1LYHOVRFLRHFRQyPLFREDMR ,QFUHPHQWRGHQLYHOFRQHOQXHYRSODQ
3RFRV]RQDVGHDSDUFDPLHQWR ,QFOXLUSDUNLQJHQODVSURPRFLRQHV
7UiILFRURGDGRGLILFXOWRVR 0HMRUDFRQHOQXHYRSODQ
6LWXDFLyQSRFRIDYRUDEOHDODLQYHUVLyQ 1RVHSXHGHLQWHUYHQLU
0DVLILFDFLyQGHFRPHUFLRVWRGRD¼ 5HGXFFLyQGHHVWHWLSRGHFRPHUFLRV
$0(1$=$6
%DUULRVLQSRVLELOLGDGHVGHH[SDQVLyQ 1RVHSXHGHLQWHUYHQLU
'HJUDGDFLyQSURJUHVLYDGHOEDUULR 0HMRUDGHOEDUULRFRQHOQXHYRSODQ
3URWHFFLyQDPELHQWDOGHODPD\RUtDGHHGLILFLRV 0DQWHQHUODSURWHFFLyQ
)257$/(=$6
=RQDFRQPXFKDVRIHUWDVGHRFLR 5HPRGHODUODV]RQDVGHRFLR
%DUULRWUDGLFLRQDO\FRQRFLGR 0HMRUDFRQHOQXHYRSODQ
%XHQDVFRPXQLFDFLRQHV 1RVHSXHGHLQWHUYHQLU
0XFKRVVHUYLFLRVGRWDFLRQDOHV 1RVHSXHGHLQWHUYHQLU
([SHULHQFLDGHOSURPRWRUHQHVWHWLSRGHDFWXDFLRQHV *UDQGHVSRVLELOLGDGHVGHp[LWR
2325781,'$'(6
=RQDHQUHKDELOLWDFLyQSRULQLFLDWLYDPXQLFLSDO 0XFKDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLR
5HPRGHODFLyQGHORVFRPHUFLRVFRQODUHKDELOLWDFLyQ &RPHUFLRVHQFRQFRUGDQFLDFRQODQXHYDLPDJHQ
1XHYRVFRPHUFLRV\]RQDGHRFLRUHQRYDGD 0HMRUDGHLPDJHQ
0HMRUDGHODVLWXDFLyQHFRQyPLFRVRFLDO 1RVHSXHGHLQWHUYHQLU
,QFUHPHQWRGHOQLYHOVRFLRHFRQyPLFRGHORVUHVLGHQWHV )DYRUHFHODYHQWD
(GLILFLRVQXHYRVDGHFXDGRVDODUHDOLGDGDFWXDO $WUDHUiFOLHQWHV
(OSUR\HFWRHFRQyPLFRDGHVDUUROODUHVHOySWLPR 0XFKDVSRVLELOLGDGHVGHJDQDUHOFRQFXUVR

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6LHQGR&*ODFODVLILFDFLyQJOREDOSODSXQWXDFLyQGHFDGDtWHP\QHOQ~PHURGHtWHPV
Obtenemos así un cuadro ponderado donde poder evaluar de una forma clara los 
resultados del análisis para cada uso, en nuestro ejemplo tendríamos una tabla 
como la siguiente: 
El presente análisis habría que realizarlo para cada tipo de usos que pretendemos realizar. 
Una vez obtenidos los presente valores de cada uno de los usos, procedemos a calcular el 
dato DIFERENCIA que es el resultado de la diferencia entre la Clasificación Global de 
fortalezas / oportunidades y  la Clasificación Global de amenazas / debilidades. Cuanto 
más alto sea éste valor, mejores posibilidades de éxito tiene el usos analizado.
EJEMPLO: 
En el caso de un desarrollo urbanístico con el presente análisis obtendremos el ranking de 
preferencias de usos para implantar en el ámbito, según se muestra a continuación: 
'(%,/,'$'(6 9DORUDFLyQ
=RQDPX\GHWHULRUDGDXUEDQtVWLFDPHQWH    
1LYHOVRFLRHFRQyPLFREDMR    
3RFRV]RQDVGHDSDUFDPLHQWR    
7UiILFRURGDGRGLILFXOWRVR    
6LWXDFLyQSRFRIDYRUDEOHDODLQYHUVLyQ    
0DVLILFDFLyQGHFRPHUFLRVWRGRD¼    
$0(1$=$6
%DUULRVLQSRVLELOLGDGHVGHH[SDQVLyQ    
'HJUDGDFLyQSURJUHVLYDGHOEDUULR    
3URWHFFLyQDPELHQWDOGHODPD\RUtDGHHGLILFLRV    
)257$/(=$6
=RQDFRQPXFKDVRIHUWDVGHRFLR    
%DUULRWUDGLFLRQDO\FRQRFLGR    
%XHQDVFRPXQLFDFLRQHV    
0XFKRVVHUYLFLRVGRWDFLRQDOHV    
([SHULHQFLDGHOSURPRWRUHQHVWHWLSRGHDFWXDFLRQHV    
2325781,'$'(6
=RQDHQUHKDELOLWDFLyQSRULQLFLDWLYDPXQLFLSDO    
5HPRGHODFLyQGHORVFRPHUFLRVFRQODUHKDELOLWDFLyQ    
1XHYRVFRPHUFLRV\]RQDGHRFLRUHQRYDGD    
0HMRUDGHODVLWXDFLyQHFRQyPLFRVRFLDO    
,QFUHPHQWRGHOQLYHOVRFLRHFRQyPLFRGHORVUHVLGHQWHV    
(GLILFLRVQXHYRVDGHFXDGRVDODUHDOLGDGDFWXDO    
(OSUR\HFWRHFRQyPLFRDGHVDUUROODUHVHOySWLPR    
38178$&,Ï1 25'(1$'2


3RVLELOLGDGGH
FRQWUDUHVWDU
PHMRUDU
&/$6,),&$&,21
*/2%$/
HOTEL
RESIDENCIAL
LIBRE
RESIDENCIAL
VPP
COMERCIAL
ENP.B.
COMERCIAL
EDIFICIO
OFICINAS
DOTACIONAL
PRIVADO
ENCONTRA 16,4 15,8 21,5 18,6 17,1 16,8 22,7
AFAVOR 22,4 25,3 26,3 26,6 22,5 16,4 13,3
DIFERENCIA 6,0 9,4 4,8 8,0 5,4 Ͳ0,4 Ͳ9,4
PREFERENCIADE
ACTUACION 3º 1º 5º 2º 4º 6º 7º
USOPROPUESTO
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5.5.- CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DAFO 
1.- Lo primero que tenemos que hacer es intentar transformar justificadamente las 
debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. 
2.- Procedemos a eliminar los usos que tengan mayores puntos débiles que no puedan ser 
neutralizados.  
Por lo que nos quedaremos con los usos que más puntuación tengan, procediendo a definir 
así el o los usos más óptimos. Teniendo siempre en cuenta la proporcionalidad óptima de 
cada uso en función a la demanda y en el caso de desarrollos urbanísticos en función al 
tipo de barrio que pretendemos desarrollar.  
Es decir que nos quedaremos con los usos que mayores fortalezas y oportunidades tengan 
y menores debilidades y amenazas tenga, procediendo a definir así el proyecto más 
óptimo.
Las conclusiones siempre tienen que estar motivadas, razonadas y justificadas. 
5º RIESGO (DAFO):  
5ºA.-DETERMINACIÓN DEL RIESGO DEL ANÁLISIS DAFO INTERNO: 
a.- Si el activo analizado tiene demasiados puntos débiles y amenazas que no pueden ser 
neutralizados el riesgo será: Inasumible. 
b.- Si las fortalezas las podemos convertir en oportunidades y las debilidades logramos 
que no se trasformen en amenazas, el riesgo será: Bajo 
c.- En otras situaciones deberemos ponderar cómo afectan a nuestra promoción las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas, y establecer el riego: Bajo, Medio, 
Alto o Ponderado entre ellas.
5ºB.-DETERMINACIÓN DEL RIESGO DEL ANÁLISIS DAFO EXTERNO: 
a.- Si el activo analizado tiene demasiados puntos débiles y amenazas que no pueden ser 
neutralizados, el factor de riesgo será: Inasumible. 
b.- Si las fortalezas las podemos convertir en oportunidades y las debilidades logramos 
que no se trasformen en amenazas, el factor de riesgo será: Bajo 
c.- En otras situaciones deberemos ponderar cómo afectan a nuestra promoción las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas, y establecer el factor de riego: 
Bajo, Medio, Alto o Ponderado entre ellas.  
Por consiguiente del Análisis DAFO, obtendremos dos factores de riesgo el 5ºA 
que tiene en cuenta los factores de riesgos internos y el 5ºB que tiene en cuenta 
los factores de riesgos Externos. 

 
TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliario óptimo 
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 


  





 A.C.6.- DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD ÓPTIMA 
             PROPUESTA MOTIVADA DE LA PROMOCIÓN 
             A DESARROLLAR 
6.1.- DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD ÓPTIMA 
La edificabilidad óptima depende: 
1.- Para el uso residencial: del nivel socioeconómico donde vallamos a desarrollar 
el proyecto y de la capacidad de absorción del mercado de este uso.  
2.- Para uso comercial: de la superficie media de los locales en la zona y de la 
capacidad de absorción de la misma por el mercado. 
En el área de conocimiento A.C.2 cuantificamos la potencial demanda en la zona de 
actuación, en el área de conocimiento A.C.4 analizamos la oferta y cotejamos la demanda 
real. De esta manera podremos comprobar si el mercado de la zona de análisis puede 
estar saturado o no. Esta es la fórmula para poder determinar la edificabilidad óptima a 
desarrollar en una zona. 
La edificabilidad óptima depende de la capacidad de absorción del mercado de los usos 
que pretendemos realizar.  
Diferencia entre el cálculo de la edificabilidad que establece el plan general y el cálculo de 
la edificabilidad óptima: 
Si tenemos un solar, el cual tiene una edificabilidad asignada y dicha edificabilidad no es la 
óptima, porque el producto inmobiliario óptimo que define el análisis del mercado es otro, 
pudiendo sobrar edificabilidad o faltar. Por consiguiente, la edificabilidad óptima será la 
que estime el estudio de mercado realizado, que no tiene por qué coincidir con el que 
establece el plan general.
Diferencia entre el cálculo de la edificabilidad que establece el plan general y el cálculo de 
la edificabilidad óptima.  
Si tenemos un solar pequeño de forma irregular en el que permiten realizar 5 plantas, por 
normativa sólo podemos desarrollar una vivienda de 220 m2, pero el nivel socioeconómico
de la zona es medio y suponiendo que el producto inmobiliario óptimo para este nivel 
socioeconómico es una vivienda de 100 m2, la edificabilidad permitida es de 220 × 5 = 
1.100 m2, sin embargo la edificabilidad óptima es de 100 × 5 = 500 m2. Además, si el 
mercado se encuentra saturado y sólo tiene capacidad de absorber dos viviendas en el 
período de comercialización del activo, la edificabilidad óptima será de 100 × 2 = 200 m2.
6º RIESGO (Edificabilidad Óptima): 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO RELACIONADO CON LA EDIFICABILIDAD ÓPTIMA: 
FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN AFECTAR AL 6º RIESGO: 
A.- Producto inmobiliario óptimo coincide con las determinaciones establecidas en el 
planeamiento (edificabilidad patrimonializable): riesgo será BAJO. 
B.- Producto inmobiliario óptimo coincide parcialmente con las determinaciones 
establecidas en el planeamiento: Depende del porcentaje de usos óptimos que se 

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encuentren, ponderaremos el factor de riesgo. Los usos no óptimos no se tienen en cuenta 
en el análisis económico, hay que ver si los usos no óptimos se pueden dejar de edificar y 
a qué coste, ya que si esto no es posible el riesgo en la mayoría de las ocasiones será 
INASUMIBLE.
c.-  Producto inmobiliario óptimo no coincide con las determinaciones establecidas en el 
planeamiento: el riesgo será ALTO (siempre que sea posible realizar una modificación de 
Plan General o esté pactada con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma 
correspondiente).Si no existen intenciones por parte de las autoridades municipales y/o 
autonómicas de tramitar una modificación puntual, en nuestro informe indicaremos que el 
riesgo es INASUMIBLE.  
6.2.- PROPUESTA MOTIVADA DE PROMOCIÓN A DESARROLLAR
Teniendo en cuanta todas las áreas de conocimiento (A.C.) desarrolladas anteriormente y 
una vez obtenidas las conclusiones de cada una de ellas, procederemos a definir una o 
varias propuestas de la promoción que pretendemos desarrollar en el edificio o solar. 
Definiendo todos los usos detallando las características de la promoción.  
En el presente punto es OBLIGATORIO incorporar la distribución por planta de los distintos 
usos que hemos definido. Este punto es muy importante realizarlo correctamente, ya que 
un simple cálculo de la edificabilidad definido por el instrumento de planeamiento no es 
suficiente, ya que por normativas como el hábitat o cualquier otras determinaciones que 
nos puedan condicionar la edificabilidad patrimonializable pueden hacer que la 
edificabilidad calculada no se pueda materializar o que dichas normativa nos condicione la 
ejecución de los usos y superficies óptimas a desarrollar en un proyecto.  
Hay que tener en cuenta que en ocasiones el plan general define una edificabilidad 
patrimonializable a ejecutar en un ámbito o solar que por alguna limitación (ejemplo altura 
máxima permitida) no la podemos materializar ni por consiguiente comercializar y esto 
puede suponer la ruina del proyecto.   
EJEMPLO: 
Promoción residencial de viviendas plurifamiliares 
Los datos analizados en las anteriores áreas de conocimiento demuestran claramente que 
el producto mayoritario, y además de mayor aceptación, según indica su ritmo de ventas 
del estudio de mercado y que coincide con la superficie óptima por nivel socioeconómico 
de la zona, es la vivienda de 3 dormitorios con una superficie útil aproximada de 110 m2,
seguido de la de 2 dormitorios que, en algunas promociones, supera el ritmo de ventas a 
las de 3 dormitorios. En ambos casos sería recomendable incluir, en cuanto a calidades se 
refiere, algún elemento diferenciador de la competencia que dote a nuestro producto de un 
mayor atractivo, siempre dentro de los rangos del nivel socio económico que le 
corresponda.
En nuestro caso, al tratarse de un activo situado en nivel socioeconómico medio, las 
superficies óptimas de desarrollo estarán comprendidas entre 80 y 110 m2 útiles. 
Por ello, hemos elaborado el siguiente programa como recomendación de los productos a 
desarrollar: 
El desarrollo residencial estará compuesto por 40 viviendas; en el análisis de demanda 
hemos determinado que la que tiene mayor demanda es la de 2 dormitorios y hemos 
justificado que el porcentaje en este supuesto tiene que ser de un 70% y el resto de 3 
dormitorios y áticos dúplex, dispuestas en un edificio de 6 plantas. Acabados con calidades 
media-alta, solados de tarima sobre rastreles, gres porcelánico, video-portero automático, 
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sistema domótico básico, electrodomésticos Bosch, grifería Grohe media, etc. Las 
superficies correspondientes a cada una de las tipologías son las siguientes: 
La configuración del conjunto será la siguiente: 
-3 sótanos de garaje, donde también se ubicarán los trasteros. 
-Planta baja destinada a locales comerciales y accesos a núcleos de comunicación vertical. 
-6 plantas más bajo cubierta destinadas a vivienda. 
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 A.C.7.- PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN 
La presente área de conocimiento tiene por objeto establecer la comercialización de las 
posibles promociones. Para ello se tienen en cuenta todas y cada una de las actuaciones 
que se deben realizar para la correcta comercialización, así como el orden cronológico en 
el que deben desarrollarse.  
Es muy importante la colaboración desde el principio de todos los agentes, tanto internos 
como externos implicados, así como de los distintos departamentos, con el fin de llegar a 
conseguir con éxito los objetivos marcados. 
7.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PROMOCIÓN A REALIZAR 
Es de vital importancia, antes de la adquisición del solar o edificio, tener siempre presente 
los requerimientos urbanísticos a que esté sujeto, y haber definido correctamente el 
producto inmobiliario a desarrollar.  
En la presente fase tenemos que definir:  
7.1.1.- Memoria descriptiva de la promoción a realizar. 
7.1.2.- Programa de viviendas, superficies recomendables y equipamientos. 
7.1.3.- Definición de la memoria de calidades. 
7.1.1.- Memoria descriptiva de la promoción a realizar. 
Promoción residencial de viviendas plurifamiliares. 
Los datos analizados en el anterior estudio de mercado demuestran claramente que el 
producto mayoritario, y además de mayor aceptación, según indica su ritmo de ventas, 
es la vivienda de 3 dormitorios con una superficie construida aproximada de 110 m2,
seguido de la de 2 dormitorios que, en algunas promociones, supera el ritmo de ventas 
a las de 3 dormitorios. En ambos casos sería recomendable incluir, en cuanto a 
calidades se refiere, algún elemento diferenciador de la competencia que dote a nuestro 
producto de un mayor atractivo, siempre dentro de los rangos del nivel socio económico 
que le corresponda.  
En nuestro caso, al tratarse de un activo situado en nivel socioeconómico medio, las 
superficies óptimas de desarrollo estarán comprendidas entre 80 y 110 m2.
Por lo tanto hemos elaborado el siguiente programa como recomendación de los 
productos a desarrollar: 
El desarrollo residencial estará compuesto por 40 viviendas, de 2 y 3 dormitorios y áticos 
dúplex, dispuestas en un edificio de 3 plantas. Acabados con calidades acordes con el nivel 
socioeconómico. Las superficies correspondientes a cada una de las tipologías son las 
siguientes:
La configuración del conjunto será la siguiente: 
 En Planta sótano 1 y 2 se ubicaran los garajes, trasteros y núcleos de circulaciones 
verticales independientes para acceso directo al edificio.  
 Planta baja: Entrada principal al conjunto (peatonal). Zonas comunes del edificio 
(portal, núcleo de escalera, ascensores, etc.) y viviendas con zonas ajardinadas.  
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 Planta Primera a tercera. Se sitúan la viviendas tanto de dos como de tres 
dormitorios 
7.1.2.-Programa de viviendas, locales, superficies recomendables y 
equipamientos. 
Es obligatorio aportar planos de distribución del programa propuesto realizado por 
arquitecto o técnico cualificado a nivel de proyecto básico, en el que se detallen también 
todas las superficies útiles, construidas y construidas con elementos comunes. Por 
supuesto tiene que cumplir con todas las normativas de aplicación. Detallado en el punto 
6.2.
Por lo que procederemos a realizar el siguiente programa de viviendas vinculado a las 
siguientes superficies edificables. 
PRODUCTO unidades % SUPERFICIE MEDIA 
Const. Total 
  
 Vivienda 2 D 20 50% 80 1.600 
 Vivienda 3 D 20 50% 110 2.200 
  
TOTAL VIVIENDAS 40  100%    3.800 
7.1.3.- Definición de la memoria de calidades: 

La memoria de calidades de la promoción a desarrollar tiene que estar relacionada con el 
nivel socioeconómico. Esto quiere decir que para un nivel socioeconómico bajo las 
calidades serán bajas y para un alto altas.  En nuestros informes analíticos indicamos esto 
pero no definimos las mismas.
Notas Informativas: 
 Control de calidad en Proyecto y ejecución de Obra por OCT y Póliza de Garantía 
Decenal sobre la Estructura. 
 Las viviendas se entregarán limpias, por empresa especializada. 
 La sociedad promotora se reserva el derecho de efectuar durante el transcurso de la 
ejecución de la obra, las modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, 
jurídico o comercial, o de aprovechamiento, sin que ello implique menoscabo en el 
nivel global de calidades. 
7.2.- PROPUESTA DE RITMOS DE VENTA. 
ANÁLISIS DE RITMOS DE VENTA 
Uno de los componentes más importantes en todo análisis inmobiliario son los ritmos de 
venta. Para ello, de las muestras tomadas analizaremos los ritmos de ventas de cada una 
y el porqué. 
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Clasificación de los Ritmos de ventas: 
- Altos: Venta de todos los activos una vez finalizadas las obras. 
- Medio: Venta de todos los activos al año de finalizadas las obras. 
- Bajo: Venta de todos los activos a los dos años de finalizadas las obras.
- Muy Bajo: Venta de todos los activos en un plazo superior a los dos años.
Procederemos a analizar los ritmos de ventas de cada una de las muestras: 
1º.- Los ritmos de ventas pueden estar afectados por: 
Causas Intrínsecas: 
 Producto inmobiliario no acorde con el nivel socioeconómico. 
 Rangos de precios por encima del nivel socioeconómico.
 Calidades de acabados no adecuadas al nivel socioeconómico.
 Cualidades de valor no adecuadas al nivel socioeconómico.
 Superficies no adecuadas al nivel socioeconómico.
 Disposición geométrica del solar inadecuada: viviendas con formas 
irregulares y mucho pasillo.
Causas Extrínsecas: 
 Mercado inmobiliario en dicha zona de nivel socioeconómico 
saturado.
 Mercado inmobiliario en dicha zona de nivel socioeconómico con 
escasa demanda.
 Mercado inmobiliario en dicha zona de nivel socioeconómico con 
gran demanda. 
 Sólo se están vendiendo viviendas de bancos por estar por debajo 
del precio de mercado. 
 Mercado inmobiliario paralizado debido a la situación económica.
Teniendo en cuenta lo analizado, procederemos a clasificar nuestro ritmo de ventas y a 
ponderarlos en función de las causas. Obtendremos así un ritmo de ventas de la 
promoción que pretendemos realizar justificado. 
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El objetivo es detectar el porqué de los ritmos de ventas: 
Por ejemplo si los ritmos de ventas son bajos o muy bajos por motivo de las causas 
intrínsecas nombradas, sabemos que si nuestra promoción es óptima no nos afectarán 
dichos parámetros a la hora de vender. Pero hay que tener en cuenta también las causas 
extrínsecas, si detectamos una demanda potencial real importante, podríamos fijar un 
ritmo de ventas medio, siempre justificando estos parámetros.  
Si estuviese afectado por cualquier otra causa extrínseca no podríamos clasificar el ritmo 
de venta obtenido en el estudio de mercado o en todo caso podría suponer pasarlo a muy 
bajo o inasumible.  
La propuesta de ritmos de venta tiene que estar muy justificada y para ello cuando hemos 
realizado el estudio de mercado de la zona de afección del producto inmobiliario que 
estamos desarrollando, hemos tomado los ritmos de venta medios de promociones 
similares o extrapoladas por demanda latente de potenciales compradores.  
Por lo tanto el ritmo de ventas de los diferentes productos se fija en base a los datos del 
estudio de mercado de la oferta existente ponderada, teniendo en cuenta el tiempo entre 
el inicio de la comercialización y la entrega de las viviendas.  
No obstante, podremos incrementar o disminuir el ritmo de ventas para ajustarlo a las 
directrices de la empresa por diferentes vías: 
9 Aumentando precios. 
9 Incrementando las acciones publicitarias. 
9 Retirando parte del producto a la venta. 
9 Disminuyendo la intensidad de las acciones comerciales, etc. 
Si en el estudio de mercado realizado suponemos que hemos obtenido unos ritmos de 
venta Altos, por consiguiente la planificación comercializadora se desarrollará mediante la 
siguiente distribución, estimamos que empezamos a vender una vez finalizada la 
estructura y finalizamos las ventas una vez finalizada la obra.  
El ritmo medio de ventas es de 3 viviendas por mes, obtenido del análisis de ritmos de 
ventas.
La distribución de los ritmos de ventas depende de las fechas, hay meses que se vende 
menos que otros.  
La mayoría de las ventas en primera residencia se suelen producir en abril, mayo, octubre 
y noviembre. En segunda residencia se producen en fechas de vacaciones. Por lo que las 
campañas publicitarias tendremos que hacerlas coincidir con los períodos en los que se 
produzcan menos ritmos de ventas.  
7.3.- PLANIFICACIÓN COMERCIALIZADORA 
Tiene que estar justificada. En el área de conocimiento 2.4. detectamos el ritmo de ventas 
de viviendas por nivel socio económico, que luego cotejamos en el punto 4.3. estudio de 
mercado análisis de ritmos de venta.  De aquí obtenemos los ritmos de ventas justificados.
Promoción de 40 viviendas (20 de 2 dormitorios y 20 de 3 dormitorios). 
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7.4.- ANÁLISIS DE INGRESOS

En el presente punto ya tenemos definidos las áreas de conocimiento necesarias para 
poder realizar un análisis de los ingresos esperados con el desarrollo del proyecto: 
1.- La planificación comercializadora la hemos definido en el punto 7.3. por lo que 
sabremos cuándo se estima vender cada uno de los usos a ejecutar. 
2.- Los precios de venta por usos y por metro cuadrado fueron determinados en el punto 
4.4.
USOS PRECIO 
2013 
PRECIO
2014 
PRECIO
2015 
PRECIO
2016 
PRECIO
2017 
RESIDENCIAL      
2 Dor. sin vistas 2.100 €/m2c 2.050 €/m2c 2.000 €/m2c 2.100 €/m2c 2.150 €/m2c
2 Dor. con Vistas 2.400 €/m2c 2.350 €/m2c 2.300 €/m2c 2.400 €/m2c 2.450 €/m2c
COMERCIAL      
Medio 3.200 €/m2c 3.150 €/m2c 3.100 €/m2c 3.200 €/m2c 3.250 €/m2c
De los datos obtenidos en el presente cuadro que han tenido que ser desarrollados en el 
punto 4.4. hayamos el valor medio del período de venta detallado en la planificación y este 
es el dato que incorporaremos en la cuenta de explotación como precio de mercado que 
multiplicaremos por la edificabilidad de cada uso. Es decir si la venta de 2 dor. sin vista se 
estima que se producen entre los años 2015 y 2016, para determinar el precio de venta 
hallaremos la media de dichos períodos en este supuesto 2050 €/m2.
3.- La promoción a desarrollar detallada en el A.C.6, nos define la superficie de cada uno 
de los usos a ejecutar y las características de cada uno de los usos.  
El dato obtenido en el punto anterior  2050 €/m2 si lo multiplicamos por la edificabilidad 
definida para este uso, obtenemos los ingresos a percibir por la venta de este uso. Así 
haremos con el reto de los usos. 
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Podemos ya proceder al análisis de los ingresos que vamos a tener por cada uno de los 
usos en el momento de su venta.  
EJEMPLO:
Si la venta de 2 dor. sin vista se estima que se produce entre los años 2015 y 2016, para 
determinar el precio de venta hallaremos la media de dichos períodos en este supuesto 
2050 €/m2. Si consideremos que las viviendas de 2 dor. con vistas las vendemos entre los  
años 2013 y 2014, el precio medio en ese período es de 2375 €. Si consideramos que el 
local comercial lo vendemos en el 2017 el precio es de 3250 €/m2
USOS SUPERFICIE PRECIO MEDIO INGRESOS 
RESIDENCIAL    
2 Dor. sin vistas 1.840 m2c 2.050 €/m2c 3.773.000 € 
2 Dor. con Vistas 2.450 m2c 2.375 €/m2c 5.818.750 € 
COMERCIAL    
Medio 1.240 m2c 3.250 €/m2c 4.030.000 € 
TOTAL INGRESOS  13.621.750 € 
7.5.- FASE DE PRE-COMERCIALIZACIÓN 
Se procederá a realizar un planning de actuaciones comerciales similar al que se adjunta, 
con el fin de inventariar todas y cada una de las acciones a desarrollar, para una 
comercialización con garantías de éxito. 
Selección de agencia comercializadora. 
En el supuesto de que no se tenga equipo comercial propio, se procederá a la contratación 
de una agencia comercializadora. 
La selección de la agencia comercializadora principal se realizará mediante concurso, para 
el que se convocarán a varias empresas especializadas del sector. La documentación a 
aportar por parte de la promotora será la siguiente: 
9 Plano de localización del solar o la parcela dentro de su entorno. 
9 Plano del solar. 
9 Ficha urbanística. 
9 Bocetos preliminares del proyecto (si existen). 
9 Comentarios significativos a destacar en relación a la promoción. 
9 Otros documentos considerados relevantes. 
9 Contrato tipo de comercialización. 
Se requerirá de las empresas comercializadoras que realicen un informe que tratará los 
siguientes puntos: 
9 Estudio de mercado 
9 Propuesta de plan de medios. 
9 Oferta de servicios. 
9 Honorarios.
9 Equipo de ventas. 
9 Otras recomendaciones. 
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Tras la recepción de los diferentes informes realizados, nuestra promotora realizará un 
estudio comparativo valorando, en función de los parámetros anteriormente señalados, la 
idoneidad de la empresa comercializadora, se negociarán los honorarios y posteriormente 
se procederá a la licitación de la misma. 
Forma de pagar: 10%-20% a la firma y el 90%-80% en escritura de ventas. 
 Plan de comunicación: Elección Logo/Nombre/Eje de comunicación. 
Se debe mantener la línea de imagen corporativa de la promotora y aprovechar la sinergia 
del esfuerzo de marca. 
La comunicación de la promoción debe estar enfocada a conseguir los siguientes objetivos: 
9 Fijar la marca. 
9 Fijar la ubicación. 
9 Difundir las ventajas. 
Debemos conseguir estos objetivos sobre la base de los siguientes puntos: 
¾ Nombre y logotipo: 
El nombre y logotipo de la promoción son los primeros elementos de comunicación. Se 
debe tener en cuenta que el desarrollo de un proyecto inmobiliario dura en torno a 24 
meses, por lo que es importante fijar la marca. 
Estos elementos deben ser atractivos, claros y fáciles de recordar por los clientes, ya que 
figurarán en todos los soportes informativos y publicitarios que se vayan a utilizar. 
¾ Eje de comunicación: 
Es la idea sobre la que centraremos nuestro esfuerzo publicitario, y que deberá recoger la 
demanda del cliente potencial, es decir, expectativas de futuro alcanzables en el momento 
presente y potenciación de cualidades de valor. 
Documentación comercial. 
La venta de producto inmobiliario residencial se realiza a través de la información que 
proporcionamos al cliente en la documentación comercial. Es necesario entregar una 
información completa, clara y de calidad.  
Entregar folletos de poco nivel y fotocopias de planos no es comercial, e irá en detrimento 
de nuestro propio producto, además de crear desconfianza en el potencial cliente, además 
de que su carácter contractual nos obliga a que esté verificada y comprobada, con el fin de 
no incurrir en posteriores problemas. 
Hay que aprovechar la documentación comercial para dar una imagen de prestigio y 
profesionalidad. En principio será necesario: 
¾  Carpeta de prestigio: 
Deberá tener el tamaño suficiente para contener toda la documentación comercial: planos 
comerciales, memoria de calidades, infografía, tríptico, etc. 
Se utilizará una carpeta específica de la promoción que deberá incluir alguna perspectiva, 
fotos de la zona, una pequeña introducción a lo que es la promoción y su entorno, 
dotaciones e infraestructuras presentes y futuras, plano de ubicación, logotipo, direcciones 
y teléfonos de contacto. 
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¾ Memoria de calidades 
La memoria de calidades será lo más detallada posible, sin entrar en definiciones 
excesivamente técnicas de difícil entendimiento para el cliente. 
Se deberá ser coherente con las calidades que previamente se habrán desprendido del 
estudio de mercado de la oferta. Si es posible, deberemos mejorar o resaltar aquellos 
aspectos que comercialmente nos interesen y supongan una diferencia positiva con 
respecto a la competencia, que hagan más atractivo nuestro producto. 
¾ Planos comerciales 
Los planos comerciales deberán realizarse en papel de cierta calidad, a escala y, a ser 
posible en color, con el amueblamiento más lógico para cada vivienda. No olvidemos, que 
el cliente no está habituado a ver planos, por lo que debemos intentar facilitar esta labor 
al futuro comprador. 
Deberán contener los siguientes elementos: 
9 Plano de la vivienda. 
9 Logo de la promoción. 
9 Logo corporativo. 
9 Descripción de la vivienda. 
9 Plano de ubicación de la vivienda dentro del conjunto. 
9 Superficies útiles y construidas. 
¾ Formas de pago 
En las formas de pago deberán incluirse los siguientes datos: 
9 Precio de vivienda y, en su caso, de los anexos. 
9 I.V.A.
9 Cuantía de las arras. 
9 Cuantía a la firma del contrato de compraventa. 
9 Cuantía y plazos de las cantidades a entregar hasta la entrega de 
llaves. 
9 Cuantía de la cantidad a entrega de llaves. 
9 Cuantía del préstamo hipotecario así como las condiciones del 
mismo. 
¾ Perspectivas 
Como soporte gráfico se realizarán infografías del proyecto, por empresa especializada en 
estos trabajos, intentando resaltar aquellos aspectos más atractivos comercialmente del 
proyecto, es decir, vistas de las zonas comunes, piscina, pistas deportivas, entorno más 
agradable, etc. 
Es muy importante, que tengan bastante calidad y correspondan fielmente al proyecto, ya 
que las utilizaremos en los diferentes soportes publicitarios. Además, supone la primera 
imagen del proyecto que el potencial cliente va a apreciar con facilidad, lo que aumentará 
o disminuirá su intención de compra. 
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¾ Folletos y trípticos informativos 
Podríamos considerarlo como un elemento de información adicional, en el que se incluirán 
los aspectos que más nos interesen resaltar de la documentación comercial anteriormente 
descrita.
En él podemos incluir información adicional sobre el entorno: plano de situación de la 
promoción, equipamientos del entorno, perspectivas, fotografías de la zona, textos 
descriptivos de la promoción, calidades más sobresalientes, eje de comunicación, etc. 
Podemos utilizarlos si la comercialización lo requiere para realizar un buzoneo, como 
material informativo en la oficina de ventas o en oficinas centrales, etc. 
Planning de medios 
El planning de medios supone desarrollar y presupuestar, con detalle, todas y cada una de 
las actuaciones publicitarias a ejecutar durante el transcurso de la comercialización de la 
promoción.
Los medios más utilizados son los siguientes: 
9 Documentación comercial. 
9 Maqueta. 
9 Prensa de primera línea. 
9 Prensa local. 
9 Publicidad exterior: Valla en solar 
Vallas de carretera. 
Indicadores direccionales. 
9 Oficina de ventas: Implantación. 
Coronación. 
9 Radio.
9 Encartes en prensa. 
9 Buzoneo.
9 Stand en centro comercial. 
9 Portales inmobiliarios. 
9 Página Web, etc. 
Es importante realizar un presupuesto, con el fin de no incurrir en posibles desviaciones.  
El plan de medios podrá ser modificado en función de la evolución de la comercialización, 
por lo que deberemos hacer un seguimiento de la efectividad de las diferentes acciones, 
con el fin de optimizar al máximo los recursos. En principio se ha definido el plan de 
medios trimestralmente y, dependiendo de su efectividad y resultados, se podrá modificar 
Tarifas de precios 
Una vez redactado el proyecto básico, procederemos a confeccionar la tarifa de precios. 
Para su elaboración precisamos de varios elementos totalmente necesarios: 
9 Planos de planta del proyecto básico. 
9 Cuadro de superficies del proyecto básico. 
9 Estudio de mercado: precio base. 
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El precio base es el valor/m2 de inicio, sobre el que aplicamos los incrementos o 
decrementos en función de los diferentes parámetros correctores (orientación y altura o 
planta). Este precio se deducirá del estudio de mercado realizado previamente al inicio de 
la comercialización. 
Es muy importante la valoración y diferenciación de todas las viviendas que componen la 
promoción, en base a los siguientes parámetros: 
Básicamente, los precios finales de cada vivienda resultarán de aplicar los coeficientes 
correctores sobre el precio base de repercusión; no obstante, antes de su aprobación, 
comprobaremos que los valores absolutos resultantes guardan la coherencia que 
pretendíamos.
De igual forma, la tarifa debe incorporar la forma de pago de cada una de las viviendas 
con IVA incluido.  
Es habitual también, incorporar a la tarifa de precios algunos controles de ventas que nos 
proporcionarán una información actualizada sobre el estado de las ventas de la promoción, 
así como la oferta disponible en cada momento. 
Se realizará la adjudicación de plazas de garaje y trasteros a cada vivienda, aspecto que 
merece ser recogido en la tarifa inicial, con el fin de que la venta de plazas de garaje y 
trasteros sea simultánea a la de las viviendas. En el caso de la promoción en estudio, en 
donde el número de plazas de garaje es superior al de viviendas, se adjudicarán más de 
una a cada vivienda, principalmente en las de 3 y 4 dormitorios. 
Una vez elaborada, comprobaremos que los ingresos resultantes se adaptan a los 
objetivos económicos que se perseguían con la adquisición del solar. 
Documentación contractual 
Es interesante ir preparando, durante el periodo de pre-comercialización, los documentos 
jurídicos que utilizaremos posteriormente cuando se inicien las ventas, con el fin de tener 
preparado todo lo necesario para el comienzo de la comercialización. 
¾ Documento de arras 
Contemplar si tenemos o no licencia de obras, así como la validez de dicho documento, 
para proceder a la firma del contrato privado de compraventa.  
¾ Contrato de compraventa 
Deberá recoger todos los requerimientos legales. 
Es aconsejable entregar un borrador del mismo al cliente, en el momento de la firma del 
contrato de arras. De este modo, evitaremos posibles malentendidos con los clientes y 
daremos una impresión de total transparencia. 
7.6.- ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN TODO PROY. DE COMERCIALIZACIÓN 
- IMPLANTACIÓN VALLA SOLAR 
Tras la adquisición del solar sobre el que se desarrollará la promoción inmobiliaria 
residencial, como ya hemos comentado anteriormente, colocaremos una o varias vallas, 
dependiendo del tamaño y necesidades que iremos repintando y adaptando al proceso de 
desarrollo de la promoción. El 80% de las ventas se suelen producir por la valla de obra, 
de ahí su gran importancia. 
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Deberá ser uno de los testigos de la evolución de nuestro proyecto: 
9 Solar adquirido por XXXXXXX, S.A. (con teléfono) 
9 Próxima promoción de viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios 
Breve descripción de zonas comunes 
Nombre y logo de la promoción 
Teléfono 
9 Incorporar la infografía, etc. 
Las vallas constituyen un soporte publicitario que originan habitualmente la mayor 
proporción de visitas, por lo que deben ser claramente legibles, que al primer golpe de 
vista del potencial cliente llamen su atención. En general, debemos evitar sobrecarga de 
textos y resaltar los medios de contacto, para que al cliente le sea muy fácil saber cuál es 
el canal para obtener la información que desea. 
- IMPLANTACIÓN DE LA OFICINA DE VENTAS 
La oficina de ventas es la imagen de nuestra empresa, por lo que su aspecto exterior e 
interior constituye un elemento esencial de la imagen de marca institucional que nuestra 
sociedad pretende proyectar. Forma parte de nuestra infraestructura comercial. 
El producto que comercializaremos es de gran valor y supone, posiblemente, la mayor 
inversión en la vida de nuestros futuros clientes, por lo que deberá ser acorde a estas 
circunstancias.
Deberá reunir los siguientes aspectos: 
9 Comodidad para el vendedor y para el comprador 
9 Mobiliario adecuado, limpieza y luz 
9 Tamaño adecuado 
9 Facilidad y seguridad de acceso 
9 Buena señalización 
9 Horario comercial a disposición del público 
9 Exposición de materiales (calidades) 
9 Maquetas, perspectivas de la promoción, etc. 
No debemos olvidar que la implantación de una oficina de ventas requiere de una serie de 
acciones previas; como es la adecuación del terreno (solera) para su colocación, la 
contratación de suministros de agua, energía eléctrica y teléfono, con el fin de que en el 
momento de su apertura al público ofrezca la imagen que deseamos. 
- DISEÑO DE PÁGINA WEB. 
Una página Web en Internet es un medio de comercialización imprescindible para una 
promoción con posibles miras a ventas en el extranjero, ya que permite poner a 
disposición del posible cliente cierta información difícil de hacerle llegar por métodos 
tradicionales. En esta página se mostrarían las virtudes de nuestra promoción con todo 
lujo de colores, gráficos, detalles, ubicación e información adicional. 
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- FORMACIÓN DEL EQUIPO COMERCIAL 
Antes del inicio de la comercialización, deberemos seleccionar al equipo de ventas que, a 
su vez, deberá estar dirigido y coordinado por un responsable de ventas. El equipo de 
ventas deberá reunir las siguientes cualidades: 
9 Simpatía personal 
9 Alto grado de energía 
9 Gran confianza en sí mismo 
9 Hábito arraigado de laboriosidad 
9 Aceptar las dificultades como un reto a su personalidad 
9 Conocer perfectamente el producto 
9 Ser capaz de justificar aspectos negativos de la promoción 
9 Tener necesidades económicas 
El jefe de ventas deberá desarrollar las siguientes funciones: 
9 Fijar los objetivos comerciales 
9 Redactar el plan de ventas 
9 Organizar y mantener las instalaciones comerciales 
9 Asesorar en la publicidad 
9 Dirigir el equipo de ventas 
9 Encargarse de su selección y formación 
9 Realizar el seguimiento y remate de las operaciones 
9 Animación de las ventas 
9 Apoyo logístico: firma de contratos 
9 Control de resultados 
9 Relaciones públicas 
9 Fichero de clientes 
9 Proponer acciones comerciales concretas 
Es importante tener en cuenta, que la venta inmobiliaria es una venta diferida, ya que la 
decisión tiene un proceso bastante largo. Sin embargo, el 70% de la operación se consigue 
en la primera entrevista, que es la que determina que el cliente vuelva. 
Tienen especial relevancia los prescriptores, generalmente familiares o amigos que han 
recomendado a los compradores. 
Por todo lo anteriormente expuesto, debemos promover la formación de nuestro equipo 
comercial, con carácter previo al inicio de la comercialización, y que deberá comprender 
los siguientes aspectos: 
¾ Breve información sobre nuestra empresa: 
9 Líneas de negocio 
9 Zonas geográficas en las que desarrolla su actividad 
9 Número de promociones en fase de comercialización 
¾ Información sobre la promoción a comercializar: 
9 Dimensión total de la promoción y programa de tipologías 
9 Briefing de la promoción 
9 Planos de urbanización 
9 Planos de alzado 
9 Planos de plantas 
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9 Planos de cada tipo de vivienda 
9 Plano de sótanos: garajes y trasteros 
9 Memoria de calidades 
¾ Documentación comercial: 
9 Carpetas 
9 Trípticos 
9 Planos comerciales 
9 Infografías
9 Memoria de calidades 
9 Formas de pago 
¾ Actuaciones publicitarias 
¾ Plazos 
9 Inicio de obras 
9 Entrega de viviendas 
¾Fórmulas de pago y condiciones de financiación 
¾Documentos contractuales 
¾Posicionamiento frente a la competencia 
Es conveniente, mantener reuniones periódicas con el equipo de ventas, para ir abordando 
temas de interés mutuo: hitos más relevantes de la promoción, perfil de las visitas, perfil 
del comprador, etc. La publicidad, así como otras acciones promocionales y sus resultados, 
política de reformas, mejoras y opciones de cambio; la competencia, resolución de dudas 
planteadas por los clientes, etc. 
- FASE DE COMERCIALIZACIÓN 
¾ Acciones comerciales 
A lo largo de esta fase continuaremos desarrollando diferentes acciones comerciales, que o 
bien no han podido realizarse con anterioridad por motivos meramente técnicos: redacción 
del proyecto de ejecución, licencia de obras, elección de calidades, etc.; o bien son 
inherentes al desarrollo y evolución de la comercialización. 
Se utilizarán los elementos y soportes comerciales propios de la actividad comercial 
inmobiliaria. De esta forma conseguiremos que los potenciales clientes obtengan a través 
de su visita una información clara y completa de nuestro proyecto. Todos los 
componentes, tanto gráficos como materiales, facilitarán tanto nuestra labor de 
información al cliente como la confianza del cliente en nuestra promoción.  
¾ Exposición de calidades  
Es interesante, que lo antes posible procedamos a la elección y exposición en la oficina de 
ventas, de las diferentes calidades que harán atractivo el producto final.  
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Las calidades que habitualmente se exponen son: 
9 Solados y alicatados 
9 Carpintería interior 
9 Carpintería exterior 
9 Grifería 
9 Sanitarios, etc. 
¾  Piso Piloto 
Es recomendable, en cuanto lo permita la ejecución de la obra, la instalación de una 
vivienda piloto, preferentemente de aquella tipología que se repita más o que nos interese 
por la evolución de las ventas. 
La decoración del mismo estará orientada a realzar los atributos del mismo, dando 
sensación de amplitud y luminosidad a las diferentes estancias. El estilo deberá coincidir, 
en la medida de lo posible, con el producto y el perfil de los clientes. 
¾ Publicidad en prensa 
La prensa es uno de los medios más utilizados en la actividad comercial inmobiliaria. Es 
conveniente diseñar el plan de medios durante el período de pre-comercialización, con el 
fin de tener previstas las inserciones en prensa que realizaremos para publicitar nuestra 
promoción. Este plan de medios deberá ser adaptado a las necesidades de la promoción, 
teniendo en cuenta la evolución de la comercialización. 
Los anuncios en prensa deberán incorporar aquellos elementos que deseemos resaltar: 
infografías, calidades más sobresalientes, financiación, ubicación oficina de ventas, marca, 
etc.; no debemos olvidar que su cometido es provocar las visitas en la oficina de ventas. 
En la promoción en estudio utilizaremos diferentes espacios, prensa local y nacional, 
además de prensa especializada con la finalidad de llegar a nuestro cliente objetivo y de 
acuerdo al plan de medios establecido en la fase de pre-comercialización. 
¾ Valla de obra 
Como ya comentamos anteriormente, la valla de obra deberá ir adaptándose a la 
evolución del proyecto. Desde la adquisición del solar hasta la finalización de la 
comercialización; y, por tanto, deberá ir incorporando los diferentes elementos a medida 
que nuestro proyecto vaya avanzando. 
La valla de obra constituye, sin duda, el elemento publicitario más efectivo o al menos el 
elemento que más visitas produce. Por otra parte, su bajo costo, comparado con otros 
medios publicitarios, hace de este soporte publicitario un elemento imprescindible en la 
comercialización inmobiliaria; por lo que no debemos escatimar en tamaños, adaptaciones, 
cambios de ubicación por necesidades de obra, etc. 
Deberán ser fácilmente legibles y por tanto tener un tamaño apropiado, ya que en muchas 
ocasiones este soporte debe ser visto con facilidad desde el tráfico rodado o desde 
distancias considerables.  
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¾  Otras vallas 
En muchas ocasiones, es aconsejable su utilización bien por motivos meramente 
publicitarios o bien para dirigir a las posibles visitas hasta nuestra oficina de ventas, son la 
denominadas vallas direccionales y se ubicarán en el área de influencia de la promoción o 
en viales de acceso al ámbito, y su finalidad principal consiste en originar visitas y/o 
facilitar al cliente el acceso a la oficina de ventas. 
¾ Buzoneo
Es otro de los medios publicitarios más utilizados. Debemos utilizar un folleto (tríptico 
anteriormente comentado) que recoja la información más destacada de la promoción. Es 
aconsejable que tenga cierta calidad y atractivo, para que se consiga el efecto esperado; 
de lo contrario, el potencial cliente que deseamos captar no le prestará la atención que 
esperamos. Su reparto debe segmentarse, con el fin de que llegue al público objetivo de 
nuestra promoción. 
Deberemos cerciorarnos de que el reparto se ha realizado correctamente, así como prever 
el posible incremento de las visitas en la oficina de ventas. Su coste es relativamente bajo, 
y suele tener una efectividad aceptable. 
¾  Displays con trípticos 
Es un soporte donde colocaremos trípticos informativos de nuestra promoción. Su diseño 
permitirá la colocación de estos para que puedan ser retirados por parte de los posibles 
interesados, y se ubicarán en la sala de espera del punto de venta, oficinas de la entidad 
financiera o bien en las oficinas de la sociedad promotora, etc. 
¾ Página Web 
No debemos olvidar que el motivo fundamental de nuestra presencia en Internet es llegar 
al público interesado, por lo que habrá que incluirla en los “buscadores” más utilizados 
(Yahoo, Google, etc.) bien en inglés, o en castellano, de manera que la página sea 
fácilmente encontrada con los atributos que nos interesan para llegar al segmento de 
mercado que deseamos.  
Además,  se deberá ir actualizando la información de acuerdo a los ritmos de venta y los 
avances de construcción. 
¾ Acciones promocionales y merchandising 
Otras actuaciones encaminadas a provocar el aumento de visitas en nuestra oficina de 
ventas son las acciones promocionales, en las que desarrollaremos una determinada 
promoción en base a unas condiciones previamente establecidas. Pueden consistir en 
acciones sobre el propio producto que tengamos a la venta (ejemplos: descuento por la 
adquisición de una segunda plaza de garaje).  
Así mismo, es recomendable preparar algunos regalos o “detalles” para obsequiar a 
posibles clientes y, a la vez, publicitar nuestra marca. 
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Lista de espera. Comunicación con clientes 
Tras la adquisición del solar y la colocación de la valla en el solar, se habrá confeccionado 
una lista de espera. 
En el inicio de la comercialización, es importantísimo comunicar a las personas interesadas 
este hecho, para que de esta forma tengan la oportunidad de elegir el producto que más 
les interese, al estar disponible un porcentaje elevado de las viviendas. Es bastante común 
y, por otra parte recomendable, establecer unos tiempos para depurar estas listas y 
conceder a los componentes una hipotética prioridad en la elección. 
Una vez realizadas las operaciones de venta, debemos mantener una comunicación fluida 
con nuestros clientes, para comunicarles determinados hechos relevantes concernientes al 
desarrollo de la promoción, como por ejemplo: obtención de la licencia de obras, fases de 
ejecución de la obra, final de obra, pre entrega, etc. 
Obviamente, la atención al cliente se inicia en el período de comercialización, por lo que 
debemos cuidar al máximo este aspecto, facilitándole la información que precise, 
resolviendo aquellas dudas que plantee y atendiéndole siempre que lo requiera. No 
olvidemos que nuestro proyecto no sería posible sin el cliente.  
Seguimiento Visitas-Ventas 
El análisis de las visitas y su seguimiento es fundamental para una correcta 
comercialización, por lo que nuestro equipo comercial deberá procurar recoger y registrar, 
mediante fichas, la máxima información de nuestros potenciales clientes y, de esta forma, 
podremos corregir y adaptar nuestras actuaciones publicitarias, optimizar el gasto 
publicitario e incluso considerar preferencias de nuestros clientes para futuras 
promociones. 
De igual forma, es importante el análisis y seguimiento de las ventas: 
9 Tipologías mejor y peor vendidas. 
9 Ratios de efectividad: relación visitas-ventas 
9 Ritmo de ventas, etc. 
El seguimiento continuo de la comercialización de la promoción nos irá indicando las 
diferentes acciones a desarrollar, con el fin de corregir posibles desviaciones con respecto 
al planteamiento inicial. 
¾ Procedencia de las visitas 
Deberemos diferenciar entre dos aspectos: 
x Procedencia por zonas: el conocimiento de las zonas de las que provienen mayor 
número de visitas nos revelará hacia dónde debemos orientar nuestras actuaciones 
publicitarias, nuestro público objetivo. 
x Procedencia por medios: Nos revelarán aquellos medios o actuaciones publicitarias 
más efectivas, para intensificar o disminuir la realización de éstas. 
El equipo de ventas debe ser conocedor del plan de medios a desarrollar, para proceder al 
análisis de las diferentes acciones publicitarias. 
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¾ Relación visitas-ventas 
Es importante realizar un análisis de la relación de visitas-ventas, con el fin de adoptar 
medidas cuando se produzcan parámetros excepcionales, que pueden estar motivados por 
diferentes motivos: 
9 Equipo de ventas 
9 Producto 
9 Precios 
9 Listas de espera, etc. 
¾  Relación gasto publicitario–visitas 
Su seguimiento y análisis nos llevarán a la optimización de nuestros recursos en el 
apartado de publicidad. 
¾  Ritmo de ventas 
El ritmo de ventas es el termómetro de la comercialización y deberá ajustarse a los 
presupuestos y objetivos iniciales previstos. Deberemos ir corrigiendo las posibles 
desviaciones en base a la utilización de medidas correctoras para intentar aumentar o 
disminuir este parámetro. 
¾ Velocidad de ventas por tipologías 
Es importante, de igual forma, el análisis de la velocidad de ventas por tipologías, sobre 
todo en los casos de aumento de precios, con el fin de efectuar dichas subidas sobre 
aquellos productos que se venden mejor, o incluso para retirar algunas unidades de la 
venta y compensar en cierta medida el producto pendiente de venta.
¾ Ajustes de precios 
El estudio de los anteriores factores nos facilitará la información necesaria para realizar un 
aumento de precios de forma coherente y justificada, teniendo en cuenta siempre la oferta 
existente en el entorno en que se desarrolla la promoción. 
Seguimiento equipo de ventas 
¾ Reuniones periódicas 
Debemos hacer un seguimiento permanente del equipo de ventas, bien mediante visitas 
esporádicas a la oficina de ventas o bien mediante reuniones programadas para abordar 
los siguientes temas: 
x Hitos más relevantes de la promoción: 
9 Obtención de licencia 
9 Fechas previstas de firmas de contratos 
9 Adjudicación de la obra 
9 Fecha prevista de inicio de obras 
9 Fecha prevista de entrega de las viviendas 
9 Información del contenido de las notificaciones que se remiten a los 
compradores.
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9 Calendario de acciones publicitarias 
x Perfil de las visitas. Perfil del comprador: 
9 Informe de reservas 
9 Número de visitas/llamadas 
9 Ratio de efectividad reservas/visitas 
9 Ratio de efectividad de los medios y acciones efectuadas 
9 Perfil de la visita: Edad/estado civil/condición económica 
Procedencia geográfica 
Medio por el que acude 
9 Inquietudes, problemas, preguntas y sugerencias del comprador. 
x La Publicidad, acciones promocionales y resultados: 
9 Planning de medios: Exposición de las acciones 
Calendario 
Resultados previstos 
9 Ratio acción – visitas – llamadas – reservas 
9 Fundamentación de los resultados 
9 Propuesta de nuevas acciones 
x Afluencia de visitas - La competencia: 
9 Posicionamiento de la competencia en el mercado 
9 Acciones de la competencia 
9 Análisis de productos de la competencia 
9 Ritmos de ventas y afluencia de visitas 
El jefe de ventas debe infundir siempre ánimo al vendedor; hacerle sentir que no está 
solo, que está apoyado y respaldado, que sus sugerencias e ideas se toman en cuenta y 
que son el motor fundamental para nuestras ventas. 
¾ Auditoría de oficina de ventas 
Aprovechando las visitas periódicas a la oficina de ventas, deberemos comprobar y valorar 
diferentes aspectos del punto de venta: 
x Acceso y notoriedad de la oficina de ventas: 
9 Dificultad o facilidad de localización 
9 Visibilidad de la oficina de ventas 
9 Existencia y estado de vallas 
9 Existencia y estado de flechas direccionales 
9 Banderolas
x Entorno de la oficina de ventas: 
9 Limpieza del entorno 
9 Iluminación del entorno 
9 Facilidad o dificultad de aparcamiento 
9 Lejanía o proximidad a oficinas de la competencia 
x Aspecto exterior de la oficina de ventas: 
9 Estado de limpieza y conservación 
9 Estado de solera – plataforma 
9 Estado jardín cerramiento 
9 Existencia de coronación 
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9 Indicador abierto – cerrado y horario 
x Aspecto interior de la oficina de ventas: 
9 Estado de limpieza y conservación 
9 Estado de orden 
9 Estado de decoración 
9 Existencia de zona de niños 
9 Disponibilidad de documentación en zona de espera 
x Equipo comercial: 
9 Presencia física 
9 Estado de ánimo 
9 Grado de conocimiento sobre la promotora 
9 Grado de conocimiento sobre la promoción 
9 Grado de conocimiento sobre financiación 
9 Argumentos de ventas 
9 Grado de conocimiento sobre la competencia 
9 Grado de conocimiento sobre perfil de visitas 
x Documentación comercial: 
9 Adecuación documentación a criterios corporativos 
9 Disponibilidad de documentación 
x Medios auxiliares: 
9 Disponibilidad de maqueta: Impresión de clientes 
9 Disponibilidad de infografías: Impresión de clientes 
9 Disponibilidad de exposición de calidades: Impresión de clientes 
x Valoración de comercializadora: 
9 Disponibilidad manual de promoción 
9 Disponibilidad fichas de visitas 
9 Organización y comunicación de los comerciales. 
x Otros aspectos de interés: 
9 Afluencia de público durante la visita 
9 Dudas o inquietudes manifestadas por el comercial 
9 Comentarios sobre la competencia 
9 Otros
Estudio de mercado: posicionamiento periódico. 
La empresa comercializadora, a través de su equipo comercial, realizará periódicamente 
actualizaciones del estudio de mercado inicial, con el fin de analizar el posicionamiento en 
la zona de nuestra promoción.  
Estas actualizaciones estarán orientadas al conocimiento de las posibles variaciones de 
precios y ritmos de ventas de las promociones estudiadas inicialmente, así como de la 
salida a la venta de promociones nuevas. 
Además se procurará realizar un análisis de la tipología de vivienda que mejor o peor está 
vendiendo la competencia. 
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- FASE DE ENTREGA 
Una vez hayan finalizado las obras y se haya emitido el Certificado Final de obra, 
iniciaremos el proceso de entrega siguiendo los siguientes pasos: 
¾  Revisión equipo comercial del estado de la obra 
El equipo comercial procederá a realizar una primera revisión de las viviendas con el fin de 
verificar el estado de las mismas antes de que los clientes realicen la primera visita. 
Las viviendas deben estar totalmente terminadas y limpias para que la impresión de los 
clientes, al visitarlas, sea lo más satisfactoria posible. En ocasiones, puede ser necesaria la 
colocación de bombillas en aquellas dependencias que no tengan iluminación exterior, para 
que los clientes puedan ver dichos elementos. 
De esta forma evitaremos posibles sorpresas innecesarias en el proceso de entrega, y la 
escrituración será más ágil y sencilla. 
¾ Visitas previas con clientes 
El equipo comercial establecerá un planning de visitas de los clientes a las viviendas que 
han adquirido. Los clientes deberán ser acompañados en su visita por algún componente 
del departamento comercial y/o algún técnico, para poder aclarar y resolver cualquier 
duda que surja en dicha visita. 
En esta visita los clientes gozarán del tiempo necesario para ver la vivienda, tomar 
medidas de las dependencias y preparar una lista de repasos de las posibles deficiencias 
que presentase la vivienda. 
¾ Lista de repasos 
Una de las finalidades de la primera visita de los clientes a las viviendas, es la redacción 
de una lista de repasos de las deficiencias que presenten las mismas, por lo que se les 
facilitará un impreso, previamente confeccionado al efecto, en el que anotarán los posibles 
desperfectos.
No olvidemos que la construcción es un trabajo artesanal, por lo que dichas deficiencias 
son habituales. No obstante, la labor del comercial irá encaminada a tranquilizar a los 
clientes, en el sentido de que dichos desperfectos serán reparados con anterioridad a la 
entrega.
¾ Control de ejecución de repasos 
En el período comprendido entre la primera visita y la entrega de las viviendas, se 
procederá a la reparación y subsanación de aquellas deficiencias que los clientes hayan 
detectado.
No obstante, el equipo comercial deberá comprobar que efectivamente se están realizando 
los mencionados repasos, para evitar posibles problemas innecesarios con los clientes. 
Es recomendable que una vez hayamos comprobado que los repasos han sido realizados, 
procedamos a citar a los clientes para que realicen una segunda visita a la vivienda y 
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verifiquen, por sí mismos las reparaciones. Aprovecharemos este acto, para que los 
clientes nos den la conformidad con el estado de la vivienda. 
¾  Preparación de la documentación a entregar 
Durante el proceso de visitas anteriormente comentado, iremos preparando la 
documentación a entregar en el momento de la escrituración, que constará como mínimo 
de:
9 Plano de la vivienda, 
9 Planos de instalaciones: Fontanería, Electricidad, Aire Acond., 
Domótica
9 Licencia de primera ocupación, 
9 Boletines de instalaciones, 
9 Manual de conservación y mantenimiento, 
9 Llaves de la vivienda, accesos, trasteros, garaje, etc. 
9 Relación de empresas suministradoras, 
9 Estatutos de la comunidad, etc. 
¾ Medidas transitorias de “buen funcionamiento” 
Concluida la fase de pre-entrega, la empresa promotora contratará a una persona de 
apoyo, que se encargará de facilitar la “entrada” a los propietarios a su vivienda. Su 
cometido será subsanar, apoyar y ayudar a los propietarios a solucionar los posibles 
imprevistos que se producen durante los primeros momentos de empezar a vivir en la 
promoción: alta de suministros, ascensores, accesos a garajes y trasteros, instalaciones de 
zonas comunes, etc. 
Estas competencias se trasladarán a la Comunidad de Propietarios, una vez que se haya 
constituido. 
¾ Entrega de viviendas 
Obtenida la Licencia de Primera Ocupación, el equipo comercial establecerá las citas con 
los clientes para proceder a la escrituración y entrega de llaves de las viviendas.  
Los clientes deberán haber otorgado su conformidad con el estado de la vivienda y tener 
solucionados todos los temas económicos y financieros, para que sea posible la firma de la 
escritura pública de compraventa. 
En dicho acto les explicaremos el contenido de la documentación que se les entrega, el 
proceso que deben seguir para la contratación de suministros, las llaves que se les 
entregan, así como cualquier duda que les pudiera surgir. 
De igual forma, les comentaremos el procedimiento que deberán seguir para subsanar 
cualquier problema que puedan tener en el futuro y pondremos a su disposición el servicio 
de postventa. 
POSTVENTA 
El servicio de postventa se encargará de atender respetuosa y eficazmente las incidencias 
o reclamaciones de los clientes. 
Mantener la misma calidad de atención al cliente antes, durante y después de la venta 
debe ser nuestro objetivo. Nuestros clientes son nuestro presente y nuestro futuro.  
  TE
S
IS
 D
O
C
T
O
R
A
L
 
P
r
o
to
c
o
lo
s
 p
a
r
a
 l
a
 d
e
f
in
ic
ió
n
 d
e
l 
p
r
o
ye
c
to
 in
m
o
b
il
ia
r
io
 ó
p
ti
m
o
 
M
e
d
ia
n
te
 e
l 
a
n
á
li
s
is
 d
e
 r
ie
s
g
o
s
 v
in
c
u
la
d
o
s
 a
l 
a
c
ti
v
o
 in
m
o
b
il
ia
r
io
 
  
 


 
    A.
C
.8
.- 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
- 
V
am
os
 a
 d
et
al
la
r 
la
 p
la
ni
fic
ac
ió
n 
en
 M
ic
ro
so
ft
 P
ro
ye
ct
 d
e 
to
da
s 
la
s 
ta
re
as
, 
re
la
ci
ón
 e
nt
re
 t
ar
ea
s 
y 
tie
m
po
 d
e 
ca
da
 u
na
, 
pa
ra
 a
sí
 p
od
er
 d
et
er
m
in
ar
 la
 r
ut
a 
cr
íti
ca
. 
8
.1
.-
 P
LA
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 E
D
IF
IC
A
TO
R
IA
 E
D
IF
IC
IO
 A
 R
EH
A
B
IL
IT
A
R
, 
co
n
 p
ro
te
cc
ió
n
 a
m
b
ie
n
ta
l.
  TE
S
IS
 D
O
C
T
O
R
A
L
 
P
r
o
to
c
o
lo
s
 p
a
r
a
 l
a
 d
e
f
in
ic
ió
n
 d
e
l 
p
r
o
ye
c
to
 in
m
o
b
il
ia
r
io
 ó
p
ti
m
o
 
M
e
d
ia
n
te
 e
l 
a
n
á
li
s
is
 d
e
 r
ie
s
g
o
s
 v
in
c
u
la
d
o
s
 a
l 
a
c
ti
v
o
 in
m
o
b
il
ia
r
io
 
  
 


 
    8.
2
.-
 P
LA
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 D
E 
U
N
 S
O
LA
R
 A
 E
D
IF
IC
A
R
 

 
TESIS DOCTORAL  
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo 
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 



  







5,(6*23ODQLILFDFLyQ
DETERMINACIÓN DEL RIESGO
O PLANIFICACIÓN: 
FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN AFECTAR AL 7º RIESGO: 
A.- Falta de definición de algunas tareas. 
B.- Falta de definición precisa del tiempo que lleva ejecutar cada una de las tareas. 
C.- Falta de definición de la relación entre las tareas.  
D.- Falta de definición y ajuste de la ruta crítica.  
E.- Falta de control de la planificación por un Director de Proyectos (PMP).  
Hay que ponderar el grado de fiabilidad de la planificación realizada. Para ello 
tendremos que tener en cuenta la fiabilidad de los plazos para la obtención de licencia 
(consultar en el ayuntamiento estos datos y corroborar con técnicos con gran 
experiencia local) y la fiabilidad de los plazos de ejecución material de las obras a 
realizar (facilitados por técnicos con gran experiencia en ejecución de obra).  
Una vez realizado el análisis, procederemos a ponderar entre un Riesgo alto, medio o 
bajo, siempre justificando la misma.  
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A.C.9.- CÁLCULO DE LA PRIMA DE RIESGO INMOBILIARIA  
             Y DEL TIR PROMOCIÓN 
9.1.- ANÁLISIS DE GASTOS 
Uno de los puntos críticos fundamentales a la hora de poder optimizar un proyecto es 
saber cuáles son todos los gastos necesarios para su desarrollo. El saltarse alguna de 
las partidas puede suponer la ruina económica del proyecto. Por ello tenemos que 
definir con meridiana claridad todos los gastos que tenemos que afrontar durante el 
desarrollo del proyecto inmobiliario.  
En el análisis de gastos es muy importante tener en cuenta el tiempo, ya que puede 
afectar mucho a estos tanto al alza como a la baja.
Además hay que conocer los siguientes datos: 
- Valor de comprar del activo inmobiliario. (En esta fase 
todavía no está determinado, por lo que no se detalla. El 
Valor de compra  será el que se obtiene en la cuenta de 
explotación en la que se fija el TIR, obteniendo así el 
valor de compra del activo).  
- Superficies edificables por tipologías. 
- Gastos de Construcción: 
 Vivienda unifamiliar 
 Vivienda plurifamiliar 
 Locales comerciales 
 Garajes 
 Naves industriales, etc. 
- Gastos de Urbanización:  
 Conexión con sistemas generales 
 Viales 
 Electrificación 
 Conexión a red de aguas 
 Limpieza de zonas contaminadas, etc. 
- Gastos de Dirección facultativa: 
 Arquitecto 
 Aparejador 
 Ingeniero 
 Seguridad y salud 
 Topográfica y geotecnia 
 OCT, etc. 
- Gastos Fiscales y Jurídicos: 
 Impuesto de trasmisiones patrimoniales 
 Compra del solar, actos jurídicos documentados 
 Obra nueva 
 División horizontal 
 Notario y registro 
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 Plusvalía de la compra 
 Gastos hipotecarios, etc. 
- Gastos de Licencias de construcción: 
 Licencia de obras 
 Otras tasas y licencias 
 Acometidas 
 Urbanismo 
- Gastos de Comercialización y Postventa: 
 Comercialización 
 Instalaciones auxiliares de venta 
 Gastos de postventa 
- Gastos de Gestión y Varios:  
Gastos de gestión 
Intermediación 
Seguridad y vigilancia 
Cerramientos
Limpieza de viviendas 
Avales al comprador 
Aval urbanización 
IAE + Catastro - IBI, etc. 
EJEMPLO ANÁLISIS DE GASTOS 
Los COSTES de la CONSTRUCCIÓN, se estiman en 869 €/m2 para el uso residencial, 
aceptando los costes propuestos en la revista especializada EME2 del primer trimestre 
de 2012. Tanto el uso de trasteros, como el de aparcamiento, se obtienen por 
aplicación del 40% al coste Residencial. 
Las viviendas se entregarán con la cocina totalmente instalada (incluso muebles) para 
aumentar el atractivo de la oferta. 
Se estima un coste de construcción, de 35.000 euros para el anclado y construcción 
de la pantalla de sujeción de la excavación en el bloque Bera. 
Se asigna un porcentaje del 65% para la construcción del edificio Gora (Fase I con 16 
viviendas), y del 35% para el edificio Bera (Fase II con 8 viviendas). 
B) Construcción
Residencial G     1.704  m2(t)                   869   €/m2
Residencial B       936  m2(t)                   869   €/m2
Aparcamiento    1.161  m2(t)                   348   €/m2
Trasteros           115  m2(t)                   348   €/m2
Cimentac.            -  m2(t)                     -   €/m2
o Acabados         24  Cocinas               6.500   €/ud 
1  Muro      Pantalla   35.000   €/ud 
3.002.383
1.481.023 
813.520 
403.627 
39.984 
-
156.000 
35.000 
-
43.937 
29.292 
Fase I
65%
Fase II
35%
Revisión            0,00%     - Seg. Resp. 
Decenal  1,50%     - Control Calidad     
1,00%     - 
3.916     m2(t)              767       €/m2(t) 

 
TESIS DOCTORAL  
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo 
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 



  






En este apartado de URBANIZACIÓN se incluye la compra del defecto de 
aprovechamiento de este ámbito, respecto al patrimonializable asignado en el área de 
reparto. También se incluye la compra al Ayuntamiento de San Sebastián del 15% de 
cesión (libre de urbanización). Debido a que dicho porcentaje no llega a la asignación 
de ninguna vivienda, el Ayuntamiento obliga a monetizar esta propiedad. 
No existen suelos contaminados. Se estima un coste de la urbanización 
complementaria de uso 150 €/m2 en la plaza junto a Bera, y de 115 €/m2 en el paseo 
de ladera. 
C) Urbanización                                               291.594
346      Compra           exceso      150   €/m2(t)c              51.958 
600        Urb. Plaza Bera (incl Honor)      150   €/m2s                 90.000 
782 Urb.  Paseo  (incl 115 €/m2s 89.930 
-
398 
Descontaminación,
15% Cesión 
-
150
€/m2s
€/m2s
-
59.706 
1.382   21 €/m2s
Los honorarios de DIRECCIÓN FACULTATIVA se presupuestan en el 5% para el 
Arquitecto, el 3% para el Aparejador y el 2% para el Estudio de Seguridad y Salud. Se 
aplicarán sobre el Presupuesto de Ejecución Material (que supone un 20% menos del 
Presupuesto de Contrata antes calculado). 
No existen restos de interés arqueológico. 
D) Dirección Facultativa                                        
228.180 
P.E.M. 2.281.79 Arquitecto (s/P.E.M.) 5,00% 114.09
2.281.79
5
Aparejadores (s/P.E.M.) 3,00% 68.454 
2.281.79 Seguridad y Salud
( / )
2,00% 45.636 
Arqueólogo 0,00% -
Se estiman los siguientes GASTOS FISCALES y JURÍDICOS: 
E) Gastos Fiscales y Jurídicos                                    143.415
881.500 Compra solar ITP + 6,50% 57.298 
2.281.795 Obra nueva AJD 1,00% 22.818 
3.163.295 Div. Horizontal AJD 1,00% 31.633 
6.326.590 Notaría y Registro 0,25% 15.816 
Increm. Valor 12.000 
IBI (suelo) 3.500 
IAE 350 
El tipo del Impuesto de Obras en el Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián 
es del orden del 4% aunque puede variar, resultando los siguientes costes por 
LICENCIAS y VARIOS. 
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F) Licencias construcción y varios                                101.272
2.281.795 Impuesto de Obras 4,00% 91.272 
Topografía 2.000 
Geotécnico 2.000 
Otras tasas y licencias 3.000 
Actividades 3.000 
Por tratarse de una promoción de escaso número de viviendas (24 en total), 
los gastos de COMERCIALIZACIÓN, se estiman en el 3% del total, ya que la 
mayoría se contactarán desde la propaganda del vallado de obra. 
G) Comercialización y Postventa                                 210.177                         
6.605.903 Comercialización (s/ventas) 3,00% 198.177
Instalaciones auxiliares de
venta 
Instalaciones auxiliares de 
venta 
Gastos         
-
-
12.000 
IMPUESTOS
El 21,64% del coste de construir una vivienda en España está destinado a pagar 
impuesto, según cálculos del registro de economías y asesores fiscales (reaf),  es decir, 
que de cada 100 euros que paga el comprador de un piso, 21,64 euros van a parar a 
las arcas estatales, autonómicas y locales. 
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9.2.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS VINCULADOS AL ACTIVO. 
Se analizará para cada uno de los posibles usos
1er RIESGO (Régimen de protección, tenencia y ocupación)
Cualquier problema que pueda tener el activo con respecto a posibles servidumbres, 
cargas, determinaciones catastrales o registrales puede hacer que se dispare la prima 
de riesgo inmobiliaria ya que puede suponer la imposibilidad del desarrollo inmobiliario 
de dicho activo. 

 
TESIS DOCTORAL  
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo 
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 



  






DETERMINACIÓN DEL RIESGO: 
a.- Si existe algún tipo de problema insalvable: Factor de riesgo inasumible. 
b.- Si el problema tiene solución a medio plazo: Factor de riesgo ponderado. 
c.- Si no existe ningún tipo de problema: Factor de riesgo bajo. 
2º RIESGO  (Demanda de mercado)
DETERMINACIÓN DEL RIESGO DEMANDA DE MERCADO: 
a.- Si en la cuantificación de la demanda, el dato número de unidades que puede 
demandar el entorno de afección al que pretendemos enfocar el uso a desarrollar es 
superior al producto a realizar el riesgo será: Bajo. 
b.- Si en la cuantificación de la demanda, el dato número de unidades que puede 
demandar el entorno al que pretendemos enfocar el uso residencial es inferior al 
producto a realizar, el riesgo será: Inasumible para el número de unidades que exceda 
la demanda, por lo que el resto lo podremos ponderar. 
c.- En el supuesto de encontrarnos con incertidumbres por falta de datos o poca 
fiabilidad de los mismos, tendremos que analizar el 4º FACTOR DE RIESGO, y será la 
que nos determinará el riesgo.  
El presente riesgo está relacionado directamente con el 4º RIESGO, siendo el 4º el que 
tiene que corroborar los datos obtenidos en el 2º. Por lo que obtendremos un único 
riesgo conjunto. 
3er  RIESGO (Edificabilidad patrimonializable).  
FASE 1.- Precisar cuál es el instrumento de planeamiento aplicable (Plan General de 
Ordenación, Plan Parcial, Plan Especial, Estudio de Detalle, Modificación Puntual, etc.) 
porque podría variar las determinaciones establecidas en el Plan General de 
Ordenación.
FASE 2.- Indicar toda la legislación urbanística, sectorial y de suelo aprobada 
posteriormente al planeamiento aplicable a nuestro solar, averiguar y especificar las 
posibles modificaciones de sus determinaciones y la manera en la que puedan afectar a 
su desarrollo.  
FASE 3.- Comprobar que todas las tramitaciones administrativas realizadas, tanto de 
Planeamiento como de Gestión Urbanística se han realizado correctamente. 

DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO EDIFICABILIDAD 
PATRIMONIALIZABLE: 
a.- Si alguno de las anteriores fases (1-3) no ha sido comprobado el riesgo será: 
INASUMIBLE.
b.- Si se han comprobado todos los puntos anteriores (1-3) el riesgo será: BAJO. 
Un cálculo incorrecto de la edificabilidad patrimonializable hace que el riesgo en la 
mayoría de las ocasiones sea: INASUMIBLE. 
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4º RIESGO (Ritmos de ventas)
DETERMINACIÓN DEL RIESGO RITMOS DE VENTAS: 
a.- Si los ritmos de ventas son lentos debido a causas intrínsecas, el riesgo será: Bajo. 
b.- Si los ritmos de ventas son lentos debido a causas extrínsecas, el riesgo será en la 
mayoría de las ocasiones: Inasumible. 
c.- Si los ritmos de ventas son altos, el riesgo será: Bajo. 
d.- Si los ritmos de venta son medios o bajos, el riesgo será: Ponderado entre  Medio o 
Alto.
e.- Si los ritmos de ventas son Muy bajos, el riesgo será: Alto o Inasumible y habrá que 
ponderarlo en función a la propuesta de estimación de ventas, para así poder 
equilibrar la desviación financiera si es posible.  
Ritmos de venta Altos: Venta de toda la promoción al finalizar las obras.
Ritmos de venta Medios: Venta de toda la promoción un año después de finalizar las obras.
Ritmos de venta Bajos: Venta de toda la promoción dos años después de finalizar las obras.
Ritmos de venta Muy Bajos: Venta de toda la promoción en más de dos años después de   
finalizar las obras 
5º RIEGO (Análisis DAFO) 

5ºA.-DETERMINACIÓN DEL RIESGO DEL ANÁLISIS DAFO INTERNO: 
a.- Si el activo analizado tiene demasiados puntos débiles y amenazas que no pueden 
ser neutralizados el riesgo será: Inasumible. 
b.- Si las fortalezas las podemos convertir en oportunidades y las debilidades logramos 
que no se trasformen en amenazas, el riesgo será: Bajo 
c.- En otras situaciones deberemos ponderar cómo afectan a nuestra promoción las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas, y establecer el riesgo: Bajo, 
Medio, Alto o Ponderado entre ellas.  
5ºB.-DETERMINACIÓN DEL RIESGO DEL ANÁLISIS DAFO EXTERNO: 
a.- Si el activo analizado tiene demasiados puntos débiles y amenazas que no pueden 
ser neutralizados, el riesgo será: Inasumible. 
b.- Si las fortalezas las podemos convertir en oportunidades y las debilidades logramos 
que no se trasformen en amenazas, el riesgo será: Bajo. 
c.- En otras situaciones deberemos ponderar cómo afectan a nuestra promoción las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas, y establecer el riesgo: Bajo, 
Medio, Alto o Ponderado entre ellas.  
Por consiguiente del Análisis DAFO, obtendremos dos riesgos el 5ºA que tiene 
en cuenta los riesgos internos y el 5ºB que tiene en cuenta los riesgos 
Externos. 

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6º RIESGO (Edificabilidad Óptima) 
DETERMINACIÓN DEL RIESGO EDIFICABILIDAD ÓPTIMA: 
a.- Producto inmobiliario óptimo coincide con las determinaciones establecidas en el 
planeamiento (edificabilidad patrimonializable): el riesgo será BAJO. 
b.- Producto inmobiliario óptimo coincide parcialmente con las determinaciones 
establecidas en el planeamiento. Depende del porcentaje de usos óptimos que se 
encuentren, ponderaremos el factor de riesgo. Los usos no óptimos no se tienen en 
cuenta en el análisis económico, hay que ver si los usos no óptimos se pueden dejar de 
edificar y a qué coste, ya que si esto no es posible el riesgo en la mayoría de las 
ocasiones será INASUMIBLE.  
c.-  Producto inmobiliario óptimo no coincide con las determinaciones establecidas en el 
planeamiento: el riesgo será ALTO (siempre que sea posible realizar una modificación 
de Plan General o esté pactada con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma 
correspondiente).Si no existen intenciones por parte de las autoridades municipales y/o 
autonómicas de tramitar una modificación puntual, en nuestro informe indicaremos que 
el riesgo es INASUMIBLE.  

7º RIESGO (Planificación)  
DETERMINACIÓN DEL RIESGO PLANIFICACIÓN: 
Hay que ponderar el grado de fiabilidad de la planificación realizada. Para ello 
tendremos que tener en cuenta la fiabilidad de los plazos para la obtención de licencia 
(consultar en el ayuntamiento estos datos y corroborar con técnicos con gran 
experiencia local) y la fiabilidad de los plazos de ejecución material de las obras a 
realizar (facilitados por técnicos con gran experiencia en ejecución de obra).  
Una vez realizado el análisis, procederemos a ponderar entre un Riesgo alto, medio o 
bajo, siempre justificando la misma.  
8º RIESGO (Control de Costes)  
DETERMINACIÓN DEL RIESGO RELACIONADO CON LOS COSTES: 
El análisis de costes tiene mucha importancia ya que una mala estimación puede 
suponer la ruina económica de la inversión inmobiliaria. 
FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN AFECTAR AL 8º RIESGO: 
A.- Una incorrecta determinación de los mismos (falta de experiencia). 
B.- Desviaciones por imprevistos, como contaminación del suelo, restos 
arqueológicos, niveles freáticos, profundidad de estrato resistente, exigencia 
de compañía eléctrica de colocación de centro de trasformación eléctrico 
teniendo que abonar el coste del mismo y la pérdida de un local comercial, 
modificación de tendidos eléctricos, etc.  
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C.- Riesgos Financieros: Falta de planificación de disposiciones de capital. 
Posibles modificaciones de condiciones financieras del mercado. Posibles 
problemas de escrituración de las viviendas por modificaciones de condiciones 
del préstamo subrogable a los clientes.  
D.- En obras a realizar en casco urbano hay que tener en cuenta los costes de 
ocupación de aceras, posibilidad de acopios de obras, accesos a la obra, etc. 
Una vez realizado el análisis, procederemos a ponderar entre un Riesgo alto, medio o 
bajo, siempre justificando la misma.  
9º RIESGO (Construcción)  
DETERMINACIÓN DEL RIESGO RELACIONADO CON LOS RIESGOS DE 
CONSTRUCCIÓN: 
FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN AFECTAR AL 9º RIESGO: 
A.- Riesgo por incorrecta ejecución material, pudiendo afectar a los plazos y 
los costes. 
B.- Fallos de construcción detectados una vez finalizadas las obras. Deberían 
estar cubiertos por póliza de seguros que cubra los vicios ocultos. 
C.- Es aconsejable contratar una empresa externa que realice un control de 
todos los posibles puntos débiles de la obra (insonorización, posibles 
humedades por filtración, aparición de condensación en las viviendas, etc). 
D.- Riesgo por robo de material de obra (hacer constar en contrato que el 
responsable de la seguridad de la obra es la empresa constructora 
contratada).
Una vez realizado el análisis, procederemos a ponderar entre un Riesgo alto, medio o 
bajo, siempre justificando el mismo.  
10º RIESGO (Catastróficos)  
DETERMINACIÓN DEL RIESGO POR RIESGOS CATASTRÓFICOS:
FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN AFECTAR AL 10º RIESGO: 
A.- Posibles derrumbes, incendios, zonas con alto índice sísmico, posibles 
zonas inundables, etc. Tienen que estar cubiertos por pólizas de seguros.   
Si no tienen seguro, el riesgo es inasumible; y, si tiene seguro que los cubra, 
el riesgo será bajo.  
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CONCLUSIONES: 
El propietario del activo tiene que ser consciente de sus carencias y posible 
problemáticas analizada en los riesgos vinculados al activo. Esta es la única forma para 
poder neutralizarlas y así poder llegar a consolidar sus derechos edificatorios óptimos. 
Cualquiera de los riesgos del 1º al 10º analizados anteriormente pueden hacer inviable 
el desarrollo de un proyecto inmobiliario.  
El objetivo es la determinación de los factores de riesgo y  los riesgos que tiene un 
proyecto, analizando de forma detallada los puntos anteriores y justificando  tanto los 
riesgos como los factores de riesgo resultante y así poder aportar las posibles 
soluciones a los distintos problemas. 
Por consiguiente revalorizar un proyecto consiste en saber definir correctamente todos 
los factores de riesgo y riesgos que pueden afectarle e intentar hacer que todas sean lo 
más bajos posibles.  
9.3.- TABLA PARA LA PONDERACIÓN DE LOS RIESGOS. 
La presente tabla nos aporta los datos numéricos de ponderación de todos los riesgos 
analizados en el punto anterior. Ya que tenemos que proceder a ponderar cada uno de 
los riesgos analizados según la siguiente tabla: 
TIPO DE 
INMUEBLE
A.- Riesgo 
del Sector 
Inmobiliario
*B.
Riesgo
Uso
A+B   
Aplicable 
Riesgo
Bajo 
 Aplicable 
Riesgo
Medio 
 Aplicable 
Riesgo
Alto
Viv. 1º 
Residencia
8% 0% 8% 20% 32% 
Viv. 2º 
Residencia
8% 4% 12% 22% 32% 
Edificio 
Oficinas 
8% 2% 10% 22% 32% 
Edificio 
Comercial 
8% 4% 12% 22% 32% 
Aparcamiento 8% 1% 9% 20% 32% 
Hotelero 8% 3% 12% 22% 32% 
Resd. Estud/ 
3º Edad 
8% 4% 12% 22% 32% 
Edificio 
Industrial
8% 6% 14% 23% 32% 
Otros 8% 4% 12% 22% 32% 
Tabla de riesgos establecidos por la ECO y por la experiencia de las grandes promotoras.  
*B.- riesgo uso: Estos porcentajes dependen del riesgo vinculado al uso al que vamos a destinar la 
promoción.  
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CÓMO PONDERAR CADA UNO DE LOS RIESGOS: 
Los riesgos pueden ser bajos, medios, altos, bajo-medio o medio-alto.  
Para ello vamos a valorar los riesgo del 1 al 10 (si tenemos en cuenta el uso 1º 
vivienda 1º residencia): 
- 1 Bajo – 8% 
- 5 Medio – 20% 
- 10 Alto – 32% 
Por lo que el resto de los rangos serán ponderados para poder obtener el valor de cada 
uno de los 10 riesgos analizados.  
Estas cantidades numéricas establecidas en la anterior tabla son para la ponderación de  
riesgos recomendadas en la presente tesis. No obstante, se puede operar con otro tipo 
de ponderación numérica de los riesgos siempre que estén justificados. 
Esto nos determina los rangos en los que se puede mover la PRIMA DE RIESGO 
INMOBILIARIA, pero no por ser nivel socioeconómico bajo-bajo se aplicará un 8% de 
prima de riesgo. Por ejemplo a enero de 2013, con un mercado inestable, la tasa de 
riesgo para vivienda protegida puede llegar a ser del 30% o inasumible, ya que para la 
población de este nivel socioeconómico no hay financiación bancaria, por lo tanto se 
dispara el factor de riesgo del DAFO (financiación) al no haber potenciales compradores 
financiables.  
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A la hora de analizar una inversión inmobiliaria, todo inversor ha de tener en cuenta la 
PRIMA LIBRE DE RIESGO que se corresponde con la prima relativa a la deuda pública 
del país donde se realiza la inversión, más la PRIMA DE RIESGO que variará en función a 
los factores de riesgo que afectan al tipo de proyecto inmobiliario a desarrollar.  
La matriz desarrollada, lo que hace es estructurar los riesgos y ponderarlos en función a la 
importancia de cada una de ellos, analizando cómo pueden afectar a la tasa interna de 
retorno.
Con la presente matriz analizamos todos los usos que se pueden ejecutar en un solar, 
obteniendo con la misma un TIR ponderado que tiene en cuenta todos los usos y sus 
riesgos.
Todos los riegos analizados afectan a dos variables fundamentales del PROYECTO 
ECONÓMICO ÓPTIMO: 
RIESGO EDIFICIO O SOLAR 
VENTAS (INGRESOS) 
1º.- Análisis de demanda 
4º.- Estudio de mercado 
3º.- Edificabilidad Patrim. 
5º.- Edificabilidad óptima 
COSTES (GASTOS) 
EJECUCIÓN MATERIAL 8º.- Costes 
COSTE-PLANIFICACIÓN 
DESVIACIONES EN EL 
TIEMPO DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO 
2º.- Propiedad 
6º.- DAFO
7º.- Planificación 
9º.- Construcción 
10º.- Catastróficas 
El incremento de costes puede producirse por dos factores, el primero es por variación del 
precio de los gastos necesarios para la realización de la promoción (construcción, licencias, 
honorarios técnicos, etc.). El segundo por desviaciones en la planificación del desarrollo del 
proyecto. El riego 8º está afectado por la posible variación de precios y los riesgos 2, 6,7, 
9,10 afectan al riesgo planificación.  
Los riesgos relacionados con la planificación nos pueden llegar a afectar siempre, ya que 
nos pueden parar la obra en cualquier momento con lo que supone un incremento de los 
costes por los intereses de la inversión realizada, los posibles costes por incumplimiento de 
contrato, etc.   
RIESGOS DEL 1ºR. A LA 10º R. APLICANDO LA MATRIZ: 
Los riesgos ya los hemos determinado anteriormente en cada área de conocimiento para 
cada uno de los usos a desarrollar, pudiendo ser Bajos, Medios o Altos, en este caso 
cogeremos directamente el valor que nos indique la tabla para el cálculo de riesgos. En el 
caso de tener que ponderar entre dos valores Bajo o Alto por ejemplo, lo que indicaremos 
y justificaremos es el porcentaje de probabilidad que pueda estar hacia un lado o hacia el 
otro y dicho porcentaje lo extrapolaremos a los valores de la tabla. 
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Hay que indicar siempre si dicho riego que tiene se puede o no minorar y cómo, este 
parámetro en la matriz de cálculo lo llamaremos ponderación. 
Ejemplo: 4º riesgo nos encontramos en la situación d), en el estudio de mercado 
obtenemos que se puede vender la promoción en 18 meses una vez finalizada, si 0 meses 
es 0% y 24 meses es el 100% por lo que 18 es el 75%. Si en la tabla el 8% es el riesgo 
bajo y el 32% es alto, el rango del 75% será igual a: 
O más fácil 32%-8% = 24%×0,75 = 18% +8% = 26%. 
Por consiguiente el riesgo será del 26%. 
CÁLCULO DEL TIR APLICANDO LA MATRIZ:
1.-CÓMO AFECTAN LAS COMPONENTES HORIZONTALES DE LA MATRIZ:  
La componente horizontal de la matriz determina el riesgo que afectan a cada uno de los 
posibles usos a desarrollar en el ámbito de desarrollo. Si en el análisis de las componentes 
horizontales hay algún riesgo que no podemos llegar a controlar y ella por sí sola puede 
afectar al rendimiento económico de dicho uso, será la que tomaremos como riesgo en la 
matriz que afecta a dicho uso. Si todos los riesgos son controlables (en matriz todos SI) 
procederemos a ponderar en función a la sensibilidad de cada una de las tres variables, 
Ventas, Costes y Costes (Planificación). 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES FUNDAMENTALES (VENTAS, COSTE, 
COSTE (Planificación), EN RELACIÓN AL RENDIMIENTO DE LA PROMOCIÓN. 
Con la siguiente grafica lo que analizamos es la sensibilidad de cada una de las tres 
variables con el objetivo de poder ponderar cómo calcular en qué rango afectan cada una 
de ellas al rendimiento del proyecto económico.  
En la presente gráfica podemos observar que un incremento del precio de venta en un 
10% supone un incremento del TIR de un 20% a un 30%. Un aumento de los costes de un 
Ͳ30% Ͳ20% Ͳ10% 0% 10% 20% 30%
VENTAS Ͳ10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
COSTOS(Gastos) 40% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
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10% supone una merma del TIR del 20% al 18%. Así podemos llegar a analizar todas las 
primas de riego que pueden afectar a la promoción inversión inmobiliaria. 
Por lo que para obtener la Prima de Riesgo Ponderada total hallamos la media ponderada 
de las variables relacionándola con la sensibilidad de cada una de ellas.  
P.R.Pdo =20% tiene una sensibilidad del 10% 
P.R.Pdo =12% tiene una sensibilidad del 5% 
P.R.Pdo =25% tiene una sensibilidad del 8% 
((20×10)+(12×5)+(25×8))/10+5+8 = 20%  
Todas las distintas variables que determinan las gráficas del análisis de sensibilidad están 
obtenidas de la cuenta de explotación realizada en el punto 8.3. 
2.-CÓMO AFECTA LAS COMPONENTES VERTICALES A LA MATRIZ:  
Tenemos en cuenta dos variables una que es la superficie y otra que es el precio por metro 
cuadrado relacionado con los usos, por consiguiente cómo afectan dichas variables a la 
matriz de cálculo.  
Ejemplo: 
Supongamos te tenemos en la matriz sólo dos usos: Residencial con 8000 m2 a un precio 
de 3.200 €/m2 y Comercial 1000 m2 a un precio de 10.000 €/m2.  
8.000 × 3.200 = 25.600.000 y 1.000 × 10.000 = 10.000.000, por consiguiente el total del 
activo es 35.600.000 €. Obtenemos el porcentaje que afecta a la matriz cada uno de los 
usos. En este caso el uso residencial en un 71,91% y el comercial en un 28,10%.  
Para calcular el TIR, es hace lo siguiente: 
71,91 – 32% 
  100  –  X% 
28,10 – 20% 
(1) 71,91 – 100 = 32 - X 
(2) 71,91 + 28,10 = 32 – 20 
(1) 71,91 = 32 - X 
(2) 100 = 12 
3.200 – 100 X = 862,92 
100 X = 2337,08 
X = 23,37 
TIR = 23,37% 
Una vez tenidos en cuenta esto parámetros obtendremos el TIR que afecta al proyecto de 
inversión.   
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A la Prima de Riesgo calculada en la presente matriz, le sumamos la prima libre de riesgo, 
que es la Deuda Pública a un plazo de 5 años y así optenemos el TIR. 
9.5.- RELACIÓN ENTRE EL TIR Y EL BENEFICIO DEL PROMOTOR 
En el desarrollo de un Proyecto Inmobiliario hay que tener en cuenta dos factores 
distintos de rentabilidad: 
- El primero, utilizado en el Análisis Estático de la promoción, se denomina Beneficio
Neto o Beneficio del Promotor (BP). Este método (el estático) está limitado a un 
plazo máximo de tres años, con lo que se emplearía el primer año para la obtención 
de la licencia, uno y medio para la construcción y otro medio para finalizar las ventas. 
En este método, la rentabilidad se denomina Beneficio del promotor, y se cuantifica 
como un porcentaje sobre la inversión total, compuesta por la suma del Suelo (S), 
la Construcción (C) y los Gastos de la Promoción (GP). 
- El segundo, utilizado en el Análisis Dinámico de la promoción, se denomina Tasa 
Interna de Retorno de la Inversión (TIR). Esta Tasa (o Índice de Capitalización), 
está formada por dos sumandos, que se corresponden con la Tasa Libre de Riesgo 
(interés medio de la Deuda Pública del Estado a cinco años), y con la Prima de Riesgo 
estimada para el proyecto de inversión analizado. Además, este Índice de 
Capitalización se  aplicará al resultado de pagos menos cobros, de cada periodo 
(denominado Flujos de Caja). 
Diferencias entre los métodos estático y dinámico 
Estático Promotor Beneficio Porcentaje Inversión Total 
Dinámico Inversor Rentabilidad Tasa Retorno Flujos de Caja 
      
Se aconseja aplicar siempre que se pueda el método dinámico. 
En el método Estático: 
De la siguiente fórmula: 
VM = S + C + GP + BP 
Siendo  S: Suelo 
            C: Construcción 
            GP: Gastos del Promotor 
            BP: Beneficio del Promotor 
El beneficio del promotor BP es conjuntamente con los gastos de promotor GP las 
componentes de la K coeficiente de mercado o valor añadido del promotor, siempre 
cumpliendo con el principio de uso más óptimo.  
Si relacionamos porcentualmente los GP y BP con las componentes del precio S+C 
obtenemos el siguiente desarrollo: 
Si los gastos del promotor GP son proporcionales al Coste Total será: 
GP = K1 (S + C). (Este dato se puede obtener también calculando el 18% del coste de 
contrata más el 6% de VM valor de mercado).  
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Si el beneficio del promotor BP es proporcional a la inversión total realizada será: 
BP = K2 (S + C + GP) = K2 (S + C) + K2 K1 (S + C)  
Tendremos:
VM = (S + C) + K1 (S + C) + K2 (S + C) + K2 K1 (S + C) 
VM = (S + C) (1 + K1 + K2 + K1 K2) = K (S + C)  
K = (1 + K1+ K2 + K1 K2)
K = 1+ k1 + k2 + k1 k2, sacando factor común k2:  K = 1 + k1 + k2 ( 1 + k1) = (1 + k1) 
+ k2 ( 1 + k1), y sacando factor común (1 + k1), obtenemos: 
Por consiguiente K = (1 + k1) (1 + k2) 
Por lo tanto el valor K es diferente para cada tipo de inmueble, para cada tipo de zona y 
varía con la situación económica. 
Por lo que el valor de K depende de: 
- La situación del activo 
- La tipología edificatoria 
- El valor del suelo 
- Los costes de construcción  
- Los gastos de construcción  
- Los gastos del promotor 
- La demanda de mercado 
Cálculo de K a partir de la Prima de Riesgo: 
Antes de establecer el procedimiento de obtención de la K, veamos la relación 
existente entre la TIR del método Residual Dinámico (que veremos a continuación) y 
la K del método Residual Estático. 
En el método Residual Estático la K se obtiene desde la k1 (que evalúa los Gastos de 
Promoción) y la k2 (que evalúa el beneficio del promotor): 
K = (1+k1) x (1+k2) 
El primer factor (1+k1) se obtiene, bien sumando uno a uno todos los Gastos de 
Promoción, y obteniendo cuál es su relación respecto a los Costes y Suelo, o bien 
estimándolos en el 14% antes desglosado (como aproximación estadística). 
El segundo factor (1+k2) que hemos denominado beneficio de promoción, será tanto 
más elevado, cuando mayor sea el riesgo de la promoción. 
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Recordemos que el método Residual Estático es de aplicación únicamente a 
promociones con una duración inferior a 3 años y que se obtiene a partir del montante 
Total de la Inversión realizada (suma de S + C G). 
Por el contrario, el método Residual Dinámico, se obtiene desde un TIR (TLR + PR), 
que se aplica a periodos de tiempo anuales, y solamente a los importes obtenidos por 
diferencia entre Ingresos y Gastos, como veremos más adelante. 
Comparando estos dos modelos, podemos decir que (1+k2) se aplica a un trienio, 
cuando la TIR es anual, por lo que de alguna forma 1+k2 es el triple de la TIR. Y 
además, se ha obtenido que la Inversión total respecto de la suma de los flujos de 
caja (Ingresos – Gastos en cada período) suele tener una relación de 2,5 veces en una 
promoción inmobiliaria con el uso mayoritario Residencial. 
Por lo tanto: 
K2 = TIR x 3 / 2,5  
Cuadro para 3 años y 2,5 veces la inversión de estático / Flujos dinámico 
TLR 4%
PR 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 25% 30%
TIR 12% 14% 16% 19% 21% 23% 25% 30% 35%
k2 15% 17% 20% 22% 25% 27% 30% 36% 42%
K 1,309 1,337 1,365 1,394 1,422 1,451 1,479 1,550 1,622
Dónde: 
TLR es la Tasa Libre de Riesgo, obtenida desde el interés de la Deuda Pública del 
Estado. 
PR es la Prima de Riesgo, obtenida en la matriz de análisis de los Factores de Riesgo. 
TIR es la Tasa Interna de Retorno, incluye la TLR y la PR.  
TIR = (1+TLR) x (1+PR). 
k2: El coeficiente que representa el Beneficio del Promotor analizando los Riesgos. Se 
aplicará a la suma del total de las inversiones realizadas (S+C+GP). Se 
obtiene dividiendo entre 2,5 y multiplicando por 3 la TIR. 
K: Para una promoción “normal” y con unos gastos de promoción del 14%. Se obtiene 
multiplicando 1,14 x (1+k2). 
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 A.C.10.- VALORACIÓN 
Una de las áreas de conocimiento fundamental que tiene que dominar 
exhaustivamente un analista de riesgos inmobiliarios, son las valoraciones 
inmobiliarias. 
Un analista tiene que tener muy claros cuáles son todos los elementos de los que 
está compuesto un activo inmobiliario y cómo afectan al valor. 
Determinar incorrectamente un valor de un activo inmobiliario supone la ruina 
económica del desarrollo del proyecto, ya que no vamos a poder vender el producto 
inmobiliario obtenido a un precio competitivo de mercado o lo vamos a tener que mal 
vender. Además nos encontraremos con el gran problema de que el tasador del 
banco lo valorará por un valor inferior al que nosotros hemos establecido, por lo que 
nos encontraremos con graves problemas de financiación del desarrollo del proyecto.  
El mundo de la valoración tiene un grado de subjetividad importante, por lo que 
poder objetivar la valoración de una manera efectiva nos supone:  
1.- Tener garantías de comprar un activo al valor real del mismo y no equivocarnos 
en este paso fundamental para el buen desarrollo del proyecto.  
2.- Tener la capacidad de convencer razonablemente al tasador del banco, para que 
establezca como valor el que nosotros hemos calculado como valor mínimo.  
Para determinar el grado de optimización que le hemos añadido a un proyecto, bastará 
con calcular el valor antes de la realización del proyecto de optimización y después. En el 
supuesto de que dudemos entre varios usos y no tengamos claro cuál sería el uso más 
óptimo, lo que haríamos sería proceder a realizar la valoración de cada tipo de uso y del 
que obtengamos el mayor TIR con la menor tasa de riesgo, sería el uso más óptimo. 
10.1.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
10.1.1.- CONCEPTO DE VALORACIÓN Y REVALORIZACIÓN 
Pretendemos a continuación analizar las distintas metodologías que se aplican actualmente 
a la hora de realizar una valoración. Analizando los pros y los contras consiguiendo así una 
visión más amplia sobre del mundo de las valoraciones. Así mismo la valoración tiene una 
relación directa con la revalorización, si no se es capaz de saber cuáles son los elementos 
que generan valor en un bien inmueble, difícilmente se sabrá cómo se puede incrementar 
el valor de un bien inmueble, por lo tanto, revalorizar el mismo.  
Un producto inmobiliario revalorizado es aquel que obtiene el máximo rendimiento 
económico posible, por lo tanto adquiere su máximo valor, tanto si se dedica a la venta 
como al alquiler. Por lo que siempre a un activo revalorizado se le va a obtener mayor 
rentabilidad que a un activo no revalorizado.  
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Vamos a analizar los conceptos fundamentales y todas las metodologías valorativas que 
hay actualmente en el mercado para, una vez entendidas, tener la capacidad de realizar la 
revalorización de activos inmobiliarios.  
Hay que tener en cuenta que los métodos valorativos no nos definen en ningún 
momento cual es el procedimiento a aplicar para poder revalorizar un activo 
inmobiliario.  
Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una valoración 
inmobiliaria es determinar cuál va a ser el fin de dicha tasación, es decir si va a ser una 
tasación administrativa o libre, ya que el fin condiciona la valoración. El objetivo de una 
valoración es determinar el valor de mercado de un inmueble en un momento determinado 
y para una finalidad concreta. 
a) Valoraciones administrativas: Regladas según normas legales, para el cálculo del 
valor a efectos fiscales, urbanísticos, expropiatorios o para determinadas finalidades 
financieras. En estos casos, para hacer la valoración, basta con aplicar la norma legal que 
indica el método de valoración, tipo de capitalización, coeficiente o porcentaje a aplicar. 
b) Valoraciones libres: Son las que vamos a desarrollar en la presente publicación. 
Están sujetas a operaciones del tráfico mercantil para los bienes inmuebles; se pueden 
comprar, vender, arrendar, traspasar, atendiendo únicamente a las limitaciones legales. 
Son estos casos en los que el profesional valorador interviene a petición de las partes 
interesadas o en arbitrajes, y también como perito tasador en numerosas circunstancias, 
en general del tráfico mercantil y también del ámbito judicial. En estos casos la valoración 
es  diferente  y  no  se  somete  al  procedimiento  establecido  en  las  valoraciones 
administrativas, aunque, como es obvio, son de obligada referencia. En el presente 
manual se desarrollan este tipo de valoraciones.  
La diferencia que puede obtenerse entre una valoración administrativa y una valoración 
libre es similar a la que, en la valoración de bienes inmuebles, puede haber entre el valor 
catastral y el valor de mercado. 
PRECIO: Se le llama precio al resultado de una venta realizada libremente entre dos 
personas o empresas en un momento determinado.  
VALOR: El valor es el precio más probable que un posible comprador pagaría por un bien.  
COSTE: El coste define una parte del valor. Coste de suelo más coste de construcción; sin 
embargo, el valor de mercado incluye el beneficio del promotor y los gastos necesarios 
para su venta.  
10.1.2.-CONCEPTOS DE SUPERFICIES: 
(Obtenidos de la Orden de 30/11/1994 sobre normas de valoración de bienes inmuebles). 
Superficie útil: Se entiende por superficie útil, la del suelo de la vivienda cerrada por el 
perímetro definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior con otras 
viviendas y locales de cualquier uso incluyendo la mitad de la superficie de suelo de los 
espacios exteriores de uso privativo de la vivienda, tales como terrazas, balcones y 
tendederos, excluyendo la superficie ocupada en planta por cerramientos interiores, fijos o 
móviles, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o conductos 
con sección horizontal superior a los 100 cm2.
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Superficie construida: Se entiende por superficie construida la superficie útil definida, 
sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados e incluyendo los 
cerramientos exteriores al 100% o al 50% según se trate de cerramientos de fachada o de 
cerramientos compartidos con otras viviendas o locales respectivamente. 
Superficie construida con elementos comunes: Se entiende como tal la suma de la 
superficie construida de la vivienda más la parte proporcional que le corresponde en los 
elementos comunes del edificio donde se ubica, entendiéndose como tales aquellos que se 
tienen en cuenta a efectos de cómputo de edificabilidad, salvo casos singulares que 
tendrán que ser debidamente justificados. 
Para mayor abundamiento, nos remitimos al contenido de la Orden ECO / 805 / 2003 de 
27 de Marzo sobre Normas de Valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos 
para ciertas finalidades financieras, publicada en el B.O.E. nº 85 del 9 de Abril de 2003 y 
posteriores modificaciones. En la citada Orden ECO / 805 / 2003 las superficies se definen 
del siguiente tenor: 
Superficie construida sin partes comunes. Es la superficie útil, sin excluir la 
superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e 
incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se 
trate, respectivamente, de cerramientos de fachada o medianeros, o de cerramientos 
compartidos con otros elementos del mismo edificio. 
Superficie útil. Es la superficie del suelo delimitado por el perímetro definido por la 
cara interior de los cerramientos externos de un edificio o de un elemento de un 
edificio, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de 
uso privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, 
muelles de carga, voladizos, etc.), medida sobre la proyección horizontal de su 
cubierta.
No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta por cerramientos 
interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o 
conductos con sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la 
superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a 1,5 metros. 
Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no 
cubiertos.
Superficie utilizable o computable. Es la superficie utilizada en las tasaciones 
para determinar los valores técnicos. 
La proporción de zonas comunes, respecto a la superficie útil o la construida privada, 
más frecuente viene a ser:  
-Sup. construida con comunes (Sccc) / Sup. útil = 1,25 a 1,35 media 1,30 Sccc/Su= 1,30 
-Sup. construida con comunes (Sccc) / Sup. construida = 1,10 a 1,20 media 1,13-1,15 
Sccc/Sc= 1,14 
-Sup. construida sin elementos comunes / Sup. útil = 1,10 a 1,20 media 1,15 Sc/Su=
1,15
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10.1.3.- TIPOS DE VALORACIONES 
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10.1.3.1.- VALORES OBJETIVOS: 
Son valores que no dependen de la finalidad de la valoración, tienen en cuenta la situación 
actual del mercado, dependen de la oferta y la demanda, y no se encuentran 
condicionados por elementos políticos, sociales, hipotecarios, expropiatorios, urbanísticos o 
legales. 
a) Valor de Mercado 
Es la cantidad estimada por la cual, en la fecha de valoración, se intercambiaría 
voluntariamente un activo entre un comprador y un vendedor en una transacción libre 
después de una comercialización adecuada en la que cada una de las partes ha actuado 
experimentada, prudentemente y sin coacción.  
El valor de mercado se obtiene por comparación con valores de inmuebles similares, lo que 
quiere decir que dichos inmuebles tendrán que contar con similares cualidades de valor 
tanto intrínsecas como extrínsecas.  
Cualquiera que sea el fin de la valoración, siempre hay que determinar dicho valor, bien 
con fin último de la valoración o bien como valor de comparación. 
b) Valor de Repercusión del suelo 
Se refiere al valor resultante de dividir el valor total del suelo por la superficie total 
construida del inmueble. Siempre hay que tener en cuenta el principio de máxima utilidad. 
El cálculo del valor de repercusión se realiza por el método residual, para obtener este 
valor tenemos que saber cuál es el valor de mercado y el coste de construcción del 
inmueble. Dicho valor se expresa en euros por metro cuadrado construido. 
c) Valor de capitalización 
Es el valor que adquiere un bien inmueble en función de las rentas que produce o puede 
llegar a producir. Se calcula mediante la capitalización de las reales o potenciales netas y 
se le aplica una determinado tipo de interés. Si el tipo de interés de capitalización es la 
media del mercado inmobiliario, el resultado es un valor objetivo, por lo que es un valor de 
mercado, siempre que exista un mercado estable.  
d) Valor de Reemplazamiento 
Nos determina el coste que supondría construir un bien inmueble a precios actuales. A 
este coste habría que aplicarle coeficiente de depreciación, en el supuesto que sea 
necesario, por su estado actual de conservación y al mismo habría que incrementarle la 
repercusión del suelo. Dicho coste tiene en cuenta el suelo más la construcción; sin 
embargo, el coste de reposición solo tiene en cuenta el coste de construcción. 
El cálculo del coste de reposición es muy objetivo, ya que hay publicaciones en las que se 
indican los costes de construcción muy detalladamente, teniendo en cuenta todas las 
cualidades de valor intrínsecas de los edificios. 
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10.1.3.2.- VALORES SUBJETIVOS. 
Un valor subjetivo depende de cada sujeto y es diferente para cada uno de ellos. Está 
determinado por gustos y circunstancias personales: 
a).- Valor de afección: Está condicionado por el apego o valor sentimental de una 
persona hacia un bien inmueble. La ley de expropiación forzosa lo valora en un 5% 
del valor de los bienes expropiados, cuando no hay acuerdo en la determinación del 
justiprecio. 
b).- Valor de explotación: Es el valor que una persona estaría dispuesta a pagar por 
un bien inmueble en función de las rentas esperadas o expectativas de beneficio. 
Se determina por capitalización de rentas a un tipo de interés subjetivo.  
c).- Valor de liquidación: Es el valor que el propietario de un bien inmueble se ve 
obligado a aceptar por una necesidad apremiante, por una urgencia de venta, por 
circunstancias anómalas del mercado. 
d).- Valor de uso: Este valor se determina atendiendo a su utilidad. Es un valor 
subjetivo, ya que las necesidades que un bien puede satisfacer en función de su 
uso pueden ser diferentes.  
e).- Valor de plottage: También llamado valor de sinergia. Se trata del valor añadido 
a un inmueble por pertenecer a un mismo dueño que los inmuebles contiguos, lo 
que permite un mejor rendimiento al activo y menores costes. Es un valor adicional 
producido por la sinergia inmobiliaria. 
10.1.3.3.- VALORES ADMINISTRATIVOS. 
No son valores de mercado, aunque en todos los casos toman el valor de mercado con 
algunas diferencias. La administración pública lo regula mediante disposiciones 
normativas, con el fin de cumplir una finalidad concreta. 
a) Valor Urbanístico: Lo determinan las normas de la ley del suelo, que pueden ser 
estatales o autonómicas. 
b) Valor Catastral: Lo determina una normativa técnica específica. En los bienes de 
naturaleza urbana el valor catastral es la suma del valor catastral del suelo y el de 
la construcción. El valor obtenido es un valor fiscal con el que se determina la base 
imponible de los tributos que afectan a los bienes inmuebles. 
c) Valor de Expropiación: Lo determina la ley del suelo, que establece el valor de 
expropiación del suelo y de la construcción. Dicho valor en la ley de expropiación 
forzosa se llama justiprecio. 
d) Valor Hipotecario: Lo determina la Orden ECO 805/2003 de valoración para 
ciertas finalidades financieras. 
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e) Valor Fiscal: Lo determina la legislación fiscal a efectos tributarios. Para los bienes 
inmuebles existen tres valores fiscales: 
e.1).- Valor Catastral: Es un valor administrativo. 
e.2).- Valor Comprobado por la administración tributaria. 
e.3).- Valor declarado que está determinado por el sujeto pasivo. 
Según el tributo que se trate, se aplicará uno y otro, o el mayor de los tres. 
Hay que tener siempre en cuenta que estos valores no son valores de mercado. 
f) Valor legal: El valor legal tiene el carácter de máximo para valoraciones de 
cualquier finalidad administrativa.
f.1).- Valor legal máximo de viviendas de protección oficial. 
f.2).- Valor legal establecido en el artículo 53 de la ley de arrendamientos urbanos 
de 1964 para las viviendas arrendadas todavía acogidas a esta ley, por el que el 
arrendador puede impugnar la venta a terceros de la vivienda arrendada, si el 
precio de venta supera el valor resultante de la capitalización de renta al 3 o 4,5%, 
según el año de ocupación. A pesar de la nueva ley de Arrendamientos urbanos de 
1994, sigue en vigor hasta la extinción de los contratos anteriores al 9 de mayo de 
1985.
Las Valoraciones administrativas toman como referencia el valor de mercado, aún cuando 
al final el valor resultante no se parece en nada al valor de mercado, al que se suman y 
restan diferentes conceptos poco objetivos, justificados a veces con un complejo aparato 
matemático que lo modifica en aras de una finalidad fiscal (Valor Catastral), económica 
(Valor hipotecario) o social (Valor legal y de expropiación). Cada vez es más la diferencia 
entre los valores administrativos con el valor de Mercado. 
Los valores administrativos dan como resultado un valor que solamente es válido para la 
finalidad para la que se ha calculado. 
10.1.3.4.- VALORES LIBRES. 
Cuando en una valoración no interviene la administración pública, no está condicionada 
por elementos administrativos, por lo que el procedimiento valorativo es libre. En este tipo 
de valoraciones se aplican procedimientos valorativos con el objetivo de obtener el valor 
objetivo del inmueble. En las valoraciones para procedimientos mercantiles, civiles o 
penales se aplican procedimientos valorativos libres. En la presente publicación 
desarrollaremos exclusivamente este tipo de procedimientos valorativos, ya que son los 
que se aplican en las transacciones realizadas en el sector inmobiliario.  
10.1.3.5.- OTROS VALORES DE BIENES INMUEBLES. 
a).- Valor de seguro: Se denomina valor del seguro al valor que se establece en 
la póliza de seguro para determinar la posible indemnización en caso de siniestro. 
Este valor coincide con el coste de reposición, por lo que no incluye el suelo. 
b).- Valor de fondo de comercio: Se denomina al valor adicional que tiene un 
bien inmueble donde se encuentra ubicado un negocio con una rentabilidad muy 
superior a la rentabilidad pura del inmueble. Este valor sería equivalente al valor de 
traspaso. Dicho valor no es inmobiliario, por lo que la determinación del mismo la 
realizarían expertos en valoraciones de empresas. 
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c).- Valor potencial de mercado: Se denomina al valor que pueden generar 
expectativas futuras, y es el resultado de capitalizar dichas expectativas. Las 
expectativas suelen estar producidas por mejoras de las cualidades extrínsecas de 
valor del entorno donde se encuentra el bien inmueble. 
d).- Valor de intercambio: También llamado Valor no venal, Valor Objetivo, Valor 
comparativo y Valor de reparto. Se denomina al valor medio de las ventas 
realizadas de inmuebles de similares características. Es el precio que alcanzaría un 
bien inmueble vendido por un propietario que no necesita vender a un comprador 
que no necesita comprar.  
e) Valor de mercado para el uso actual: Se denomina a la cantidad estimada 
por la cual, en la fecha de valoración, se intercambiaría voluntariamente un activo, 
basándose en la continuidad de su uso actual suponiendo que está desocupado, en 
una transacción libre entre un comprador y un vendedor después de una 
comercialización adecuada, en la que cada una de las partes ha actuado 
experimentada, prudentemente y sin coacción. 
f) Valor de uso alternativo: Se define como el valor que alcanzaría un bien 
inmueble que estuviera explotado con su mayor y mejor uso. Este valor no es un 
valor de mercado y depende del posible destino alternativo.  
g) Valor razonable: El valor razonable de los terrenos y edificios es su valor de 
mercado para el uso actual dado a los mismos, que presupone la utilización 
continuada del activo para igual o similar actividad. El valor razonable y el valor de 
mercado para el uso actual no cumplen con el principio de “máxima utilidad” que es 
el mayor y mejor uso, por lo que no son valores de mercado. 
h) Valor finalista: Es el cálculo de un valor determinado con el objetivo de 
satisfacer una determinada finalidad. Con este tipo de valoraciones no se calcula el 
valor de mercado, sino valores para una determinada finalidad concreta.
10.1.4.- CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 
a) Suelo Rústico 
Por resolución de 4 de marzo de 1966 de la Dirección General de Impuestos 
Directos se aprueba el organigrama nacional de cultivos, aprovechamientos y 
actividades ganaderas. Es una clasificación de suelo rústico por naturaleza que
sirve de base para fijar módulos de rendimiento por uso de la tierra y lugar, a 
efectos fiscales. Por ser una clasificación por naturaleza, característica objetiva e 
intrínseca del suelo rústico, no fácilmente modificable a corto plazo, es 
recomendable utilizarlo en valoraciones a efectos comparativos (precios) y de 
rendimiento (rentas). Su aplicación y objetivo más importante es servir de base 
para la obtención de los Valores Catastrales Rústicos. Es una clasificación 
circunstancial modificable a corto plazo. 
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b) Suelo a efectos urbanísticos y expropiatorios
La derogada Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, hace la siguiente 
clasificación: 
Artículo 7. Clases de suelo
A los efectos de la presente Ley, el suelo se clasifica en urbano, urbanizable y no 
urbanizable o clases equivalentes reguladas por la legislación urbanística.
Artículo 8. Suelo urbano
Tendrán la condición de suelo urbano, a los efectos de esta Ley:
a) El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, 
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o 
por estar consolidados por la edificación en la forma y con las características que 
establezca la legislación urbanística.
b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de 
acuerdo con el mismo.
Artículo 9. Suelo no urbanizable
Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los 
terrenos en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.a Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial 
de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de 
ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, 
históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales 
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones 
o servidumbres para la protección del dominio público.
2.a Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a 
que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, 
ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere 
inadecuados para un desarrollo urbano.
Articulo 10. Suelo urbanizable
El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no 
urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de 
transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística y el 
planeamiento aplicable. 
Artículo 11. Clasificación del suelo en municipios sin planeamiento
En los municipios que carezcan de planeamiento general, el suelo que no tenga la 
condición de urbano de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 8, 
tendrá la consideración de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley. 
La nueva Ley de Suelo 2/2008 distingue las siguientes situaciones básicas del 
Suelo.
Artículo 12. Situaciones básicas del suelo
1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones 
básicas de suelo rural o de suelo urbanizado.
2. Está en la situación de suelo rural:
a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo,  los 
terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía 
del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban 
quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística 
por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, 
forestales y paisajísticos, así como aquellos con riesgos naturales o tecnológicos, 
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incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la 
legislación de ordenación territorial o urbanística.
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine 
la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los 
requisitos a que se refiere el apartado siguiente.
3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y 
efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se 
entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con 
las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan 
llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las 
instalaciones ya en funcionamiento.
Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo anterior, la 
legislación urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núcleos 
tradicionales legalmente asentados en el medio rural. 
Se cambia radicalmente la calificación urbanística de la derogada Ley de Suelo en 
Suelo urbano, no urbanizable y urbanizable. 
c) Edificios 
El Real Decreto 1020/1993, de 25 de Junio, establece en su Norma 20 la clasificación 
por tipología y uso: Se trata de una clasificación básica de las construcciones para el 
cálculo de su Valor Catastral, muy útil para todo tipo de valoraciones inmobiliarias. 
Norma 20. Cuadro de coeficientes del valor de las construcciones. 
1. Para el cálculo del valor de las construcciones se establece el cuadro de 
coeficientes que figura al final del presente anexo.
2. La categoría 1, establecida en dicho cuadro de coeficientes, podrá ampliarse a las 
categorías l.A, l.B, y l.C, para considerar edificios cuya calidad supere la que 
corresponda a los de la categoría 1, tal y como aparezca está descrita en el 
correspondiente catálogo. A estas tres categorías les corresponderán unos 
coeficientes, que se obtendrán incrementando el de la categoría 1 en un 50, un 30 y 
un 15 por 100, respectivamente. Esta ampliación se recogerá, en su caso, en la 
ponencia de valores.
3. En el cuadro se identifica la tipología 1.1.2.4 con la construcción media, uso 
residencial en viviendas colectivas de carácter urbano, en manzana cerrada.
4. En los coeficientes del cuadro correspondientes al uso residencial-vivienda 
unifamiliar aislada o pareada (1.2. l) y al uso residencial-vivienda colectiva de 
carácter urbano en manzana cerrada (1.1.2). Se considera incluida la parte 
proporcional de obras accesorias tales como cerramientos, jardinería interior, obras 
de urbanización interior, zona de juegos, etc., no estando incluido el coste de las 
piscinas, campos de tenis o de otros deportes, o cualquier otro tipo de instalaciones 
especiales.
5. En las instalaciones hoteleras (uso 7) se considera incluida la parte proporcional 
del coste de instalaciones de piscinas, mini-golf, deportes, etc., no estando incluidas 
las edificaciones anejas destinadas a otros usos como galerías comerciales, 
discotecas, etc.
6. No obstante lo establecido en los apartados 4 y 5 anteriores, cuando la 
importancia de dichas instalaciones accesorias sea elevada en relación a la superficie 
de la edificación principal, se valorarán a parte o aumentando la categoría que le 
correspondiese.
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7. En la modalidad 10.3.5 se contemplan las obras de infraestructura necesarias para 
la adecuación del terreno al destino indicado en jardines, tanto públicos como 
privados.
8. Cuando en la tipificación de un edificio existan locales en los que el uso a que 
están destinados no corresponda a su tipología constructiva (por ejemplo, oficinas 
ubicadas en locales de viviendas, comercio en viviendas, etc.), se aplicará a dichos 
locales el valor que corresponda a su tipología constructiva.  
Cuando se encuentren garajes, trasteros o locales en estructura en otros tipos 
diferentes al residencial se podrán tipificar en la modalidad 1.1.3.
9. Las Gerencias territoriales elaborarán un catálogo de edificios y construcciones de 
carácter urbano de su ámbito territorial, coordinado por la Junta Técnica territorial 
correspondiente, en concordancia con las tipologías establecidas en el cuadro de 
coeficientes del valor de las construcciones.
Estos catálogos se realizarán siguiendo las instrucciones dictadas por la Dirección 
General, previo estudio por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria 
Urbana.
10.1.5.- ESTRUCTURA DE LOS BIENES INMUEBLES 
Los bienes inmuebles tienen dos componentes que son el SUELO y la EDIFICACIÓN. 
Vamos a analizar la componente SUELO: 
 Rústico: Es un suelo que tiene un destino agrícola, forestal o ganadero. Hay varios 
tipos como pueden ser suelo rústico, suelo no urbanizable y el urbanizable que no 
haya promovido su transformación (a efectos de tasaciones urbanísticas). Su 
unidad de superficie es hectárea y su unidad de valor euros/hectárea.
 Parcela: Son suelos que pertenecen a suelo urbanizable en sus diferentes fases de 
urbanización. Su unidad de superficie es el metro cuadrado y su unidad de valor 
son euros/metro cuadrado.
 Solar: Se denomina solar a una parcela en la que han finalizado las obras de 
urbanización, por lo que se puede construir ya que cuenta con todos los servicios y 
suministros.
Vamos a analizar el componente EDIFICACIÓN: 
 Edificación: Nos referimos con edificación a las construcciones, en general aisladas, 
cuyo valor es independiente del valor del suelo, o el suelo tiene un valor muy bajo 
con respecto a la construcción. Por ejemplo las construcciones vinculadas a una 
explotación agrícola en suelo rústico, las instalaciones industriales, iglesias, castillos 
y en general edificios aislados que se encuentran fuera del núcleo urbano.  
En estas edificaciones se valoran por una parte el suelo y la construcción por otra, 
aplicando el método del coste de reposición y el suelo se suele valorar por 
comparación. 
 Inmueble: Es aquel bien inmueble en los que el suelo y la edificación constituyen 
una unidad física indisoluble. 
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10.2.- COMPONENTES DEL VALOR DE UN ACTIVO INMOBILIARIO 
VM = S + C + GP + BP 
VM = VALOR DE MERCADO 
S = SUELO 
C = CONSTRUCCIÓN 
GP = GASTOS PROMOTOR 
BP = BENEFICIO PROMOTOR 
El valor de mercado depende de la siguiente igualdad económica. Para que se cumpla 
dicha igualdad el activo inmobiliario que estamos analizando tiene que ser el óptimo.  
La presente fórmula se cumple para activos inmobiliarios nuevos, ya que para los 
activos inmobiliarios antiguos los componentes se modifican de la siguiente manera: 
S = Incrementa o baja de valor. 
C = Pierde valor con el tiempo. 
GP = Son incorporados a la ejecución material. 
BP = Se trasforma en el incremento de valor que puede percibir el propietario. 
-VM = VALOR DE MERCADO. 
El valor de mercado se puede obtener por la suma de los elementos que lo 
componen que son suelo, construcción, gastos del promotor y beneficio del 
promotor.
- S = SUELO:
Suelo urbanizado, preparado para construir, con licencia. Se tienen en cuenta todos 
los costes necesarios para la transformación del suelo en solar. Teniendo que contar 
con todos los servicios.  
Los costes del suelo, empiezan con la adquisición del suelo y terminan en el coste de 
urbanización y de explanación. Se incluyen todos los costes necesarios para convertir 
el terreno en solar y poder iniciar la construcción con la excavación. 
Comprende los siguientes costes: 
• Coste de adquisición. 
• Gastos de adquisición: Escritura, Registro, etc. 
• Impuestos no repercutibles ni deducibles: Impuesto de Transmisiones   
  Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
• Coste de urbanización y accesos. 
• Cesiones al Ayuntamiento. 
• Gastos generales de la adquisición y urbanización. 
• Coste demoliciones y explanación: desmontes y relleno. 
• Saneamiento del suelo y subsuelo. 
• Honorarios profesionales relacionados con el suelo. 
• Acometida instalaciones, suministros, etc. 
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En el Valor de Repercusión Unitario del Suelo se incluyen todos los conceptos 
anteriores, coste de urbanización incluido. 
- C = CONSTRUCCIÓN:
Valor del coste de construcción que incluye el coste de ejecución material 
(presupuesto de contrata) más los gastos generales y beneficio industrial de la 
empresa constructora estimados en un 19% del coste de ejecución material. El resto 
de los gastos son directamente proporcionales al coste de ejecución material y 
suelen estar entre 15-20% de este, según tipología de edificación y zona geográfica. 
El coste total de la construcción C será la suma de todos ellos y proporcional al coste 
de ejecución material.
Comprende los costes siguientes: 
• Honorarios profesionales del Proyecto y Dirección de obra. 
• Ejecución material. 
• Licencias y permisos. 
• Gastos indirectos de la construcción. 
• Tributos no repercutibles ni deducibles: IBI del Solar durante la Construcción y 
  Licencia de Obras. 
• Gastos de legalización de la construcción: División horizontal y Obra nueva. 
• Seguros obligatorios de la construcción. 
• Control de Calidad. 
• Seguridad y Salud. 
• Beneficio del constructor. 
• Gestión de residuos, relacionados con la obra, no con el suelo. 
• Estudio geotécnico. 
• Estudio arqueológico. 
• Topográfico, etc. 
La ejecución material se inicia con excavaciones y termina con "llave en mano". 
- GP = GASTOS DE LA PROMOCIÓN:
Se incluyen los gastos que soporta el promotor para poder vender el edificio 
construido llave en mano. Estos gastos son proporcionales al coste del suelo y 
construcción.
Comprende los costes siguientes: 
• Proyecto de análisis de riesgos y revalorización. 
• Gastos administrativos. 
• Gastos financieros de la promoción. 
• Gastos fiscales. 
• Gastos comerciales. 
• Gastos servicios profesionales. 
• Costes de legalización no incluidos en la Construcción. 
• Tributos no repercutibles ni deducibles. Notaría y Registro. 
Se incluirán todos los costes no incluidos en la Construcción. 
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- BP = BENEFICIO DEL PROMOTOR:
Es el beneficio que espera obtener el promotor y que normalmente es proporcional a 
la totalidad de su inversión: Suelo S, Construcción C y Gastos GP y, en consecuencia, 
al Precio de Venta y Valor de Mercado. El beneficio del promotor se considera antes de 
impuestos directos. 
10.3.- CÁLCULO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL VALOR DE MERCADO. 
Métodos de valoración que se aplican para la determinación de cada una de las 
componentes del valor de un activo inmobiliario.  
MÉTODOS DE VALORACIÓN 
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10.3.1.- MÉTODO COMPARATIVO 
Con este método se calcula el Valor de Mercado.
Con el presente método se trata de obtener el Valor de Mercado más probable de un bien 
inmueble por comparación con otros bienes inmuebles cuyos valores de mercado se 
conocen.
El método de comparación convencional se utiliza siempre que la información de mercado 
lo permita. También hay otros métodos de comparación no convencionales que se utilizan 
en aquellos casos en los que se disponga de muy escasa información de mercado como 
pueden ser el método Beta y el Triangular. También se desarrolla la regresión lineal 
múltiple aplicando una herramienta informática que permita el tratamiento masivo de 
datos.
Este método es el método de valoración prioritario, únicamente hay que conocer el precio 
de mercado de inmuebles homogéneos, datos no siempre disponibles. 
10.3.2.- MÉTODO ANALÍTICO 
MÉTODO DEL COSTE 
Este método se aplica únicamente para calcular el valor de las construcciones y 
edificaciones, es decir Coste de Reposición del edificio. Con el presente método lo que 
obtenemos es el Coste de Reposición que es lo que costaría reconstruir o reproducir una 
edificación a precios actuales. A este coste habría que aplicarle la depreciación en función 
de su estado de conservación. 
Hay dos tipos de coste de reposición: 
Coste de Reposición Bruto CRB, que es el coste de reproducción de un edificio nuevo. 
Coste de Reposición Neto CRN, que es el coste de reproducción de un edificio no nuevo. 
El coste de reposición Neto se obtiene aplicando al coste de reposición Bruto la 
depreciación D que le corresponda. 
CRN = CRB – D 
Para obtener el Coste Total o Coste de Reemplazamiento de un inmueble, este coste 
incluye la construcción y el suelo, por lo que se sumará al coste de reposición el coste del 
suelo.
Coste Total= CRN + Suelo 
El coste de la construcción se obtiene por el método del coste y en el coste del 
suelo se aplica otro método. 
MÉTODO RESIDUAL 
Con el presente método se obtiene el Valor de Repercusión del suelo. El método residual 
calcula por residuo uno de los componentes del inmueble, conocido el resto de los factores 
de Coste, Gastos, Beneficio y Valor de Mercado. 
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Por lo que en la fórmula general de valoración se despeja el valor de suelo: 
VM = S + C + GP + BP 
VM = Valor de mercado 
S = Suelo 
C = Construcción 
GP = Gastos Promotor 
BP = Beneficio Promotor 
La aplicación del método residual puede ser Estática o Sintética, en la que no se tiene en 
cuenta el factor tiempo, o Dinámica o Analítico en la que sí se tiene en cuenta el factor 
tiempo. 
El Método Residual Estático, es el que establece el valor catastral para calcular el valor 
de repercusión del suelo. Transforma la fórmula general de valoración en: 
 VM = K (S + C) 
VM = Valor de mercado. 
K = Coeficiente de mercado que relaciona el valor con la suma de coste directo de Suelo 
más construcción. K sintetiza el porcentaje del valor añadido por el Promotor a los costes 
directos, por eso el procedimiento se llama sintético. 
VR = Valor de repercusión de suelo sobre metro cuadrado de edificación.  
Por lo que despejando: 
S = VM – C 
       K
MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS 
Este método se utiliza para calcular el Valor en Renta de un bien inmueble. Este método 
aplica una metodología de valor de mercado analítica para obtener los valores. El método 
analítico más aplicado es el de Capitalización. 
Esta metodología trata de estimar el valor de un bien inmueble en función de 
comportamientos racionales de los agentes que intervienen en el mercado inmobiliario, de 
modo que estimando o conociendo las rentas, costes, demanda, tipos de interés, etc., se 
estima el valor analizando las posibles variables que intervienen y que no son valores de 
mercado de otros bienes, como en el método sintético. 
Esta metodología estima que el valor de un bien inmueble se calcula en función de las 
rentas que produce o puede llegar a producir, por lo que el valor de dicho bien inmueble 
se obtiene mediante la capitalización de dichas rentas, mediante la suma de sus valores 
actuales capitalizados a un determinado interés o tasa de capitalización inmobiliaria. 
La elección del tipo de capitalización es fundamental para la obtención del valor del bien. 
Si la tasa de capitalización es una tasa inmobiliaria normal de mercado para la tipología 
del inmueble a valorar, el valor resultante será próximo al de mercado. 
Si el tipo de capitalización aplicado no es inmobiliario, por ejemplo aplicamos un tipo de 
interés financiero, el valor resultante podrá no parecerse en nada al valor de mercado. En 
el supuesto de aplicar tipo de capitalización financiera, hay que tener en cuenta la prima 
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de riesgo propia de este mercado. Esta metodología es más exacta para inmuebles cuya 
única explotación es el alquiler, que tienen una larga vida útil económica, las rentas 
periódicas son uniformes y las tasas de rendimiento también, y se encuentran en un 
mercado fluido y estable de alquiler.  
Es de menor exactitud el presente método con inmuebles de vida útil corta o vinculada a 
una determinada explotación económica donde el cálculo de las rentas directas producidas 
por el inmueble está incluido en las rentas globales de la explotación, siendo difícil su 
desglose. Además hay que tener en cuenta la difícil estimación del valor residual del 
inmueble al término de su vida útil.  
La capitalización perpetua con las tasas de capitalización inmobiliaria actuales tienen 
aplicación escasa, salvo para inmuebles de vida útil muy larga como fincas rurales o 
edificaciones muy nuevas con larga vida en alquiler. 
10.3.3.- MÉTODO DE EVALUACIONES ESPECIALES 
TASACIONES FINALISTAS.- La tasación tiene un fin concreto, por lo que hay que 
valorar de acorde a dicho fin. 
TASACIONES MULTICRITERIO.- Se aplican varios métodos de valoración, por ejemplo 
si queremos valorar un activo que se pueda dedicar a la explotación económica tenemos 
que aplicar el método de comparación y el de capitalización de rentas. 
10.3.4.- MÉTODO CUALITATIVO 
El presente método se basa para la determinación del valor de un bien inmueble, en el 
análisis exhaustivo y muy detallado de las cualidades de valor intrínseco y extrínseco que 
pueden afectar al valor de dicho bien inmueble.
Además de analizar las cualidades de valor, hay que tener en cuenta el conjunto de 
derechos y obligaciones consolidadas que gravitan en el objeto, de tal manera que el valor 
se obtendrá como sumatorio de las cualidades de valor intrínsecas, más el sumatorio de 
las cualidades de valor extrínsecas, más el sumatorio de los derechos consolidados y 
menos las cargas, es decir: 
VALOR =  CUAL-INTR. +  CUAL-EXTR. +  DERECHOS -  CARCAS 
NOTA IMPORTANTE: 
Los informes que se plantean en la presente tesis siempre son dinámicos, por lo tanto el 
valor de suelo lo obtendremos siempre por el procedimiento dinámico que se detalla en la 
cuenta de explotación de la próxima área de conocimiento. Hay que tener en cuenta que el 
valor del suelo obtenido en la cuenta de explotación, es el precio máximo a pagar.  
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A.C.11.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
11.1.- CÁLCULO DEL VAN Y TIR 
Para determinar el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno), 
consideramos la rentabilidad de todos los flujos netos generados por la inversión, 
introduciendo una sucesión cronológica de las cantidades de dinero. 
Con este método estimamos el valor presente de los futuros ingresos y gastos esperados. 
Para ello tenemos que estimar: 
 Todos los ingresos e imputarlos a un momento concreto. 
 Todos los gastos e imputarlos a un momento concreto. 
 La diferencia entre ingresos y gastos, que denominamos flujo de caja. 
Ingresos del Proyecto – Costos Variables = Margen Bruto – Costos fijos – Intereses – 
Depreciación = Margen antes de Impuestos – Impuestos = Margen Neto + 
Depreciación – Amortización = Flujo de Caja
Los métodos de VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno) tienen en cuenta 
los diferentes periodos de tiempo en los que se producen los gastos y los ingresos, y 
aplicando actualización de flujos de caja, se valoran los gastos e ingresos referidos al 
momento inicial, ya que las cantidades monetarias tienen que ser comparadas y llevadas a 
un mismo momento de tiempo.  
Cálculo del VAN: 
El VAN define la diferencia entre el coste de una inversión y el valor presente descontado 
de los flujos de caja que la inversión genere. 
El VAN es la suma de los flujos de caja (FC) actualizados originados por una inversión.  
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FC0 = Inversión Inicial 
FC1 – FC2 - FCn= Flujos de caja 
i = es el interés mínimo al que una empresa estaría dispuesta a invertir su capital. En 
nuestro caso i = TIR. 
Cuando VAN › 0, la inversión es rentable. 
Cuando VAN = 0, la inversión cumple con los mínimos de rentabilidad. 
 Cuando VAN ‹ 0, la inversión no es rentable.  
Ejercicio: 
Nos ofrecen un activo inmobiliario por un valor de 1.000.000 Euros y pretendemos 
determinar si la inversión en dicho activo es interesante o no. 
La rentabilidad que pretendemos obtener en este tipo de inversiones es de un TIR 8% y 
determinamos que el valor residual del activo al final de 5 años es de 1.200.000 euros.  
Pretendemos tener el inmueble en rentabilidad 5 años y después venderlo. Estimamos los 
siguientes flujos de caja: 
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 Flujo de caja año 1 ………………………..100.000 € 
 Flujo de caja año 2 ………………………..110.000 € 
 Flujo de caja año 3 ………………………..120.000 € 
 Flujo de caja año 4 ………………………..130.000 € 
 Flujo de caja año 5 ………………………..150.000 € 
AÑOS 1 2 3 4 5 
Flujo de Caja 100.000 110.000 120.000 130.000 150.000 
Valor residual 1.200.000 
Tipo de Interés 
“i = TIR” 
8% 8% 8% 8% 8% 
Coeficiente 
Actualización 
1
(1+i)n
0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6805 
Valor actual 92.590 94.303 95.256 95.550 102.375 
Valor resid. 
actual 
 816.700 
Valor actual 1.296.774 
VAN 296.774 
En el presente supuesto el VAN › 0, por lo tanto la inversión es rentable. 
Cálculo del TIR: 
El TIR determina el tipo de interés de la inversión obtenido a lo largo del tiempo 
considerado de la inversión. 
Es el tipo de interés que hace 0 el VAN de una inversión. 
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Por consiguiente el valor de i determina la rentabilidad de la inversión y nos indica el 
interés que se consigue de los recursos empleados en la inversión, desde que se 
desembolsa hasta que se vende.  
 Si el TIR ǹ i, la inversión es interesante. 
Si el TIR ൌ i, la inversión cumple con los mínimos de rentabilidad.  
Si el TIR Ǹ i, la inversión no es interesante. 
El TIR está compuesto por la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo. 
 i = TIR / VAN = 0 
i ‹ TIR / VAN › 0 
i › TIR / VAN ‹ 0 
Ejercicio: 
A un grupo inversor que opera con inversiones con un interés mínimo de un 6%, le ofrecen 
una inversión de un pequeño centro comercial urbano valorado en 1.850.000 €. Se plantea 
vender la superficie de dicho centro comercial en 5 años estimando unos ingresos 
deducidos los costes de inversión de: 
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 FC año 1 ………………………..350.000 € 
 FC año 2 ………………………..375.000 € 
 FC año 3 ………………………..400.000 € 
 FC año 4 ………………………..425.000 € 
 FC año 5 ………………………..450.000 € 
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AÑOS 1 2 3 4 5 
Flujo de Caja 350.000 375.000 400.000 425.000 450.000 
“i” 2,55% 
Coeficiente 
Actualización 
1
(1+i)n
0,9751 0,9509 0,9273 0,9042 0,8818 
Valor actual 341.308 356.605 370.932 384.327 396.828 
Valor actual 1.850.000 
VAN 0 
En el presente supuesto obtenemos un TIR de un 2,55% y el interés mínimo que exige el 
inversor es de un 6%, por consiguiente el TIR ‹ i y, por lo tanto, la inversión no es 
rentable.
El máximo valor a pagar para poder obtener un TIR de un 6% sería de 1.672.691€.  
Ejercicio: 
Realizamos una inversión de 1.100 millones de euros en un proyecto con una estimación 
de retorno de la inversión de seis años y estimamos un flujo de caja durante los seis años 
de 270 millones de euros al año y un valor residual del activo el sexto año de 100 millones 
de euros. Calcular el TIR del siguiente proyecto de inversión. 
VAN = -1100 + 270/1,10 + 270 /(1,10)2 + 270 /(1,10)3+ 270 /(1,10)4+ 270 /(1,10)5+
270 /(1,10)6
VAN = 131,90 ---- i = 10% 
VAN = 34,96 ---- i = 15% 
Para calcular el TIR, se hace lo siguiente: 
131,90 – 10% 
  0 –  X% 
 34,96 – 15%     por lo que operamos y obtenemos un TIR del 14% 
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11.3.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL TIR 
Con la siguiente gráfica lo que analizamos es la sensibilidad de la operación inmobiliaria, 
pudiendo monitorizar todos los riesgos o cualquier componente del análisis que pueda 
interesar al inversor o promotor.  
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En la presente gráfica podemos observar que un incremento del precio de venta en un 
10% supone un incremento del TIR de un 24,07% a un 31,59%. Un aumento de los costes 
de un 10% supone un merma del TIR del 24,07% al 18,61%, etc. 
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A.C.12º.- OBTENCIÓN DEL PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO 
12.1.- PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO 
El PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO analiza 12 áreas de conocimiento, 10 riesgos, 
pudiendo uno solo de ellos suponer la ruina del desarrollo inmobiliario. Por lo tanto el 
proyecto económico óptimo se encarga de identificar los riesgos que pueden llegar a 
afectar a la tasa interna de retorno (TIR) e intenta hacer que sean lo más bajos posibles, 
consiguiendo así la revalorización del mismo.   
Revalorizar un activo consiste en saber identificar los riesgos vinculados a un activo 
inmobiliario y hacer que los mismos sean lo más bajos posibles, ya que cuantos más 
riesgos tenga un activo su valor es menor.  
Los riesgos son los componente fundamental para la determinación de la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) de una inversión y cuando mayor riesgo, mayor TIR exige el inversor a su 
inversión, menor valor tendrá el activo.  
Como podemos apreciar en la fórmula, cuanto más alto sea el BP, menor valor tiene el 
activo; por consiguiente, un activo revalorizado tiene menor BP y por lo tanto mayor valor 
que uno que no lo esté. 
PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO desarrolla los siguientes puntos: 
1.- Optimiza el sistema de gestión mediante su protocolización. 
2.- Analiza los riesgos y factores de riesgo que pueden afectar al rendimiento económico (TIR). 
3.- Pondera todos los riesgos. 
4.- Analiza los usos mas rentables y minora los riesgo, consiguiendo así su revalorización.
5.- Determina la Prima de Riesgo y el TIR vinculado al activo.  
Hay que tener muy claro que el valor de un activos depende de su Prima de Riesgo, 
cuanto mayor es menor es su valor. El PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO intenta neutralizar 
los riesgos para que la prima de riesgo sea lo mas baja posible, y por consiguiente el valor 
del activo alcance el valor más óptimo de venta.  
El PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO es la herramienta necesaria para hacer ver a las 
empresas promotoras con relación a su cartera de Activos Inmobiliarios cuáles son todos 
los FACTORES DE RIESGOS vinculados al activo, pudiendo uno solo de ellos suponer la 
ruina de la inversión.  
Este proyecto es único y no depende de la parte que nos lo encargue, el inversor o el 
propietario del activo, siendo una herramienta fundamental tanto para el propietario del 
activo inmobiliario como para el inversor, para saber el uno que es lo que tiene y el otro 
que es lo que está comprando. 
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12.2.- MODELO BASE PROMOCIÓN  
El presente MODELO BASE es un ejemplo de caso práctico real en el que se protocolizan 
todas las fases necesarias con el objetivo de poder conseguir desarrollar el Proyecto 
Económico Óptimo para una Promoción Inmobiliaria.  
DATOS DE PARTIDA 

Encargo 
Entidad solicitante Trabajo académico 
Activo inmobiliario objeto del informe 
Tipo de Activo Solar. 
Emplazamiento Solar situado en la Calle General Sanjurjo nº 52 D de A 
Coruña. 
Superficie y geometría Se trata de un solar entre medianeras de 936 m² de 
forma sensiblemente rectangular con frente de 58,80 m a 
la calle General Sanjurjo y fondo de 17 m de media con 
chaflán de 20,81 m en su esquina este. Su fondo limita 
con patios de luces de las edificaciones colindantes. 
Situación uso actual El solar se halla vacío sin ningún tipo de construcción. 
Limitaciones por:   
Plan Especial NO. 
Protección NO tiene ningún tipo de protección según el PGOM 
vigente. 
Catas
arqueológicas 
NO se encuentra en zona de protección arqueológica. 
Distancias al centro y/o 
a puntos característicos  
El solar se halla frente al parque Europa donde se ubica el 
centro cívico Forum Metropolitano con el puerto al fondo, 
entre las calles Ramón y Cajal y la Ronda de Outeiro. Está 
próximo al centro comercial de Cuatro Caminos y al Corte 
Inglés; y se halla aproximadamente a 1,5 Km. del 
Obelisco y  2 KM de la Plaza de María Pita. 
Accesos terrestres, 
ferroviarios y aéreos. 
Nos encontramos en un punto muy bien comunicado con 
los accesos de la ciudad, tanto por la Avda. de Alfonso 
Molina como por la Avda. del Pasaje. Se encuentra a 5 
minutos a pie de la estación de autobuses y a 15 de la 
estación ferroviaria de San Cristóbal. 
Comunicación con 
viario principal. 
El solar está situado a 160 m de la Calle Ramón y Cajal 
donde se encuentra la Fábrica de Tabacos. Nos 
encontramos en una vía paralela a la Avenida del Ejército, 
continuación de la Avenida del Pasaje, vía de salida de la 
ciudad. El acceso a la Avenida de Alfonso Molina, principal 
salida de la ciudad y comunicación con el aeropuerto es 
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sencillo, se realiza fácilmente a través de la Plaza de 
Cuatro Caminos situada a 400 m del  solar. 
Transporte público. Por la calle General Sanjurjo pasan distintas líneas de 
autobuses urbanos; en la misma acera donde se 
encuentra el solar en estudio y a pocos metros existe una 
parada por donde pasan las líneas 2,2 A,12 y 20 todas 
ellas en dirección a los Castros. En la acera opuesta, en 
dirección a la plaza de Cuatro Caminos paran las líneas 2, 
2 A, 12, 17, 22 y línea búho. 
ANÁLISIS PREVIO 

Objeto del Informe 
Partiendo de un solar concreto aportado por un cliente se trata de estudiar y definir 
el proyecto inmobiliario óptimo y por tanto el proyecto económico óptimo que 
podría desarrollarse en el mismo. Se estudiarán distintas áreas de conocimiento que 
se detallan a continuación en este informe y se identificarán las distintas primas de 
riesgo que pueden afectar a la rentabilidad de la operación. 
Metodología empleada 
Se emplea para la elaboración de este informe los protocolos para la definición del 
Proyecto Económico Óptimo en edificaciones o solares. 
Parámetros de partida exigidos 
En este caso el cliente propietario del solar no exige una rentabilidad concreta de la 
operación inmobiliaria, se trata de determinar el producto inmobiliario óptimo a 
desarrollar en el solar y por tanto estudiar el tipo de promoción, usos y proporción 
de los mismos, número de viviendas, tamaño, calidades, etc. 
Disclaimer / Salvedades 
El solar es el resultante de la agrupación de dos solares colindantes de menor 
tamaño. Partimos del acuerdo entre ambos propietarios para su desarrollo conjunto. 
La ruptura o anulación de dicho acuerdo invalidaría el resultado de este estudio. 
Contexto Socioeconómico actual. 
Nos encontramos en este momento, tras cuatro años de crisis económica con una 
continua  bajada de los precios, las ventas de viviendas están en su parte más baja 
y la banca mantiene cerrado el grifo hipotecario.  La situación que empezó 
discriminando zonas se ha extendido a todos los territorios y la previsión es que el 
sector encadenará en 2012 su cuarto ejercicio de crisis con desplome de ventas, 
caída de precios y parón constructor. 
Al problema de los precios se ha añadido el de las hipotecas y el de la fiscalidad. En 
este contexto, los que compran una casa es porque la necesitan y quien la vende, 
también, además, en la negociación el fuerte sigue siendo el comprador y el débil el 
vendedor, lo contrario que en los años de la burbuja. 
El resto de pilares del sector, hipotecas y construcción, acumula descensos y se 
encuentra en mínimos. En la primera mitad del año las grandes inmobiliarias del g-
14 empezaron a construir sólo 220 nuevas viviendas en toda España. Los colegios 
de arquitectos técnicos concedieron un total de 21.807 visados para construir 
viviendas de obra nueva en el primer trimestre, la cifra más baja contabilizada en 
un primer trimestre desde el año 2000, cuando comenzó el histórico. Los últimos 
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datos de la  asociación hipotecaria española (AHE) confirman la contracción de los 
préstamos para la compra de vivienda en España: el saldo total de crédito 
hipotecario bajó un 3,93% en mayo, estableciéndose en 1,051 billones de euros, 
mientras que hace un año aumentaba a un ritmo del 0,4%. 
1.- OPTIMIZAR UN ACTIVO -  ACTIVO A DESARROLLAR 
1.1. CÓMO OPTIMIZAR UN ACTIVO INMOBILIARIO
Para la optimización del presente solar situado en un suelo urbano consolidado, 
procederemos a identificar las Primas de Riesgo que pueden llegar a afectar al 
rendimiento óptimo del Activo, e intentaremos que sean lo más bajas posibles. 
1.2. DEFINICIÓN DEL ACTIVO A DESARROLLAR 
1.2.1. Recursos de la entidad 
La empresa cuenta con suficientes recursos para poder abordar un proyecto de este 
volumen y características. 
1.2.2. Diversificación del riesgo 
Tipo de inversión Se ha decidido invertir en el solar objeto del presente 
informe y en su colindante. 
Objeto de la inversión Construcción de un edificio de viviendas (residencial) y 
con uso comercial en planta baja. Se requiere además 
un uso de garaje-aparcamiento asociado a las viviendas 
del edificio. 
Diversificación de capital Se presupone que la posible empresa compradora del 
solar ha decidido este tipo de inversión teniendo otros  
activos con distinto tipo de recorrido.
1.2.3. Tiempo de desarrollo del activo 
Procesos o trámites: Tiempo parcial medio
estimado:
1. Redacción del proyecto de optimización 1 mes 
2. Redacción del acuerdo entre los propietarios colindantes y 
firma del mismo ante notario 0,5 meses 
3. Redacción del Proyecto Básico de Edificación 1,5 meses 
4. Obtención de Licencia de edificación por parte del 
Ayuntamiento 4 meses 
5. Redacción de Proyecto de Ejecución y entrega de 
documentación exigida previa al inicio de las obras, proyecto 
de Seguridad y Salud, Estudio Geotécnico, nombramiento de 
la dirección de obra, etc. 
6 meses 
6. Duración de las obras 18 meses 
7. Documentación final de obra, obtención de licencia de 
primera ocupación 3 meses 
TIEMPO TOTAL MEDIO ESTIMADO 2,50 años  
(30 meses) 
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ź Gráfica del tiempo de desarrollo: 


El presente apartado se desarrolla con detalle en el área de conocimiento ocho: 
planificación 
1.2.4. Análisis de Usos. 
Usos (según naturaleza):
El uso característico es el RESIDENCIAL.  
a) Usos asociados. 
Quedan sometidos a las disposiciones contenidas en el Título V del PGOM vigente. 
b) Usos complementarios: 
b.1) Industrial en situación de planta baja e inferior a la baja, 
b.2) Terciario oficinas en categoría 1.ª, 
b.3) Terciario oficinas en situación de planta baja, inferior a la baja y primera 
(categoría 2.ª), 
b.4) Terciario comercial en situación de planta baja e inferior a la baja, 
b.5) Terciario hospedaje en cualquier situación, 
b.6) Terciario, espectáculos y recreativo, en situación de planta baja e inferior a 
la baja, 
b.7) Dotacional, en situación de planta baja, inferior a la baja y primera. 
-. Usos alternativos: 
a) Terciario oficinas categoría 3.ª, 
b) Hospedaje en edificio exclusivo, 
c) Dotacional en edificio exclusivo. 
2. LOCALIZACIÓN, PROPIEDAD, ÁREA DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE 
DEMANDA 

2.1.- LOCALIZACIÓN 
El activo objeto del presente informe se encuentra localizado en un suelo urbano 
consolidado, sin encontrarse afectado por ningún plan especial.  
No obstante, como acabamos de indicar, existe un Plan General que se encuentra 
pendiente de Aprobación Definitiva, y que podría condicionar este análisis, realizado 
en base al planeamiento vigente en la actualidad.
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En este caso se estudia un solar concreto ya que el encargo del presente análisis se ha 
realizado a petición del propietario del mismo.  


)RWRJUDItDV 




2.2.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN. 
Información Registral  
Información Catastral Se aportan referencias catastrales de las parcelas que 
conforman el solar: 
8706803NJ4080N0001MP; 8706827NJ4080N0001QP
Escritura propiedad  
Servidumbres

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Observaciones 6
Contrato de 
arrendamiento, recibo de 
rentas.
NO procede. 
Calificación de Protección 
Oficial. 
NO procede. 
Célula de habitabilidad o 
Primera Ocupación. 
NO procede. 
Licencia municipal de 
obras.
Calificación provisional / 
definitiva.
Certificación Final de 
Obras.
NO procede. 
Licencia de apertura. NO procede. 
Certificado de 
concesiones.
Observaciones generales. 
En nuestro caso, ya que se trata de un ejercicio académico suponemos que se ha 
analizado la totalidad de la documentación referida anteriormente encontrándose en 
orden la misma y que se ha comprobado la inexistencia de servidumbres y cargas, 
por tanto la Prima de Riesgo correspondiente a este punto se considera Baja. 
ł Según los puntos analizados hasta el momento, establecemos por tanto:
1º RIESGO (Régimen de protección, tenencia y ocupación)  BAJO

2.3. ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 
A. USO RESIDENCIAL 
Analizados los niveles socioeconómicos de la ciudad, establecemos en el 
siguiente mapa las zonas de nivel semejante a nuestra localización. 

([LVWHQFLDGHRWURVGHUHFKRVUHDOHVRFDUJDVTXHSXHGDQDIHFWDUDOYDORU

TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   

El uso residencial se basa, fundamentalmente, en la proximidad de la demanda 
al futuro proyecto. En el caso de Uso Residencial, se puede hablar casi de 
“demanda de barrio”. 7
La zona de influencia de nuestro activo suele ser la más inmediata al mismo. 
Por tanto, para el uso Residencial, y dado que el producto suele ser homogéneo 
en una misma zona, identificaremos nuestra zona de influencia según el nivel 
socioeconómico de la misma.  

źDelimitación de la zona de influencia de nuestro activo:


Se ha tenido en cuenta, a la hora de definir la zona de influencia, el nivel 
socioeconómico de la misma y se ha observado a su vez la tipología 
predominante, calidades y equipamientos existentes en los edificios, ritmo de 
renovación urbana, etc., para delimitar una zona lo más homogénea posible. 

(VWiGHPRVWUDGRTXHHQWUHHO\HOGHODVYLYLHQGDVGHXQSUR\HFWRVHYHQGHQRDOTXLODQDSHUVRQDVTXHSUHYLDPHQWH
YLYHQHQODPLVPD]RQD

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%862&20(5&,$/

Realizamos un estudio de las zonas comerciales del lugar (en este caso de la 
ciudad de A Coruña), distribuidas en calles comerciales y grado de ocupación. 
La zonificación de los locales destinados a comercio viene condicionada por 
comportamientos de compra de la demanda de los productos que se vendan en 
dicho local o comercio. 
ź Situación de las principales zonas comerciales de la ciudad de A Coruña: 

En el uso Comercial, la zona de influencia se identifica en base a la situación de 
las calles comerciales del lugar y la categoría comercial de la calle en donde se 
ubica nuestro activo, por lo que situaremos las calles y/o focos comerciales en 
el entorno del activo a analizar, determinando el flujo de personas. Como 
podemos observar en el plano nos encontramos en una zona comercial 
secundaria de la ciudad. 

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Para un estudio más preciso se delimita el Área de afección; 200 m. de 
distancia a cada lado de la calle donde se sitúa el activo que queremos 
desarrollar, estableciendo como centro el mismo. Hemos cogido 200 m ya que 
se trata de una zona homogénea comercial. 
Esta distancia se determina según el recorrido medio a pie que efectúa una 
persona para adquirir determinados servicios o productos.

2.4. ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL
A. USO RESIDENCIAL 
Número de habitantes y evolución, poder adquisitivo y capacidad de compra de 
vivienda: 
Del IGE (Instituto Galego de Estadística) se obtienen los siguientes datos: 

&(1626'(32%/$&,Ï13$'5Ï1081,&,3$/'(+$%,7$17(6'(/081,&,3,2'(
$&258f$
$f2     
32%/$&,Ï1     
La renta NETA media por declaración de IRPF en el municipio es de 20.338 €. 
Capacidad de las rentas en función del nivel socioeconómico: 
Los datos económicos son los extraídos de la Dirección General de Tributos de la 
Consejería de Hacienda, que en el análisis de datos estadísticos establece un cuadro 
de distribución de declaraciones por tramos de rentas netas. Según este documento, 
los tramos de distribución de la población por niveles de renta son los siguientes: 



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
1,9(/
62&,2(&21Ï0,&2 5(17$61(7$6
$&808/$'2
'(
'(&/$5$&,21(6
'(
'(&/$5$&,21(6
 '( $  
%$-2%$-2 ¼ ¼  
%$-20(',2 ¼ ¼  
%$-2$/72 ¼ ¼  
0(',2%$-2 ¼ ¼  
0(',20(',2 ¼ ¼  
0(',2$/72 ¼ ¼  
$/72%$-2 ¼ ¼  
$/720(',2 ¼ ¼  
$/72$/72 ¼ ¼  
Procedemos a analizar la pirámide de población, obteniendo los siguientes datos: 
Los posibles compradores de vivienda se ubican en una franja de población de entre 
24 y 44 años. Esta población, en el municipio que estamos analizando, asciende a 
79.002 habitantes. 
Del IGE (Instituto Galego de Estadística) y del SEPE (Servicio Público de Empleo 
Estatal) se obtienen los siguientes datos: 
Número de habitantes entre 24 y 44 años: 79.002
Número de parados entre 24 y 44 años: 10.064
Número de declaraciones de la renta en población entre 24 y 
44 años: 41.660
Si tenemos en cuenta las 41.660 declaraciones y utilizamos la distribución de rentas 
por tramos de base imponible tendremos: 
1,9(/
62&,2(&21Ï0,&2 5(17$61(7$6
'(
'(&/$5$&,21(6
32%/$&,Ï148(
'(&/$5$,53)
 '( $  
%$-2%$-2 ¼ ¼  
%$-20(',2 ¼ ¼  
%$-2$/72 ¼ ¼  
0(',2%$-2 ¼ ¼  
0(',20(',2 ¼ ¼  
0(',2$/72 ¼ ¼  
$/72%$-2 ¼ ¼  
$/720(',2 ¼ ¼  
$/72$/72 ¼ ¼  
Consideramos que la media en el municipio para 2009 era de un 83% de familias con 
vivienda en propiedad. Si aplicamos el 17% restante a los valores anteriores 
podríamos obtener un número de declaraciones sin vivienda en propiedad. 




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1,9(/
62&,2(&21Ï0,&2 5(17$61(7$6
'(
'(&/$5$&,
21(6
32%/$&,Ï1
48(
'(&/$5$
,53)
32%/$&,Ï1
6,1
9,9,(1'$
32%/$&,Ï1
'(0$1'$1
7(
 '( $    
%$-2%$-2 ¼ ¼    
%$-20(',2 ¼ ¼    
%$-2$/72 ¼ ¼    
0(',2%$-2 ¼ ¼    
0(',20(',2 ¼ ¼    
0(',2$/72 ¼ ¼    
$/72%$-2 ¼ ¼    
$/720(',2 ¼ ¼    
$/72$/72 ¼ ¼    
727$/      
Si consideramos que la mitad de las declaraciones sin vivienda en propiedad son 
posibles demandantes de vivienda y que el nivel de endeudamiento máximo se 
establece en un 30% de la renta, obtendremos la siguiente distribución: 
1,9(/
62&,2(&21Ï0,&2 5(17$61(7$6
'(
'(&/$5$
&,21(6
32%/$&,Ï1
'(0$1
'$17(
(1'(8'$
0,(172

 '( $   
%$-2%$-2 ¼ ¼   ¼
%$-20(',2 ¼ ¼   ¼
%$-2$/72 ¼ ¼   ¼
0(',2%$-2 ¼ ¼   ¼
0(',20(',2 ¼ ¼   ¼
0(',2$/72 ¼ ¼   ¼
$/72%$-2 ¼ ¼   ¼
$/720(',2 ¼ ¼   ¼
$/72$/72 ¼ ¼   ¼
Como sabemos el nivel máximo de endeudamiento podemos obtener el valor máximo 
que puede pagar una persona por una vivienda en función de su nivel socioeconómico. 
Estimación de la demanda potencial de nuestro activo  
Estudiado el nivel socioeconómico de la zona donde se localiza nuestro solar 
obtenemos el número de potenciales demandantes: 
1LYHO
VRFLRHFRQyPLFR 2IHUWD
9LYLHQGDV
YHQGLGDV
9LYLHQGDVSRU
YHQGHU
3RWHQFLDO
GHPDQGD
0HGLR0HGLRDOWR    

Asimismo, se ha estudiado el número de transacciones inmobiliarias de vivienda en la 
ciudad de A Coruña en el último año: 
 7RWDOYLYLHQGDV 5pJLPHQGHYLYLHQGD 7LSRGHYLYLHQGD/LEUH 3URWHJLGD 1XHYD PDQR
     
     
     

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
La media de transacciones inmobiliarias de vivienda nueva de los últimos tres años 
según el IGE es de 1.182 transacciones al año. 
La distribución del porcentaje de vivienda vendida por nivel socioeconómico según las 
estadísticas municipales es la siguiente: 

 QLYHOEDMR YLY  QLYHOPHGLREDMR YLY 
 QLYHOPHGLR YLY ї QLYHOPHGLRPHGLR YLY 
 QLYHODOWR YLY  QLYHOPHGLRDOWR YLY YLY

Los potenciales demandantes de vivienda son 316 teniendo en cuenta nuestro 
nivel socioeconómico y el inmediatamente superior (niveles medio-medio y 
medio-alto). Las promociones existentes en las zonas de nivel socioeconómico 
igual a la nuestra ofertan un total de 297 viviendas de las que quedan por 
vender 53. Existe por tanto mercado para 263 viviendas. Suponemos que por 
gusto personal podemos absorber un 40% de las mismas, es decir 105 
viviendas, como nuestra promoción es de 42, número muy inferior a 105, 
podemos deducir una  prima de riesgo BAJA.
Esta circunstancia es debida a que, a pesar de que los estratos más bajos de la 
pirámide de población según su nivel socioeconómico no dispone de 
financiación en el momento actual, nuestra promoción, al estar orientada a un 
nivel socioeconómico medio y medio alto, no se ve afectada. Además, la falta 
de suelo urbano dentro del término municipal de A Coruña y la escasez de 
promociones nuevas generan una demanda casi constante de estos productos 
inmobiliarios.

B. USO COMERCIAL. 
Análisis del entorno:  
1. Se clasifican los locales comerciales del área de afección en distintos tipos en 
función de los productos que éstos ofrezcan. 
2. Se aplican unos coeficientes en función también del tipo de local. 
3. Se establece la Categoría comercial de la calle en donde se ubica el producto 
a desarrollar. 

7,32'(/2&$/(1862 &$17,'$' 7,32'(/2&$/(1862 &$17,'$'
$JHQFLDGHYLDMH  %DQFRV 
=DSDWHUtDV  3HUIXPHUtDVGURJXHUtDV 
5RSD  3HOXTXHUtDV 
)HUUHWHUtD  (OHFWURGRPpVWLFRV 
0HUFHUtD  %D]DUHV 
&DIHWHUtDEDUHVUHVWDXUDFLyQ  ,QPRELOLDULDV 
+RJDUPXHEOHVFRPSOHPHQWRV  &RPHVWLEOHV 
'HSRUWHV  (VWDQFR 
)ORULVWHUtDV  7HOHIRQtD 
)DUPDFLDV  +HUERODULRV 
&OtQLFDVGHQWDOHVRIWDOPROyJLFDVHWF  7LQWRUHUtD 
3DQDGHUtDVSDVWHOHUtDV  $XWRPyYLOHV 
ÏSWLFDV  3DSHOHUtDVOLEUHUtDV 
0~VLFD  9LGHRFOXE 
-R\HUtDV  6XSHUPHUFDGRV 
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
ź Locales en uso establecidos en nuestra área de afección, estableciendo su 
tipo y el nivel de demanda que tienen:




źCoeficientes a aplicar en función del tipo de local:

7LSRQ 7LSRGHORFDO &RHILFLHQWH
 /RFDOHVTXHRIUHFHQSURGXFWRVEiVLFRV 
 /RFDOHVTXHRIUHFHQSURGXFWRVGHJDPDDOWD 
 6XSHUPHUFDGRV 
 &HQWURVFRPHUFLDOHV\RPHUFDGRV 

źCategoría comercial:

3XQWXDFLyQWRWDO &DWHJRUtD
! 08<$/7$
 $/7$
 0(',$
 %$-$


'HWHUPLQDFLyQGHODFDWHJRUtDFRPHUFLDOGHFDOOH
*UXSR$ [ 
*UXSR% [ 
*UXSR& [ 
*UXSR' 

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727$/FDWHJRUtDFRPHUFLDO !
/DFDWHJRUtDFRPHUFLDOGHODFDOOHHVSRUWDQWR08<$/7$
Cuantificación de la demanda comercial en el Área de Afección de nuestro 
activo:  
Además de los 101 locales clasificados anteriormente existen en la calle 
General Sanjurjo, dentro de nuestra área de influencia, un total de 13 locales 
cerrados. Por tanto, hay un 11% de locales cerrados, en venta o alquiler. 
Consultadas las inmobiliarias de la zona y observando el alto grado de 
renovación de negocios en los locales cerrados se puede deducir que existe 
demanda de uso comercial en esta calle. 


ł Por tanto, según los puntos analizados hasta el momento, podemos establecer:

5,(6*28625(6,'(1&,$/'HPDQGDGHPHUFDGR %$-2

5,(6*2862&20(5&,$/'HPDQGDGHPHUFDGR %$-2


3. DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD PATRIMONIALIZABLE  

3.1. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
3.1.1. Clasificación Urbanística del suelo 
Las clases de suelo o clasificación urbanística las establece la legislación 
autonómica, que es la encargada de legislar y determinar qué tipos de suelo hay en 
su comunidad. Los Planes Generales, siguiendo dichas clasificaciones del suelo, 
ordenan el suelo de dicho municipio y establecen una clasificación urbanística 
determinada.

&ODVLILFDFLyQGHOVXHORHQOD
ORFDOL]DFLyQGHOLQPXHEOH
68(/285%$12&2162/,'$'2
,QVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWR
XUEDQtVWLFRTXHDIHFWDQDO
LQPXHEOH
3ODQ*HQHUDOGH2UGHQDFLyQ8UEDQDGH$&RUXxD

/H\HVRQRUPDWLYDVDGLFLRQDOHV 12

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y 
Protección del Medio Rural de Galicia. 
Clasificación del suelo: 
En el artículo 10, perteneciente al Capítulo II: Clasificación del suelo de la 
LOUGA se establece que: 
“Artículo 10. Clasificación del suelo. 
Los planes generales de ordenación municipal deberán clasificar el territorio 
municipal en todos o algunos de los siguientes tipos de suelo: urbano, de 
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núcleo rural, urbanizable y rústico.”  
Definición de Suelo Urbano: 
Exponemos a continuación el artículo 11, en donde se define el Suelo Urbano: 
“Artículo 11. Suelo urbano. 
1. Los planes generales clasificarán como suelo urbano, incluyéndolos en la 
delimitación que a tal efecto establezcan, los terrenos que estén integrados en 
la malla urbana existente siempre que reúnan alguno de los siguientes 
requisitos: 
a) Que cuenten con acceso rodado público y con los servicios de 
abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de 
energía eléctrica proporcionados mediante las correspondientes redes públicas 
con características adecuadas para servir a la edificación existente y a la 
permitida por el plan. 
A estos efectos, los servicios construidos para la conexión de un sector de 
suelo urbanizable, las carreteras y las vías de la concentración parcelaria no 
servirán de soporte para la clasificación como urbanos de los terrenos 
adyacentes, salvo cuando estén integrados en la malla urbana. 
b) Que, aún careciendo de algunos de los servicios citados en al apartado 
anterior, estén comprendidos en áreas ocupadas por la edificación, al menos en 
las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, según la 
ordenación que el plan general establezca. 
2. A los efectos de la presente ley, se consideran incluidos en la malla 
urbana los terrenos que dispongan de una urbanización básica constituida por 
unas vías de acceso y comunicación y unas redes de servicios de las que 
puedan servirse los terrenos y que éstos, por su situación, no estén desligados 
del urdido urbanístico ya existente.”

Categorías de Suelo Urbano: 
En la Ley 9/2002 se establecen, en su artículo 12, las categorías de Suelo 
Urbano:
“Artículo 12. Categorías de suelo urbano. 
Los planes generales diferenciarán en el suelo urbano las siguientes 
categorías: 
a) Suelo urbano consolidado, integrado por los solares así como por las 
parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el 
planeamiento urbanístico, puedan adquirir la condición de solar mediante obras 
accesorias y de escasa entidad que pueden ejecutarse simultáneamente con las 
de edificación o construcción. 
b) Suelo urbano no consolidado, integrado por la restante superficie de suelo 
urbano y, en todo caso, por los terrenos en los que sean necesarios procesos 
de urbanización, reforma interior, renovación urbana u obtención de dotaciones 
urbanísticas con distribución equitativa de beneficios y cargas, por aquellos 
sobre los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación 
sustancialmente diferente de la realmente existente, así como por las áreas de 
reciente urbanización surgida al margen del planeamiento.” 
Definición de Solar: 
Finalmente, en el artículo 16 de la ley autonómica se señala: 
“Artículo 16. Solares. 
1. Tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano legalmente 
divididas y aptas para la edificación que, en todo caso, cuenten con acceso por 
vía pública pavimentada y servicios urbanos de abastecimiento de agua 
potable, evacuación de aguas residuales a la red de saneamiento, suministro 
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de energía eléctrica, alumbrado público, en condiciones de caudal y potencia 
adecuadas para los usos permitidos. Si existiera planeamiento, además de lo 
anterior deberán estar urbanizadas de acuerdo con las alineaciones, rasantes y 
normas técnicas establecidas por éste. 
2. Los terrenos incluidos en el suelo urbano no consolidado y en el suelo 
urbanizable sólo podrán alcanzar la condición de solar después de ejecutadas, 
conforme al planeamiento urbanístico, las obras de urbanización exigibles para 
la conexión con los sistemas generales existentes y, en su caso, para la 
ampliación o refuerzo de los mismos.”
Plan General de Ordenación Urbana de A Coruña 
RÉGIMEN DEL SUELO URBANO 
SECCIÓN PRIMERA. DETERMINACIONES GENERALES 
Art. 3.2.1. Definición: 
1. Tienen la consideración de suelo urbano: 
a) Aquellos terrenos que el Plan General así clasifica por contar con los 
servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y 
suministro de energía eléctrica, con características adecuadas para servir a la 
edificación que sobre ellos exista o se haya de construir, o aquellos que tienen 
su ordenación consolidada al estar edificadas al menos las dos terceras partes 
de los espacios aptos para la misma según la ordenación que establece el Plan. 
b) Aquellos terrenos que, en ejecución del planeamiento, lleguen a 
disponer efectivamente de los mismos elementos de urbanización a que se 
refiere el apartado anterior. 
2. Dentro del suelo urbano el Plan establece las siguientes categorías: 
a) Suelo urbano consolidado. 
b) Suelo urbano no consolidado. 
La delimitación de polígonos en suelo urbano consolidado no conlleva 
alteración del régimen urbanístico de esta categoría de suelo. 
Art. 3.2.2. Delimitación 
La delimitación de suelo se contiene en los planos nº 2 de "Clasificación del 
suelo. Calificación del suelo urbanizable. División de sectores" y n.º 5 de 
"Clasificación, calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo 
urbano y de núcleo rural. Red viaria y alineaciones" mediante la adscripción a 
dicha clase de suelo de los siguientes ámbitos dentro del suelo urbano: 
a) Integran las áreas de planeamiento incorporado aquellos terrenos 
delimitados en el plano nº 5 de "Clasificación, calificación y regulación del suelo 
y la edificación en suelo urbano y de núcleo. Red viaria y alineaciones", 
señalados con el código API. 
b) Integran las áreas de planeamiento específico, aquellos terrenos 
delimitados en el plano nº 5 de "Clasificación, calificación y regulación del suelo 
y la edificación en suelo urbano y de núcleo rural. Red viaria y alineaciones", 
señalados con el código APE. 
c) Integran las áreas de planeamiento remitido, aquellos terrenos 
delimitados en el plano nº 5 de "Clasificación, calificación y regulación del suelo 
y la edificación en suelo urbano y de núcleo rural. Red viaria y alineaciones", 
señalados con el código APR. 
El resto del suelo urbano no incluido en alguno de estos ámbitos se regula 
por Normas Zonales. 
Art. 3.2.3. Áreas de reparto 
1. El suelo clasificado como urbano no consolidado por el Plan General 
queda dividido en áreas de reparto de cargas y beneficios conforme se 
establece en los planos correspondientes. 
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2. Con carácter general en el suelo urbano consolidado no se establecen 
áreas de reparto, ya que se considera realizada la equidistribución histórica de 
cargas y beneficios en esta clase de suelo. Si se establecen áreas de reparto, 
en el caso de polígonos delimitados para operaciones de reforma interior con 
adscripción de sistemas generales. 
Art. 3.2.4. Aprovechamiento real y aprovechamiento susceptible de 
apropiación
1. El aprovechamiento real o permitido por el planeamiento es el que se 
deriva de la aplicación directa e inmediata de la ordenación urbanística, esto 
es, la superficie edificable que resulta de la aplicación de las determinaciones 
que sobre cantidad o intensidad de un uso y tipología establece el 
planeamiento para un terreno determinado. El Plan General define este 
aprovechamiento mediante alguno de estos sistemas: 
a) Índice de edificabilidad por superficie de parcela 
b) En función de ordenación específica directa 
c) Por aplicación de parámetros formales limitativos u otros. 
2. El aprovechamiento susceptible de apropiación o patrimonializable por 
un propietario es aquel que le reconoce la ley en función del derecho de 
propiedad que ostenta sobre una parcela determinada, independientemente del 
aprovechamiento real que el Plan General establece para la misma. En función 
de las diferentes áreas de reparto, que distingue el Plan General, la aplicación 
de este precepto se concreta de la forma siguiente: 
a) En las áreas de reparto del suelo equidistribuido el aprovechamiento 
patrimonializable que a cada finca corresponde es el resultante de la propia 
equidistribución. 
b) En las áreas de reparto del suelo pendiente de equidistribución, el 
aprovechamiento patrimonializable que a cada finca corresponde, es el 
resultado de aplicar a su superficie el porcentaje legal del aprovechamiento tipo 
del área de reparto. 
3.1.2. Régimen de las distintas Clases y Categorías de suelo
En este apartado estableceremos el Régimen de las distintas Clases y Categorías de 
suelo, esto es, los Derechos y los Deberes de los propietarios en los distintos suelos 
establecidos por la ley. En nuestro caso, atenderemos a lo determinado para el 
Suelo Urbano Consolidado, debido a que es donde se encuentra el activo a analizar 
en el presente informe.  
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y 
Protección del Medio Rural de Galicia 
Derechos de los propietarios: 
Según la Artículo 17 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia los propietarios de suelo 
urbano tienen el derecho de completar la urbanización de los terrenos para que 
adquieran la condición de solares y a edificar éstos en las condiciones 
establecidas en la presente Ley y en el planeamiento aplicable. 
Aprovechamiento urbanístico:
Según el Artículo 18 de la LOUGA  Aprovechamiento urbanístico: 
El aprovechamiento urbanístico de los propietarios del suelo urbano será:  
a) En los terrenos incluidos por el plan en la categoría de suelo urbano 
consolidado, el aprovechamiento real que resulte de la aplicación directa de las 
determinaciones del plan sobre la parcela.  
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 - Añadido por la Ley 15/2004  
Los propietarios materializarán su aprovechamiento directamente sobre sus 
parcelas o previa normalización de fincas. 
b) En los terrenos incluidos en la categoría de suelo urbano no consolidado, el 
aprovechamiento resultante de referir a su superficie el 90% del 
aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente. No obstante, los 
propietarios tienen derecho al 100% del aprovechamiento tipo en los siguientes 
supuestos:  
 Polígonos para los que el plan imponga cargas especialmente onerosas 
relativas a la rehabilitación integral o restauración de bienes inmuebles de 
interés cultural o edificios catalogados.  
 Polígonos para los que el nuevo plan no contempla el incremento de la 
superficie edificable respecto a la preexistente lícitamente realizada ni 
incorpora nuevos usos que generen plusvalías.  
Los propietarios materializarán su aprovechamiento urbanístico sobre las 
parcelas que resulten de la nueva ordenación o mediante compensación 
económica.
Deberes de los propietarios: 
Según el Artículo 19. Deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado: 
En suelo urbano consolidado, los propietarios tienen los siguientes deberes:  
a) Completar por su cuenta la urbanización necesaria para que los mismos 
alcancen, si aún no la tuvieran, la condición de solar.  
A tal efecto, deberán costear los gastos de urbanización precisos para 
completar los servicios urbanos y regularizar las vías públicas, ejecutar las 
obras necesarias para conectar con las redes de servicios y viaria en 
funcionamiento y ceder gratuitamente al municipio los terrenos destinados a 
viales fuera de las alineaciones establecidas en el planeamiento, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 122 de esta Ley.  
b) Regularizar las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del 
planeamiento cuando fuera preciso por ser su superficie inferior a la parcela 
mínima o su forma inadecuada para la edificación.  
6º Modificado Ley 15/2004. Redacción original: b) En los terrenos incluidos por 
el plan en la categoría de suelo urbano no consolidado y, por tanto, incluidos 
en un área de reparto, el aprovechamiento resultante de referir a su superficie 
el 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente, salvo en 
el supuesto de terrenos incluidos en polígonos para los que el plan imponga 
cargas especialmente onerosas relativas a la rehabilitación integral o la 
restauración de bienes de interés cultural o inmuebles catalogados, en cuyo 
caso el aprovechamiento urbanístico será el que resulte de aplicar a los 
terrenos el aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente. Los 
propietarios materializarán su aprovechamiento urbanístico sobre las parcelas 
que resulten de la nueva ordenación o mediante compensación económica.
c) Edificar los solares en los plazos que en su caso señale el planeamiento 
urbanístico. 
d) Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación a fin de que ésta 
mantenga en todo momento las condiciones establecidas en el apartado 1. b) 
del artículo 9 de esta Ley. 
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3.2. CÁLCULO DE LA EDIFICABILIDAD PATRIMONIALIZABLE 
3.2.1. Cálculo de la Edificabilidad 
La edificabilidad asignada a cada suelo, en función de la clasificación urbanística 
correspondiente, viene determinada en este caso por el Plan General de Ordenación 
Urbana, el cual afecta al solar objeto del presente informe. En nuestro caso será de 
aplicación la Norma Zonal 2.1: "Edificación en manzana cerrada, manzana 
compacta" que establece en su punto c: 
c) Edificabilidad. 
c.1) En el grado 1º es la resultante de multiplicar la altura máxima admisible, 
medida en número de plantas, por el 70% de la superficie de la parcela edificable. 
En parcelas de superficie inferior a cien metros cuadrados (100 m2), será la 
resultante de multiplicar la altura máxima admisible, medida en número de plantas, 
por el 100% de la superficie de parcela edificable.
El PGOM en su Capítulo 4, Art.6.4.1 Edificabilidad, establece las superficies 
excluidas del cómputo de edificabilidad: 
Art. 6.4.1. Edificabilidad: 
Se designa con este nombre el valor que el planeamiento define para limitar la 
superficie de la edificación permitida en una parcela o en una determinada área de 
suelo. Puede establecerse por la cifra absoluta del total de metros cúbicos o metros 
cuadrados edificables que se distribuirá entre las superficies computables de todas 
las plantas-, o por la relativa, en metros cúbicos o metros cuadrados edificables 
respecto de cada metro cuadrado de superficie de la parcela, de la manzana o de la 
zona de que se trate. 
Se excluyen del cómputo de edificabilidad con carácter general los usos y cuantías 
que a continuación se enumeran y las que a estos efectos se establecen en las 
Normas Zonales o condiciones particulares de los usos: 
a) Los soportales, los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios 
interiores de parcela que no estén cubiertos, las plantas bajas porticadas, excepto 
las porciones cerradas que hubiera en ellas, las construcciones auxiliares cerradas 
con materiales translúcidos y construidos con estructura ligera desmontable, la 
superficie bajo cubierta si carece de posibilidades de uso o está destinada a 
depósitos u otras instalaciones generales del edificio. 
b) Las superficies destinadas a garaje-aparcamiento situadas en plantas bajo 
rasante, incluidos los accesos desde la vía pública. Las plantas bajas de los edificios 
de uso residencial en categoría de vivienda unifamiliar, con un límite máximo de 30 
m² útiles por vivienda. 
Las plantas bajas de los edificios de uso residencial de cualquier otra categoría, 
con un límite máximo de 25 m² útiles por vivienda. 
c) Los locales de planta baja o bajo rasante y en construcciones permitidas por 
encima de la altura del edificio, destinados a alojar las instalaciones del edificio, de 
dimensiones que deberán justificarse, tales como cuartos de calderas, maquinarias 
de ascensores, basuras, contadores y grupos de presión, o aquellas que, sin ser de 
obligada instalación contribuyen al mejor confort y habitabilidad del edificio. Los 
locales destinados a albergar centros de transformación. Los conductos de 
ventilación o alojamiento de instalaciones superiores a 50 decímetros cuadrados. 
d) Los huecos de aparatos elevadores. 
e) Los balcones, balconadas, miradores y galerías autorizados en las Normas 
zonales u ordenanzas particulares del planeamiento de desarrollo. 
f) Los primeros 3 m² destinados a terrazas-tendedero en cada vivienda. 
g) Los trasteros y las salas de reunión de comunidad en vivienda colectiva. 
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Con superficie de 12 m² por trastero y 3 m² por vivienda y de 60 m² máximos 
para las segundas. 
Dado que nuestro solar es mayor de 100 m² la edificabilidad patrimonializable se 
calcula multiplicando el 70% de la superficie del solar por el número de plantas que 
está permitido ejecutar. 
La Superficie del solar es de 936 m², permitiéndose Bajo + 6 + BAJO CUBIERTA,
por lo que la edificabilidad que establece el Plan General es de 4.586 m²cc sobre 
rasante. Dicha edificabilidad es la edificabilidad computable sobre rasante. A esta 
edificabilidad habrá que añadir la correspondiente a las superficies NO computables 
así como la destinada a garaje bajo rasante. Con la  suma de todo ello  
obtendremos la edificabilidad real ejecutable.
Edificabilidad y ocupación:
Condiciones de la edificación: 
a) Parcela mínima. 
En ambos grados se considera parcela mínima aquella que sea capaz de permitir 
la edificación de una vivienda de superficie mínima tal y como se define en el 
artículo 6.2.2. de estas Normas. 
A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, las parcelas 
mínimas resultantes deberán tener una superficie igual o mayor que 100 m² y 
una dimensión mínima de fachada a calle de 4 m lineales, permitiendo la 
inscripción en ella de una circunferencia de diámetro 4 m. 
b) Alineaciones, Fondo edificable y Altura de la edificación. 
En ambos grados se definen gráficamente tanto las alineaciones como la altura 
de la edificación.  
En el grado 2º se definen también los fondos edificables de cada manzana, a fin 
de conformar el patio de manzana. 
c) Edificabilidad. 
c.1) En el grado 1º es la resultante de multiplicar la altura máxima admisible, 
medida en número de plantas, por el 70% de la superficie de la parcela 
edificable. 
En parcelas de superficie inferior a cien metros cuadrados (100 m2), será la 
resultante de multiplicar la altura máxima admisible, medida en número de 
plantas, por el 100% de la superficie de parcela edificable. 
c.2) En el grado 2º es la resultante de multiplicar la altura máxima admisible, 
medida en número de plantas, por la superficie definida por las alineaciones 
exteriores, los linderos laterales y la línea de fondo edificable. 
d) Separaciones a los linderos. 
En el caso de que por las características o servidumbres de la edificación 
colindante, o por tratarse de parcelas colindantes con otras correspondientes a 
otra norma zonal o de uso dotacional, no fuera posible el adosamiento, se admite 
la separación a los linderos afectados con un ancho mínimo de 3 m, debiéndose 
tratar las medianerías resultantes como fachadas por el propietario de la nueva 
edificación. 
e) Condiciones de ocupación. 
e.1) En el grado 1º la ocupación máxima podrá alcanzar el 100% de la superficie 
de la parcela. 
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e.2) En el grado 2º. En plantas sobre rasante la ocupación en planta es la 
definida por las alineaciones exteriores, los linderos laterales y el fondo edificable.
En ambos grados y en plantas bajo rasante se permite la ocupación de la 
totalidad de la parcela. 
La línea de fondo edificable sólo podrá superarse por los salientes, que se 
permiten y siempre en plantas superiores a la baja. 
En ambos grados la altura de la edificación deberá alcanzar el número de plantas 
establecido, que se considera obligatorio. 
f) Altura de pisos. 
La altura mínima de pisos será la regulada en las Normas Generales. 
g) Entreplantas. 
Sin superar la altura máxima permitida en plantas y metros, se admite la 
posibilidad de construir entreplantas necesariamente vinculadas y con acceso por 
los locales de planta baja de acuerdo con las Normas Generales y con las 
siguientes condiciones: 
- La superficie destinada a entreplanta será, como máximo, igual al 50% de la del 
local a que esté vinculada. 
- La superficie de la entreplanta, siempre que por la altura de la planta baja sea 
posible su construcción, será computable a efectos de la edificabilidad total del 
edificio de que se trate. 
h) Patios. 
Se admiten los patios de parcela que cumplan las condiciones generales. 
i) Salientes y vuelos. 
En calles de más de ocho (8,00 m) metros se admiten balcones y balconadas de 
hasta 0,75 m de fondo, así como miradores y galerías que podrán tener hasta 
1,00 m de fondo. Las balconadas y las galerías cerradas podrán alcanzar una 
longitud igual a la de la fachada menos 0,60 m en cada extremo de la misma. 
En calles de ancho superior a 20 m se admiten cuerpos cerrados volados de 
ancho igual a 1 m en una longitud igual al 50% de la fachada. 
La altura libre mínima entre la cara inferior del forjado de cualquier tipo de 
cuerpo saliente, abierto o cerrado, y la rasante de la acera en cualquier punto de 
la misma será igual o superior a la altura de la planta baja con mínimo de 4,00 
m. 
j) Cornisas y aleros. 
El saliente máximo de cornisas y aleros, medido desde el plano de fachada no 
superarán el ancho de 1,00 m. 
k) Porches. 
En las zonas donde existen iniciados, como consecuencia de su desarrollo histórico 
o por aplicación de ordenanzas específicas anteriores, porches en planta baja para 
conseguir su consolidación, las edificaciones mantendrán los porches con 
profundidades, altura, ritmo de columnas y estilo igual a los existentes, 
manteniendo la uniformidad.
Observaciones generales. 
El PGOM de 1998 se encuentra vigente a día de hoy si bien el documento de 
RYAPGOM ha obtenida aprobación inicial en Diciembre de 2009 y aprobación 
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provisional el 6 de Agosto de 2012. Se espera por tanto su aprobación definitiva en 
unos meses. Este estudio se realiza en el actual escenario con el planeamiento 
vigente, la entrada en vigor del nuevo PGOM obligaría a revisar los parámetros de 
partida.   
3.2.2. Fases para la determinación de la edificabilidad patrimonializable
 FASE 1.- Figura de Planeamiento aplicable 
Es preciso especificar la/s figura/s de planeamiento aplicable, ya que ésta/s pueden 
modificar las determinaciones urbanísticas establecidas en el Plan General. 
En nuestro caso, la figura de planeamiento aplicable es el Plan General de 
Ordenación Urbana de A Coruña, de 1.988, no afectando ninguna otra modificación 
puntual al inmueble a estudiar. 
FASE 2.-  Legislación urbanística aprobada posteriormente 
En el presente apartado, indicamos la legislación urbanística aprobada 
posteriormente al planeamiento de desarrollo y especificamos si ésta puede 
modificar las determinaciones de dicho planeamiento y cómo lo hace. 
A pesar de que existe diversa legislación urbanística aprobada posteriormente al 
Plan General de Ordenación Urbana que nos es de aplicación, se ha verificado que 
éstas no le afectan.  
ł Según todos los puntos analizados en este capítulo 2, podemos establecer por 
tanto:
3º RIESGO (Edificabilidad Patrimonializable) BAJO

7HQLHQGRVLHPSUHHQFXHQWDODHGLILFDELOLGDGQRFRPSXWDEOH
FASE 3.-  Comprobación de las tramitaciones administrativas realizadas 
Se debe comprobar que todas las tramitaciones administrativas, tanto de 
Planeamiento como de Gestión urbanística, se han realizado correctamente. 
Hemos procedido a revisar en el Ayuntamiento todo el sistema de tramitación, y es 
correcto.
FASE 4.-  Cálculo de la Edificabilidad Patrimonializable8
La edificabilidad patrimonializable está claramente definida en el Plan General de 
Ordenación Urbana de A Coruña. Es clasificada por la Norma Zonal 2.1, 
estableciéndose además una alineación y un número de altura permitidos. Por otro 
lado, no existe ninguna normativa especial de protección y/o arqueológica que nos 
sea de aplicación en el ámbito de situación del solar. 
Teniendo en cuenta la suma de las superficies no computables, el incremento de la 
superficie edificable sobre rasante es de un 18% según los estudios previos 
realizados. Se estima a su vez la ejecución de 3 sótanos de garaje que ocupan la 
totalidad del solar. Por tanto la superficie patrimonializable  o realmente ejecutable 
asciende a: 
4.586 + 4.586 x 0.18 + 936 x 3 = 8.329 m² construidos 
De los cuales 2.008 m² corresponderán a garajes bajo rasante, 936 m² a planta baja 
y 4.585 m² a plantas 1º a 7º para  vivienda.
FASE 5.-  Derechos y Deberes de los Propietarios. 
Los Derechos y Deberes de los Propietarios han sido convenientemente descritos y 
expuestos en el anterior apartado 2.1.2. Régimen de las distintas Clases y 
Categorías de suelo.

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3.3. FASES DE DESARROLLO DE UN SUELO URBANO CONSOLIDADO. 
A continuación, detallaremos cuáles son las tareas necesarias para poder desarrollar 
de forma efectiva el solar. 
En nuestro caso, el solar NO se encuentra afectado por ningún Plan Especial, así 
como tampoco se requieren protecciones o excavaciones arqueológicas por parte de 
las distintas administraciones y/o según la normativa vigente. Es de licencia directa. 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN. 
1.- Reunión con técnico municipal. Interpretación de normativa. 
2.- Redacción del Proyecto Básico. 
3.- Modificaciones con técnico municipal. 
4.- Presentación de proyecto de edificación, seguridad y salud, etc. Solicitud de 
Licencia. 
5.- Redacción y Aprobación de las Bases de Contratación. 
6.- Plazo de Licitación y Adjudicación. 
7.- Inicio de las obras de edificación 
8.- Certificado Final de Obra y obtención de la Licencia de Primera Ocupación. 
9.- Entrega de las viviendas. 
10.- Cierre del proyecto. 
3.4. LEGISLACIÓN ESTATAL O AUTONÓMICA APLICABLE 
En este apartado enumeraremos la legislación estatal y/o autonómica de aplicación 
en la parcela objeto del informe, y si éstas tienen posteriores modificaciones que 
puedan afectar a nuestro activo. 
Legislación estatal que resulta de aplicación. 
Normativa 
Observaciones a la normativa 
Ley 9/2006 de 28 de abril, de 
Evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en 
el Medio Ambiente. 
Derogada parcialmente por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos.9
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, Texto Refundido de la 
Ley del Suelo. 
Modificado parcialmente por la Ley 6/2010 
de 24 de marzo, que modifica el Texto 
Refundido de la Ley de valuación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero.  

0RGLILFDGDDVXYH]SRUOD/H\GHGHPDU]R

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Legislación autonómica y municipal que resulta de aplicación 
Normativa 
Observaciones a la normativa 
Ley 9/2002 de 30 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística y Protección 
del Medio Rural de Galicia (LOUGA). 
Modificada posteriormente por las 
siguientes leyes: 
- Ley 15/2004, de 29 de diciembre. 
- Ley 6/2007 de 11 de mayo, de Medidas 
urgentes en materia de Ordenación del 
territorio y del Litoral de Galicia. 
- Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas 
urgentes en materia de vivienda y suelo. 
- Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de 
Vivienda de Galicia. 
- Ley 2/2010, de 25 de marzo.  
- Ley 15/2010, de 28 de diciembre. 
Plan General de Ordenación Urbana 
de A Coruña (1.998). 
Actualmente existe un nuevo Plan General 
que se encuentra pendiente de Aprobación 
Definitiva. 
Conclusiones 
Se ha verificado que no existen modificaciones estatales, autonómicas o 
municipales que modifiquen las determinaciones establecidas en el Plan General de 
Ordenación Urbana de A Coruña que afecten al solar objeto del análisis. 
4.  ANÁLISIS DE CUALIDADES DE VALOR. ESTUDIO DE MERCADO 
4.1. ANÁLISIS DE CUALIDADES DE VALOR INTRÍNSECAS. 
En este punto, vamos a realizar un estudio pormenorizado de todas las cualidades 
de valor, tanto intrínsecas como extrínsecas, con las que cuenta nuestro activo, 
para poder definir el producto óptimo. 
4.1.1. Cualidades de valor intrínsecas del Solar para uso Residencial10
A. ELEMENTOS FÍSICOS CONDICIONANTES 
Cualquiera de los siguientes componentes puede hacer inviable el desarrollo del 
solar y, por consiguiente, disparar la prima de riesgo. 
       a.- PENDIENTE ORIENTACIÓN Y SOLEAMIENTO 

3HQGLHQWHGHO6RODU 6HWUDWDGHXQVXHORVHQVLEOHPHQWHSODQR
2ULHQWDFLyQGHO6RODU (OIUHQWHGHOVRODUWLHQHRULHQWDFLyQQRUHVWH


3DUDHVWHHMHUFLFLRVHKDQVXSXHVWRYDULRVGHORVGDWRVHVWDEOHFLGRVHQHOLQIRUPH

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b.- TIPO DE SUBSUELO QUE PODEMOS ENCONTRAR 

5HDOL]DFLyQGH,QIRUPH*HRWpFQLFR 6H FRQWUDWD XQ LQIRUPH JHRWpFQLFR FRQ HO
VLJXLHQWHUHVXOWDGR
3URIXQGLGDGGHODFDSDSRUWDQWH /DVXSHUILFLHGHOVRODUVHKDOODDPHWURVSRU
GHEDMRGH OD UDVDQWHGH ODFDOOHHO WHUUHQRHV
URFRVR FRQ XQD FDSDFLGDG SRUWDQWH GH 
1PP /D DJUHVLYLGDG GHO VXEVXHOR UHVXOWy
GpELO
3URIXQGLGDGGH1LYHO)UHiWLFR 12VHGHWHFWD
/RFDOL]DFLyQGHUHVWRVDUTXHROyJLFRV 12
6XHORFRQWDPLQDGR 12
([LVWHQFLDGHUHGHVGHDJXD\R
DOFDQWDULOODGR
12H[LVWHQHQHOLQWHULRUGHOVRODU

c.- EXISTENCIA DE SERVICIOS EN EL SOLAR 

5HGGH$JXD 6HKD YHULILFDGRTXHH[LVWH FRQH[LyQD OD UHG
JHQHUDO HQ HO IUHQWH GHO VRODU FDOOH *HQHUDO
6DQMXUMR
5HGGH6DQHDPLHQWR ËGHP
*DVFLXGDG ËGHP
7HOpIRQR ËGHP
(OHFWULFLGDG ËGHP
$OXPEUDGR3~EOLFR ËGHP

d.- DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA DEL SOLAR 

(VQHFHVDULRTXHH[LVWDXQDUHODFLyQHQWUHODVXSHUILFLHGHOVRODUODORQJLWXGGHIDFKDGD
OD ORQJLWXG PHGLD GH IRQGR OD $FFHVLELOLGDG \ OD IRUPD FRQ HO REMHWLYR GH TXH HVWDV
FDUDFWHUtVWLFDV QR QRV FRQGLFLRQHQ OD GLVWULEXFLyQ GH ORV XVRV SDUD TXH HO VRODU VHD
ySWLPR(QHOSUHVHQWHVXSXHVWRODGLVSRVLFLyQJHRPpWULFDQRFRQGLFLRQDODLPSODQWDFLyQ
GHORVXVRVySWLPRV

/RQJLWXGGHIDFKDGDSULQFLSDO PO
/RQJLWXGPHGLDGHIRQGR PO
6XSHUILFLHGHOVRODU Pð
$FFHVLELOLGDG ([FHOHQWH
)RUPD 6HQVLEOHPHQWH UHFWDQJXODU FRQ FKDIOiQ HQ
HVTXLQD

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B. USOS Y EDIFICABILIDAD DETERMINADAS POR EL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN 

Es preciso recurrir a los instrumentos de planeamiento donde se encuentran 
detalladas todas las determinaciones urbanísticas. 

&pGXODXUEDQtVWLFDGHOVRODU 6H KD VROLFLWDGR FRPSUREDQGR ODV
GHWHUPLQDFLRQHVXUEDQtVWLFDVHVSHFLILFDGDVHQ
HOOD
&RUUHVSRQGHQFLDGHODQRUPDWLYDFRQHO
SUR\HFWRDGHVDUUROODU
/DQRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQHVWiDFRUGHFRQHO
SUR\HFWR LQPRELOLDULR TXH VH SUHWHQGH
GHVDUUROODU UHVSHFWR D OD WLSRORJtD HGLILFDWRULD
FRPRDODHGLILFDELOLGDG
0RGLILFDFLyQ3XQWXDO 12HVQHFHVDULD
(GLILFDELOLGDGSHUPLWLGD\GLVWULEXFLyQ
GHODPLVPD
PðSDUDYLYLHQGD]RQDVFRPXQHV
PðEDMRSDUDXVRFRPHUFLDO\DFFHVRV
PðHQSODQWDVGHJDUDMH
6XSHUILFLHWRWDOSDWULPRQLDOL]DEOH Pð
7LSRORJtDGHHGLILFDFLyQ (GLILFLRHQWUHPHGLDQHUDV

Cualidades de valor intrínsecas que afectan directamente al activo. 

&8$/,'$'(6'(9$/25 &2(),&,(17(6$$3/,&$5
3DUFHODVFRQYDULDVIDFKDGDVDODYtDS~EOLFD &RHI 
VRODUGHXQDIDFKDGD
)RQGRH[FHVLYRDSOLFDEOHDPDQ]DQDFHUUDGD 1RSURFHGH
)RUPDLUUHJXODU 1RSURFHGH
/RQJLWXGGHIDFKDGDLQIHULRUDODPtQLPD 1RSURFHGH
6XSHUILFLHGLVWLQWDDODPtQLPD 1RSURFHGH
 ,QHGLILFDELOLGDGWHPSRUDO 1RDIHFWD
$IHFFLyQDVXHORVGHVWLQDGRVDODFRQVWUXFFLyQ
GHYLYLHQGDVVRPHWLGDVDUHJtPHQHVGH
SURWHFFLyQS~EOLFD
1RDIHFWD
2ULHQWDFLyQ\YLVWDV 2ULHQWDFLyQ 1RUHVWH GH OD IDFKDGD
SULQFLSDO
9LVWDVD3DUTXH(XURSD]RQDYHUGH
PXQLFLSDO\SXHUWRDOIRQGR

,QWHUYDORV660 DSOLFDEOHDWRGDODVXSHUILFLHR660R 660 DSOLFDEOHDOD
VXSHUILFLHTXHH[FHGDGH60

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
4.1.2. Cualidades de valor intrínsecas de un Local Comercial12
A. DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA DEL LOCAL 

6XSHUILFLH~WLO Pð
'LVSRVLFLyQJHRPpWULFD 5HJXODU
/RQJLWXGGHIDFKDGDSULQFLSDO PO
/RQJLWXGPHGLDGHIRQGR PO
$OWXUDOLEUH PO

B. USOS Y TERMINACIONES 

8VRVSHUPLWLGRV E ,QGXVWULDO HQ VLWXDFLyQ GH SODQWD EDMD H
LQIHULRUDODEDMD
E7HUFLDULRRILFLQDVHQFDWHJRUtD
E7HUFLDULRRILFLQDVHQVLWXDFLyQGHSODQWDEDMD
LQIHULRUDODEDMD\SULPHUDFDWHJRUtD
E 7HUFLDULR FRPHUFLDO HQ VLWXDFLyQ GH SODQWD
EDMDHLQIHULRUDODEDMD
E7HUFLDULRKRVSHGDMHHQFXDOTXLHUVLWXDFLyQ
E 7HUFLDULR HVSHFWiFXORV \ UHFUHDWLYR HQ
VLWXDFLyQGHSODQWDEDMDHLQIHULRUDODEDMD
E 'RWDFLRQDO HQ VLWXDFLyQ GH SODQWD EDMD
LQIHULRUDODEDMD\SULPHUD
&DOLGDGGHFRQVWUXFFLyQ %XHQD
$QWLJHGDG 1XHYR
 ,QVWDODFLRQHVSROLYDOHQWHV 6L
$OWXUDOLEUH PO

4.1.3. Cualidades de valor intrínsecas de una Vivienda13.

&HUWLILFDFLyQHQHUJpWLFD 6,VHSUHYpVXREWHQFLyQ


3DUDHVWHHMHUFLFLRVHKDQVXSXHVWRYDULRVGHORVGDWRVHVWDEOHFLGRVHQHOLQIRUPH
3DUDHVWHHMHUFLFLRVHKDQVXSXHVWRYDULRVGHORVGDWRVHVWDEOHFLGRVHQHOLQIRUPH

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A. DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA Y DISTRIBUCIÓN. 

 9LYLHQGDV' 9LYLHQGDV'
6XSHUILFLH~WLO Pð Pð
6XSHUILFLHFRQVWUXLGD PðF PðF
6XSHUILFLHGHFDGD
HVWDQFLD
&XPSOHQFRQODVVXSHUILFLHVPtQLPDVGLVSXHVWDVHQOD
1RUPDWLYDGH+DELWDELOLGDG
'LVSRVLFLyQ
JHRPpWULFD
5HFWDQJXODU FRQ RULHQWDFLyQ
QRUHVWH± VXURHVWH HQ VXHMH
PD\RU
5HFWDQJXODUFRQRULHQWDFLyQ
QRURHVWH±VXUHVWHHQVXHMH
PD\RU
$OWXUDOLEUH PO PO
2ULHQWDFLyQ 1RUHVWH6XURHVWH 1RUHVWH
3ODQWDHQODTXHVH
HQFXHQWUD
3ODQWD3ULPHUDD6pSWLPD 3ODQWD3ULPHUDD6pSWLPD
B. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.     

$QWLJHGDG 1XHYD
&DUSLQWHUtDLQWHULRU\H[WHULRU $OXPLQLRFRQURWXUDGHSXHQWHWpUPLFR
3XHUWDGHHQWUDGD %OLQGDGD
6DQHDPLHQWR 3YF
6RODGRV *UHVSRUFHOiQLFR\WDULPDIORWDQWH
*ULIHUtD 0RQRPDQGR
 ,QVWDODFLyQHOpFWULFD 6L
 ,QVWDODFLyQGHJDV 6L
 ,QVWDODFLyQGHIRQWDQHUtD 6L
 ,QVWDODFLyQGHDLUHDFRQGLFLRQDGR 1R
$LVODPLHQWRVWpUPLFRVHQ
FHUUDPLHQWRVGHIDFKDGD
6L
&DOHIDFFLyQ 6L
9LGHRSRUWHUR 6L
&DOLGDGFRQVWUXFWLYD $OWD



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4.1.4. Cualidades de valor intrínsecas del Aparcamiento del Edificio14
A. DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA 

6XSHUILFLH~WLO PðF
6XSHUILFLHFRQVWUXLGD PðF
1~PHURGHSOD]DV SOD]DV
'LPHQVLRQHVGHODVSOD]DV [PO
$QFKRGHYtDVGHFLUFXODFLyQGHO
SDUNLQJ
PO
$FFHVR 5RGDGR
$OWXUDOLEUH PO
$OWXUDSXHUWDGHHQWUDGD PO

B. TERMINACIONES 

$QWLJHGDG 1XHYD
&DOLGDGFRQVWUXFWLYD 0HGLD
&DOLGDGGHODVLQVWDODFLRQHV 
$OXPEUDGR $XWRPDWL]DGR
6LVWHPDGHHYDFXDFLyQGHKXPRV 6L
6LVWHPDGHDSHUWXUDGHSXHUWDGH
HQWUDGD
$XWRPiWLFR
4.1.5. Cualidades de valor intrínsecas de un Edificio 
Certificación energética SI, se prevé su obtención.  
Se aplicarán las cualidades de valor intrínsecas ya analizadas en función del 
uso al que se va a destinar el solar (edificio de viviendas con local comercial 
en planta baja y aparcamiento asociado a las viviendas). 
4.2. ANÁLISIS DE CUALIDADES DE VALOR EXTRÍNSECAS. 
4.2.1. Cualidades de valor extrínsecas del Solar para uso Residencial 
Elementos externos negativos 


3DUDHVWHHMHUFLFLRVHKDQVXSXHVWRYDULRVGHORVGDWRVHVWDEOHFLGRVHQHOLQIRUPH

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
3UR[LPLGDGDFHPHQWHULRV 12
=RQDGHRFLRQRFWXUQRFRQH[FHVRGH
UXLGRV
(O VRODU 12 VH HQFXHQWUD DIHFWDGR SRU ODV
]RQDV GHFODUDGDV SRU HO $\XQWDPLHQWR GHO
PXQLFLSLR GH $ &RUXxD FRPR =$6 R =RQD
$F~VWLFDPHQWH6DWXUDGD
3UR[LPLGDGDUHGHVGH0HGLDR$OWD
7HQVLyQ
12
A. NIVEL SOCIOECONÓMICO 
Se establecen nueve niveles socioeconómicos, que son el resultado de 
combinar los niveles bajo, medio y alto con los subniveles bajo, medio y alto, 
referidos a los ingresos brutos correspondientes a una familia. 
Superficie útil óptima media en función del nivel socioeconómico. 
Bajo Entre 55 m² y 80 m². 
Medio Entre 80 m² y 110 m². 
Alto Entre 110 m² y 160 m². 
B. ÁREAS DE DISTANCIA AL CENTRO 
La distancia al centro del inmueble está relacionada con el crecimiento de las 
ciudades. Se establece respecto a la totalidad del suelo urbano del municipio en 
donde se encuentra nuestro activo, relacionándose su superficie con el centro 
económico del mismo.  
En nuestro caso, el activo se encuentra situado en el ÁREA nº 4 con respecto 
al centro de la ciudad. 
ź Plano de distancia al centro:



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
C. ANCHO DE CALLE 
El ancho de calle es una cualidad extrínseca positiva. Se establecen los 
siguientes anchos de referencia: menor a 12 m., entre 12 y 20 m., y mayor a 
20 metros. 
El ancho de calle óptimo para el desarrollo de actividad comercial es similar a 
los anchos en desarrollos comerciales. En nuestro caso el ancho de la calle 
General Sanjurjo frente al solar es de 19 m. incluidas las aceras. 
D. URBANIZACIÓN 
En función de que se encuentren ejecutados los elementos de urbanización y a 
las calidades de los mismos, condicionando el valor de un entorno.  

85%$1,=$&,Ï1 &203/(7$'$6HKDUHDOL]DGRFRUUHFWDPHQWH
\GLVSRQHGHWRGRVORVVHUYLFLRVQHFHVDULRV
&$/,'$''(/$85%$1,=$&,Ï1 %XHQD

E. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 
La ocupación de una zona es una cualidad de valor muy importante. 
El nivel de ocupación se mide por el porcentaje de edificabilidad ejecutada 
sobre la totalidad de la edificabilidad permitida en sectores o polígonos de suelo 
urbanizable o en áreas de nivel socioeconómico semejante. 

325&(17$-('(2&83$&,Ï1 6XSHULRUDO
1,9(/$/72'(2&83$&,Ï1

F. USO DE LA CALLE 
862'(/$&$//( &LUFXODFLyQURGDGD
$FHUDV D DPERV ODGRV GH OD YtD FRQ XQ
DQFKRGHPFDGDXQD

G. CATEGORÍA COMERCIAL DE LA CALLE 
Según lo indicado en el apartado 1.3.B. (Análisis y cuantificación de la 
demanda potencial, uso comercial), la categoría comercial de una calle 
depende del número de establecimientos que se encuentran en el entorno de 
afección del solar con respecto al mismo. 
En el mencionado apartado ya se establecieron los parámetros y cálculos 
necesarios para establecer la categoría comercial de la calle en donde se ubica 
el solar analizado.

CATEGORÍA COMERCIAL  DE LA 
CALLE: 
MUY ALTA 

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
H. LOCALIZACIÓN 
En este apartado se indica la proximidad del activo a algún elemento singular 
de la ciudad, que es reconocido por todos sus habitantes. Es un elemento de 
localización del activo. 

(/(0(17266,1*8/$5(6 352;,0,'$'$/$&7,92
(O&RUWH,QJOpVFHQWURFRPHUFLDO P
&XDWUR&DPLQRVFHQWURFRPHUFLDO P
(VWDFLyQGHDXWREXVHV P
(VWDFLyQGH)HUURFDUULO  P
3OD]D&XDWUR&DPLQRV P
$QWLJXD)iEULFDGH7DEDFRV P
&HQWUR&tYLFR)yUXP0HWURSROLWDQR P
&HQWUR'HS0XQLFLSDOGH6DQ'LHJR P
3DUTXH(XURSD $OHGDxR

I. CALIDAD DEL ENTORNO DEL MISMO NIVEL SOCIOECONÓMICO 
EDIFICADO 

&$/,'$''(/(172512(',),&$'2 0HGLD

J. USOS PREDOMINANTES DEL ENTORNO 
El uso característico del entorno es Residencial, con locales comerciales en 
planta baja. Se localizan además algunos garajes asociados a las edificaciones 
más recientes. 
Existen a su vez edificios comerciales en uso exclusivo como el Corte Inglés o 
el Centro Comercial de Cuatro Caminos y edificios dotacionales como el Fórum 
Metropolitano. También podemos encontrar en un entorno próximo 
equipamientos educacionales como el colegio San Francisco Javier o el IES 
Monelos, deportivos como el Complejo Deportivo San Diego y sanitarios como 
La Casa del Mar. 

K. COMUNICACIONES 
Un activo con servicio de transporte público próximo y bien comunicado con 
zonas de interés en la ciudad tendrá mayor valor que uno que no lo tenga. Se 
establecen en: menos de 120 m., entre 120 y 200 m., o a más de 200 metros. 


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
&2081,&$&,21(6 ',67$1&,$$/$&7,92
(VWDFLyQGHDXWREXVHV
(VWDFLyQGH)HUURFDUULO
/tQHDVGHDXWRE~VXUEDQR
PPiVGHPHWURV
PPiVGHPHWURV
$OSLHGHOVRODUPHQRVGHP

L. APARCAMIENTO 
El no poder aparcar en la zona de afección puede suponer una merma de valor, 
sobretodo en uso comercial. Se establecen en: menos de 120 m., entre 120 y 
200 m., o a más de 200 metros. 

$3$5&$0,(1723Ò%/,&2 
$SDUFDPLHQWRS~EOLFR)yUXP0HWURSROLWDQR PPHQRVGHP
$SDUFDPLHQWRS~EOLFR5DPyQ\&DMDO PHQWUH\P
$3$5&$0,(17235,9$'2 
$SDUFDPLHQWRFHQWURFRPHUFLDO&XDWUR
&DPLQRV\&RUWH,QJOpV
PHQWUH\P

M. EQUIPAMIENTOS 
Los equipamientos próximos al activo aumentan el valor del mismo. 
Estos pueden ser sociales, deportivos, escolares, hospitalarios, etc. Se 
establecen en: menos de 220 m., entre 220 y 480 m., o a más de 480 metros.

(48,3$0,(172 7,32'('27$&,Ï1 352;,0,'$'$/$&7,92
)yUXP0HWURSROLWDQR&HQWUR
&tYLFR%LEOLRWHFD
&XOWXUDO 0HQRVGHPHWURV
&DVDGHO0DU 6DQLWDULR 0HQRVGHPHWURV
&RPSOHMR6DQ'LHJR 'HSRUWLYR PHWURV
&ROHJLR6DQ)UDQFLVFR-DYLHU (GXFDWLYR 0HQRVGHPHWURV
,(60RQHORV (GXFDWLYR PHWURV

N. ZONAS VERDES 
Se establecen en: menos de 220 m., entre 220 y 480 m., o a más de 480 
metros.

=21$69(5'(6 ',67$1&,$$/$&7,92
3DUTXH(XURSD 0HQRVGHPHWURV

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
3DUTXHGH6DQ'LHJR (QWUH\PHWURV

O. PROXIMIDAD A ZONAS DE COMPRAS 
Se establecen en: menos de 220 m., entre 220 y 480 m., o a más de 480 
metros.
=21$6'(&2035$6 ',67$1&,$$/$&7,92
&DOOH*HQHUDO6DQMXUMRFRPHUFLRDSLHGHFDOOH 0HQRVGHPHWURV
&DOOH5DPyQ\&DMDOFRPHUFLRDSLHGHFDOOH 0HQRVGHPHWURV
&RUWH,QJOpV 0HQRVGHPHWURV
&HQWUR&RPHUFLDO&XDWUR&DPLQRV 0HQRVGHPHWURV

4.2.2. Cualidades de valor extrínsecas de un local comercial 
A. ZONA DE AFECCIÓN 
Se establecen 3 posibles zonas de afección para los locales comerciales: Prime, 
Secundaria y Periférica.  
Tal y como observamos en el plano de zonas comerciales de A Coruña 
podemos afirmar que el solar en estudio se encuentra en un zona de categoría 
comercial SECUNDARIA.



B. ÁREAS DE DISTANCIA AL CENTRO 
Al igual que en el apartado 3.2.1., relativo a las cualidades extrínsecas de un 
solar destinado a uso residencial, la distancia del inmueble al centro económico 
está relacionada con el crecimiento de las ciudades. Se establece, por tanto, 
mediante el mismo procedimiento.  

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ź Plano de distancia al centro:

El activo se encuentra situado en el ÁREA nº 4 con respecto al centro de la ciudad. 
C. ANCHO DE CALLE 
Los anchos de calle óptimos para el desarrollo de actividad comercial son 
similares a los anchos en desarrollos comerciales. Se establecen los siguientes 
anchos de referencia: menor a 12 m., entre 12 y 20 m., y mayor a 20 metros. 

$1&+2'(&$//(IDFKDGDXVRFRPHUFLDO (QWUH\PHWURV

D. URBANIZACIÓN 
En función de que se encuentren ejecutados los elementos de urbanización y a 
las calidades de los mismos, condicionando el valor de un entorno.  

85%$1,=$&,Ï1 &203/(7$'$6HKDUHDOL]DGRFRUUHFWDPHQWH
\GLVSRQHGHWRGRVORVVHUYLFLRVQHFHVDULRV
&$/,'$''(/$85%$1,=$&,Ï1 %XHQD

E. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 
La ocupación de una zona es una cualidad de valor muy importante. 
El nivel de ocupación se mide por el porcentaje de edificabilidad ejecutada 

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
sobre la totalidad de la edificabilidad permitida en sectores o polígonos de suelo 
urbanizable o en áreas de nivel socioeconómico semejante. 

325&(17$-('(2&83$&,Ï1 6XSHULRUDO
1,9(/$/72'(2&83$&,Ï1

F. USO DE LA CALLE 

862'(/$&$//( &LUFXODFLyQURGDGD
$FHUDV D DPERV ODGRV GH OD YtD FRQ XQ
DQFKRGHPFDGDXQD

G. CATEGORÍA COMERCIAL DE LA CALLE. 
Como ya se indicó en el apartado 1.3.B. (Análisis y cuantificación de la 
demanda potencial, uso comercial), la categoría comercial de una calle 
depende del número de establecimientos que se encuentran en el entorno de 
afección del solar con respecto al mismo. 
En el mencionado apartado ya se establecieron los parámetros y cálculos 
necesarios para establecer la categoría comercial de la calle en donde se ubica 
el solar analizado.

&$7(*25Ë$&20(5&,$/'(/$&$//( 08<$/7$



H. LOCALIZACIÓN 
En este apartado se indica la proximidad del activo a algún elemento singular 
de la ciudad, que es reconocido por todos sus habitantes. Es un elemento de 
localización del activo. 

(/(0(17266,1*8/$5(6 352;,0,'$'$/$&7,92
(O&RUWH,QJOpVFHQWURFRPHUFLDO P
&XDWUR&DPLQRVFHQWURFRPHUFLDO P
(VWDFLyQGHDXWREXVHV P
(VWDFLyQGH)HUURFDUULO  P
3OD]D&XDWUR&DPLQRV P
$QWLJXD)iEULFDGH7DEDFRV P
&HQWUR&tYLFR)yUXP0HWURSROLWDQR P
&HQWUR'HS0XQLFLSDOGH6DQ'LHJR P
3DUTXH(XURSD $OHGDxR

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
I. CALIDAD DEL ENTORNO DEL MISMO NIVEL SOCIOECONÓMICO 
EDIFICADO 

&$/,'$''(/(172512(',),&$'2 0(',$

J. USOS PREDOMINANTES DEL ENTORNO 
El uso característico del entorno es Residencial, con locales comerciales en 
planta baja. Se localizan además algunos garajes asociados a las edificaciones 
más recientes. 
Existen a su vez edificios comerciales en uso exclusivo como el Corte Inglés o 
el Centro Comercial de Cuatro Caminos y edificios dotacionales como el Fórum 
Metropolitano.  También podemos encontrar en un entorno próximo 
equipamientos educacionales como el colegio San Francisco Javier o el IES 
Monelos, deportivos como el Complejo Deportivo San Diego y sanitarios como 
La Casa del Mar. 

K. COMUNICACIONES 
Un activo con servicio de transporte público próximo y bien comunicado con 
zonas de interés en la ciudad tendrá mayor valor que uno que no lo tenga. Se 
establecen en: menos de 120 m., entre 120 y 200 m., o a más de 200 metros. 


&2081,&$&,21(6


',67$1&,$$/$&7,92
(VWDFLyQGHDXWREXVHV
(VWDFLyQGH)HUURFDUULO
/tQHDVGHDXWRE~VXUEDQR
PPiVGHPHWURV
PPiVGHPHWURV
$OSLHGHOVRODUPHQRVGHP


L. APARCAMIENTO 
El no poder aparcar en la zona de afección puede suponer una merma de valor, 
sobre todo en uso comercial. Se establecen en: menos de 120 m., entre 120 y 
200 m., o a más de 200 metros. 

$3$5&$0,(1723Ò%/,&2 
$SDUFDPLHQWRS~EOLFR)yUXP0HWURSROLWDQR PPHQRVGHP
$SDUFDPLHQWRS~EOLFR5DPyQ\&DMDO PHQWUH\P
$3$5&$0,(17235,9$'2 
$SDUFDPLHQWRFHQWURFRPHUFLDO&XDWUR PHQWUH\P

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
&DPLQRV\&RUWH,QJOpV


M. EQUIPAMIENTOS 
Los equipamientos próximos al activo aumentan el valor del mismo. 
Estos pueden ser sociales, deportivos, escolares, hospitalarios, etc. Se 
establecen en: menos de 220 m., entre 220 y 480 m., o a más de 480 metros.

(48,3$0,(172 7,32'('27$&,Ï1 352;,0,'$'$/$&7,92
)yUXP0HWURSROLWDQR&HQWUR
&tYLFR%LEOLRWHFD
&XOWXUDO 0HQRVGHPHWURV
&DVDGHO0DU 6DQLWDULR 0HQRVGHPHWURV
&RPSOHMR6DQ'LHJR 'HSRUWLYR PHWURV
&ROHJLR6DQ)UDQFLVFR-DYLHU (GXFDWLYR 0HQRVGHPHWURV
,(60RQHORV (GXFDWLYR PHWURV

N. ZONAS VERDES 
Se establecen en: menos de 220 m., entre 220 y 480 m., o a más de 480 
metros.



=21$69(5'(6 ',67$1&,$$/$&7,92
3DUTXH(XURSD 0HQRVGHPHWURV
3DUTXHGH6DQ'LHJR (QWUH\PHWURV

O. PROXIMIDAD A ZONAS DE COMPRAS 
Se establecen en: menos de 220 m., entre 220 y 480 m., o a más de 480 
metros.

=21$6'(&2035$6 ',67$1&,$$/$&7,92
&DOOH*HQHUDO6DQMXUMRFRPHUFLRDSLHGHFDOOH 0HQRVGHPHWURV
&DOOH5DPyQ\&DMDOFRPHUFLRDSLHGHFDOOH 0HQRVGHPHWURV
&RUWH,QJOpV 0HQRVGHPHWURV
&HQWUR&RPHUFLDO&XDWUR&DPLQRV 0HQRVGHPHWURV



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4.2.3. Cualidades de valor extrínsecas de una Vivienda 
Debido a que en este punto nos referiremos a las viviendas contenidas en el edificio 
que se prevé construir en el solar que centra nuestro informe, la mayoría de las 
cualidades de valor extrínsecas de las viviendas se perfilan idénticas a las 
enumeradas en el apartado relativo al solar para uso residencial (apartado 3.2.1.). 
En este sentido, las cualidades que no varían, y para las cuales nos remitimos al 
apartado anterior correspondiente son: A (Nivel socioeconómico), B (Áreas de 
distancia al centro), C (Ancho de calle), D (Urbanización), E (Porcentaje de 
ocupación), F (Uso de la calle), H (Localización), I (Calidad del entorno del mismo 
nivel socioeconómico edificado), J (Usos predominantes del entorno, K 
(Comunicaciones), L (Aparcamiento), M (Equipamientos), N (Zonas verdes) y O 
(Proximidad a zona de compras). 
No obstante, el apartado G (Categoría comercial de la calle) desaparece de la 
enumeración en este apartado, a diferencia de los puntos anteriores. 
A continuación relacionaremos las cualidades de valor extrínsecas que sean 
diferentes a las expuestas en los apartados mencionados más arriba o resulten 
específicas para este caso. 


3(',),&,2
$QWLJHGDG 
5HIRUPDV 
(VWDGRGHFRQVHUYDFLyQ 1XHYR
$LVODPLHQWRVDF~VWLFRV 6L
0DWHULDOGHIDFKDGD 3LHGUDQDWXUDO
$FFHVLELOLGDG ([FHOHQWH
'HVFULSFLyQGHFDOLGDGHVGHOSRUWDO\
HOHPHQWRVFRPXQHV
0HGLDDOWD
(TXLSDPLHQWRVSLVFLQDSLVWDGHWHQLV
HWF
1R

4.2.4. Cualidades de valor extrínsecas de un Aparcamiento individual o de 
Edificio 
En este apartado realizamos la misma observación que en el punto anterior 
(3.2.3.). 
Para el presente caso, se prevé construir un Aparcamiento asociado a las viviendas 
del edificio proyectado en nuestro solar, por lo que muchas de las cualidades de 
valor extrínsecas a analizar serán iguales que las enumeradas para éste último 
(apartado 3.2.1.). 
Las cualidades que no se ven modificadas son: A (Nivel socioeconómico), B (Áreas 
de distancia al centro), D (Urbanización), H (Localización), I (Calidad del entorno 
del mismo nivel socioeconómico edificado), J (Usos predominantes del entorno, K 
(Comunicaciones), L (Aparcamiento), M (Equipamientos), N (Zonas verdes) y O 
(Proximidad a zona de compras). 

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No obstante, los apartados E (Porcentaje de ocupación) y G (Categoría comercial de 
la calle) desaparecen de la enumeración en este apartado, a diferencia de los 
puntos anteriores. Asimismo, la característica P (Edificio), que se incluía en el 
apartado anterior, tampoco resulta de aplicación. 
A continuación relacionaremos las cualidades de valor extrínsecas que sean 
diferentes a las expuestas en los apartados mencionados más arriba o resulten 
específicas para este caso. 

Q. ANCHO DE CALLE 
El ancho de calle para el uso Aparcamiento es una cualidad extrínseca positiva. 
Se establecen los mismos anchos de referencia que en los apartados 
anteriores: menor a 12 m., entre 12 y 20 m., y mayor a 20 metros. 

$1&+2'(&$//(DSDUFDPLHQWR (QWUH\PHWURV

R. USO DE LA CALLE 
Mientras que para el uso comercial la circulación rodada puede suponer un 
problema importante, para el uso aparcamiento el hecho de poder acceder 
directamente al mismo resulta una cualidad favorable y positiva. 

862'(/$&$//( &LUFXODFLyQURGDGD
$FHUDVDDPERV ODGRVGH ODYtDFRQXQDQFKR
GHPFDGDXQD

4.2.5. Cualidades de valor extrínsecas de un Edificio 
En este apartado tenemos que realizar la misma observación que en el punto 
anterior.
Las cualidades de valor extrínsecas que no se ven modificadas, por tanto, son todas 
las relacionadas en el punto 3.2.1., excepto la cualidad G (Categoría comercial de la 
calle), que no resulta de aplicación en este apartado. Tampoco se aplica el apartado 
P (Edificio), que es específico del punto relativo a las cualidades extrínsecas para el 
análisis de una vivienda. 
Finalmente, exponemos a continuación una cualidad de valor extrínseca que resulta 
específica para este caso. 

6(48,3$0,(1726'(/(',),&,2
&RQVHUMH 12
3LVFLQD 12
3LVWDVGHSRUWLYDVWHQLVEDORQFHVWR« 12
=RQDVYHUGHV 12
/RFDOGHFRPXQLGDG 6,

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
*DUDMH 6,
7UDVWHURV 6,


4.3. ESTUDIO DE MERCADO Y HOMOGENEIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 
Se procederá, en este apartado, a realizar un estudio de mercado de cada uno de 
los usos proyectados en el solar que nos ocupa (residencial con bajo comercial). 
Se ha realizado un análisis muy detallado de la competencia, estudiando todas las 
cualidades de valor y los posibles elementos diferenciadores que están ofreciendo 
los productos inmobiliarios similares al que pretendemos realizar en el solar objeto 
del informe. 
Para ello hemos identificado todas las promociones en desarrollo y los solares y 
edificaciones susceptibles de poder ser edificados dentro de nuestra zona de 
afección (delimitada en apartados anteriores). Es muy importante su localización y 
su identificación, ya que pueden afectar a nuestra promoción o incluso saturar el 
mercado.
Asimismo, se ha tenido en cuenta los productos de las entidades bancarias y las 
promotoras que actualmente se encuentran en liquidación, que se analizarán en un 
estudio de mercado independiente. 
ESTUDIO DE MERCADO USO RESIDENCIAL 
Como hemos indicado anteriormente, se analizan bienes inmuebles comparables 
con el que se pretende valorar y realizar. 
Las muestras, para que sean comparables, se han tomado en la misma área de 
nivel socioeconómico y con cualidades extrínsecas idénticas. 

1ª FASE, Estudio de mercado de inmuebles semejantes 
ź Plano general de la ciudad de A Coruña, en donde se indican los núcleos de 
igual nivel socioeconómico que el nuestro, en donde se ubica el solar objeto 
de análisis (nivel socioeconómico Medio – medio): 
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ź Fotografía aérea en donde se indican tanto los solares o edificaciones 
susceptibles de ser edificados, como las promociones inmobiliarias en curso y/o 
las promociones inmobiliarias de entidades bancarias, dentro de la Zona 1: 

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 (Q ODV ]RQDV GH DIHFFLyQ GHOLPLWDGDV SRU QLYHO VRFLRHFRQyPLFR QR KHPRV GHWHFWDGR
SURPRFLRQHV LQPRELOLDULDV GH HQWLGDGHV EDQFDULDV R GH SURPRWRUDV HQ OLTXLGDFLyQ TXH
SXHGDQGLVWRUVLRQDUORVSUHFLRVH[WUDtGRVGHOHVWXGLRGHPHUFDGR
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Conclusiones previas 
Hemos analizado las cualidades de valor extrínsecas de otras zonas de la 
ciudad de A Coruña, no encontrando zonas de igual nivel socioeconómico con 
idénticas cualidades extrínsecas para poder extraer muestras de mercado que 
resulten comparables. De esta manera hemos llegado a las conclusiones 
previas siguientes: 
La Zona 1 de nivel socioeconómico, que es donde se ubica el solar, se 
encuentra cerca del centro económico de la ciudad, contando además con muy 
buenas comunicaciones interurbanas. Tanto la Estación de Autobuses como la 
de Tren se encuentran dentro del área de afección. Se accede  al viario 
principal de forma muy sencilla desde el solar en estudio, alcanzándose  
rápidamente las principales salidas de la ciudad.  
Dispone, por otro lado, de amplias zonas verdes y disfruta de una amplia red 
de equipamientos. Finalmente, debemos mencionar que esta zona constituye 
uno de los puntos de referencia comercial de la ciudad, tanto por los centros 
comerciales con rendimiento pleno como por la inmensa cantidad de comercios 
a pie de calle que existen en todo el entorno. 
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Por tanto, hemos seleccionado aquellos inmuebles, comparables con el 
proyecto que pretendemos realizar en el solar, que se encuentran 
dentro de la zona 1.

ź Situación de las muestras comparables tomadas del estudio de mercado:  


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
El presente estudio tiene por objeto analizar la situación del mercado, por ello, 
se ha recabado información del mayor número de proyectos que por tipología y 
emplazamiento pueden afectar a nuestro proyecto. Se han incluido 
promociones en áreas de idéntico nivel socioeconómico, de tal forma que se 
pueda comprender la situación del mercado inmobiliario en la zona y 
determinar las características de la promoción a desarrollar. 
ź Se detallan en las siguientes páginas las muestras del estudio de mercado 
realizado para viviendas, R01 a R06:

TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   


),&+$3$5$720$'('$726
1),&+$5 1,9(/62&,2(&Ï0,&20(',20(',2 =21$


(',),&,2     
/RFDOL]DFLyQ521'$'(287(,5261 
1RPEUH3$548(9,2f2 (PSUHVD8UEDSD] 7HOpIRQR
  
19LYLHQGDV  (TXLSDPLHQWRV 12 =RQDVFRPXQHV &DOLG0HGLD
9LYLHQGDV  5LWPRYHQWDV  &DOLGDGHV %XHQDV
'RUPLWRULR  'RUPLWRULR   
'WUDVWHUR  'WUDVWHUR   
'RUPLWRULRV  'RUPLWRULRV  
'WUDVWHUR  'WUDVWHUR  )HFKDV 
*DUDMHV XGYLY   ,QLFLRREUD 
/RFDOHV  /RFDOHV )LQREUD 
2EVHUYDFLRQHV
(QORVSODQRVGHGHODVYLYLHQGDVTXHVHYHQGHQILJXUDGRUPLWRULRPLHQWUDVTXHHQHOUHVWRILJXUDQFRPRR
GRUPLWRULRVPiVXQHVSDFLRGHQWURGHODYLYLHQGDGHQRPLQDGR³WUDVWHUR´/DSURPRWRUDORSURPRFLRQDFRPR
XQGRUPLWRULRPiV




TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   




9,9,(1'$6(1(/(',),&,2

3RUWLSRORJtD
   

Q'RUPLWRULRV ' Q%DxRV DVHR 3ODQWD D
&DOLGDGHV %XHQDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D *DOHUtD *DUDMH LQFOXLGR
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR QR

2EVHUYDFLRQHV
)DFKDGD HQ VWRQNHU FRQ JDOHUtDV GH DOXPLQLR &DUSLQWHUtD
H[WHULRUGHDOXPLQLRDQRGL]DGRHQ,QR[RVLPLODUFRQURWXUDGH
SXHQWH WpUPLFR\GREOHFULVWDOFOLPDOLW&DUSLQWHUtD LQWHULRUHQ
PDGHUDGHUREOH6XHORVGHSDUTXHWRWDULPDGHUREOHSXOLGR
\ EDUQL]DGR D WUHV PDQRV /DV FRFLQDV VH HQWUHJDUiQ
DPXHEODGDV FRQ IUHJDGHUR VREUH HQFLPHUD GH JUDQLWR D]XO
QRFKH R VLPLODU JULIR PRQRPDQGR SODFD YLWURFHUiPLFD
KRUQR FDPSDQD \ IULJRUtILFR FRPEL WRGRV HOORV GH DFHUR
LQR[LGDEOH WDPELpQ VH LQVWDODUi ODYDGRUD HO VXHOR VHUi GH
SODTXHWD SRUFHOiQLFD6DQLWDULRV GH EDxR VHUiQ WLSR5RFDR
VLPLODU FRQ FROXPQD GH KLGURPDVDMH GRQGH OOHYH SODWR GH
GXFKDPDPSDUDVXKRMDVGHEDxHUDJULIRPRQRPDQGR WLSR
+DQVJURKH R VLPLODU \ VXHOR GH SODTXHWD GH JUHV )RFRV
KDOyJHQRV HQ FRFLQD SDVLOOR \ FXDUWRV GH EDxR 3XHUWD GH
HQWUDGD GH VHJXULGDG FRQ WUHV SXQWRV GH DQFODMH $UPDULRV
HPSRWUDGRV FKDSHDGRV \ GLYLGLGRV 3HUVLDQDV HOpFWULFDV 
$QWHQD SDUDEyOLFD \ 9tGHR3RUWHUR /DV FiPDUDV HQWUH
YLYLHQGD \ YLYLHQGD LUiQ FRQ DLVODPLHQWR GH PDQWD GH ILEUD
DF~VWLFD
Q'RUPLWRULRV 'WUDVW Q%DxRV %DxRDVHR 3ODQWD D
&DOLGDGHV %XHQDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D *DOHUtD *DUDMH LQFOXLGR
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR QR

2EVHUYDFLRQHV




Q'RUPLWRULRV 'WUDVW Q%DxRV EDxRV 3ODQWD D
&DOLGDGHV %XHQDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D *DOHUtD *DUDMH LQFOXLGR
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR QR
2EVHUYDFLRQHV





TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   


),&+$3$5$720$'('$726
1),&+$5 1,9(/62&,2(&Ï0,&20(',20(',2 =21$


(',),&,2     
/RFDOL]DFLyQ&$//()5$1&,6&2&$72,5$ 
1RPEUH)5$1&,6&2&$72,5$ (PSUHVD0DQXHO&UX]0DGHUQD]  7HOpIRQR
  
19LYLHQGDV  (TXLSDPLHQWRV 12 =RQDVFRPXQHV &DOLG0HGLD
9LYLHQGDV  5LWPRYHQWDV  &DOLGDGHV 0HGLDV
'RUPLWRULR  'RUPLWRULR   
'RUPLWRULRV  'RUPLWRULRV   
'RUPLWRULRV  'RUPLWRULRV   
'RUPLWRULRV  'RUPLWRULRV  )HFKDV 
*DUDMHV XGYLY   ,QLFLRREUD 
/RFDOHV  /RFDOHV )LQREUD 
2EVHUYDFLRQHV







TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   


9,9,(1'$6(1(/(',),&,2 3RUWLSRORJtD   

Q'RUPLWRULRV  Q%DxRV %DxRV 3ODQWD D
&DOLGDGHV 0HGLDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D *DOHUtD *DUDMH LQFOXLGR
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR LQFOXLGR
2EVHUYDFLRQHV
)DFKDGDHQSLHGUDFRQJDOHUtDVGHDOXPLQLR
&DUSLQWHUtDLQWHULRUHQPDGHUDODFDGDHQEODQFR
6XHORVGHWDULPDIORWDQWHPDUFD%HUU\)ORRUPRGHOR(VVHQWLDOV5LDOWR3LQR%ODQFR
/DVFRFLQDVVHHQWUHJDUiQDPXHEODGDVFRQIUHJDGHURVREUHHQFLPHUDGHJUDQLWRD]XOQRFKHRVLPLODUJULIRPRQRPDQGR
SODFDYLWURFHUiPLFDKRUQRFDPSDQD\IULJRUtILFRFRPELWRGRVHOORVGHDFHURLQR[LGDEOHHOVXHORVHUiGHSODTXHWDSRUFHOiQLFD
/DVYLYLHQGDVFXHQWDQFRQODYDGRUD
,QVWDODFLyQGHFDOHIDFFLyQHOpFWULFDFRQUDGLDGRUHVGHEDMRFRQVXPRFRQUHJXODFLyQWHUPRVWiWLFDLQGHSHQGLHQWH
3XHUWDGHHQWUDGDGHVHJXULGDGFRQWUHVSXQWRVGHDQFODMH
3HUVLDQDVHOpFWULFDV
$QWHQDSDUDEyOLFD\YLGHRSRUWHUR
Q'RUPLWRULRV  Q%DxRV %DxRV 3ODQWD D
&DOLGDGHV 0HGLDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D *DOHUtD *DUDMH LQFOXLGR
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR LQFOXLGR
2EVHUYDFLRQHV
ËGHP




 

TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   

),&+$3$5$720$'('$726
1),&+$5 1,9(/62&,2(&Ï0,&20(',20(',2 =21$

)RWRVQRGLVSRQLEOHV
3URPRFLyQHQFXUVR


(',),&,2     
/RFDOL]DFLyQ&$//($/&$/'(6272*21=È/(= 
1RPEUH (PSUHVD8UEDSD] 7HOpIRQR
  
19LYLHQGDV  (TXLSDPLHQWRV 12 =RQDVFRPXQHV %XHQD
9LYLHQGDV  5LWPRYHQWDV  &DOLGDGHV %XHQDV
'RUPLWRULR  'RUPLWRULR   
'RUPLWRULRV  'RUPLWRULRV   
'RUPLWRULRV  'RUPLWRULRV   
'RUPLWRULRV  'RUPLWRULRV )HFKDV 
*DUDMHV XGYLY   ,QLFLRREUD 
/RFDOHV  /RFDOHV )LQREUD 
2EVHUYDFLRQHV
/DVYLYLHQGDVVRQPX\GLIHUHQWHVHQWUHVt\DTXHHOVRODUHVLUUHJXODU



 

TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   

9,9,(1'$6(1(/(',),&,2 3RUWLSRORJtD   

Q'RUPLWRULRV ' Q%DxRV DVHR 3ODQWD D
&DOLGDGHV %XHQDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D 1R *DUDMH LQFOXLGR
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR LQFOXLGR

2EVHUYDFLRQHV
)DFKDGD YHQWLODGD FRQ SDQHOHV FRPSRVLWH GH DOXPLQLR WLSR
/DUVRQ &DUSLQWHUtD H[WHULRU GH DOXPLQLR DQRGLQDGR QDWXUDO
FRQURWXUDGHSXHQWHWpUPLFR\GREOHFULVWDOWLSRFOLPDOLWHQODV
YHQWDQDV &DUSLQWHUtD LQWHULRU GH PDGHUD ODFDGD HQ EODQFR
6XHORV GH WDULPD IORWDQWH PDUFD %HUU\ )ORRU PRGHOR
(VVHQWLDOV 5LDOWR 3LQR %ODQFR /DV YLYLHQGDV FXHQWDQ FRQ
ODYDGRUD/RVHQVHUHVVDQLWDULRVGHEDxRVHUiQ WLSR5RFDR
VLPLODU FRQ FROXPQD GH KLGURPDVDMH GRQGH OOHYH SODWR GH
GXFKDPDPSDUDVXKRMDVGHEDxHUDJULIRPRQRPDQGR WLSR
5RFDR VLPLODU \ VXHORGHSODTXHWDGHJUHV ,UiQHTXLSDGRV
FRQ PXHEOHV HQFDVWUDGRV KDFLHQGR MXHJR FRQ HO FRORU GHO
DOLFDWDGR )RFRV KDOyJHQRV HQ FRFLQD SDVLOOR \ FXDUWRV GH
EDxR,QVWDODFLyQGHFDOHIDFFLyQHOpFWULFDFRQUDGLDGRUHVGH
EDMR FRQVXPR FRQ UHJXODFLyQ WHUPRVWiWLFD LQGHSHQGLHQWH
3XHUWDGHHQWUDGDGHVHJXULGDGFRQ WUHVSXQWRVGHDQFODMH
$UPDULRV HPSRWUDGRV FKDSHDGRV \ GLYLGLGRV 3HUVLDQDV
HOpFWULFDV$QWHQDSDUDEyOLFD\9tGHR3RUWHUR
Q'RUPLWRULRV ' Q%DxRV %DxRV 3ODQWD D
&DOLGDGHV %XHQDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D 1R *DUDMH LQFOXLGR
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR LQFOXLGR

2EVHUYDFLRQHV




Q'RUPLWRULRV ' Q%DxRV EDxRV 3ODQWD D
&DOLGDGHV %XHQDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D 1R *DUDMH LQFOXLGR
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR LQFOXLGR
 2EVHUYDFLRQHV





 

TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   

),&+$3$5$720$'('$726
1),&+$5 1,9(/62&,2(&Ï0,&20(',20(',2 =21$


)RWRVQRGLVSRQLEOHV


(',),&,2     
/RFDOL]DFLyQ521'$'(0217($/723$5&(/$0%'(/32/* 
1RPEUH0217($/72 (PSUHVD/DJXQLWD,QPRELOLDULD 7HOpIRQR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'RUPLWRULRV  'RUPLWRULRV  )HFKDV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*DUDMHV XGYLY   ,QLFLRREUD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/RFDOHV  /RFDOHV )LQREUD 
2EVHUYDFLRQHV
6HLVYLYLHQGDVSRUSODQWDH[FHSWRHQODSODQWDiWLFRTXHWLHQHFLQFR&DGDYLYLHQGDLQFOX\HJDUDMH\WUDVWHUR
7RGDVODVYLYLHQGDVVRQH[WHULRUHV/DPLWDGGHODSURPRFLyQWLHQHYLVWDVDOPDU\DOD7RUUHGH+pUFXOHV
(QODSODQWDiWLFRVHGHVDUUROODQYLYLHQGDVWUHVGHGRUPLWRULRV\GRVGH$OIUHQWHPDUtWLPRGDQ
VyORGHHOODV\VRQODV~QLFDVTXHWLHQHQWHUUD]D



 

TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   


9,9,(1'$6(1(/(',),&,2 3RUWLSRORJtD   

Q'RUPLWRULRV  Q%DxRV %DxR\DVHR 3ODQWD D
&DOLGDGHV %XHQDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D *DOHUtD *DUDMH LQFOXLGR
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR LQFOXLGR
2EVHUYDFLRQHV




Q'RUPLWRULRV  Q%DxRV %DxRV 3ODQWD D
&DOLGDGHV %XHQDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D *DOHUtD *DUDMH LQFOXLGR
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR LQFOXLGR
2EVHUYDFLRQHV
'RVGHODVYLYLHQGDVGHGRUPLWRULRVHVWiQHQODSODQWDiWLFR\WLHQHQXQDWHUUD]DFDGDXQDGHDOJR
PiVGHPð
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),&+$3$5$720$'('$726
1),&+$5 1,9(/62&,2(&Ï0,&20(',20(',2 =21$


)RWRVQRGLVSRQLEOHV


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1RPEUH5(6,'%5,*$17,80 (PSUHVD7RUQDPDU6/ 7HOpIRQR
  
19LYLHQGDV  (TXLSDPLHQWRV 12 =RQDVFRPXQHV &DOLG0HGLD
9LYLHQGDV  5LWPRYHQWDV  &DOLGDGHV 0HGLDV
'RUPLWRULR  'RUPLWRULR   
'RUPLWRULRV  'RUPLWRULRV   
'RUPLWRULRV  'RUPLWRULRV   
'RUPLWRULRV  'RUPLWRULRV  )HFKDV 
*DUDMHV XGYLY   ,QLFLRREUD 
/RFDOHV  /RFDOHV  )LQREUD 
2EVHUYDFLRQHV
(OHGLILFLRWLHQHSRUWDOHV
7RGDVODVYLYLHQGDVVRQH[WHULRUHV7LHQHYLYLHQGDVSRUSODQWDSODQWDVHQWRWDO\YLYLHQGDVHQSODQWD
%DMRFXELHUWD
7LHQHYLYLHQGDVSRUSODQWDSODQWDVHQWRWDO\YLYLHQGDVHQSODQWD%DMRFXELHUWD
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
Q'RUPLWRULRV  Q%DxRV %DxR 3ODQWD D
&DOLGDGHV 0HGLDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D *DOHUtD *DUDMH ¼
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR LQFOXLGR
2EVHUYDFLRQHV




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Q'RUPLWRULRV  Q%DxRV %DxR 3ODQWD D
&DOLGDGHV 0HGLDV   3UHFLRV
6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD 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ÒWLO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&DOLGDGHV 0HGLDV   3UHFLRV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6XSHUILFLHV 7RWDO9LYLHQGD Pð 9LYLHQGD ¼
ÒWLO Pð 7HUUD]D *DOHUtD *DUDMH ¼
&RQVWUXLGD Pð $QWLJHGDG 1XHYD 7UDVWHUR LQFOXLGR
2EVHUYDFLRQHV
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1),&+$5 1,9(/62&,2(&Ï0,&2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

3ODQRQRGLVSRQLEOH
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(',),&,2     
/RFDOL]DFLyQ$9(1,'$*(1(5$/6$1-85-2 
1RPEUH (PSUHVD3DUWLFXODU 7HOpIRQR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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  &DOLGDGHV 0HGLDV
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Análisis de los Ritmos de venta 
Según el estudio realizado en las zonas de nivel socioeconómico indicadas 
anteriormente, hemos detectado que para las promociones de vivienda nueva, 
tanto las ya finalizadas como las que se encuentran actualmente en curso, los 
ritmos de venta son medios, dependiendo de la promoción. Se ha detectado 
que esta variación se debe, fundamentalmente, a las cualidades intrínsecas de 
cada promoción. 
Sin embargo, y según el estudio mencionado, los ritmos de venta para las 
viviendas de segunda mano son bajos. 
2ª FASE, Eliminación y homogeneización básica de la muestra 
A.- CRITERIOS PREVIOS DE ELIMINACIÓN DE LAS MUESTRAS 
La homogeneización se utiliza para corregir la variación en los precios de las 
muestras comparables debido a aquellas cualidades de valor diferentes con 
respecto el bien a valorar. Se han seguido los siguientes criterios: 
- Se descartarán aquellas muestras que presenten unas cualidades de valor 
intrínsecas que supongan una diferencia superior al 15 % con respecto al 
activo que estamos valorando. 
- Se eliminarán las muestras por desviación sobre la media de la muestra que 
difieran del valor medio en más del 10 ó 15 %. 
- Se eliminarán los comparables cuyo coeficiente de homogeneización sea 
superior a 1,15. 
- Las superficies de las muestras estarán dentro del rango ± 20 % respecto a 
nuestro producto inmobiliario. 
- Lo mismo ocurre con la antigüedad de los inmuebles, que se incluirán dentro 
del ± 40 %, esto es, entre 30 y 70 años. 
Según el estudio realizado, todas las muestras obtenidas cumplen los criterios 
previos de eliminación. 
B.- COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN BÁSICOS. 
1. K1, Homogeneización de precios de Ofertas con precios de Transacciones 
reales.
Se aplica este coeficiente K1 a los precios de Ofertas para corregir y 
homogeneizar el valor de los inmuebles descritos en el estudio de mercado 
para obtener el precio que tendrían en una Transacción real. 
En relación a las muestras recogidas, pudimos obtener un coeficiente de 
homogeneización medio K1, que se detalla en la siguiente tabla: 


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08(675$6 &RHILFLHQWHKRPRJHQHL]DFLyQ.
0XHVWUD5'$'(287(,5261 
0XHVWUD)5$1&,6&2&$72,5$ 
0XHVWUD$/&$/'(6272*21=$/(= 
0XHVWUD5'$'(0217($/72 
0XHVWUD$9'(0217($/72 
0XHVWUD$9*(1(5$/6$1-85-2 
&RHILFLHQWHGHKRPRJHQHL]DFLyQPHGLR. 

Los valores resultantes del coeficiente de homogeneización K1 para las 
muestras obtenidas del estudio de mercado son el reflejo de la situación 
económica actual. 
De esta forma, las viviendas nuevas, llevadas a cabo por promotoras e 
inversores, salen al mercado con unos precios de oferta más ajustados desde el 
primer momento, de ahí que la reducción entre el precio de oferta y el precio 
que alcanzaría en la transacción real es muy escasa. 
6LQ HPEDUJR SDUD ODV YLYLHQGDV GH VHJXQGDPDQR VH GHWHFWD TXH ORV SUHFLRV VLJXHQ
VLHQGR HOHYDGRV \ VH HQFXHQWUDQ LQLFLDOPHQWH DOHMDGRV GH OD UHDOLGDG HQ FXDQWR D OD
GHPDQGD \ OD VLWXDFLyQ HFRQyPLFD DXQTXH HVWRV SUHFLRV VH DMXVWDQ SRVWHULRUPHQWH HQ
PD\RUPHGLGDHQHOSUHFLRGHWUDQVDFFLyQUHDOGHELGRHQSDUWHDODPD\RUFDSDFLGDGGH
QHJRFLDFLyQTXHWLHQHQORVSRVLEOHVFRPSUDGRUHV


En nuestro caso, por tanto, obtenemos los siguientes valores relativos al 
coeficiente de homogeneización por antigüedad del inmueble K2:

08(675$6 &RHILFLHQWHKRPRJHQHL]DFLyQ.
0XHVWUD5'$'(287(,5261 
0XHVWUD)5$1&,6&2&$72,5$ 
0XHVWUD$/&$/'(6272*21=$/(= 
0XHVWUD5'$'(0217($/72 
0XHVWUD$9'(0217($/72 
0XHVWUD$9*(1(5$/6$1-85-2 
2. K2, Homogeneización por antigüedad del inmueble a valorar. 
Se aplica este K2 cuando los inmuebles recogidos en las muestras tienen una 
antigüedad diferente que el inmueble a valorar. Esta homogeneización se 
realiza a través de la fórmula de Depreciación exponencial decreciente. 
No obstante, hemos utilizado para nuestro cálculo de dicho coeficiente la tabla 
elaborada por D. Juan Carlos Errandonea y que responde a la aplicación directa 
de los métodos de cálculo citados en el párrafo anterior. 
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3. K3, Homogeneización por superficie. 
Cuando el inmueble comparable tiene una superficie diferente al inmueble a 
valorar debe homogeneizarse su precio aplicando este coeficiente. Tenemos 
que ver qué rango de precios existe entre las diferentes muestras y cuál es la 
diferencia de precios por metro cuadrado. 
Al igual que en el caso anterior, nos referiremos a otra tabla elaborada por el 
Sr. Del Llano, para obtener este coeficiente de forma más directa e intuitiva. 
Por consiguiente, los valores de K3 que obtenemos para nuestras muestras 
son:

3DUD'RUPLWRULRV
08(675$6 6XSFRQVWUXLGDV
PðF
3UHFLR¼
Pð
&RHILFLHQWH
.
0XHVWUD5'$'(287(,5261   
0XHVWUD)5$1&,6&2&$72,5$   
0XHVWUD$/&$/'(6272*21=$/(=   
0XHVWUD5'$'(0217($/72   
0XHVWUD$9'(0217($/72   
0XHVWUD$9*(1(5$/6$1-85-2   

3DUD'RUPLWRULRV
08(675$6 6XSFRQVWUXLGDV
PðF
3UHFLR¼
Pð
&RHILFLHQWH
.
0XHVWUD5'$'(287(,5261   
0XHVWUD)5$1&,6&2&$72,5$   
0XHVWUD$/&$/'(6272*21=$/(=   
0XHVWUD5'$'(0217($/72   
0XHVWUD$9'(0217($/72   
0XHVWUD$9*(1(5$/6$1-85-2   

Para aplicar los coeficientes obtenidos, K1, K2 y K3, se multiplicarán entre sí 
para obtener el coeficiente de homogeneización resultante K, que se aplicará al 
precio de la muestra para obtener el precio homogeneizado. 
3ª FASE, Aplicación de Coeficientes correctores de cualidades 
intrínsecas 
Los coeficientes que se aplican en esta fase tienen como objetivo ajustar el valor del 

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inmueble a sus cualidades de valor intrínsecas. Entre estas características intrínsecas 
tenemos la Calidad de la construcción, las instalaciones existentes y su calidad, la 
longitud de fachada, la forma irregular, etc. 
La corrección del valor medio por estas diferentes características se realiza aplicando 
coeficientes correctores, según tres métodos diferentes (y que se pueden aplicar 
indistintamente). 
En el caso que nos ocupa, consideramos un Ki igual a 1 para todas las muestras 
(excepto para la muestra AV. GENERAL SANJURJO, 108) ya que todas ellas tienen las 
mismas cualidades intrínsecas, al ser promociones de nueva construcción.
ź Tablas resumen: 

Para 2 Dormitorios: 

08(675$6 6XSHUIHQPð
3UHFLR
¼PðF
5LWPRV
9HQWDV
KRPRJ
(OLPL
QDFLyQ
SUHYLD
. . . .
+RPRJ
&XDO
,QWUtQVHFDV
9DORU
+RPRJ
¼PðF
5'$'(
287(,5261   0HGLR       
)5$1&,6&2
&$72,5$   0HGLR       
$/&$/'(6272
*21=$/(=   0HGLR       
5'$'(0217(
$/72   0HGLR       
$9'(0217(
$/72   0HGLR       
$9*(1(5$/
6$1-85-2          

Para 3 Dormitorios: 

08(675$6 6XSHUIHQPð
3UHFLR
¼PðF
5LWPRV
9HQWDV
KRPRJ
(OLPL
QDFLyQ
SUHYLD
. . . .
+RPRJ
&XDO
,QWUtQVHFDV
9DORU
+RPRJ
¼PðF
5'$'(
287(,5261   0HGLR       
)5$1&,6&2
&$72,5$   0HGLR       
$/&$/'(6272
*21=$/(=   0HGLR       
5'$'(0217(
$/72   0HGLR       
$9'(0217(
$/72   0HGLR       
$9*(1(5$/
6$1-85-2   0HGLR       
 
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4ª FASE, Estimación del valor y Desviación de la muestra. 
En este apartado calculamos la media aritmética de las muestras 
homogeneizadas, así como la desviación típica. 
ź Estimación del valor y desviación típica según los dormitorios :
Para 2 Dormitorios: 

 6XSHUILFLHVPðF
;L
9DORUGHPHUFDGRWRWDO¼
9L
0XHVWUD5'$'(287(,5261  
0XHVWUD)5$1&,6&2&$72,5$  
0XHVWUD$/&$/'(6272*21=$/(=  
0XHVWUD5'$'(0217($/72  
0XHVWUD$9'(0217($/72  
0XHVWUD$9*(1(5$/6$1-85-2  
68%727$/  
0(',$$5,70e7,&$ PðF ¼

 9DORUPHUFDGR
XQLWDULR¼Pð
9X 9L;L
¼Pðð
9Xð

0XHVWUD5'$'(287(,5261  
0XHVWUD)5$1&,6&2&$72,5$  
0XHVWUD$/&$/'(6272*21=$/(=  
0XHVWUD5'$'(0217($/72  
0XHVWUD$9'(0217($/72  
0XHVWUD$9*(1(5$/6$1-85-2  
68%727$/  
0(',$$5,70e7,&$ ¼PðF 

F PHWURVFXDGUDGRFRQVWUXLGRV



Por lo tanto, la desviación típica refleja el siguiente valor: 
ın = 325,67 €/m²c 
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Además, el posible valor para el producto proyectado en el solar que nos ocupa es: 
Vm = 211.320,04 € (garaje incluido) 
Para 3 Dormitorios: 

 6XSHUILFLHVPðF
;L
9DORUGHPHUFDGRWRWDO¼
9L
0XHVWUD5'$'(287(,5261  
0XHVWUD)5$1&,6&2&$72,5$  
0XHVWUD$/&$/'(6272*21=$/(=  
0XHVWUD5'$'(0217($/72  
0XHVWUD$9'(0217($/72  
0XHVWUD$9*(1(5$/6$1-85-2  
68%727$/  
0(',$$5,70e7,&$ PðF ¼

 9DORUPHUFDGR
XQLWDULR¼Pð
9X 9L;L
¼Pðð
9Xð

0XHVWUD5'$'(287(,5261  
0XHVWUD)5$1&,6&2&$72,5$  
0XHVWUD$/&$/'(6272*21=$/(=  
0XHVWUD5'$'(0217($/72  
0XHVWUD$9'(0217($/72  
0XHVWUD$9*(1(5$/6$1-85-2  
68%727$/  
0(',$$5,70e7,&$ ¼PðF 


Por lo tanto, la desviación típica refleja el siguiente valor: 
ın = 294,81 €/m²c 
Además, el posible valor para el producto proyectado en el solar que nos ocupa es: 
Vm = 257.707,37 € (garaje incluido) 
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5ª FASE, Obtención del valor de mercado homogeneizado. 
Se han obtenido los siguientes valores: 

 Precio de mercado homogeneizado: 'RUP ¼PðF
 'RUP ¼PðF
 0HGLD ¼PðF
 Precio de entidades bancarias:  1RKD\


ENDEUDAMIENTO MÁXIMO DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN FUNCIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE RENTA Y NIVEL SOCIOECONÓMICO 

1,9(/
62&,2(&21Ï0,&2 5(17$61(7$6
'(
'(&/$
5$&,2
1(6
32%/$
&,Ï1
'(0$1
'$17(
(1'(8'$
0,(172

35(&,2
0È;,02 +LSRWHFD
 '( $     
%$-2%$-2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
%$-20(',2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
%$-2$/72 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
0(',2%$-2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
0(',20(',2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
0(',2$/72 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
$/72%$-2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
$/720(',2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
$/72$/72 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV

 Precio correspondiente al nivel socioeconómico  ¼PðF

Como se puede observar, el precio de mercado está ligeramente por debajo del nivel 
socioeconómico, esto ocurre por la oferta de viviendas existentes actualmente. No 
obstante, es preciso puntualizar dicha afirmación. 
En primer lugar, entendemos que en el momento previsto de comercialización de nuestro 
activo, según el estudio de demanda previo, esta oferta se habrá absorbido. En segundo 
lugar, es previsible que, atendiendo a los precios de las viviendas, tanto por nivel 
socioeconómico como respecto el estudio de mercado, nos encontremos en un momento 
de inflexión, a partir del cual el precio de mercado de las viviendas, que hasta ahora ha 
descendido de forma lineal por debajo del valor previsto según el estudio socioeconómico, 
se irá adecuando a este último a medida que se vaya absorbiendo la oferta de viviendas 
actual.
Por tanto y según lo expuesto, tomaremos como valor para nuestro análisis el 
correspondiente al del nivel socioeconómico. 

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ANÁLISIS. TABLA RESUMEN 


35202&,Ï1 1'('250
1'(
81,'6
683(5)&21
6PðF
35(&,2
9(17$¼
35(&,2
¼PðF
5'$'(
287(,5261
   12&203$5$'2
12
&203$5$'2
    
    
)5$1&,6&2
&$72,5$
    
    
$/&$/'(6272
*21=$/(=
   12&203$5$'2
12
&203$5$'2
    
    
5'$'(0217(
$/72
    
    
$9'(0217(
$/72
   12&203$5$'2
12
&203$5$'2
    
    
$9*(1(5$/
6$1-85-2     
68%727$/
0(',$6
   12&203$5$'2
12
&203$5$'2
    
    


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
ANÁLISIS POR DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS PROMOCIONES Y 
TIPOLOGÍAS 

35202&,Ï1
',675,%8&,Ï1'(/$
2)(57$
727$/
' ' ' 9DEVROXWR 
5'$'(287(,52
61     
)5$1&,6&2
&$72,5$     
$/&$/'(6272
*21=$/(=     
5'$'(0217(
$/72     
$9'(0217(
$/72     
$9*(1(5$/
6$1-85-2     
727$/     
325&(17$-(     


ANÁLISIS POR SUPERFICIES DE LAS DISTINTAS TIPOLOGÍAS 

35202&,Ï1
683(5),&,(6&216758Ë'$6PðF
' ' '
5'$'(287(,52
61   
)5$1&,6&2
&$72,5$   
$/&$/'(6272
*21=$/(=   
5'$'(0217(
$/72   
$9'(0217($/72
   
$9*(1(5$/
6$1-85-2   
0(',$   




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
683(5),&,(6&216758Ë'$6PðF
'250,725,26 0Ë1,0$ 0(',$ 0È;,0$
   
   
   

Las medias obtenidas resultan de, aproximadamente, 48,62 m² para viviendas 
de un dormitorio; 73,44 m² para viviendas de dos dormitorios; y 106,82 m² 
para viviendas de tres dormitorios. 
Se puede observar que para un dormitorio no existen grandes variaciones de 
superficie, mientras que este intervalo aumenta a medida que añadimos 
dormitorios, siendo ya considerable para el caso de las viviendas de tres 
dormitorios.


ANÁLISIS POR PRECIOS TOTALES 

35202&,Ï1
35(&,26¼
' '
5'$'(287(,5261  
)5$1&,6&2&$72,5$  
$/&$/'(6272*21=$/(=  
5'$'(0217($/72  
$9'(0217($/72  
$9*(1(5$/6$1-85-2  
0(',$  

Se observa que entre algunas promociones existen variaciones importantes en 
el precio, por lo que se deberá tener más en cuenta la situación, superficies, 
calidades, etc. para fijar un precio final en la promoción a desarrollar. 

35(&,26727$/(6¼
'250,725,26 0Ë1,0$ 0(',$ 0È;,0$
   
   


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ANÁLISIS DE PRECIOS POR METROS CUADRADOS 

35202&,Ï1
35(&,26¼Pð
' '
5'$'(287(,5261  
)5$1&,6&2&$72,5$  
$/&$/'(6272*21=$/(=  
5'$'(0217($/72  
$9'(0217($/72  
$9*(1(5$/6$1-85-2  
0(',$  


A continuación se muestra la tabla de los precios por metro cuadrado 
construido mínimos, medios y máximos de las distintas tipologías estudiadas, y 
con la finalidad de hacer la muestra más homogénea. 

35(&,26¼Pð
'250,725,26 0Ë1,0$ 0(',$ 0È;,0$
   
   
1RVHHVWLPDODPXHVWUD$9*(1(5$/6$1-85-2SRUVHUpVWDGHVHJXQGDPDQR

De los diferentes análisis se desprende por tanto, que el precio por metro 
cuadrado para las viviendas de dos dormitorios es ligeramente superior al 
fijado para las viviendas de tres dormitorios, debido previsiblemente a la 
superior demanda de las primeras respecto a las segundas. Asimismo, la 
circunstancia de que el metro cuadrado construido sea similar tanto para 
viviendas de dos dormitorios como de tres no equilibra la demanda, pues la 
mayor superficie de estas últimas hace que el valor total sea superior. 

5HVXPHQ

'250,725,26  683(5)&216 35(&,2727$/0(',2
35(&,2¼Pð
'  Pð ¼ ¼Pð
'  Pð ¼ ¼Pð

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A modo concluyente, indicamos que es preciso crear un producto inmobiliario 
competente, por lo que hay que generar las mejores posibles cualidades de 
valor, tanto extrínsecas como intrínsecas, para así poder posicionarnos en el 
sector de una forma diferenciada con respecto a la competencia. 
ANÁLISIS DE LA OFERTA TOTAL Y DISPONIBLE 

35202&,Ï1 1727$/9,9,(1'$6
9,9,(1'$69(1','$6 9,9,(1'$6(12)(57$
727$/  727$/ 
5'$'(
287(,5261     
)5$1&,6&2
&$72,5$     
$/&$/'(6272
*21=$/(=     
5'$'(0217(
$/72     
$9'(0217(
$/72     
$9*(1(5$/
6$1-85-2     
727$/
$%62/872     

En el cuadro superior se analiza el volumen de venta de las distintas 
promociones. Claramente se observa que los ritmos de venta son elevados. 

Viviendas vendidas por tipologías 

35202&,Ï1
'250,725,26 9,9,(1'$6
9(1','$6' ' '
5'$'(287(,5261    
)5$1&,6&2&$72,5$    
$/&$/'(6272*21=$/(=    
5'$'(0217($/72    
$9'(0217($/72    
$9*(1(5$/6$1-85-2    
727$/$%62/872    
325&(17$-(    

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Se puede apreciar que el producto que más demanda tiene en el mercado 
actual, respecto al total de viviendas vendidas analizadas, es la vivienda de 2 
dormitorios, que representa el 53,57 % del total; seguido de la vivienda de 3 
dormitorios, con el 26,98 %. 
Para las viviendas de 1 dormitorio, aunque no queda reflejado, entendemos 
que existe un mercado potencial emergente por lo que el porcentaje puede 
llegar a ser mayor. Por otro lado, en todas las promociones analizadas no se 
han encontrado muestras de 4 dormitorios, entendiendo que no existe una 
demanda “valorable” de la misma, reduciéndose su demanda a situaciones 
puntuales y concretas.
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Ritmos de ventas 
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SURPRFLyQHVWLPDQGRXQDGXUDFLyQGHWRGRHOSURFHVRHQDxRVKDVWDHOPRPHQWRDFWXDO

 

TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   

Financiación inmobiliaria 
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Forma de pago 
Las formas de pago que prevalecen en la zona de estudio, con carácter 
general, es la siguiente: 
5 % de entrada a la firma del contrato 
15 % - 25 %: aplazado hasta la entrega de llaves 
80 % - 70 %: mediante hipoteca 


Memoria de Calidades 
En cuanto a las calidades ofertadas, entre otras de uso generalizado en la 
mayoría de las promociones objeto del presente estudio cabría mencionar las 
siguientes:
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)DFKDGDHQVWRQNHUFRQJDOHUtDVGHDOXPLQLR&DUSLQWHUtDH[WHULRUGHDOXPLQLR
DQRGL]DGRHQ,QR[RVLPLODUFRQURWXUDGHSXHQWHWpUPLFR\GREOHFULVWDOFOLPDOLW
&DUSLQWHUtDLQWHULRUHQPDGHUDGHUREOH6XHORVGHSDUTXHWRWDULPDGHUREOH
SXOLGR\EDUQL]DGRDWUHVPDQRV/DVFRFLQDVVHHQWUHJDUiQDPXHEODGDVFRQ
IUHJDGHURVREUHHQFLPHUDGHJUDQLWRD]XOQRFKHRVLPLODUJULIRPRQRPDQGR
SODFDYLWURFHUiPLFDKRUQRFDPSDQD\IULJRUtILFRFRPELWRGRVHOORVGHDFHUR
LQR[LGDEOHWDPELpQVHLQVWDODUiODYDGRUDHOVXHORVHUiGHSODTXHWDSRUFHOiQLFD
6DQLWDULRVGHEDxRVHUiQWLSR5RFDRVLPLODUFRQFROXPQDGHKLGURPDVDMHGRQGH
OOHYHSODWRGHGXFKDPDPSDUDVXKRMDVGHEDxHUDJULIRPRQRPDQGRWLSR
+DQVJURKHRVLPLODU\VXHORGHSODTXHWDGHJUHV)RFRVKDOyJHQRVHQFRFLQD
SDVLOOR\FXDUWRVGHEDxR3XHUWDGHHQWUDGDGHVHJXULGDGFRQWUHVSXQWRVGH
DQFODMH$UPDULRVHPSRWUDGRVFKDSHDGRV\GLYLGLGRV3HUVLDQDVHOpFWULFDV
$QWHQDSDUDEyOLFD\9tGHR3RUWHUR/DVFiPDUDVHQWUHYLYLHQGD\YLYLHQGDLUiQ
FRQDLVODPLHQWRGHPDQWDGHILEUDDF~VWLFD
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
TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   

HQFLPHUDGHJUDQLWRD]XOQRFKHRVLPLODU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ESTUDIO DE MERCADO USO COMERCIAL 
Como hemos indicado anteriormente, se analizan bienes inmuebles comparables 
con el que se pretende valorar y realizar. Las muestras, para que sean 
comparables, se han tomado en la misma zona de afección, que para el caso de 
locales comerciales, se distingue entre calles Prime, Secundarias y Periféricas. 
Por otro lado, cuando realizamos un estudio de mercado, es preciso comparar 
locales comerciales similares, teniendo en cuenta, incluso, las muestras 
comparables a las posibles superficies con las que se pueden contar en el caso de 
que la normativa permita la división del local en varios de menor superficie. Se ha 
detectado con el estudio de mercado que los precios medios por zonas son los 
siguientes15:
3UHFLRPHGLR=21$35,0( ¼P
3UHFLRPHGLR=21$6(&81'$5,$ ¼P
3UHFLRPHGLR=21$3(5,)e5,&$ ¼P

Tal y como observamos en el plano de zonas comerciales de A Coruña podemos 
afirmar que el solar en estudio se encuentra en una ZONA SECUNDARIA de 
categoría comercial. 


/RVGDWRVREWHQLGRVQRUHVSRQGHQDXQHVWXGLRGHPHUFDGRH[KDXVWLYRVLQRDXQDHVWLPDFLyQSDUDHOSUHVHQWH
HMHUFLFLR
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1ª FASE, Estudio de mercado de inmuebles semejantes 
La presente fase tiene por objeto analizar la situación del mercado y por ello se 
ha recabado información del mayor número de muestras que por tipología y 
emplazamiento pueden afectar a nuestro proyecto.  
Se han incluido locales comerciales en la misma zona de afección, de tal forma 
que se pueda comprender la situación del mercado inmobiliario en la misma, 
determinando las características de la promoción a desarrollar. 
ź Fotografía aérea en donde se indican las zonas de afección para comercial, 
señalando el solar objeto de análisis (en naranja se delimita la zona prime, 
mientras que en rojo se marca la zona secundaria): 


ź Fotografía aérea en donde se muestra la zona de afección, encontrándose 
señalados los elementos que constituyen cualidades de valor extrínsecas para 
el local comercial que se ubicará en el solar analizado: 

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Conclusiones previas 
Hemos analizado las cualidades de valor extrínsecas de la zona de afección 
para uso comercial en la que se sitúa el inmueble, según los datos obtenidos y 
analizados en los puntos anteriores, para poder extraer muestras de mercado 
que resulten comparables. De esta manera hemos llegado a las conclusiones 
previas siguientes: 
La zona en donde se ubica el solar, se encuentra cerca del centro económico de 
la ciudad, contando además con muy buenas comunicaciones interurbanas. 
Tanto la Estación de Autobuses como la de Tren se encuentran muy próximas 
al área de afección. Se accede  al viario principal de forma muy sencilla desde 
el solar en estudio, alcanzándose  rápidamente las principales salidas de la 
ciudad.
Dispone, por otro lado, de amplias zonas verdes y disfruta de una amplia red 
de equipamientos. Finalmente, debemos mencionar que esta zona constituye 
uno de los puntos de referencia comercial de la ciudad, tanto por los centros 
comerciales con rendimiento pleno como por la inmensa cantidad de comercios 
a pie de calle que existen en todo el entorno. 
 Según las conclusiones que acabamos de exponer por tanto, hemos 
seleccionado aquellos locales, comparables con el proyecto que 
pretendemos realizar en el solar, que se encuentran dentro de la zona 
de categoría comercial secundaria delimitada.
ź Situación de las muestras comparables tomadas del estudio de mercado:  

0XHVWUDVGHPHUFDGR  6RODU

El presente estudio tiene por objeto analizar la situación del mercado, por ello, 
se ha recabado información del mayor número de locales que por tipología y 
emplazamiento pueden afectar a nuestro proyecto.  
Se analizarán locales situados en la zona de afección Secundaria, de tal forma 
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que se pueda comprender la situación del mercado en la zona y determinar las 
características de los locales en dicha zona. 
ź Se detallan en las siguientes páginas las muestras del estudio de mercado 
realizado para locales comerciales, C01 a C05:
),&+$3$5$720$'('$726
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& &$7(*25Ë$&20(5&,$/'(/$&$//(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&DMDO*HQHUDO6DQMXUMR\ODFDOOHGHOD3ULPDYHUD
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Análisis de los Ritmos de venta 
Según el estudio realizado en la zona de afección SECUNDARIA indicada 
anteriormente, hemos detectado que tanto para los locales de obra nueva 
como para los ya finalizados que se encuentran actualmente en curso, los 
ritmos de venta son medios, dependiendo de la promoción. Se ha detectado 
que esta variación se debe, fundamentalmente, a las cualidades intrínsecas de 
cada promoción. 
2ª FASE, Eliminación y homogeneización básica de la muestra 
A.- CRITERIOS PREVIOS DE ELIMINACIÓN DE LAS MUESTRAS 
Los coeficientes de homogeneización se aplican si las muestras comparables no 
tienen las mismas cualidades de valor, corrigiendo así la variación en los 
precios de las muestras comparables debido a aquellas cualidades de valor 
diferentes con respecto el bien a valorar.  
Se han seguido los siguientes criterios: 
- Deben aplicarse a las características variables intrínsecas de las comparables 
que sean significativas. 
- No deben homogeneizarse características extrínsecas. 
- Se eliminarán las muestras por desviación sobre la media de la muestra, 
excluyendo de la muestra aquellos locales que difieran del valor medio en más 
del 10 ó 15 %. 
- Se eliminarán los comparables cuyo coeficiente de homogeneización sea 
superior a 1,15. 
- No se deben aplicar más de 4 coeficientes de homogeneización. 
- Es preciso delimitar bien las muestras de las entidades bancarias o empresas 
promotoras en liquidación, puesto que pueden alterar sustancialmente el 
estudio de mercado. 
Según el estudio realizado, todas las muestras obtenidas cumplen los criterios 
previos de eliminación. 
B.- COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN BÁSICOS. 
1. K1, Homogeneización de precios de Ofertas con precios de Transacciones 
reales.
Se aplica este coeficiente K1 a los precios de Ofertas para corregir y 
homogeneizar el valor de los locales descritos en el estudio de mercado para 
obtener el precio que tendrían en una Transacción real. 
En relación a las muestras recogidas, pudimos obtener un coeficiente de 
homogeneización medio K1, que se detalla en la siguiente tabla: 
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
&$//(326( 
&$//(*$,7(,5$ 
3/$=$'(/$*$,7(,5$ 
&RHILFLHQWHGHKRPRJHQHL]DFLyQPHGLR. 

Los valores resultantes del coeficiente de homogeneización K1 para las 
muestras obtenidas del estudio de mercado son el reflejo de la situación 
económica actual. 
De esta forma, los locales nuevos, llevados a cabo por promotoras e 
inversores, salen al mercado con unos precios de oferta más ajustados desde el 
primer momento, de ahí que la reducción entre el precio de oferta y el precio 
que alcanzaría en la transacción real sea muy escasa. 
Sin embargo, para locales de segunda mano, se detecta que los precios siguen 
siendo elevados y se encuentran inicialmente alejados de la realidad en cuanto 
a la demanda y la situación económica, aunque estos precios se ajustan 
posteriormente en mayor medida en el precio de transacción real, debido en 
parte a la mayor capacidad de negociación que tienen los posibles 
compradores.
2. K2, Homogeneización por antigüedad del inmueble a valorar. 
Cuando el edificio del inmueble comparable tiene una antigüedad muy elevada 
o una calidad constructiva muy baja, dicha característica puede condicionar la 
vida útil del local en explotación y habrá que ponderarla estimando los años de 
explotación que le quedan al local en función de las condiciones del edificio 
donde se encuentre. 
Por tanto, sólo en este supuesto debe homogeneizarse su precio aplicando este 
coeficiente K2, es decir, para el caso de locales comerciales la “antigüedad” se 
pondera en función de las instalaciones polivalentes: en su estado y en la 
calidad constructiva de las mismas. 
En nuestro caso, por tanto, obtenemos los siguientes valores relativos al 
coeficiente de homogeneización por antigüedad del inmueble K2:

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3. K3, Homogeneización por superficie.  
Cuando el inmueble comparable tiene una superficie diferente al inmueble a 
valorar debe homogeneizarse su precio aplicando este coeficiente. Tenemos 
que ver qué rango de precios existe entre los diferentes locales de la zona y 
cuál es la diferencia de precios por metro cuadrado. 
Para obtener este coeficiente, debemos realizar el cálculo de la superficie 
equivalente de módulo SEM de cada local. Esta Superficie equivalente es un 
parámetro que se determina en función de las características geométricas del 
local, y se utiliza en el Método Cualitativo para el cálculo del valor de mercado, 
en el campo de las valoraciones. Así mismo, las superficies se toman en metros 
cuadrados construidos. 
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Por lo tanto: 
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)È%5,&$'(7$%$&2661/2&$/ Pð ¼PðF  Pð
&$//(326( Pð ¼PðF  Pð
&$//(*$,7(,5$ Pð ¼PðF  Pð
3/$=$'(/$*$,7(,5$ Pð ¼PðF  Pð

Para aplicar los coeficientes obtenidos, K1, K2 y K3, se multiplicarán entre sí para obtener 
el coeficiente de homogeneización resultante K, que se aplicará al precio de la muestra 
para obtener el precio homogeneizado. 
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3ª FASE, Aplicación de Coeficientes correctores de cualidades 
intrínsecas. 
Los coeficientes que se aplican en esta fase tienen como objetivo ajustar el 
valor del inmueble a sus cualidades de valor intrínsecas. En general, basta con 
aplicar 3 ó 4 coeficientes para obtener una homogeneización aceptable. 
Las características intrínsecas positivas o negativas del local a valorar hacen 
que éste valga más o menos que los similares de la zona. Entre estas 
características intrínsecas se pueden considerar la Calidad de la construcción, 
las instalaciones existentes y su calidad, la longitud de fachada, la forma 
irregular, la depreciación funcional, los ruidos o actividades molestas, los 
gastos de comunidad y mantenimiento, etc. 
La corrección del valor medio por estas diferentes características se realiza 
aplicando coeficientes correctores, según tres métodos diferentes (se pueden 
aplicar indistintamente). 
En el caso que nos ocupa, consideramos un Ki igual a 1 para todas las muestras 
(excepto para la muestra PLAZA DE LA GAITEIRA, 2) ya que todas ellas tienen las 
mismas cualidades intrínsecas, al ser promociones de nueva construcción cuyos 
locales se venden en bruto. 


ź Tablas resumen: 
Local Comercial: 

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4ª FASE, Estimación del valor y Desviación de la muestra. 
En este apartado calculamos la media aritmética de las muestras 
homogeneizadas, así como la desviación típica. 
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ź Estimación del valor y desviación típica:



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Además, el posible valor para el producto proyectado en el solar que nos ocupa es:
/2&$/
 


0yGXOR 6P )RUPD &) &&) &&)$ /& /&& && &&& 1$ 1' &&1 &&1$ 6(0 
  &XDGUDGR             
  &XDGUDGR             
  &XDGUDGR  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               .
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
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 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

9P  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

5ª FASE, Obtención del valor de mercado homogeneizado. 
Se han obtenido los siguientes valores: 

 Precio de zona Secundaria (Nivel 
socioeconómico):  ¼P
F
 Precio de mercado homogeneizado:  ¼PðF
 Precio de entidades bancarias:  1RKD\





ł Según todos los puntos analizados en este capítulo, podemos establecer por 
tanto:

5,(6*25LWPRVGHYHQWDV8625(6,'(1&,$/ 0(',2

5,(6*25LWPRVGHYHQWDV862&20(5&,$/ 0(',2
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DETERMINACIÓN DE RIESGO RITMOS DE VENTAS: 
a.) Si los ritmos de ventas son lentos debido a causas intrínsecas, el riesgo será bajo. 
b.) Si los ritmos de ventas son lentos debido a causas extrínsecas, el riesgo será en la 
mayoría de las ocasiones: Inasumible. 
c.) Si los ritmos de ventas son altos, el riesgo será bajo. 
d.) Si los ritmos de ventas son medios o bajos, el riesgo será ponderado entre Medio o 
Alto.
e.) Si los ritmos de ventas son muy bajos, el riesgo será ponderado Alto o Inasumible y 
habrá que ponderarlo en función a la propuesta de estimación de ventas, para así poder 
equilibrar la desviación financiera si es posible. 
4.4.- OBTENCIÓN DEL PRECIO MEDIO DE VENTA POR USOS 
Detallamos cuáles son los precios de venta por metro cuadrado de cada uno de los 
posibles usos que pretendemos desarrollar. 
Hay que tener muy en cuenta que los precios de venta no son estáticos, por lo que 
deberemos indicar en un cuadro cuáles son los precios de cada uno de los usos 
trasladados en el tiempo.  
Hay que indicar gráficamente cuál ha sido el comportamiento de los valores de mercado 
en el presente ciclo inmobiliario y justificar cómo se estima que se va a comportar el 
mercado en los próximos años donde sacaremos a la venta la promoción.  
Para determinar los precios insertados en el siguiente cuadro, hay siempre que justificar 
cuál de los tres cogemos: mercado, bancos o nivel socioeconómico. Para ello realizaremos 
una cuarta gráfica con la tendencia del mercado debidamente justificada.  
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USOS PRECIO 
2013
PRECIO 
2014
PRECIO 
2015
PRECIO 
2016
PRECIO 
2017
Residencial      
Comercial      

Hay que detallarlos en este punto. En este supuesto están especificados en la cuenta de 
explotación.


5. ANÁLISIS DAFO 
En este punto, vamos a realizar un estudio pormenorizado de todos los puntos positivos y 
negativos del activo con el fin de ser conscientes de las posibles carencias e intentar 
neutralizarlas si es posible. Se analiza el activo en sí así como el proyecto que tiene que 
afrontar la empresa promotora. 
5.1. ANÁLISIS DAFO INTERNO 
Analizamos las cualidades de valor del activo tanto intrínsecas como extrínsecas de cada 
uno de los usos. 

5.1.1. Análisis DAFO interno uso residencial 
&8$/,'$'(6'(9$/25,175Ë16(&$6
)257$/(=$6 '(%,/,'$'(6 68%6$1$&,Ï1 '(
'(%,/,'$'(6
*HRPHWUtDGHOVRODUUHJXODU &KDIOiQHQHVTXLQD $GHFXDGRSUR\HFWR
DUTXLWHFWyQLFR
3ULPHUVyWDQRH[FDYDGR 0HGLDQHUDVGHHGLILFLRV
FROLQGDQWHVSRFRFXLGDGDV
12SRGHPRVDFWXDU
(VWXGLRJHRWpFQLFRUHDOL]DGR
UHVXOWDGRDGHFXDGRSDUDHGLILFDU
 
([LVWHQFLDGHUHGHV\VHUYLFLRVD
SLHGHVRODU
 
8UEDQL]DFLyQFRPSOHWDGD  
$FHUDVUHFLpQUHIRUPDGDVFRQ
DUERODGR
 
/RQJLWXGGHIDFKDGD  
%XHQDDFFHVLELOLGDG  
%XHQDRULHQWDFLyQ  
9LVWDVDSDUTXH\SXHUWR  

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CUALIDADES DE VALOR EXTRÍNSECAS 
)257$/(=$6 '(%,/,'$'(6 68%6$1$&,Ï1 '(
'(%,/,'$'(6
1LYHOVRFLRHFRQyPLFRXQLIRUPH
GHOHQWRUQR
5XLGRSURFHGHQWHGHO
SXHUWR
$LVODPLHQWRDF~VWLFR
DGHFXDGR\FDUSLQWHUtDVGH
FDOLGDG
%LHQFRPXQLFDGR  
7UDQVSRUWHS~EOLFRDSLHGHVRODU  
$OWRJUDGRGHRFXSDFLyQGHO
HQWRUQRWDQWRUHVLGHQFLDOFRPR
FRPHUFLDO
 
([LVWHQFLDGHDSDUFDPLHQWRV
SUy[LPRV
 
([LVWHQFLDGH]RQDVYHUGHVHQHO
HQWRUQR
 
([LVWHQFLDGHHTXLSDPLHQWRV\
GRWDFLRQHVGHSRUWLYDV
HGXFDFLRQDOHV\VDQLWDULDVHQHO
HQWRUQR
 
3UR[LPLGDGD]RQDGHFRPSUDV  

5.1.2. Análisis DAFO interno uso comercial 

&8$/,'$'(6'(9$/25,175Ë16(&$6
)257$/(=$6 '(%,/,'$'(6 68%6$1$&,Ï1 '(
'(%,/,'$'(6
*HRPHWUtDGHOVRODUUHJXODU &KDIOiQHQHVTXLQD $GHFXDGRSUR\HFWR
DUTXLWHFWyQLFR
(VWXGLRJHRWpFQLFRUHDOL]DGR
UHVXOWDGRDGHFXDGRSDUDHGLILFDU
 
([LVWHQFLDGHUHGHV\VHUYLFLRVD
SLHGHVRODU
 
8UEDQL]DFLyQFRPSOHWDGD  
$FHUDVUHFLpQUHIRUPDGDVFRQ
DUERODGR
 
/RQJLWXGGHIDFKDGD  
%XHQDDFFHVLELOLGDG  

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CUALIDADES DE VALOR EXTRÍNSECAS 
)257$/(=$6 '(%,/,'$'(6 68%6$1$&,Ï1 '(
'(%,/,'$'(6
1LYHOVRFLRHFRQyPLFRXQLIRUPH
GHOHQWRUQR
 
%LHQFRPXQLFDGR  
7UDQVSRUWHS~EOLFRDSLHGHVRODU  
$OWRJUDGRGHRFXSDFLyQGHO
HQWRUQRWDQWRUHVLGHQFLDOFRPR
FRPHUFLDO
 
([LVWHQFLDGHDSDUFDPLHQWRV
SUy[LPRV
 
&DOOHGHFDWHJRUtDFRPHUFLDO$OWD  

5.2. ANÁLISIS DAFO EXTERNO 
Analizamos factores externos que pueden afectar al desarrollo del proyecto 
inmobiliario. 
En  este caso concreto se trata de estudiar a petición del propietario el producto 
inmobiliario óptimo a desarrollar en un solar concreto de cara a su puesta en venta. 
Se ignora las características y capacidades de la empresa compradora en cuanto a 
su personal, imagen, relaciones, capacidad de endeudamiento, experiencia, etc. Po 
lo tanto NO se analizará en este caso el DAFO externo de la empresa. 
ANÁLISIS EXTERNO (Factores externos que pueden afectar a la empresa) 
2325781,'$'(6 $0(1=$6 68%6$1$&,Ï1 '(
$0(1$=$6
3URIHVLRQDOHVDOWDPHQWH
FXDOLILFDGRV
)DOWDGHHTXLSR
FRPHUFLDO
6HFRQWUDWDUiXQDHPSUHVD
FRQH[SHULHQFLDHQHOVHFWRU
$SR\RH[WHUQRGH
HVSHFLDOLVWDV
 
%XHQHTXLSRFRPHUFLDO  
%XHQDLPDJHQGHHPSUHVD  
(VWUXFWXUDVyOLGDGHODHPSUHVD  
%XHQDVUHODFLRQHVFRQHO
D\XQWDPLHQWR
 
3ODQLILFDFLyQPX\GHWDOODGDGHO
GHVDUUROORGHOSUR\HFWR
 
&RQWUROSRUSURIHVLRQDOHVGH
SULPHURUGHQGHWRGDVODVIDVHV
 
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GHSUR\HFWR
*UDQFDSDFLGDGGHUHVROXFLyQ
GHFRQIOLFWRV
 

ANÁLISIS EXTERNO (Factores externos que pueden afectar al proyecto) 
2325781,'$'(6 $0(1$=$6 68%6$1$&,Ï1 '(
$0(1$=$6
3RFDFRPSHWHQFLDHQHOHQWRUQR
SUy[LPR
)DOWDGHILQDQFLDFLyQD
SRVLEOHVFOLHQWHV
1RLQIOX\HVHJ~QHOHVWXGLR
GHPHUFDGRH[LVWHULWPRGH
YHQWDVPHGLRDOWRSDUD
QXHVWURQLYHO
VRFLRHFRQyPLFR
$FWLYRySWLPRGHVDUUROODGR 6LWXDFLyQHFRQyPLFD
LQHVWDEOH
2IUHFHUODPi[LPD
ILDELOLGDGWDQWRDLQYHUVRUHV
FRPRDSRVLEOHV
FRPSUDGRUHV
$FWLYRFRQ/LFHQFLD  
'HPDQGDGHHVWHWLSRGH
DFWLYRV
 
En nuestro caso el análisis de DAFO externo coincide para ambos usos, Residencial y 
Comercial en planta baja. 
HAY QUE REALIZAR LA PONDERACIÓN DEL DAFO PUNTO 5.4. DE LA TEORÍA.  
5.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DAFO 
1. Tenemos que transformar justificadamente las debilidades en fortalezas y las amenazas 
en oportunidades. 
2. Procederemos a eliminar los usos con mayores puntos débiles que no puedan ser 
neutralizados. 
El DAFO interno para uso residencial arroja muchas más fortalezas que debilidades. La 
disposición geométrica del solar es favorable y regular excepto por un chaflán en esquina, 
esta irregularidad en el solar se puede solventar con un adecuado proyecto arquitectónico 
que resuelva satisfactoriamente las distribuciones. Sobre el estado de las medianeras 
colindantes no podemos actuar.  
Respecto a las cualidades extrínsecas del solar vemos como único inconveniente el ruido 
procedente del puerto, cuestión que puede resolverse con un aislamiento acústico 
adecuado y unas carpinterías exteriores de calidad. 
El DAFO interno referido al uso comercial nos indica también muchas más fortalezas que 
debilidades, respecto a las cualidades intrínsecas del solar, encontramos que en este caso 
el chaflán no afecta tanto para un local comercial y no se encuentran amenazas respecto a 
las cualidades extrínsecas. 
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO DEL ANÁLISIS DAFO INTERNO: 
ł Según todos los puntos analizados en este capítulo 4, podemos establecer por 
tanto:

5,(6*2'$)2,17(5128625(6,'(1&,$/ %$-2

5,(6*2'$)2,17(512862&20(5&,$/ %$-2


DETERMINACIÓN DEL RIESGO DEL ANÁLISIS DAFO EXTERNO: 
a.) Si el activo analizado tiene demasiados puntos débiles el riesgo será inasumible. 
b.) Si las fortalezas las podemos convertir en oportunidades y las debilidades logramos 
que no se transformen en amenazas el riesgo será bajo. 
c.) En otras situaciones deberemos de ponderar cómo afectan a nuestra promoción las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 
El DAFO externo para ambos usos nos indica como principal oportunidad la falta de 
promociones en el entorno próximo y por tanto la falta de competencia y como principal 
amenaza, dada la actual coyuntura económica, la posible falta de financiación a posibles 
clientes, cuestión sobre la que no podemos actuar, sin embargo se ha detectado en el 
estudio de mercado realizado un ritmo de ventas medio-alto de las viviendas situadas en 
las zonas correspondientes a nuestro nivel socioeconómico por lo que entendemos que 
esta amenaza no es tal en nuestro caso. 

ł Según todos los puntos analizados en este capítulo 4, podemos establecer por 
tanto:

5,(6*2'$)2(;7(5128625(6,'(1&,$/ 0(',2

5,(6*2'$)2(;7(512862&20(5&,$/ 0(',2












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6. DETERMINACIÓN EDIFICABILIDAD ÓPTIMA.  PROPUESTA MOTIVADA DE 
LA PROMOCIÓN A DESARROLLAR 

Este punto tiene por objeto establecer la comercialización de la promoción a desarrollar, 
en nuestro caso el estudio se realiza a instancia del propietario del solar de cara a su 
posible venta. Por ello se ignora la competencia comercializadora de la futura empresa 
compradora. Como indicación de cara a una correcta comercialización de la promoción se 
establecen los siguientes puntos. 
6.1. DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD ÓPTIMA. 
La edificabilidad óptima depende, para el uso residencial, del nivel socioeconómico 
donde vallamos a desarrollar nuestro proyecto y de la capacidad de absorción del 
mercado; mientras que para uso comercial, depende de la superficie media de los 
locales en la zona y de la capacidad de absorción de la misma. 
Por tanto, la edificabilidad óptima depende de la capacidad de absorción del 
mercado para los usos que pretendemos realizar. 
La edificabilidad óptima será aquella que estime el estudio de mercado realizado, 
que no tiene por qué coincidir con la que se establece en el Plan General de 
aplicación. 
En nuestro caso, hemos comprobado que la edificabilidad óptima extraída 
del estudio que hemos realizado, y expuesto en el presente capítulo, es 
posible desarrollarla, puesto que coincide con lo dispuesto en el Plan 
General de Ordenación de A Coruña actualmente  
vigente.
Asimismo, debido al nivel socioeconómico al que está enfocado y analizando las 
pautas del mercado actual, entendemos que el producto a desarrollar es viable en 
cuanto a expectativas de venta se refiere. 
ł De modo concluyente y según todos los puntos analizados en este capítulo 3, 
podemos establecer:

5,(6*2(',),&$%,/,'$'Ï37,0$8625(6,'(1&,$/ %$-2

5,(6*2(',),&$%,/,'$'Ï37,0$862&20(5&,$/ %$-2


DETERMINACIÓN DEL RIESGO EDIFICABILIDAD ÓPTIMA: 
a.) Producto inmobiliario óptimo coincide con las determinaciones establecidas en el 
planeamiento (edificabilidad patrimonializable): el riesgo será BAJO. 
b.)  Producto inmobiliario óptimo coincide parcialmente con las determinaciones 
establecidas en el planeamiento: depende del porcentaje de usos óptimos que se 
encuentren, ponderamos la prima de riesgo. Los usos no óptimos no se tienen en cuenta 
en el análisis económico, hay que ver si los usos no óptimos se pueden dejar de edificar y 

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a qué coste, ya que si esto no es posible el riesgo en la mayoría de las ocasiones será 
INASUMIBLE.
c.) Producto inmobiliario óptimo no coincide con las determinaciones establecidas en el 
planeamiento: Prima de riesgo será ALTA (siempre que sea posible realizar una 
modificación del Plan General o esté pactada con el Ayuntamiento y la Comunidad 
Autónoma correspondiente). Si no existen intenciones por parte de las autoridades 
Municipales y/o autonómicas de tramitar una modificación puntual, se indicará riesgo 
INASUMIBLE.
6.2. PROPUESTA MOTIVADA DE LA PROMOCIÓN A DESARROLLAR. 
Según el anterior estudio de mercado ya realizado, se ha optado por una promoción de 
viviendas de 2 y 3 dormitorios con local comercial en planta baja. En nuestro caso al 
tratarse de un solar situado en un entorno de nivel socioeconómico medio-alto se ha 
optado por unas superficies de vivienda entre 80 y 110 m²c. 
La configuración del conjunto será la siguiente: 
-3 sótanos de garaje, donde también se ubicarán los trasteros. 
-Planta baja destinada a locales comerciales y accesos a núcleos de comunicación vertical. 
-6 plantas más bajo cubierta destinadas a vivienda. 
ź Plano de PLANTAS DE SÓTANO -1ª a -3ª: 








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

ź Plano de PLANTA BAJA: 


ź Plano de PLANTAS 1ª a 6ª y BAJO CUBIERTA: 









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ź Plano de SECCIÓN: 




3.4.1. Programa de  viviendas, superficies y equipamientos 

352'8&72 XGV  6XSIFRQVW 6XSI~WLO
9LYLHQGDVGHGRUPLWRULRV   Pð Pð
9LYLHQGDVGHGRUPLWRULRV   Pð P



7. PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN 
7.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PROMOCIÓN A REALIZAR 
Según el anterior estudio de mercado ya realizado y los usos óptimos definidos en el 
DAFO, se ha optado por una promoción de viviendas de 2 y 3 dormitorios con local 
comercial en planta baja. En nuestro caso al tratarse de un solar situado en un entorno de 
nivel socioeconómico medio-alto se ha optado por unas superficies de vivienda entre 80 y 
110 m²c. 
La configuración del conjunto será la siguiente: 
-3 sótanos de garaje, donde también se ubicarán los trasteros. 
-Planta baja destinada a locales comerciales y accesos a núcleos de comunicación vertical. 
-6 plantas más bajo cubierta destinadas a vivienda. 


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ź Plano de PLANTAS DE SÓTANO -1ª a -3ª: 


ź Plano de PLANTA BAJA: 


ź Plano de PLANTAS 1ª a 6ª y BAJO CUBIERTA: 






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źPlano de SECCIÓN:


Programa de  viviendas, superficies y equipamientos 

352'8&72 XGV  6XSIFRQVW 6XSI~WLO
9LYLHQGDVGHGRUPLWRULRV   Pð Pð
9LYLHQGDVGHGRUPLWRULRV   Pð P

 Memoria de calidades 
La memoria de calidades de la promoción a desarrollar tiene que estar relacionada con el 
nivel socioeconómico. Por consiguiente al tratarse de un nivel socioeconómico medio las 
calidades detalladas tienen que ser medias.   
7.2-. PROPUESTA JUSTIFICADA DE RITMOS DE VENTAS 
Se han analizado en el estudio de mercado los ritmos de ventas en las distintas 
promociones estudiadas. Tanto para el uso residencial como para el comercial se ha 
detectado que los ritmos de venta son altos para las viviendas de dos dormitorios y 
medios para las de tres. En algunos casos se ha detectado ritmos bajos de venta debido a 
incoherencias de acabados, superficies y precios con respecto al nivel socioeconómico de 
la zona.  
Es sobre estos puntos, por tanto, sobre los que podemos actuar, una vez estudiada la 
demanda en la zona y definiendo el producto inmobiliario óptimo, por lo que podemos 
estimar en general para nuestra promoción un ritmo de ventas medio. 
7.3.- PLANIFICACIÓN COMERCIALIZADORA 
Se realiza una adecuada planificación comercializadora acorde con el punto anterior.

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

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7.4.-  ANÁLISIS DE INGRESOS 
Precio
ENDEUDAMIENTO MÁXIMO DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
RENTA Y NIVEL SOCIOECONÓMICO
1,9(/
62&,2(&21Ï0,&
2
5(17$61(7$6
'(
'(&/$5$&,21
(6
32%/$&,Ï1
'(0$1'$17
(
(1'(8'$
0,(172

35(&,2
0È;,02
+LSRWHF
D
 '( $     
%$-2%$-2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
%$-20(',2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
%$-2$/72 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
0(',2%$-2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
0(',20(',2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
0(',2$/72 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
$/72%$-2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
$/720(',2 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV
$/72$/72 ¼ ¼   ¼ ¼ DxRV

Atendiendo al segmento de población al que se enfoca la promoción nivel medio-medio, el 
precio medio por metro cuadrado debe rondar los 2.577,07 €/m².  
SE DETALLARÁN LOS PRECIOS DE VENTA POR USOS SEGÚN SE DETALLA EN LA 
PARTE TEÓRICA EN EL PUNTO 4.4. EN ESTA CASO ESTÁN DETALLADOS EN LA 
CUENTA DE EXPLOTACIÓN.  
7.5.-  FASE DE PRE-COMERCIALIZACIÓN

Se procederá a realizar un planning de actuaciones comerciales, con el fin de 
inventariar todas y cada una de las acciones a desarrollar para una comercialización 
con garantías de éxito. 
Selección de agencia comercializadora 
En el supuesto de que no se tenga equipo comercial propio, se procederá a la 
contratación de una agencia comercializadora. 
La selección de la agencia comercializadora principal se realizará mediante 
concurso, para el que se convocarán a varias empresas especializadas del 
sector. La documentación a aportar por parte de la promotora será la 
siguiente:
- Plano de localización del solar o parcela dentro de su entorno, 
- Plano del solar, 
- Ficha urbanística, 
- Bocetos preliminares del proyecto, 
- Comentarios significativos a destacar en relación a la promoción, 
- Otros documentos considerados relevantes, 
- Contrato tipo de comercialización, 

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Se requerirá de las empresas comercializadoras que realicen un informe que 
tratará los siguientes puntos: 
- Estudio de mercado, 
- Propuesta de plan de medios, 
- Oferta de servicios, 
- Honorarios, 
- Equipo de ventas, 
- Otras recomendaciones. 
Tras la recepción de los diferentes informes realizados, la promotora deberá 
realizar un estudio comparativo valorando, en función de los parámetros 
anteriormente señalados, la idoneidad de la empresa comercializadora, 
negociando los honorarios y posteriormente se procederá a la licitación de la 
misma.
La forma de pago se establece en un 10 – 20 % a la firma del contrato y el 90 
– 80 % restante en escritura de ventas. 

Plan de comunicación: Elección de Logo, Nombre, Eje de comunicación 
Se debe mantener la línea de imagen corporativa de nuestra promotora y 
aprovechar la sinergia del esfuerzo de marca de la misma y continuar con una 
línea de refuerzo. 
La comunicación para la promoción debe estar enfocada a conseguir los 
siguientes objetivos: 
- Fijar la marca, 
- Fijar la ubicación, 
- Difundir las ventajas. 
Debemos conseguir estos objetivos sobre la base de los siguientes puntos: 
Nombre y Logotipo: 
El nombre y el logotipo de la promoción son los primeros elementos de 
comunicación. Se debe tener en cuenta que el desarrollo de un proyecto 
inmobiliario dura en torno a 24 meses, por lo que es importante fijar la marca. 
Estos elementos deben ser atractivos, claros y fáciles de recordar por los 
clientes, ya que figurarán en todos los soportes informáticos y publicitarios que 
se vayan a utilizar. 
Eje de comunicación: 
Es la idea sobre la que centraremos nuestro esfuerzo publicitario, y que deberá 
recoger el “sueño” del potencial cliente hecho realidad, es decir, expectativas 
de futuro alcanzables en el momento presente y potenciación de cualidades de 
valor. 

Documentación comercial 
No hay que olvidar que, actualmente, la venta de producto inmobiliario 
residencial se realiza a través de la información que proporcionamos al cliente 
en la documentación comercial. Es necesario entregar una documentación 
completa, clara y de calidad. 
Entregar folletos de poco nivel y fotocopias de planos no es nada comercial, e 
irá en detrimento de nuestro propio producto, además de crear desconfianza en 
el potencial cliente, además de que su carácter contractual nos obliga a que 
esté verificada y comprobada, con el fin de no incurrir en posteriores 
problemas. 
Hay que aprovechar la documentación comercial para dar una imagen de 
prestigio y profesionalidad. En principio será necesario: 
Carpeta de prestigio: 

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Deberá tener el tamaño suficiente para contener toda la documentación 
comercial: planos comerciales, memoria de calidades, infografías, tríptico, etc. 
Se utilizará una carpeta específica de la promoción, que deberá incluir alguna 
perspectiva, fotos de la zona, una pequeña introducción a lo que es la 
promoción y su entorno, dotaciones e infraestructuras presentes y futuras, 
plano de ubicación, logotipo, direcciones y teléfonos de contacto. 
Memoria de calidades: 
La memoria de calidades deberá ser lo más detallada posible, sin entrar en 
definiciones excesivamente técnicas de difícil entendimiento para el público en 
general.
Como es lógico, deberá ser coherente con las calidades que previamente se 
habrán desprendido del estudio de mercado de la oferta. Si es posible, en 
cuanto a costos se refiere, deberemos mejorar o resaltar aquellos aspectos que 
comercialmente nos interesen y supongan una diferencia positiva con respecto 
a la competencia, que hagan más atractivo nuestro producto. 
Planos comerciales: 
Los planos comerciales deberán realizarse en papel de cierta calidad, a escala 
y, a ser posible en color, con el amueblamiento más lógico para cada vivienda. 
No olvidemos que el cliente no está habituado a ver planos, por lo que 
debemos intentar facilitar esta labor al futuro comprador. 
Deberán contener los siguientes elementos: 
- Plano de la vivienda, 
- Logo de la promoción, 
- Logo corporativo, 
- Descripción de la vivienda, 
- Plano de ubicación de la vivienda dentro del conjunto, 
- Superficies útiles y construidas. 
Formas de pago: 
En las formas de pago deberán incluirse los siguientes datos: 
- Precio de vivienda y, en su caso, de los anexos, 
- I.V.A. 
- Cuantía de las arras, 
- Cuantía a la firma del contrato de compraventa, 
- Cuantía y plazos de las cantidades a entregar hasta la entrega de llaves, 
- Cuantía de la cantidad a la entrega de las llaves, 
- Cuantía del préstamo hipotecario así como las condiciones del mismo. 
Perspectivas: 
Como soporte gráfico se realizarán infografías del proyecto, por empresa 
especializada en estos trabajos, intentando resaltar aquellos aspectos más 
atractivos, desde el punto de vista comercial, del proyecto, es decir, vistas de 
las zonas comunes, piscina, pistas deportivas, entorno más agradable, etc. 
Es muy importante que tengan bastante calidad y correspondan fielmente al 
proyecto, ya que las utilizaremos en los diferentes soportes publicitarios. 
Además, supone la primera imagen del proyecto que el potencial cliente va a 
apreciar con facilidad, lo que aumentará o disminuirá su intención de compra. 

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Folletos y trípticos informativos: 
Podríamos considerarlo como un elemento de información adicional, en el que 
se incluirán los aspectos que más nos interesen resaltar de la documentación 
comercial anteriormente descrita. 
En él podemos incluir información adicional sobre el entorno: plano de situación 
de la promoción, equipamientos del entorno, perspectivas, fotografías de la 
zona, textos descriptivos de la promoción, calidades más destacables, eje de 
comunicación, etc. 
Podemos utilizarlos si la comercialización lo requiere para realizar un buzoneo, 
como material informativo en la oficina de ventas o en oficinas centrales, etc. 

Planning de medios 
El planning de medios supone desarrollar y presupuestar con detalle todas y 
cada una de las actuaciones publicitarias a ejecutar durante el transcurso de la 
comercialización de la promoción. 
Los medios más utilizados son los siguientes: 
- Documentación comercial 
- Maqueta 
- Prensa de primera línea 
- Prensa local 
- Publicidad exterior: Valla en solar, vallas de carretera e indicadores 
comerciales, entre otros 
- Oficina de ventas: Implantación y coronación 
- Radio 
- Encartes en prensa 
- Buzoneo 
- Stand en centro comercial 
- Portales inmobiliarios 
- Página Web, etc. 
Es importante realizar un presupuesto, con el fin de no incurrir en posibles 
desviaciones. El plan de medios podrá ser modificado en función de la 
evolución de la comercialización, por lo que debemos hacer un seguimiento de 
la efectividad de las diferentes acciones, con el fin de optimizar al máximo los 
recursos. En principio se ha definido el plan de medios trimestralmente y, 
dependiendo de su efectividad y resultados, se podrá modificar. 

Tarifas de precios 
Una vez redactado el proyecto básico, procederemos a confeccionar la tarifa de 
precios. Para su elaboración precisamos de varios elementos totalmente 
necesarios:
- Planos de planta del proyecto básico, 
- Cuadros de superficies del proyecto básico, 
- Estudio de mercado: precio base. 
El precio base es el valor por metro cuadrado sobre el que aplicamos los 

TESIS DOCTORAL 
Protocolos para la definición del proyecto inmobiliarios óptimo  
Mediante el análisis de riesgos vinculados al activo inmobiliario 

 

   

incrementos o decrementos en función de los diferentes parámetros 
correctores (orientación y altura o planta). Este precio se deducirá del estudio 
de mercado realizado previamente al inicio de la comercialización. 
Es muy importante la valoración y diferenciación de todas las viviendas que 
componen la promoción, en base a estos diferentes parámetros. 
Básicamente, los precios finales de cada vivienda resultará de aplicar los 
coeficientes correctores sobre el precio base de repercusión; no obstante, antes 
de su aprobación, comprobaremos que los valores absolutos resultantes 
guardan la coherencia que pretendíamos. 
De igual forma, la tarifa debe incorporar la forma de pago de cada una de las 
viviendas con IVA incluido.
Es habitual también incorporar a la tarifa de precios algunos controles de 
ventas que nos proporcionarán una información actualizada sobre el estado de 
las ventas de la promoción así como la oferta disponible en cada momento. 
Se realizará la adjudicación de plazas de garaje y trasteros a cada vivienda, 
aspecto que merece ser recogido en la tarifa inicial, con el fin de que la venta 
de plazas de garaje y trasteros sea simultánea a la de las viviendas. 
Una vez elaborada, comprobaremos que los ingresos resultantes se adaptan a 
los objetivos económicos que se perseguían con la adquisición del solar. 

Documentación contractual 
Es interesante ir preparando, durante el período de pre-comercialización, los 
documentos jurídicos que utilizaremos posteriormente cuando se inicien las 
ventas, con el fin de tener preparado todo lo necesario para el comienzo de la 
comercialización.
Documento de arras: 
Contemplar si tenemos o no licencia de obras, así como la validez de dicho 
documento, para proceder a la firma del contrato privado de compraventa. 
Contrato de compraventa: 
Deberá recoger todos los requerimientos legales. Es aconsejable entregar un 
borrador del mismo al cliente, en el momento de la firma del contrato de arras. 
De este modo, evitaremos posibles malentendidos con los clientes y daremos 
una imagen de total transparencia. 
7.6- ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN TODO PROCESO DE 
COMERCIALIZACIÓN 
Se tendrán en cuenta otras cuestiones como la implantación de la valla en el solar, la 
oficina de ventas, el diseño de la página web, publicidad en prensa, la instalación de un 
piso piloto, etc. 
Es conveniente la continuidad del equipo comercializador durante la obra, fase de entrega 
y servicio posventa.
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8. PLANIFICACIÓN EDIFICATORIA 



Se han corroborado los plazos máximos para la concesión de licencias por parte del 
Ayuntamiento y para la ejecución de la obra, en base a la experiencia y por comparación 
con promociones similares.  
ł Por lo tanto, de modo concluyente y según lo expuesto, podemos establecer:
5,(6*23ODQLILFDFLyQ %$-2



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9. CÁLCULO DE LA PRIMA DE RIESGO Y DEL TIR PROMOCIÓN 

A la hora de realizar una inversión inmobiliaria, ha de tenerse en cuenta la Prima 
libre de riesgo, que se corresponde con la prima relativa a la deuda pública del país 
donde se realiza la inversión, en nuestro caso España, más la Prima de riesgo que 
variará en función del tipo de proyecto a desarrollar. 
9.1. ANÁLISIS DE GASTOS 
Una vez analizadas y definidas todas las áreas anteriores, se procederá a realizar el 
análisis de  gastos que estimamos que podemos tener en el desarrollo del proyecto. 
En el análisis de gastos  es muy importante tener en cuenta el tiempo, ya que 
puede afectar mucho a éstos, tanto al alza como a la baja. 
Por lo que estudiaremos y detallaremos todos los gastos correspondientes a la 
construcción, sumando a los costes de ejecución material los honorarios 
profesionales, licencias y permisos, tributos no deducibles, estudio geotécnico, 
seguros, etc.; así como el beneficio industrial del constructor. Se han calculado 
además los gastos correspondientes a la Promoción, calculados estos últimos en 
porcentajes sobre las ventas. 
El análisis de costes adquiere gran importancia, puesto que una mala estimación del 
mismo puede suponer la ruina económica de la inversión inmobiliaria. 
En nuestro caso: 
- En caso de que la empresa promotora no cuente con la experiencia necesaria y/o 
recomendable para este tipo de promociones inmobiliarias, se le recomendará la 
contratación de los técnicos o asesores correspondientes para suplir esta posible 
carencia, eliminando los riesgos en este campo. 
- No se esperan imprevistos debidos al suelo, por contaminación del mismo, 
características deficientes del mismo o presencia de restos arqueológicos ya que se 
ha realizado un estudio geotécnico. 

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KRUL]RQWDO2EUD1XHYD  ¼
6HJXURVREOLJDWRULRVGHODFRQVWUXFFLyQ  ¼
&RQWUROGH&DOLGDG  ¼
6HJXULGDG\6DOXG  ¼
*HVWLyQGHUHVLGXRV  ¼
(VWXGLRJHRWpFQLFR  ¼
/HYDQWDPLHQWRWDTXLPpWULFRGHOVRODU  ¼
727$/  ¼
*$6726 *(1(5$/(6 &216758&&,Ï1 
%(1(),&,2,1'8675,$/&216758&725 

¼
  
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
&267(6'(&216758&&,Ï1&(-(&8&,Ï10$7(5,$/**%,&

8625(6,'(1&,$/

 
(MHFXFLyQPDWHULDO(0 ¼PðF 
*DVWRV*HQHUDOHV%HQHILFLR,QGXVWULDOV(0 ¼PðF 
+RQRUDULRV3URIHVLRQDOHV\*DVWRVV(0 ¼PðF 
&RVWHGHUHSHUFXVLyQGHODFRQVWUXFFLyQGH
YLYLHQGDV&Y ¼PðF ¼
  
862&20(5&,$/
  
(MHFXFLyQPDWHULDO(0 ¼PðF 
*DVWRV*HQHUDOHV%HQHILFLR,QGXVWULDOV(0 ¼PðF 
+RQRUDULRV3URIHVLRQDOHV\*DVWRVV(0 ¼PðF 
&RVWHGHUHSHUFXVLyQGHODFRQVWUXFFLyQGH
FRPHUFLDO&F ¼PðF ¼
  
862$3$5&$0,(172
  
(MHFXFLyQPDWHULDO(0 ¼PðF 
*DVWRV*HQHUDOHV%HQHILFLR,QGXVWULDOV(0 ¼PðF 
+RQRUDULRV3URIHVLRQDOHV\*DVWRVV(0 ¼PðF 
&RVWHGHUHSHUFXVLyQGHODFRQVWUXFFLyQGH
DSDUFDPLHQWR&D ¼PðF ¼
  
&267('(&216758&&,Ï1727$/³&´  ¼

GASTOS DE PROMOCIÓN “GP” 
3UR\HFWRGHRSWLPL]DFLyQ  ¼
*DVWRVDGPLQLVWUDWLYRV  ¼
*DVWRVILQDQFLHURV  ¼
*DVWRVILVFDOHV  ¼
*DVWRVFRPHUFLDOHV  ¼
6HUYLFLRVSURIHVLRQDOHV  ¼
&RVWHVGHOHJDOL]DFLyQQRLQFOXLGRVHQODFRQVWUXFFLyQ  ¼
7ULEXWRVQRGHGXFLEOHVQRWDUtD\UHJLVWUR  ¼
727$/*3  ¼


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9.2. COMPONENTES DEL RIESGO PROMOCIÓN 
Se analiza para cada uno de los posibles usos los siguientes riesgos: 
5,(6*2&RQWUROGH&RVWHV %$-2

El control de costes estará desarrollado por un profesional con alta experiencia en 
análisis y control de costes de proyectos con las mismas características del que 
estamos desarrollando.

5,(6*2&RQVWUXFFLyQ %$-2

Determinación del Riesgo relacionada con los riesgos de construcción: 
En nuestro caso: 
- Según el estudio realizado a la empresa constructora, entendemos que no existe 
riesgo por una incorrecta ejecución material, o éste se encuentra dentro de los 
márgenes admisibles dentro del proceso constructivo. 
- En el caso de prever que la empresa constructora no cuenta con la experiencia 
necesaria y/o recomendable en algún campo determinado, se le recomendará la 
contratación de los técnicos o asesores correspondientes para minimizar los riesgos. 
- Será exigible la contratación de una póliza de seguros específica, que cubra los 
posibles vicios ocultos; esto es, posibles fallos de construcción una vez finalizadas 
las obras. Se ha verificado que la empresa cuenta con un departamento para la 
realización de “repasos”. 
- Se contratarán empresas externas específicas, que realizarán los pertinentes 
controles en obra de los puntos débiles de la misma, tales como humedades, 
insonorización, etc. 
- La empresa constructora contratada asume el servicio de seguridad de la obra, 
tratándose de evitar riesgos tales como el robo de material en la misma. 

5,(6*2&DWDVWUyILFRV %$-2

Este riesgo se refiere a posibles derrumbes, incendios, zonas con alto índice sísmico, 
posibles zonas inundables, etc., teniendo que ESTAR CUBIERTOS ESTOS 
SINIESTROS POR PÓLIZAS DE SEGUROS. 

5,(6*25pJLPHQGHSURWHFFLyQWHQHQFLD\RFXSDFLyQ %$-2
 
5,(6*2'HPDQGDGHPHUFDGR %$-2
 
5,(6*2(GLILFDELOLGDG3DWULPRQLDOL]DEOH %$-2
 
5,(6*25LWPRVGHYHQWDV 0(',2
 

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5,(6*2(GLILFDELOLGDGÏSWLPD %$-2
 
D5,(6*2'$)2,17(512 %$-2
 
E5,(6*2'$)2(;7(512 0(',2
 
5,(6*2'$)2 0(',2%$-2
 
5,(6*23ODQLILFDFLyQ %$-2
 
5,(6*2&RQWUROGH&RVWHV %$-2
 
5,(6*2&RQVWUXFFLyQ %$-2
 
5,(6*2&DWDVWUyILFRV %$-2

9.2.2. Uso Comercial 

5,(6*25pJLPHQGHSURWHFFLyQWHQHQFLD\RFXSDFLyQ %$-2
 
5,(6*2'HPDQGDGHPHUFDGR %$-2
 
5,(6*2(GLILFDELOLGDG3DWULPRQLDOL]DEOH %$-2
 
5,(6*25LWPRVGHYHQWDV 0(',2
 
5,(6*2(GLILFDELOLGDGÏSWLPD %$-2
 
D5,(6*2'$)2,17(512 %$-2
 
E5,(6*2'$)2(;7(512 0(',2
 
5,(6*2'$)2 0(',2%$-2
 
5,(6*23ODQLILFDFLyQ %$-2
 
5,(6*2&RQWUROGH&RVWHV %$-2
 
5,(6*2&RQVWUXFFLyQ %$-2
 
5,(6*2&DWDVWUyILFRV %$-2


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Conclusiones 

Es necesario ser consciente de las carencias y posibles problemáticas del activo mencionadas 
en el presente informe, para poder neutralizarlas y así poder llegar a consolidar sus derechos 
edificatorios óptimos. 
Cualquiera de los riesgos analizados anteriormente pueden hacer inviable el 
desarrollo de un proyecto por sí mismo, al dispararse desfavorablemente el riesgo.

9.3. TABLA PARA EL CÁLCULO DEL RIESGO 
A continuación, ponderaremos el riesgo que puede suponer la inversión que 
estamos estudiando. Estos riesgos vienen determinados por las diez primas de 
riesgo analizadas. 

7,32'(,108(%/(
$3ULPDGH
ULHVJR6HFWRU
,QPRELOLDULR
%3ULPDGH
ULHVJR8VR
$%
3ULPD$SOLFDEOH
5LHVJR%DMD
3ULPD
$SOLFDEOH
5LHVJR0HGLD
3ULPD
$SOLFDEOH
5LHVJR$OWD
9LY5HVLGHQFLD     
9LY5HVLGHQFLD     
(GLILFLR2ILFLQDV     
(GLILFLR&RPHUFLDO     
$SDUFDPLHQWR     
+RWHOHUR     
5HVLG(VW(GDG     
(GLILFLR,QGXVWULDO     
2WURV     

9.4. MATRIZ PARA EL CÁLCULO DE LA PRIMA DE RIESGO TIR PROMOCIÓN 
El factor de riego 6 es no controlable, en este caso al ser la más alta es la que marca el 
riesgo y no tenemos que hacer la media de los factores de riesgo.  
CÓMO PONDERA EL ANALISTA LOS FACTORES DE RIESGO:
Hemos valorado las mismas del 1 al 10 obteniendo los siguientes datos: 
9$5,$%/(6   
727$/)$&725'(
5,(6*2

)5 )5

)5

)5

)5 )5

)5 )5

)5

)5

)5
8625(6,'(1&,$/ %$-$
0(',$
DOWD
0(',$
%$-$ %$-$ %$-$ %$-$ %$-$
0(',$
$/7$ %$-$ %$-$ %$-$ 
            
862&20(5&,$/ %$-$
0(',$
EDMD
0(',$
%$-$ %$-$ %$-$ %$-$ %$-$
0(',$
%$-$ %$-$ %$-$ %$-$ 
            
35,0$'(5,(6*2  
35,0$/,%5('(
5,(6*2  
7,5  


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10. VALORACIÓN 

En este punto trataremos de determinar correctamente el valor de nuestro activo 
inmobiliario de cara a su comercialización. El valor del suelo comprenderá el coste 
de adquisición, gastos de adquisición, impuestos no deducibles, costes de 
urbanización que en nuestro caso no existen al estar ya ésta completada, cesiones 
que en este caso concreto tampoco tenemos. Tampoco tendremos gastos de 
demolición ni de explanación, honorarios profesionales relacionados con el suelo, 
acometidas, etc. 
En nuestro caso al tratarse de un solar vacante  utilizaremos el método Residual 
Estático. Este método relaciona el Valor del Suelo con el Valor de Mercado, el coste 
de la construcción propiamente, los gastos de la promoción distintos a los de 
construcción y el beneficio del promotor.
Así tendremos: 
90 6&*3%3
6LHQGR
90 HOYDORUGHPHUFDGR
& FRVWHGHODFRQVWUXFFLyQ
*3 JDVWRVGHOD3URPRFLyQ
%3 HOEHQHILFLRGHO3URPRWRU


10.1. FASES DE CÁLCULO16
Para determinar los anteriores valores las fases de cálculo de este método son las 
siguientes:
)$6( (678',2'(0(5&$'2'(,108(%/(66(0(-$17(6
)$6( (/,0,1$&,Ï1<+202*(1(,=$&,Ï1%È6,&$'(/$608(675$6
)$6( $3/,&$&,Ï1 '( &2(),&,(17(6 &255(&725(6 '( &8$/,'$'(6
,175Ë16(&$6
)$6( (67,0$&,Ï1<'(69,$&,Ï1'(/$08(675$
)$6( '(7(50,1$&,Ï1'(/$35202&,Ï1$5($/,=$5
)$6( &È/&8/2'(/&267('(/$&216758&&,Ï1
)$6( &È/&8/2'(.
)$6( &È/&8/2'(/9$/25

Debido a que el resto de las fases ya se encuentran desarrolladas, empezamos este 
capítulo analizando, por tanto, la FASE 6º: 


/DVIDVHVDVHKDQGHVDUUROODGRHQHVWHLQIRUPHHQHOFDStWXORFRQXQHVWXGLRGHPHUFDGRDMXVWDGRDODV]RQDVGHQLYHO
VRFLRHFRQyPLFRTXHQRVFRUUHVSRQGHXQDYH]DQDOL]DGD\FXDQWLILFDGDODSRWHQFLDOGHPDQGD
/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHODSURPRFLyQTXHVHYDDGHVDUUROODUVHGHVFULEHQHQHOFDStWXORWRGDYH]GHWHUPLQDGDODHGLILFDELOLGDG
SDWULPRQLDOL]DEOH\HVWXGLDGRVORVXVRySWLPRVDGHVDUUROODUVHJ~QHOHVWXGLR'$)2GHVDUUROODGRHQHOFDStWXOR$QDOL]DPRVSRU
WDQWROD)$6(

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6º FASE. CÁLCULO DEL COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN 
La edificabilidad patrimonializable se va a materializar en un edificio con planta baja  
para uso comercial y accesos a núcleos de comunicación vertical y rampa de garaje, 7 
plantas destinadas a uso residencial y tres sótanos bajo rasante destinados a garaje 
correspondiente a las dotaciones mínimas de aparcamiento para las viviendas y 1 
plaza/100 m2 para el uso comercial así como a trasteros. Las superficies destinadas a 
cada uso según los estudios previos realizados y aportados en el capítulo 5 de este 
informe, serán las siguientes: 
4.586 m² para vivienda + zonas comunes 
936 m² bajo para uso comercial y accesos 
2.808 m² en 3 plantas de garaje 
8.329 m² TOTAL de edificabilidad patrimonializable 
Consultadas distintas promotoras que operan en la ciudad hemos observado que el 
precio por metro cuadrado de la construcción ha bajado en los últimos 4 años debido a 
la actual coyuntura económica pudiéndose ajustar más el mismo, hemos hallado una 
media de 700 €/m2 para viviendas destinadas a un nivel socioeconómico medio-alto con 
una calidad constructiva buena y para las características y memoria de calidades 
prevista y descrita en el capítulo 4 de este informe. Para el uso comercial y según las 
mismas promotoras consultadas estimamos 250 €/m2 y 300 €/m2 para la construcción 
bajo rasante con las características del terreno resultantes del estudio geotécnico 
elaborado.
Para calcular el coste total de la construcción material tendremos en cuenta los 
siguientes conceptos: 
(MHFXFLyQPDWHULDOXVRUHVLGHQFLDO ¼P
(MHFXFLyQPDWHULDOXVRFRPHUFLDO ¼P
(MHFXFLyQPDWHULDOXVRDSDUFDPLHQWR ¼P

7º FASE. CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” 
El coeficiente K es diferente para cada tipo de inmueble, para cada zona y fluctúa con la 
situación económica. Así el valor de K depende de: 
- La situación del activo, 
- Tipología edificatoria, 
- Valor del suelo, 
- Costes de la construcción, 
- Gastos de construcción, 
- Gastos del promotor, 
- Demanda de mercado. 
Teníamos que: 
90 6&*3%3


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El coeficiente K tiene dos componentes K1 y K2, el primero relaciona los gastos de la 
promoción GP con el valor del suelo y el coste de la construcción y el segundo, K2  el  
beneficio del promotor BP con los  valores anteriores, de esta manera: 


*3 .6&
%3 .6&*3
90 .6&
<HOFRHILFLHQWHGH0HUFDGR. . NN

GASTOS DE PROMOCIÓN “GP” 

3UR\HFWRGHRSWLPL]DFLyQ 

¼
*DVWRVDGPLQLVWUDWLYRV  ¼
*DVWRVILQDQFLHURV  ¼
*DVWRVILVFDOHV  ¼
*DVWRVFRPHUFLDOHV  ¼
6HUYLFLRVSURIHVLRQDOHV  ¼
&RVWHVGHOHJDOL]DFLyQQRLQFOXLGRVHQODFRQVWUXFFLyQ  ¼
7ULEXWRVQRGHGXFLEOHVQRWDUtD\UHJLVWUR  ¼
727$/*3  ¼
BENEFICIO DEL PROMOTOR “BP”

Consideramos que los ritmos de ventas son uniformes para ambas tipologías para el 
Cálculo de la K de mercado. 
. NN

.PHUFDGR 
.JDVWRV
GHO
SURPRWRU
5HVXOWDGR
.
.YLYLHQGD   
.FRPHUFLDO   

8º FASE. CÁLCULO DEL VALOR 
Para hallar el valor del suelo tendremos: 
6 90.±&

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Del estudio de mercado realizado en el capítulo 3 de este  informe obtenemos los 
valores homogeneizados de venta de los pisos de 2 y 3 dormitorios: 

862 7LSRORJtD 90HQ¼PðFF .
&HQ
¼PðFF
6HQ
¼PðFF
683(5)
HQPðFF 9DORUVRODU
5(6,'' '      ¼
5(6,'' '      ¼
&20(5&,$/     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Por tanto: 
6 ¼9DORUGHOVRODUFRQOLFHQFLD

9DORUDFWXDOGHOVXHORVXSRQLHQGRHOWLHPSRGHREWHQFLyQGHOLFHQFLDHQPHVHV
6  ¼
6 ¼9DORUGHOVRODULQLFLDO


11. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

11.1. CÁLCULO DEL VAN Y EL TIR 
Para determinar el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
consideraremos la rentabilidad de todos los flujos netos generados por la inversión, 
introduciendo una sucesión cronológica de las cantidades de dinero.  
Con este método estimaremos el valor presente de los futuros ingresos y gastos 
esperados.
Habrá que estimar: 
- Todos los ingresos e imputarlos a un momento concreto. 
- Hacer lo mismo con todos los gastos. 
- La diferencia de ingresos y gastos, que llamamos Flujo de caja. 
Ingresos del proyecto – costos variables = Margen Bruto – Costos fijos –Intereses – 
Depreciación = Margen antes de impuestos – impuestos= Margen Neto + depreciación 
– Amortización = FLUJO DE CAJA.
Los anteriores conceptos se relacionan a continuación en la siguiente Cuenta de 
Explotación. 





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11.2. CUENTA DE EXPLOTACIÓN DINÁMICA  PROMOCIÓN 




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11.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL TIR 
A continuación, con la siguiente gráfica, analizamos la sensibilidad de la operación 
inmobiliaria, monitorizando las variables fundamentales de la inversión. 

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En la presente gráfica podemos observar que un incremento del precio de venta en un 
10% supone un incremento del TIR de un 24,07% a un 31,59%, el aumento de los costes 
de ejecución material en un 10% supone la merma del TIR de un 24,07% a un 18,611% y 
el aumento de los costes de planificación en un 10% supone la disminución del TIR de un 
24,07% a un 22,60%. Así podemos llegar a analizar todas las primas de riesgo que 
pueden afectar a la operación inmobiliaria. 
Todas las variables que determinan las gráficas del análisis de sensibilidad están obtenidas 
de la cuenta de explotación realizada en el punto 9.2 del presente informe. 


12. PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO 

12.1. PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO 
La base para poder revalorizar un proyecto residencial consiste en saber identificar 
los riesgos que pueden llegar a afectar a la Tasa Interna de Retorno (TIR), e 
intentar que sean lo más bajas posibles. 
En las áreas de conocimiento del 1 al 9 hemos definido los protocolos necesarios 
para la revalorización del proyecto relativo al solar analizado; obteniendo como 
resultado dicho PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO. 
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Como ya establecimos en el área de conocimiento 5 y según el estudio de mercado 
realizado y los usos óptimos definidos en el DAFO, se ha optado por una promoción 
de viviendas de 2 y 3 dormitorios con local comercial en planta baja.  
En nuestro caso al tratarse de un solar situado en un entorno de nivel 
socioeconómico medio-alto se ha optado por unas superficies de vivienda entre 80 y 
110 m²c. 
La configuración del conjunto será la siguiente: 
- 3 sótanos de garaje, donde también se ubicarán los trasteros. 
- Planta baja destinada a locales comerciales y accesos a núcleos de 
comunicación vertical. 
- 6 plantas más bajo cubierta destinadas a vivienda. 
CONCLUSIONES: 
RIESGOS QUE AFECTAN AL ACTIVO ANALIZADO POR USOS: 

RESIDENCIAL 
5,(6*25pJLPHQGHSURWHFFLyQWHQHQFLD\RFXSDFLyQ %$-2
 
5,(6*2'HPDQGDGHPHUFDGR %$-2
 
5,(6*2(GLILFDELOLGDG3DWULPRQLDOL]DEOH %$-2
 
5,(6*25LWPRVGHYHQWDV 0(',2
 
5,(6*2(GLILFDELOLGDGÏSWLPD %$-2
 
D5,(6*2'$)2,17(512 %$-2
 
E5,(6*2'$)2(;7(512 0(',2
 
5,(6*2'$)2 0(',2%$-2
 
5,(6*23ODQLILFDFLyQ %$-2
 
5,(6*2&RQWUROGH&RVWHV %$-2
 
5,(6*2&RQVWUXFFLyQ %$-2
 
5,(6*2&DWDVWUyILFRV %$-2

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COMERCIAL 

5,(6*25pJLPHQGHSURWHFFLyQWHQHQFLD\RFXSDFLyQ %$-2
 
5,(6*2'HPDQGDGHPHUFDGR %$-2
 
5,(6*2(GLILFDELOLGDG3DWULPRQLDOL]DEOH %$-2
 
5,(6*25LWPRVGHYHQWDV 0(',2
 
5,(6*2(GLILFDELOLGDGÏSWLPD %$-2
 
D5,(6*2'$)2,17(512 %$-2
 
E5,(6*2'$)2(;7(512 0(',2
 
5,(6*2'$)2 0(',2%$-2
 
5,(6*23ODQLILFDFLyQ %$-2
 
5,(6*2&RQWUROGH&RVWHV %$-2
 
5,(6*2&RQVWUXFFLyQ %$-2
 
5,(6*2&DWDVWUyILFRV %$-2

Conclusiones. 
TIR, es la Tasa Interna de Retorno que tiene que exigirle el inversor al capital a 
invertir en esta operación inmobiliaria, en función a los riesgos que tenga el 
activo y que hemos detallado en el presente informe: 
 
7,5 

Es necesario ser consciente de las carencias y posibles problemáticas del activo 
mencionadas en el presente informe, para poder neutralizarlas y así poder llegar a 
consolidar sus derechos edificatorios óptimos. 
Cualquiera de las primas de riesgo analizadas anteriormente pueden hacer 
inviable el desarrollo del proyecto, al poder cambiar el riesgo que puede 
afectar a las mismas. Para ello es necesario tener controladas dichas 
primas de riesgo.




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CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES 
El objetivo de la presente tesis doctoral era poder definir el PROYECTO INMOBILIARIO 
ÓPTIMO a ejecutar en un solar, mediante el análisis de riesgos inmobiliarios vinculados a 
su desarrollo.  
 
EN LA PRESENTE  TESIS DOCTORAL 
SE HA CONSEGUIDO DEMOSTRAR 
PRIMERO:
CÓMO DEFINIR EL PROYECTO INMOBILIARIO OPTIMO 
Uno de los elementos fundamentales tanto para un promotor como para el propietario del 
activo inmobiliario, es saber cual es el producto inmobiliario a desarrollar que pueda 
producir una rentabilidad óptima del mismo. Hasta ahora no existía un sistemas que 
estructurase el proceso para poder definir el Proyecto Inmobiliario Óptimo y tanto los 
propietarios como los inversores utilizaban la intuición o el olfato, procedimiento poco 
objetivo y nada riguroso.  
La presente tesis doctoral ha conseguido descomponer la estructura básica necesaria para 
poder llegar a definir el Proyecto Inmobiliario Óptimo. Estando compuesta la misma del 
siguiente conjunto de proyectos:  
Con el desarrollo de estos tres tipos de proyectos obtenemos: 
PROYECTO INMOBILIARIO ÓPTIMO
Estructura de descomposición básica para el desarrollo del Proyecto Inmobiliario Óptimo 
Por consiguiente para poder obtener el Proyecto Inmobiliario Óptimo, se necesita saber 
cómo poder llegar a definir cada uno de los tres proyectos. 
Hay que tener muy claro que el Proyecto Económico Óptimo define el punto de partida del 
Proyecto Arquitectónico Óptimo y esté, a su vez, define el punto de partida del Proyecto 
Estructural Óptimo. La conjunción de los tres proyectos define el Proyecto Inmobiliario 
Óptimo.
PROYECTO
ECONÓMICO
ÓPTIMO
PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
ÓPTIMO
PROYECTO
CONSTRUCTUVO
ÓPTIMO

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SEGUNDO: 
CÓMO DEFINIR EL PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO 
En la presente tesis doctoral se ha conseguido definir cuál es la base del desarrollo del 
PROYECTO ECONÓMICO OPTIMO. 
La variable económica, es una de los componentes fundamentales, en la mayoría de las 
ocasiones, un proyecto para que se llegue a ejecutar tiene que ser rentable, ya que de lo 
contrario nunca se realizaría. Por consiguiente el componente económico es imprescindible 
tenerlo muy en cuenta. El proyecto que tiene en cuenta este componente lo hemos 
denominado PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO.
El Proyecto Económico Óptimo se encarga de identificar los riesgos y factores de riesgo 
que pueden llegar a afectar la tasa interna de retorno (TIR) e intentar que sean lo más 
bajos posibles. Cuanto menos riesgos tiene un activo vinculados mayor es su valor.  
Se puede identificar cuáles son los usos óptimos a desarrollar en un activo inmobiliario, 
siendo los que tengan los riesgos asociados más bajos.  
Los riesgos y factores de riesgo determinarán la Prima de Riesgo Inmobiliaria y si a esta le 
sumamos la prima libre de riego, obtendremos la Tasa Interna de Retorno (TIR) a exigirle 
al activo inmobiliario que estamos analizando.
Por lo tanto, el Proyecto Económico Óptimo nos definirá los usos que generen una 
mayor tasa interna de retorno (TIR) con menores Riesgos. 
El PROYECTO ECONÓMICO OPTIMO desarrolla los siguiente puntos: 
1.- Protocoliza y Optimiza el sistema de análisis de un activo inmobiliario. 
2.- Pondera los riesgos que pueden afectar al rendimiento económico (TIR). 
3.- Analiza los usos más rentables y minora los riesgos. 
4.- Revaloriza el activo o proyecto inmobiliario. 
5.- Determina la prima de riesgo y el TIR vinculado al activo.  
TERCERO:
CÓMO DEFINIR LA ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT) QUE 
PROTOCOLIZA Y DESARROLLA LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO NECESARIAS PARA 
OPTIMIZAR EL PROCESO DE DESARROLLO DEL PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO.  
A día de hoy no se conoce ningún procedimiento analístico que protocolice y desarrolle 
todas las áreas de conocimiento vinculadas al proceso de optimización de un activo 
inmobiliario.  
La presente tesis doctoral ha conseguido desarrollar la Estructura de Descomposición del 
trabajo (EDT) que protocoliza y desarrolla las áreas de conocimiento necesarias para poder 
optimizar el proceso de desarrollo de una activo inmobiliario con el fin de poder conseguir 
el proyecto económico óptimo.
El mundo de la ingeniería ha utilizado la protocolización de sus sistemas de producción 
desde hace siglos, sin embargo el mundo relacionado con la arquitectura se ha apoyado 
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muy poco en este campo fundamental para un buen desarrollo de cualquier tipo de 
proyecto. Por dicho motivo, en la presente tesis se ha pretendido protocolizar todo el 
sistema de análisis, con el fin de evitar errores, ya que saltarse un paso del protocolo 
puede suponer la inviabilidad del desarrollo inmobiliario. Se han conseguido identificar, 
desarrollar y protocolizar doce áreas de conocimiento, que hay que entender y dominar 
para poder afrontar la definición del proyecto económico optimo.
Las áreas de conocimiento desarrolladas son:  
A.C.1º.- OPTIMIZAR UN PROYECTO – ACTIVO A DESARROLLAR 
A.C. 2º.- LOCALIZACIÓN, PROPIEDAD, ÁREAS DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE MERCADO 
A.C.3º.- DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD PATRIMONIALIZABLE 
A.C.4º.- ANÁLISIS DE CUALIDADES DE VALOR, ESTUDIO DE MERCADO 
A.C.5º.- ANÁLISIS DAFO 
A.C.6º.- DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD ÓPTIMA – PROMOCIÓN A DESARROLLAR 
A.C.7º.- PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN 
A.C.8º.- PLANIFICACIÓN EDIFICATORIA  
A.C.9º.- CÁLCULO DE LA PRIMA DE RIESGO Y DEL TIR PROMOCIÓN 
A.C.10º.- VALORACIÓN  
A.C.11º.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
A.C.12º.- OBTENCIÓN DEL PROYECTO ECONÓMICO ÓPTIMO  
CUARTO:
CÓMO ANALIZAR Y PONDERAR LOS RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO QUE 
AFECTAN AL DESARROLLO DE UN PROYECTO INMOBILIARIO.  
En el anterior ciclo inmobiliario hasta el año 2007 los riesgos vinculados a cualquier 
desarrollo inmobiliario eran muy bajos, ya que nos encontrábamos en un mercado 
inmobiliario en fase de crecimiento con una aportación al rendimiento del capital invertido 
de un mínimo de dos dígitos al año. Por consiguiente, no era muy necesario tener en 
cuenta las variables de riesgos vinculadas a los activos inmobiliarios. En el 2008 el 
mercado inmobiliario cambio su ciclo alcista pasando a invertirse la situación y ahora ser 
imprescindible tener en cuenta los riesgos vinculados a los activos inmobiliarios, ya que 
cualquiera de ellos puede suponer la inviabilidad de cualquier desarrollo inmobiliario.  
En la presente tesis se han conseguido analizar todas las áreas de conocimiento necesarias 
para poder ejecutar un promoción inmobiliaria, con el fin de poder definir todas las tareas 
necesarias e identificar así los riesgos y factores de riesgo vinculados con dichas tareas, 
pudiendo cualquiera de ellos poner en peligro el desarrollo del proyecto inmobiliario.  
La herramienta que se ha utilizado para el análisis y ponderación de riesgos es la Matriz 
DAFO. El análisis DAFO también conocido como MATRIZ o Análisis DOFA o FODA, es una 

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metodología que en este caso analiza las características internas ACTUALES de un activo 
inmobiliario (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa FUTURA (Amenazas y 
Oportunidades).
En el área de conocimiento cinco hemos detallado cómo utilizamos la Matriz DAFO para 
analizar y ponderar los riesgos y factores de riesgo.  
Por ejemplo en el siguiente supuesto el uso más interesante para implantar en el solar 
analizado es el Residencial libre, ya que el peso de los riegos en contra es mucho menor 
que el que afecta al resto de los usos.  El sistema de ponderación utilizado, como podemos 
observar, consigue llegar a cuantificar los riesgos vinculados a cada tipo de uso contando 
así con una herramienta que ayuda a la hora de poder tomar una decisión a la hora de 
desarrollar un uso en un activo inmobiliario.  
Por ello, la presente tesis doctoral ha desarrollado un sistema que pondera los riesgos 
clasificándolos por la preferencia de actuación a la hora de ejecutar cada uno de ellos.
QUINTO:
CÓMO DETERMINAR EL TIR VINCULADO A UN ACTIVO INMOBILIARIO  
Uno de los elemento fundamentales que se ha tenido en cuenta en la presente tesis es el 
punto de vista de los nuevos operadores del sector inmobiliario, ya que son los que 
controlarán el mismo durante el nuevo ciclo inmobiliario. El promotor tradicional ocupará 
un porcentaje pequeño del sector y los grandes operadores internacionales que se 
posicionarán y se están posicionando (2014) en el sector, son sociedades capital riesgo, 
sociedades patrimoniales y fondos de inversión internacionales, fundamentalmente. El 
objetivo es entender el modus operandi de estas sociedades y las mismas están 
gestionadas fundamentalmente por economistas de primer nivel que solo entiende del 
rendimiento de su capital invertido en función al riesgo que asuma el mismo.  
Por dicho motivo la presente tesis se enfoca y tiene como fin la determinación de dichas 
variables de la forma más justificada posible. Con dicho objetivo se ha desarrollado la 
Matriz de análisis y ponderación de riesgos la cual establece un valor numérico a cada 
riesgo desarrollado en la presente tesis en función a si el riesgo es bajo, medio o alto y 
determina si dicho riesgo es o no controlable. La Matriz agrupa los riesgos en función a la 
variable económica que puedan llegar a afectar (ventas, costes o planificación) y establece 
el peso de cada una de dichas variables determinando así la TASA DE RIESGOS 
INMOBILIARIA vinculada al activo. Si a dicha tasa le sumamos la TASA LIBRE DE RIESGOS 
se obtiene la tasa interna de retorno (TIR) a aplicar a dicho activo inmobiliario. Dato 
HOTEL
RESIDENCIAL
LIBRE
RESIDENCIAL
VPP
COMERCIAL
ENP.B.
COMERCIAL
EDIFICIO
OFICINAS
DOTACIONAL
PRIVADO
ENCONTRA 16,4 15,8 21,5 18,6 17,1 16,8 22,7
AFAVOR 22,4 25,3 26,3 26,6 22,5 16,4 13,3
DIFERENCIA 6,0 9,4 4,8 8,0 5,4 Ͳ0,4 Ͳ9,4
PREFERENCIADE
ACTUACION 3º 1º 5º 2º 4º 6º 7º
USOPROPUESTO

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fundamental que les aporta confianza en la inversión y que necesitan los nuevos 
operadores del sector a la hora de realizar una inversión inmobiliaria.  
El presente punto se ha detallado en la tesis en el área de conocimiento nueve.  
A día de hoy el mercado inmobiliario estimaba un riesgo vinculado a los activos a ojo, sin 
ningún procedimiento analítico objetivado.  
En la presente tesis se ha conseguido establecer un criterio analítico que pondera y 
justifica los riesgos vinculados a un activo inmobiliario, obteniendo de esta forma una tasa 
interna de retorno (TIR) vinculada a un activo de forma justificada.
SEXTO:
CÓMO SE REVALORIZA UN ACTIVO INMOBILIARIO 
 
La revalorización consiste en aumentar el valor de algo o devolver a algo el valor que 
había perdido. En este supuesto la revalorización de un activo inmobiliario consiste en 
saber identificar los distintos riesgos que pueden llegar a afectar a la tasa interna de 
retorno (TIR) e intentar hacer que sean lo más bajos posibles. Por consiguiente la 
diferencia de valor entre un activo con riesgos sin ponderar y con los riesgos ponderados, 
es decir, minimizados, es la revalorización. Por lo que un activo inmobiliario se revaloriza 
minorando los riesgos que lo afectan o pueden llegar a afectarle consiguiendo así 
aumentar el valor del activo. 
REVALORIZAR UN ACTIVO INMOBILIARIO CONSISTE EN SABER IDENTIFICAR LOS 
RIESGOS Y  FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN LLEGAR A AFECTAR A LA TASA 
INTERNA DE RETORNO (TIR) E INTENTAR HACER QUE SEAN  
LO MÁS BAJOS POSIBLES 
La presente tesis ha conseguido desarrollar cuál es el proceso de revalorización de un 
activo inmobiliario.  



CONCLUSIONES: 
La presente tesis doctoral ha conseguido demostrar y desarrollar: 
1.- Cómo definir el proyecto inmobiliario óptimo a desarrollar en un activo inmobiliario. 
2.- Cuáles son las bases del desarrollo del proyecto económico óptimo vinculado a un 
     activo. 
3.- Como definir la estructura de descomposición de trabajo (EDT) del proyecto económico  
     óptimo. 
4.- Ha desarrollado un sistema de análisis y ponderación de riesgos. 
5.- Ha desarrollado una Matriz de ponderación de riesgos con el fin de poder determinar el  
     TIR vinculado a un activo inmobiliario. 
6.- Ha conseguido definir el proceso de revalorización de un activo inmobiliario.  

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CAPÍTULO 5 
LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
Otros elementos que tienen una relación directa con la tesis desarrollada y que se 
pretende analizar y desarrollar en un futuro son: 
 Protocolos para la Valoración de Activos Inmobiliarios: El objetivo 
es facilitar un campo de visión muy detallado de todos los procedimientos 
valorativos. Pretendemos desarrollar la capacidad de poder analizar y realizar 
por todos los métodos valorativos, tanto libres como administrativos, 
cualquier tipo de valoración inmobiliaria. 
 Protocolos para la definición del Proyecto Económico Óptimo de 
un Activo Patrimonial: en la que se desarrollan cada una de las áreas de 
conocimiento relacionadas con la Optimización y revalorización de Activos 
Patrimoniales. El objetivo es facilitar un campo de visión muy detallado de 
todos los procedimientos necesarios para la optimización y revalorización de 
este tipo de activos. 
 Protocolos para la definición del Proyecto Económico Óptimo de 
un Desarrollo Urbanístico: en la que se estudian cada una de las áreas 
de conocimiento relacionadas con la optimización y revalorización de 
Desarrollos Urbanísticos. El objetivo es facilitar un campo de visión muy 
detallado de todos los protocolos necesarios para la optimización y 
revalorización de planeamiento de desarrollo. 
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CAPÍTULO 6 
BIBLIOGRAFÍA 
PUBLICACIONES ESTUDIADAS EN LA PRESENTE TESIS DOCTORAL 
Procederemos a continuación a detallar publicaciones relacionadas con cada una de las 
áreas de conocimiento del desarrollo del proyecto inmobiliario: 
[1] Proyect Management Institute, 2013. PMBOK®Guide and Standards. New York. 
Proyect Mgmt Inst.  
Para el desarrollo de las tesis se ha tenido en cuenta la siguiente publicación con el fin 
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estructurando el desarrollo de esta tesis en áreas de conocimiento en este supuesto 
relacionadas con nuestro campo de trabajo. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 1º: Optimizar un activo – Activos a desarrollar
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ÁREA DE CONOCIMIENTO 2º: Localización, propiedad, área de trabajo y 
análisis de demanda.  
[2] Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, Montes Penades, Vicente L., 1994. Derechos 
reales y derecho inmobiliario registral. Valencia. Tirant lo Blanch libros.  
[3] Díaz Romero, María del Rosario, 2009. Leasing inmobiliario y transmisión de la 
propiedad en Europa. Madrid. Ed. Fundación Registral.  
[4] De la Puente Alfaro, Fernando, Martínez Velencoso, Luz y Orduña, Francisco Javier, 
2009. Los sistemas de transmisión de la propiedad en el derecho Europeo. Madrid. 
Civitas.
[5] López Lluch, David b., 2012, Derechos Reales, propiedad y servidumbres. Madrid. 
EAE Editorial Academia Española. 
[6] Choclan Montalvo, José Antonio, 2009. Tráfico inmobiliario y derecho penal. Madrid. 
Estudio dogmático y jurisprudencial del fraude y otros ilícitos penales en el sector 
inmobiliario. 
[7] Moral González, Jesús, 1991. Los Bienes Inmuebles: Aspectos Jurídicos y 
Económicos de su Valoración. Madrid. Civitas. 
[8] Carceller Fernández, Antonio, 1992. Introducción al derecho urbanístico. Valencia. 
Tecnos.
[9] Fernández Rodríguez, Tomas Tamon, 2011. Manual de derecho urbanístico. Madrid. 
El consultor de los ayuntamientos, edición 22.  
[10] Santo Diez, Ricardo y Castelao Rodríguez, 2012. Derecho Urbanístico: Manual para 
Juristas y Técnicos. Madrid. El consultor de los Ayuntamientos. Edición:8.
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[11] De Guerrero Manso, Mª del Carmen, 2012. La Zonificación de la Ciudad. Valencia. 
Aranzadi. Edición:1 
[12] Serra del Pozo, Pau, 2000. Usos del suelo y promoción inmobiliaria en el área 
metropolitana. Navarra. EUNSA, Ediciones universidad de Navarra S.A. Edición:1 
[13] Repetto Alcorta, Martin R. 1997. Evaluación de Proyectos de Inversión 
Inmobiliaria. Barcelona. MC Graw Hill. 
[14] Vicente Caballer, María dos Anjos Ramos y José Ángel Rodríguez, 2002. El
mercado inmobiliario urbano en España. Madrid. Pirámide. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 3º: Determinación de la edificabilidad 
patrimonializable. 
[15] Jardi Casany, Enrique, 2005. El planeamiento urbanístico. Barcelona. Bosch Casa 
Editorial – Urgel 51 bis. 
[16] Erkizia Olaziregi, Jesús María, 2003. Del planeamiento urbanístico a la ordenación 
del territorio. Bilbao. Eusko Jauriaritza 2 – Colección lurrande Ant. Ingurumen Sa.G.
[17] Estévez Goytre, Ricardo, 2006. Manual práctico de planeamiento urbanístico. 
Madrid. Comares S.L. 
[18] Santana Rodríguez, Juan José  y otros, 2011. Estudios sobre planeamiento 
territorial y urbanístico. Madrid.  Tirant lo Blanch.  
[19] Lliset Borrell, Francisco, 2009. Gestión urbanística. Madrid. Consultor de 
Ayuntamientos.  
[20] Castillo Martínez, Carolina del Carmen, 2010. Derecho privado y gestión 
urbanística. Barcelona. La ley – Actualidad S.A. 
[21] Taberner Pastor, Francisco, Hervas Mas, Jorge y otros, 2011. Manual de casos 
prácticos de gestión urbanística. Valencia. Universidad Politecnica de Valencia. Edición:1
[22] Lorente Tallada, José Luis, 2009. La gestión urbanística y la edificación existente. 
Barcelona. Tirant lo Blanch.  
ÁREA DE CONOCIMIENTO 4º: Análisis de cualidades de valor y estudio de 
mercado 

[23] Salinas Damián, Eduardo, 2010. Tasaciones de Inmuebles. Valencia. Universidad 
Politécnica de Valencia. 
[24] Ferre Trenzano, José María y Ferre Nadal, Lordi, 1997. Los estudios de mercado. 
Madrid. Diaz de Santos S.A. Edición: 1 
[25] Alevizos, John P. 1963. Estudios de mercado. Madrid. Hipano Europea 
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[27] Canabal Barreiro, José Enrique, 2009. El sector inmobiliario y el marketing. 
Madrid. Cerame Cury.  
[28] Canabal Barreiro, José, 2013. La Investigación de mercado y el futuro  del sector 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO 5º: Análisis DAFO 
[29] Mart N Rold, Miguel Ángel, 1998.  Fortaleza y debilidades del uso de herramientas 
de análisis DAFO. Barcelona. Granica
[30] Muñiz González, Luis, 2010. Planes de negocio y estudios de viabilidad. Casos 
prácticos y herramientas para elaborar DAFO. Barcelona. Profit Editorial. Edición:1. 
Colección: Bresca Profit.  
[31] Martin Roldan, Miguel Angel, 2012. El Análisis DAFO de metadatos. Madrid. EAE 
Editorial Academia Española. 
[32] Muñiz González, Rafael, 2010. Análisis DAFO y Marketing en el siglo XXI. Madrid. 
Centro de estudios financieros  
ÁREA DE CONOCIMIENTO 6º: Determinación de la edificabilidad Óptima y 
Propuesta motivada del proyecto a desarrollar 
[33] Fernández Martín, Delfín, 2004. La promoción inmobiliaria –Aspectos prácticos. 
Madrid. Cie inversiones editoriales Dossat-2000 S.L.
[34] Rodríguez Chumillas, Isabel, 2009. Vivienda y Promoción inmobiliaria en Madrid. 
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[35] Vilagrasa, Joan, 1997. Vivienda y Promoción inmobiliaria en España. Lleida. 
Universidad de Lleida 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 7º: Proyecto de Comercialización  
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[37] Bueno Manzanares, Enrique, 2009. Estrategias en el mundo inmobiliario. Madrid. 
Ediciones Díaz de Santos S.A. Edición:2 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 8º: Planificación Edificatoria 
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[39] García-Naranjo, Manuel, 2010. La planificación y control de proyectos en la 
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Inmuebles. Madrid. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España – 
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métodos de valoración inmobiliaria. Cádiz. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz. 
[48] Llano Elcid, Antonio, 2013. Valoraciones Inmobiliarias. Bilbao. Llano. 
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suelo y valoraciones. Madrid. Comares.
[51] Silvan Martínez, Luis José, 2003. Manual de tasaciones hipotecarias. Barcelona. 
Dykinson S.L 
[52] Medina Dávila-Ponce de León, Emilio, 2003. Valoración inmobiliaria: Estudio y 
cálculo del valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana y determinados 
derechos. Barcelona. Dykinson S.L. 
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[53] Paniagua Soto, Francisco Jesús, 1997. Impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. 
Madrid.  UNED.
[54] Saiz Álvarez, José Manel, 2005. Economía aplicada a la construcción. Madrid. 
Bellisco.
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[55] Gutierrez Viguera, Manuel, 2010. Contabilidad de empresas de promoción 
inmobiliaria. Madrid. Labor. 
[56] Echavarren, Mikel, 2012. Del negocio inmobiliario a la industria inmobiliaria. 
Madrid. Libros de Cabecera . 
[57] Caparros Navarro, Antonio, Alvarellos Bermejo, Ricardo  y Fernández Caparros, Juan, 
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